

# 矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.482～No.623)工事進捗状況

H25年11月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >


[凡例]

	橋梁・公道橋
	トンネル
	道路函渠
	水路函渠

<<工事の種類>>

	<b>改良</b> 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
	<b>橋梁</b> 車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
	<b>函渠</b> 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
	<b>トンネル</b> 車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事
	<b>舗装</b> 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事 例：〇〇舗装工事

①  
No.525から終点側を望む



上小松橋上部工工事  
受注者：三菱重工鉄構エンジニアリング(株)  
工期：H24. 7. 4～H25. 12. 10

新田大塩地区舗装工事  
受注者：大林道路(株)  
工期：H25. 3. 8～H26. 3. 7

大塩小松地区舗装工事  
受注者：東亜道路工業(株)  
工期：H25. 3. 7～H26. 3. 1

②  
A1側から終点側を望む

③  
P2側から起点側を望む

④  
終点側から起点側を望む

