

矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.329～No.482)工事進捗状況

H26年1月上旬時点

＜ 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) ＞

舗装




①
No.420から起点側を望む

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠



高松橋上部工工事
受注者：(株)東京鉄骨橋梁
工期：H24.7.24～H26.2.28

新田大塩地区舗装工事
受注者：大林道路(株)
工期：H25.3.8～H26.3.7

舗装



②
No.420から終点側を望む

橋梁



③
左側から右側を望む
高松橋

橋梁



④
A2側から起点側を望む
高松橋