

矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.329～No.482)工事進捗状況

H26年3月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >




①
No.380から終点側を望む

「工事の種類」

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

「凡例」

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠



②
No.420から起点側を望む



③
左側から右側を望む
高松橋



④
A1側から終点側を望む
高松橋