


矢本石巻道路[石巻港IC～石巻河南IC](No.856～No.949)工事進捗状況

H27年4月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成



東松島地区舗装工事
受注者：株式会社T・K
工期：H26.9.19～H27.7.17

赤井地区改良舗装工事
受注者：フジタ道路(株)
工期：H26.4.1～H27.6.30

① No.864から終点側を望む



② No.900から終点側を望む

