


矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.482～No.623)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmの4車線化(上り線リフレッシュ工事中) >

H27年6月上旬時点

[凡例]

■	橋梁・公道橋
■	トンネル
■	道路函渠
■	水路函渠
■	完成・一部完成



大塩地区舗装工事
受注者：(株)NIPPO
工期：H27. 2. 18～H27. 9. 30

小松地区舗装工事
受注者：東亜道路工業(株)
工期：H26. 9. 5～H27. 7. 31

<<工事の種類>>

改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
函渠	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事
舗装	舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事 例：〇〇舗装工事

