

# 矢本石巻道路[鳴瀬奥松島IC～矢本IC](No.329～No.482)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmの4車線化(上り線リフレッシュ工事中) >

H27年9月上旬時点

「工事の種類」

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事  
例：〇〇舗装工事

「凡例」

- 橋梁・公道橋(計画)
- トンネル(計画)
- 道路函渠(計画)
- 水路函渠(計画)
- 完成・一部完成

