

# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >

H25年 1月上旬時点

《工事の種類》


改良	盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
橋梁	車が通行する橋梁をつくる工事 例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
函渠	人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
トンネル	車が通行するトンネルをつくる工事 例：〇〇トンネル工事

[凡例]

橋梁・公道橋
トンネル
道路函渠
水路函渠
完成・一部完成

河北地区下部工工事  
受注者：大豊建設(株)  
工期：H24.3.15～H25.3.6

- ① 崎山橋：橋台2基
- ② 稲荷橋：橋台2基
- ③ 山居沢橋：橋台2基 橋脚1基



① No.460から起点側を望む  
山居沢橋 全景



橋梁

施工準備中です。  
(橋梁下部工)