

矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >

H25年 3月上旬時点


「工事の種類」

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事



河北地区下部工工事
受注者：大豊建設(株)
工期：H24. 3. 15～H25. 3. 29

- ① 崎山橋：橋台2基
- ② 稲荷橋：橋台2基
- ③ 山居沢橋：橋台2基 橋脚1基



A1橋台が完成しました。

軟弱地盤対策としての地盤改良が完了しました。



施工準備中です。

軟弱地盤対策としての地盤改良を施工しています。

〔凡例〕

- 橋梁・二道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成