

# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >


H25年 3月上旬時点

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事  
例：〇〇舗装工事

[凡例]

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成



① No.454から起点側を望む  
山居沢橋 橋台(A1)



床掘作業をしています。

② 左側からNo.456を望む  
山居沢橋 橋脚(P1)



場内工事用道路を造成しています。

③ No.457から終点側を望む  
山居沢橋 橋台(A2)

