

# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >


H25年 6月上旬時点

## 《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

## 〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠



① 左側からNo.236を望む  
崎山橋 橋台(A2)



② 左側からNo.236を望む  
崎山橋 橋台(A1)



③ 左側からNo.317を望む  
稲荷橋 橋台(A2)



④ 左側からNo.317を望む  
稲荷橋 橋台(A1)

