

# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >

H25年10月上旬時点



① No.215から終点側を望む




② No.222から終点側を望む

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
  - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
  - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
  - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

- [凡例]
- 橋梁・こ道橋
  - トンネル
  - 道路函渠
  - 水路函渠

河北地区下部工工事  
受注者：大豊建設(株)  
工期：H24. 3. 15～H25. 10. 21

① 崎山橋：橋台2基  
② 稲荷橋：橋台2基  
③ 山居沢橋：橋台2基 橋脚1基



③ 左側からNo.236を望む  
崎山橋 橋台(A2)



④ 左側からNo.236を望む  
崎山橋 橋台(A1)



⑤ 起点側から終点側を望む  
稲荷橋 橋台(A2)



⑥ 左側からNo.317を望む  
稲荷橋 橋台(A1)

