

矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H25年11月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >

改良

① 起点側から終点側を望む



《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

[凡例]

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠

石巻河南IC



改良

② 起点側から終点側を望む



改良

③ 起点側から終点側を望む



改良

④ 終点側から起点側を望む

