


# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >

H25年11月上旬時点



改良

①  
右側から左側を望む  
No.208付近



改良


②  
No.215から終点側を望む

## 《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

## 〔凡例〕

- 橋梁・ご道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠



③  
起点側から終点側を望む



改良

④  
左側から右側を望む



改良

⑤  
No.279から終点側を望む



改良

地盤改良を施工中です。

⑥  
No.299から終点側を望む



改良