


矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H25年12月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料共用中) >




《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- 函渠** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成



深田地区道路改良工事
受注者：若生工業(株)
工期：H25. 11. 19～H26. 3. 25

あけぼの地区道路改良工事
受注者：(株)丸本組
工期：H25. 3. 8～H25. 11. 29

新ノ切地区道路改良工事
受注者：岩田地崎建設(株)
工期：H25. 10. 31～H26. 3. 28

大巻下地区道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H25. 11. 7～H26. 3. 28

曾波神地区道路改良工事
受注者：(株)ノバック
工期：H25. 11. 6～H26. 3. 28

蛇田地区舗装工事
受注者：日本道路(株)
工期：H25. 3. 2～H26. 2. 28

上沼地区道路改良工事
受注者：りんかい日産建設(株)
工期：H25. 3. 6～H26. 3. 4

東道下地区道路改良工事
受注者：(株)丸本組
工期：H25. 3. 7～H26. 1. 31

伊勢前地区道路改良工事
受注者：大日本土木(株)
工期：H25. 11. 1～H26. 3. 20

