

# 矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H26年5月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >

改良



① 左側から右側を望む  
深田橋A1

## 《工事の種類》


- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事

- 〔凡例〕
- 橋梁・公道橋
  - トンネル
  - 道路函渠
  - 水路函渠
  - 完成・一部完成

赤井地区改良舗装工事  
受注者：フジタ道路(株)  
工期：H26.4.1～H26.10.31

No. 950+0.00

石巻河南IC



蛇田地区舗装工事  
受注者：日本道路(株)  
工期：H25.3.2～H26.5.30

No. 972+0.00

深田地区道路改良工事  
受注者：若生工業(株)  
工期：H25.11.19～H26.6.20

No. 1014+0.00

石巻北IC橋上部工工事  
受注者：東綱橋梁(株)  
工期：H26.3.5～H26.12.10

石巻北IC

No. 1022+0.00

蛇田地区道路改良工事  
受注者：丸か建設(株)  
工期：H26.4.1～H26.10.31

No. 1017+3.0

深田橋

深田橋上部工工事  
受注者：オリエンタル白石(株)  
工期：H26.2.14～H27.3.20

①深田橋  
②深田橋

石巻北IC橋下部工工事  
受注者：(株)ノバック  
工期：H26.4.1～H26.10.15

No. 1050+17.5

新×切地区道路改良工事  
受注者：岩田地崎建設(株)  
工期：H25.10.31～H26.5.28

No. 1056+14.25

曾波神地区道路改良工事  
受注者：(株)ノバック  
工期：H25.11.6～H26.6.20

No. 1067+0.00

伊勢前地区道路改良工事  
受注者：大日本土木(株)  
工期：H25.11.1～H26.6.20

No. 1057+15.00

No. 1071+8.78

No. 1074+0.00

No. 1075+0.00

No. 1083+9.68

至気仙沼→

改良



② No.1057から終点側を望む

路床盛土施工状況

改良



③ No.1066から終点側を望む

改良



④ No.1083から起点側を望む