

矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

H26年9月上旬時点


< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



《工事の種類》

- 改良** (Improvement): 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例: ○○改良工事・○○道路改良工事
- 橋梁** (Bridge): 車が通行する橋梁をつくる工事
例: ○○下部工事・○○上部工事
- 函渠** (Trench): 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** (Tunnel): 車が通行するトンネルをつくる工事
例: ○○トンネル工事

国道45号 矢本石巻道路改良工事
受注者: 大成建設(株)
工期: H25.3.1～H27.3.27



〔凡例〕

- 橋梁・二道橋 (Bridge/Overpass)
- トンネル (Tunnel)
- 道路函渠 (Road Trench)
- 水路函渠 (Waterway Trench)