


矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

H26年10月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



太田地区道路改良工事
受注者：(株)武山興業
工期：H26. 4. 1～H26. 10. 31

河北地区上部工工事
受注者：(株)東京鉄骨橋梁
工期：H26. 2. 22～H27. 1. 20

国道45号 矢本石巻道路改良工事
受注者：大成建設(株)
工期：H25. 3. 1～H27. 3. 27

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

① 起点側から終点側を望む
山居沢橋

② No.472から起点側を望む

③ No.472から終点側を望む

