


# 矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H26年12月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



改良 ① 起点側から終点側を望む



赤井地区改良舗装工事  
受注者：フジタ道路(株)  
工期：H26.4.1～H27.3.31

石巻河南IC

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
  - トンネル
  - 道路函渠
  - 水路函渠
  - 完成・一部完成

深田南地区道路改良工事  
受注者：大和小田急建設(株)  
工期：H26.10.1～H27.3.18

石巻北道路改良工事  
受注者：(株)森組  
工期：H26.10.15～H27.3.5

蛇田地区道路改良工事  
受注者：丸か建設(株)  
工期：H26.4.1～H27.2.27

深田地区道路改良工事  
受注者：若生工業(株)  
工期：H25.11.19～H27.3.27

石巻地区舗装工事  
受注者：鹿島道路(株)  
工期：H26.11.19～H27.3.20


深田橋上部工工事  
受注者：オリエンタル白石(株)  
工期：H26.2.14～H27.3.20

① 深田橋


石巻北IC橋下部工工事  
受注者：(株)ノバック  
工期：H26.4.1～H27.3.31

石巻北IC橋上部工工事  
受注者：東瀬橋梁(株)  
工期：H26.3.5～H27.2.27

- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
  - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
  - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事 (一部改良工事にも含まれる)
  - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事



改良 ② 起点側から終点側を望む



橋梁 ③ 終点側から起点側を望む  
石巻北IC橋(下部工)



改良 ④ 切まし道路  
(終点側から起点側を望む)