

矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



改良



橋梁



改良

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

国道45号 矢本石巻道路改良工事
受注者：大成建設(株)
工期：H25.3.1～H27.3.27



橋梁



改良

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠