


矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

H26年12月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



太田地区道路改良工事
受注者：(株)武山興業
工期：H26.4.1～H27.2.10

河北地区上部工工事
受注者：(株)東京鉄骨橋梁
工期：H26.2.22～H27.1.20

① 稲荷橋
② 山居沢橋

国道45号 矢本石巻道路改良工事
受注者：大成建設(株)
工期：H25.3.1～H27.3.27

《工事の種類》

- 改良** (緑) 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** (青) 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** (紫) 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** (黄) 車が通行するトンネルをつくる工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋 (黄)
- トンネル (紫)
- 道路函渠 (緑)
- 水路函渠 (青)
- 完成・一部完成 (赤)

① 起点側から終点側を望む
山居沢橋

② No.472から起点側を望む

③ No.472から終点側を望む

