

矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H27年2月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成

深田橋上部工工事
受注者：オリエンタル白石(株)
工期：H26. 2. 14～H27. 3. 20

① 深田橋

石巻北IC橋下部工工事
受注者：(株)ノバック
工期：H26. 4. 1～H27. 3. 31

石巻北IC橋上部工工事
受注者：東瀬橋梁(株)
工期：H26. 3. 5～H27. 2. 27


- 《工事の種類》
- 改良 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函渠 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事(一部改良工事にも含まれる)
 - トンネル 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

深田南地区道路改良工事
受注者：大和小田急建設(株)
工期：H26. 10. 1～H27. 3. 18

石巻北道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H26. 10. 15～H27. 3. 5

蛇田地区道路改良工事
受注者：丸か建設(株)
工期：H26. 4. 1～H27. 2. 27

赤井地区改良舗装工事
受注者：フジタ道路(株)
工期：H26. 4. 1～H27. 3. 31



深田地区道路改良工事
受注者：若生工業(株)
工期：H25. 11. 19～H27. 3. 27

石巻地区舗装工事
受注者：鹿島道路(株)
工期：H26. 11. 19～H27. 3. 20

