

# 矢本石巻道路[石巻河南IC～河北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H27年4月上旬時点

< 鳴瀬奥松島IC～石巻河南ICの延長12.4kmを4車線化事業中(2車線無料供用中) >



① 切まわし道路  
(起点側から終点側を望む)

改良

「工事の種類」

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事 (一部改良工事にも含まれる)
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事  
例：〇〇トンネル工事

「凡例」

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成


石巻北IC橋下部工工事  
受注者：(株)ノバック  
工期：H26.4.1～H27.5.29

石巻北IC橋上部工工事  
受注者：東網橋梁(株)  
工期：H26.3.5～H27.7.31

深田南地区道路改良工事  
受注者：大和小田急建設(株)  
工期：H26.10.1～H27.8.10


石巻北道路改良工事  
受注者：(株)森組  
工期：H26.10.15～H27.7.31

赤井地区改良舗装工事  
受注者：フジタ道路(株)  
工期：H26.4.1～H27.6.30



② 終点側から起点側を望む

改良



③ 終点側から起点側を望む  
石巻北IC橋(上部工)

橋梁



④ 石巻北ICアクセス線

改良