

矢本石巻道路[石巻河南IC～石巻北IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H27年5月上旬時点

< 石巻河南IC～桃生豊里ICの延長14.1kmの4車線化(上り線リフレッシュ工事中) >



改良

① 切替道路
(起点側から終点側を望む)


《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事 (一部改良工事にも含まれる)
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

[凡例]

- 橋梁・公道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

赤井地区改良舗装工事
受注者：フジタ道路(株)
工期：H26.4.1～H27.6.30



深田南地区道路改良工事
受注者：大和小田急建設(株)
工期：H26.10.1～H27.8.10

石巻北IC橋下部工工事
受注者：(株)ノバック
工期：H26.4.1～H27.5.29

石巻北IC橋上部工工事
受注者：東綱橋梁(株)
工期：H26.3.5～H27.8.28

石巻北道路改良工事
受注者：(株)森組
工期：H26.10.15～H27.7.31

石巻地区舗装工事
受注者：鹿島道路(株)
工期：H26.11.19～H27.11.30



改良

② 終点側から起点側を望む



橋梁

③ 終点側から起点側を望む
石巻北IC橋(上部工)



改良

④ 石巻北ICアクセス線