


# 矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

< 石巻河南IC～桃生豊里ICの延長14.1kmの4車線化 >

H27年6月上旬時点



太田地区道路改良工事  
受注者：(株)武山興業  
工期：H26.4.1～H27.7.31

国道45号 矢本石巻道路改良工事  
受注者：大成建設(株)  
工期：H25.3.1～H27.7.31

飯野地区舗装工事  
受注者：東亜道路工業(株)  
工期：H27.4.1～H27.10.30

桃生地区舗装工事  
受注者：前田道路(株)  
工期：H27.4.1～H27.10.30

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事  
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事  
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事  
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事

〔凡例〕

- 橋梁・こ道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成・一部完成

① No.400から起点側を望む

② No.435から終点側を望む

