

矢本石巻道路[石巻河南IC～石巻女川IC](No.949～No.1085(No.5))工事進捗状況

H28年2月上旬時点

< 石巻河南IC～桃生豊里ICの延長14.1kmの4車線化 >

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事（一部改良工事にも含まれる）
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

- 〔凡例〕
- 橋梁・こ道橋(計画)
 - トンネル(計画)
 - 道路函渠(計画)
 - 水路函渠(計画)
 - 完成・一部完成

