

矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.400～No.570)工事進捗状況

< 石巻女川IC～桃生豊里ICの延長12.1kmの4車線化 >

H29年3月上旬時点

飯野太田改良工事
受注者：日本国土開発株
工期：H28.4.26～H29.3.31

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：○○舗装工事

〔凡例〕

- 橋梁・公道橋（計画）
- トンネル（計画）
- 道路函渠（計画）
- 水路函渠（計画）
- 完成・一部完成

