


Weekly 規制情報

<11月24日~11月30日>

凡例	■	: 4号
	■	: 6号
		: 直轄工事
		: 占用工事
		: 道路情報板



11/28~11/30 車減
(21:00~6:00)
舗装工
常盤工業(株)
341.10~341.40kp 下り
(名取市増田)

11/25~11/28 車減
(21:00~6:00)
舗装工
常盤工業(株)
341.30~341.90kp 上り
(名取市増田)

11/29 徐行
(9:00~17:00)
鳥害対策工事
(株)ユアテック
340.80kp 下り
(名取市増田一丁目)

11/25~11/26 車減
(9:00~17:00)
区画線工
後藤工業(株)
336.56~336.66kp 下り
(名取市本郷字焼野)

11/25 車減
(21:00~6:00)
舗装工
後藤工業(株)
336.56~336.66kp 下り
(名取市本郷字焼野)

11/25~11/30 車減
(22:00~5:00)
管内清掃仕上げ
管口仕上げ
春山建設(株)
333.60kp 下り
(岩沼市桜二丁目)

11/25~11/29 徐行
(9:00~17:00)
マンホール内点検及び調査
西川計測(株)
320.90kp 上り
(村田町大字沼辺字立石)

11/25~11/29 車減
(9:00~17:00)
P1改良部撤去
戸田建設(株)
304.90~305.90kp 下り
(白石市福岡蔵本字狐壇)

11/29 車減
(9:00~17:00)
橋梁点検車点検
蔵王大橋[上]
いであ(株)
311.20~311.38kp 上り
(蔵王町井戸井前~
蔵王町宮篤司)

11/25~11/29 徐行
(9:00~17:00)
ケーブル布設工事
(株)TTK
321.90~324.10kp 上下
(亶理町吉田字松崎~
亶理町長瀬町南)

11/25~11/29 片交
(22:00~6:00)
舗装・緑石交換
街コスモ損害調査
302.50kp 上下
(白石市大平中目字北屋敷前)

11/25 徐行
(9:00~16:00)
電柱新設・撤去
(株)ユアテック
305.70~305.60kp 上り
(白石市福岡蔵本字狐壇)

11/26 徐行
(9:00~12:00)
看板設置工事
野村建設(株)
313.97~314.28kp 上下
(山元町真庭字名生前~
山元町坂本字原ノ町)

11/25~11/29 車減
(9:00~17:00)
A2ワイヤーソー切断
戸田建設(株)
305.60~306.40kp 上り
(白石市福岡蔵本字狐壇)

Weekly 規制情報

<12月1日~12月7日>

凡例	■	: 4号
	■	: 6号
		: 直轄工事
		: 占用工事
	■	: 道路情報板

