

契約 年度	頁			工事名
		～		
R 5	4	～	6	仙台湾南部海岸S 5号ヘッドランド整備外工事
R 4	7	～	9	名取川日辺今泉地区築堤工事
R 4	10	～	12	名取川中田地区河道整正外工事
R 4	13	～	15	高清水地区道路修繕工事
R 5	16	～	18	仙台海川国道事務所庁舎外壁改修外1件工事
R 4	19	～	21	安波トンネル照明設備工事
R 4	22	～	24	阿武隈川下流館矢間地区河道掘削等工事
R 4	25	～	27	阿武隈川下流坂津田地区河道掘削等工事
R 4	28	～	30	気仙沼管内舗装修繕工事
R 5	31	～	33	仙台東国道緑地維持工事
R 4	34	～	36	阿武隈川下流佐倉上流地区河道掘削等工事
R 4	37	～	39	岩沼地区電線共同溝工事
R 5	40	～	42	仙台西道路改良工事
R 4	43	～	45	仙台湾南部海岸S 1号ヘッドランド整備外工事
R 4	46	～	48	阿武隈川下流佐倉下流地区河道掘削等工事
R 5	49	～	51	仙台東国道管内路面清掃工事
R 4	52	～	54	箱堤地区舗装工事
R 4	55	～	57	駒場地区道路改良工事
R 4	58	～	60	最知地区道路改良舗装工事
R 4	61	～	63	仙台地区橋梁補修工事
R 4	64	～	66	唐桑トンネル照明設備工事
R 5	67	～	69	阿武隈川下流江尻上流地区河道掘削等工事
R 4	70	～	72	阿武隈川下流亘理地区築堤工事
R 5	73	～	75	阿武隈大堰機械設備修繕工事
R 4	76	～	78	角田管内排水設備修繕工事
R 4	79	～	81	境野宮地区道路改良工事
R 5	82	～	84	若林地区改良舗装工事
R 4	85	～	87	針北地区道路改良工事
R 5	88	～	90	仙台管内水門設備外修繕工事
R 5	91	～	93	仙台西国道管内路面清掃工事
R 5	94	～	96	増田地下歩道西側上屋工事
R 4	97	～	99	湯渡戸橋旧橋撤去工事
R 5	100	～	102	道明交差点改良工事
R 5	103	～	105	日の出町地区改良舗装工事
R 5	106	～	108	名取川左岸日辺地区築堤工事
R 4	109	～	111	阿武隈川下流岩沼地区維持工事
R 4	112	～	114	阿武隈川下流亘理地区維持工事
R 4	115	～	117	古川国道維持補修工事
R 4	118	～	120	石巻国道維持補修工事
R 5	121	～	123	仙台南地区電気通信施設維持補修工事
R 5	124	～	126	仙台北地区電気通信施設維持補修工事

令和 6年 3月15日

〒989-2111
宮城県亘理郡山元町坂元字町6
野村建設 株式会社
代表取締役 石垣 弘志 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台湾南部海岸S5号ヘッドランド整備外工事
- 2 工期 令和 5年 5月15日～令和 6年 2月19日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 2月20日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.2 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	14.9 / 14.9点
	. 品 質	9.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80.1 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	B	規模	
		形状	B
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	
		関係機関対応	B
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		海岸 / 突堤・離岸堤	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 3月15日

〒980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町1-1-31
熱海建設 株式会社
代表取締役 千葉 嘉春 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 名取川日辺今泉地区築堤工事
- 2 工期 令和 5年 4月 3日～令和 6年 2月14日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 2月16日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	9.9 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	6.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.7 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	12.7 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80.0 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	B
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		河川 / 河川護岸	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 3月29日

〒981-0966
宮城県仙台市青葉区荒巻本沢2-18-1
株式会社 深松組
代表取締役社長 深松 努 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 名取川中田地区河道整正外工事
- 2 工期 令和 5年 4月10日～令和 6年 2月20日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月 1日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.3 / 14.9点
	II. 品 質	11.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.3 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	B
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	B
		⑥現道作業	
		⑦その他	B
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		河川／河川維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 3月29日

〒986-0132
宮城県石巻市小船越字二子北上111
株式会社 武山興業
代表取締役社長 武山 隼人 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 高清水地区道路修繕工事
- 2 工期 令和 4年 9月29日～令和 6年 2月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 2月27日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	5.7 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	C
		②形状	C
		③その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	C
		②軟弱地盤	C
		③作業用道路・ヤード [※]	B
		④気象・海象	B
		⑤その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	B
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード [※]	C
		⑥現道作業	B
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	C	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
工事区分		道路／排水工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 3月29日

〒981-4264
宮城県加美郡加美町字赤塚37
丸か建設 株式会社
代表取締役 佐々木 浩章 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台河川国道事務所庁舎外壁改修外1件工事
- 2 工期 令和 5年 7月 1日～令和 6年 2月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月 1日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 III 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	9.4 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	8.8 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	I. 創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	I. 地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（建築）

大項目	評価	小項目	評価
1. 建物条件	B	①規模	B
		②構造	B
		③形状	C
		④その他	
2. 技術特性	B	①工法等	B
		②その他	C
3. 自然条件	C	①支持地盤	
		②山留め・止水	
		③気象・海象	C
		④その他	C
4. 社会条件	B	①仮設条件	B
		②地中障害物	
		③近接施工	C
		④騒音・振動	B
		⑤水質汚濁	C
		⑥その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	B
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
6. 特別考慮要因	—	—————	
建物機能		一般／庁舎、研修施設等	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅲ	

令和 6年 4月10日

〒980-0804
宮城県仙台市青葉区大町2-5-1
エクシオグループ 株式会社 東北支店
総務部門長 石橋 雅子 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 安波トンネル照明設備工事
- 2 工期 令和 5年 4月 3日～令和 6年 2月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月11日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.7 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	12.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	8.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.3 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

工事技術的難易度項目別評価表（電通）

大項目	評価	小項目	評価
1．設備条件	A	設備種別	C
		設備規模	A
		その他	C
2．設備技術特性	B	設備仕様	B
		施工方法	C
		その他	C
3．設備設置条件	C	設置環境	C
		設置構造物	C
		その他	C
4．社会条件	B	地中障害物	C
		近接施工	C
		騒音・振動	C
		水質汚濁	C
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	B
		その他	C
5．マネジメント特性	C	他工区調整	C
		住民対応	C
		関係機関対応	C
		工程管理	C
		品質管理	C
		安全管理	C
		その他	C
設備区分	道路/トンネル、電線共同溝・CAB、地下駐、UP、地下道		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（ ～ ）			

令和 6年 4月11日

〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田5-5-2
伸和興業 株式会社
代表取締役 笠原 亨 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流館矢間地区河道掘削等工事
- 2 工期 令和 5年 4月10日～令和 6年 3月19日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月13日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	10.4 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.9 / 14.9点
	. 品 質	11.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	B	規模	B
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	B
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		海岸 / 海岸浚渫	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月11日

〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田5-5-2
伸和興業 株式会社
代表取締役 笠原 亨 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流坂津田地区河道掘削等工事
- 2 工期 令和 5年 4月10日～令和 6年 3月19日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月15日
- 4 成績評定
評定点 82点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	13.9 / 14.9点
	. 品 質	11.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		82 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	B	規模	B
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	B
		安全管理	
		その他	B
工事区分		河川 / 河川浚渫	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月11日

〒986-0132
宮城県石巻市小船越字二子北上111
株式会社 武山興業
代表取締役社長 武山 隼人 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 気仙沼管内舗装修繕工事
- 2 工期 令和 5年 5月 8日～令和 6年 3月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月15日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	10.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	8.8 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.3 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		道路 / 舗装 / アスファルト舗装	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月11日

〒989-3124
宮城県仙台市青葉区上愛子字遠野原34-1
株式会社 ガーデン二賀地
代表取締役 田中 穂光 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台東国道緑地維持工事
- 2 工期 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 8日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月14日
- 4 成績評定
評定点 78点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	9.3 / 14.9点
	. 品 質	12.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		78 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	B
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		道路 / 道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月16日

〒981-0915
宮城県仙台市青葉区通町1-3-11
千田建設 株式会社
代表取締役 千田 隆志 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流佐倉上流地区河道掘削等工事
- 2 工期 令和 5年 4月10日～令和 6年 3月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月19日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	13.9 / 14.9点
	II. 品 質	9.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	B
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	B
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	B
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		河川／河川浚渫	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 4月16日

〒984-8558
宮城県仙台市若林区新寺1-2-23
株式会社 TTK
代表取締役社長 五十嵐 克彦 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 岩沼地区電線共同溝工事
- 2 工期 令和 5年 4月10日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月21日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 III 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	B
		②近接施工	
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	B
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／電線共同溝・C A B	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅲ	

令和 6年 4月16日

〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町16-9
日建工業 株式会社
代表取締役社長 大泉 敏 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西道路改良工事
- 2 工期 令和 5年 8月25日～令和 6年 3月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月19日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 仙台西道路改良工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	8.8 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.3 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 仙台西道路改良工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	A	①地中障害物	
		②近接施工	B
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	A
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 4月16日

〒980-0822
宮城県仙台市青葉区立町27-21
株式会社 橋本店
代表取締役社長 武田 文孝 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台湾南部海岸S1号ヘッドランド整備外工事
- 2 工期 令和 5年 3月17日～令和 6年 3月14日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月18日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 83点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 III 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	7.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	13.9 / 14.9点
	II. 品 質	14.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		83 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	
		②形状	B
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	B
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	B
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	C
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		海岸／突堤・離岸堤	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅲ	

令和 6年 4月18日

〒980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町1-1-31
熱海建設 株式会社
代表取締役 千葉 嘉春 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流佐倉下流地区河道掘削等工事
- 2 工期 令和 5年 4月10日～令和 6年 3月12日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月22日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	10.4 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	2.9 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	13.9 / 14.9点
	. 品 質	11.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	B	規模	B
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	B
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		河川 / 河川浚渫	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月18日

〒983-0038
宮城県仙台市宮城野区新田1-16-14
長谷川建設 株式会社
代表取締役 長谷川 淳 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台東国道管内路面清掃工事
- 2 工期 令和 5年 5月11日～令和 6年 3月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月22日
- 4 成績評定
評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	9.3 / 14.9点
	. 品 質	12.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	B
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		道路 / 道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月18日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-4
後藤工業 株式会社
代表取締役 後藤 栄一 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 箱堤地区舗装工事
- 2 工期 令和 5年 4月28日～令和 6年 3月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月22日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	2.9 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		道路 / 舗装 / アスファルト舗装	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 4月23日

〒981-4337
宮城県加美郡加美町字長檀69
株式会社 佐藤工務店
代表取締役 佐藤 敦 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 駒場地区道路改良工事
- 2 工期 令和 5年 4月24日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月25日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 駒場地区道路改良工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	6.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 駒場地区道路改良工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	B
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／盛土工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 4月23日

〒988-0017
宮城県気仙沼市南町4-1-11
株式会社 小野良組
代表取締役社長 熊谷 光太郎 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 最知地区道路改良舗装工事
- 2 工期 令和 5年 4月18日～令和 6年 3月25日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月25日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	8.8 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	8.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	B	①工法等	
		②その他	B
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	B
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／排水工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 4月23日

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央3-10-19
東鉄工業 株式会社 東北支店
執行役員支店長 諏江 弘之 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台地区橋梁補修工事
- 2 工期 令和 5年 4月 3日～令和 6年 3月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月25日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	B
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 4月 23日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町7丁目7番1-2号
株式会社 CNS
代表取締役 阿部 幸博 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 唐桑トンネル照明設備工事
- 2 工期 令和 5年 4月 3日～令和 6年 3月 22日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月 25日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 78点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.3 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		78 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（電通）

大項目	評価	小項目	評価
1. 設備条件	A	①設備種別	C
		②設備規模	A
		③その他	C
2. 設備技術特性	B	①設備仕様	B
		②施工方法	C
		③その他	C
3. 設備設置条件	C	①設置環境	C
		②設置構造物	C
		③その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード	B
		⑥現道作業	B
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	C	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
設備区分	道路／トンネル、電線共同溝・CAB、地下駐、UP、地下道		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）	Ⅱ		

令和 6年 5月 7日

〒989-6155
宮城県大崎市古川南町1-6-11
株式会社金原土建
代表取締役 金原 知宏 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流江尻上流地区河道掘削等工事
- 2 工期 令和 5年 8月21日～令和 6年 3月22日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月26日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 阿武隈川下流江尻上流地区河道掘削等工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	6.2 / 8.8点
	. 対外関係	2.9 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	11.9 / 14.9点
	. 品 質	14.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 阿武隈川下流江尻上流地区河道掘削等工事

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	B	規模	B
		形状	
		その他	
2．技術特性	B	工法等	B
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		河川 / 河川浚渫	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒981-2102
宮城県伊具郡丸森町館矢間館山字直洲14-3
株式会社 本田組
代表取締役 本田 公紀 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流巨理地区築堤工事
- 2 工期 令和 5年 4月 3日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月29日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	6.2 / 8.8点
	. 対外関係	2.9 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	13.9 / 14.9点
	. 品 質	13.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	3.3 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.3 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	B	規模	B
		形状	
		その他	
2．技術特性	B	工法等	B
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		河川 / 河川堤防	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-1-1
株式会社IHIインフラ建設 東北支店
支店長 石黒 忠史 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈大堰機械設備修繕工事
- 2 工期 令和 5年 7月 5日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月29日
- 4 成績評定
評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 阿武隈大堰機械設備修繕工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	10.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.8 / 8.8点
	. 対外関係	3.7 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	11.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（機械）

工事名 阿武隈大堰機械設備修繕工事

大項目	評価	小項目	評価
1．設備条件	C	設備種別	
		設備規模	
		その他	
2．設備技術特性	C	施工技術	
		その他	
3．設備据付条件	C	設備環境	C
		土木構造物	C
		その他	C
4．社会条件	B	地中障害物	C
		近接施工	C
		騒音・振動	C
		水質汚濁	B
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	C
		その他	C
5．マネジメント特性	B	他工区調整	C
		住民対応	C
		関係機関対応	C
		工程管理	C
		品質管理	C
		安全管理	B
		その他	C
設備区分	機械 / 河川用水門設備 / 堰ゲート設備		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（ ～ ）			

令和 6年 5月 7日

〒840-8686
佐賀県佐賀市伊勢町15-1
株式会社 ミゾタ
取締役社長 井田 建 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 角田管内排水設備修繕工事
- 2 工期 令和 5年 4月 3日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月27日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 角田管内排水設備修繕工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	4.1 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.0 / 13.0点
	. 工程管理	7.9 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.7 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	14.1 / 14.9点
	. 品 質	12.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	3.3 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	2.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（機械）

工事名 角田管内排水設備修繕工事

大項目	評価	小項目	評価
1．設備条件	C	設備種別	
		設備規模	
		その他	
2．設備技術特性	C	施工技術	
		その他	
3．設備据付条件	C	設備環境	C
		土木構造物	C
		その他	C
4．社会条件	C	地中障害物	C
		近接施工	C
		騒音・振動	C
		水質汚濁	C
		作業用道路・ヤード	C
		現道作業	C
		その他	C
5．マネジメント特性	C	他工区調整	C
		住民対応	C
		関係機関対応	C
		工程管理	C
		品質管理	C
		安全管理	C
		その他	C
設備区分		機械 / 揚排水ポンプ設備 / 水中ポンプ	
「易、やや難、難」評価		易	
工事難易度評価（ ~ ）			

令和 6年 5月 7日

〒986-0871
宮城県石巻市清水町2-3-3
若生工業株式会社
代表取締役社長 若生 翔太郎 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 境野宮地区道路改良工事
- 2 工期 令和 5年 4月28日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月27日
- 4 成績評定
評定点 78点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 境野宮地区道路改良工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	10.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.1 / 8.1点
	. 安全対策	6.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		78 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 境野宮地区道路改良工事

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	B
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	B
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	
		現道作業	
		その他	B
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		道路 / 盛土工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町16-9
日建工業 株式会社
代表取締役社長 大泉 敏 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 若林地区改良舗装工事
- 2 工期 令和 5年 8月21日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月27日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	A	地中障害物	B
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	A
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		道路 / 舗装 / アスファルト舗装	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町16番9号
日建工業 株式会社
代表取締役社長 大泉 敏 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 針北地区道路改良工事
- 2 工期 令和 5年 4月24日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月26日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 針北地区道路改良工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 針北地区道路改良工事

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	B
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		道路 / 排水工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-1-1
株式会社IHIインフラ建設 東北支店
支店長 石黒 忠史 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台管内水門設備外修繕工事
- 2 工期 令和 5年 8月21日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月29日
- 4 成績評定
評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 仙台管内水門設備外修繕工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.0 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	8.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	3.3 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.3 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（機械）

工事名 仙台管内水門設備外修繕工事

大項目	評価	小項目	評価
1．設備条件	C	設備種別	
		設備規模	
		その他	
2．設備技術特性	C	施工技術	
		その他	
3．設備据付条件	C	設備環境	C
		土木構造物	C
		その他	C
4．社会条件	B	地中障害物	C
		近接施工	C
		騒音・振動	C
		水質汚濁	B
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	C
		その他	C
5．マネジメント特性	B	他工区調整	C
		住民対応	C
		関係機関対応	C
		工程管理	C
		品質管理	C
		安全管理	B
		その他	C
設備区分	機械 / 河川用水門設備 / 水門ゲート設備		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（ ～ ）			

令和 6年 5月 7日

〒982-0003
宮城県仙台市太白区郡山字原田5-1
日本ロード・メンテナンス株式会社仙台営業所
所長 鈴木 敦久 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西国道管内路面清掃工事
- 2 工期 令和 5年 5月 9日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月29日
- 4 成績評定
評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	6.2 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	9.3 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	8.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	B
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	B
		住民対応	
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		道路 / 道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒989-2311
宮城県巨理郡巨理町荒浜字水神62
株式会社阿部工務店
代表取締役 阿部 泰丞 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 増田地下歩道西側上屋工事
- 2 工期 令和 5年 7月 3日～令和 6年 3月25日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月28日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	8.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	11.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	. 創意工夫	3.7 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	. 地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（建築）

大項目	評価	小項目	評価
1．建物条件	B	規模	C
		構造	B
		形状	C
		その他	
2．技術特性	C	工法等	C
		その他	C
3．自然条件	C	支持地盤	
		山留め・止水	
		気象・海象	C
		その他	C
4．社会条件	B	仮設条件	B
		地中障害物	
		近接施工	B
		騒音・振動	B
		水質汚濁	
		その他	C
5．マネジメント特性	B	他工区調整	C
		住民対応	C
		関係機関対応	B
		工程管理	B
		品質管理	C
		安全管理	B
		その他	C
6．特別考慮要因	—	—————	
建物機能		簡易 / 倉庫車庫等	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（ ～ ）			

令和 6年 5月 7日

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13
東日本コンクリート株式会社
代表取締役社長 末竹 一春 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 湯渡戸橋旧橋撤去工事
- 2 工期 令和 4年10月28日～令和 6年 3月20日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月26日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	. 配置技術者	4.1 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	13.0 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	6.2 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	9.3 / 14.9点
	. 品 質	12.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	5.3 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	B	工法等	B
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	C	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	
		その他	B
工事区分		道路 / 橋梁上部 / 鋼橋	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒983-0822
宮城県仙台市宮城野区燕沢東1-1-13
東京舗装工業株式会社 東北支店
取締役執行役員支店長 滝上 範美 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 道明交差点改良工事
- 2 工期 令和 5年 9月22日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月29日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.8 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	12.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	C
		形状	C
		その他	C
2．技術特性	C	工法等	C
		その他	C
3．自然条件	C	湧水・地下水	C
		軟弱地盤	C
		作業用道路・ヤード*	C
		気象・海象	C
		その他	C
4．社会条件	B	地中障害物	C
		近接施工	C
		騒音・振動	C
		水質汚濁	C
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	B
		その他	C
5．マネジメント特性	B	他工区調整	C
		住民対応	B
		関係機関対応	B
		工程管理	C
		品質管理	C
		安全管理	C
		その他	C
工事区分		道路 / 道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-4
後藤工業株式会社
代表取締役 後藤 栄一 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 日の出町地区改良舗装工事
- 2 工期 令和 5年 8月21日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月27日
- 4 成績評定
評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	2.9 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	13.4 / 17.4点
	. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	A	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	B
		現道作業	A
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	
		その他	
工事区分		道路 / 舗装 / アスファルト舗装	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 7日

〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田5-5-2
伸和興業株式会社
代表取締役 笠原 亨 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 名取川左岸日辺地区築堤工事
- 2 工期 令和 5年 8月21日～令和 6年 3月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月29日
- 4 成績評定
評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	9.9 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	6.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	12.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.3 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	B	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	B
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	B
		水質汚濁	B
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	B
		関係機関対応	
		工程管理	
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		河川 / 河川護岸	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年 5月 9日

〒989-2431
宮城県岩沼市相原2-9-23
春山建設株式会社
代表取締役社長 金山 太 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流岩沼地区維持工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 78点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	10.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		78 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	B
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	C	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		河川／河川維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月 9日

〒989-2111
宮城県亘理郡山元町坂元字町6
野村建設株式会社
代表取締役 石垣 弘志 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流亘理地区維持工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	10.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	B
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	C	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		河川／河川維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月 9日

〒989-6155
宮城県大崎市古川南町1-6-11
株式会社 金原土建
代表取締役 金原 知宏 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 古川国道維持補修工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-600
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事品質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-600
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	5.7 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	C
		②形状	C
		③その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	C
		②軟弱地盤	C
		③作業用道路・ヤード [※]	C
		④気象・海象	B
		⑤その他	C
4. 社会条件	A	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード [※]	C
		⑥現道作業	A
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	C	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	C
		⑦その他	C
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月 9日

〒986-0868
宮城県石巻市恵み野3-1-2
株式会社 丸本組
代表取締役 佐藤 昌良 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 石巻国道維持補修工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.9 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	5.7 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	
		⑤その他	B
4. 社会条件	B	①地中障害物	B
		②近接施工	B
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月 9日

〒989-2301
宮城県亶理郡亶理町逢隈中泉字一里原116-2
株式会社 光和電設
代表取締役 荒 明 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台南地区電気通信施設維持補修工事
- 2 工期 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	12.0 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	11.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.3 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（電通）

大項目	評価	小項目	評価
1. 設備条件	B	①設備種別	C
		②設備規模	B
		③その他	C
2. 設備技術特性	B	①設備仕様	B
		②施工方法	C
		③その他	C
3. 設備設置条件	C	①設置環境	C
		②設置構造物	C
		③その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード	C
		⑥現道作業	B
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	C
		②住民対応	B
		③関係機関対応	B
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	B
		⑦その他	B
設備区分	道路／トンネル、電線共同溝・CAB、地下駐、UP、地下道		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）	Ⅱ		

令和 6年 5月 9日

〒986-0875
宮城県石巻市末広町2番10号
北上電設工業 株式会社
代表取締役 高橋 寛治 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台北地区電気通信施設維持補修工事
- 2 工期 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	13.0 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	11.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.3 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（電通）

大項目	評価	小項目	評価
1. 設備条件	B	①設備種別	C
		②設備規模	B
		③その他	C
2. 設備技術特性	B	①設備仕様	B
		②施工方法	C
		③その他	C
3. 設備設置条件	C	①設置環境	C
		②設置構造物	C
		③その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード	C
		⑥現道作業	B
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	C
		②住民対応	B
		③関係機関対応	B
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	B
		⑦その他	B
設備区分	道路／トンネル、電線共同溝・CAB、地下駐、UP、地下道		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）	Ⅱ		

令和 6年 5月13日

〒983-0038
宮城県仙台市宮城野区新田1-16-14
株式会社エス・ケイ・ディ仙台支店
支店長 柴田 則夫 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西国道維持補修工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.3 / 3.3点
	II. 配置技術者	4.1 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	B
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	B
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月13日

〒982-0014
宮城県仙台市太白区大野田5-5-2
伸和興業株式会社
代表取締役 笠原 亨 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 名取川右岸地区維持工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 82点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	5.3 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		82 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	B
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		河川／河川維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月13日

〒982-0024
宮城県仙台市太白区砂押南町1番2号
山辰建設株式会社
代表取締役 與那覇 一登 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 名取川左岸地区維持工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 78点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	10.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		78 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	B
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		河川／河川維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月13日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-4
後藤工業株式会社
代表取締役 後藤 栄一 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 岩沼国道維持補修工事
- 2 工期 令和 4年 4月 1日～令和 6年 3月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月31日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 82点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.1 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	5.6 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.8 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		82 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	B
		⑤その他	
4. 社会条件	A	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	A
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 5月13日

〒983-0826
宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東4-7-7
株式会社千葉園芸
代表取締役 澁谷 昌彦 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西国道緑地維持工事
- 2 工期 令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 8日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 3月21日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 77点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	9.3 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		77 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	B
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 8月21日

〒981-2102
宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲14-3
株式会社 本田組
代表取締役 本田 公紀 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流丸森地区防災拠点造成工事
- 2 工期 令和 5年 5月15日～令和 6年 7月19日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 7月30日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	11.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	A	①規模	A
		②形状	
		③その他	B
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	B
		②近接施工	B
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	B
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	B
		③関係機関対応	B
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分	河川／その他		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）	Ⅱ		

令和 6年 8月21日

〒983-0038
宮城県仙台市宮城野区新田1-16-14
株式会社 エス・ケイ・ディ 仙台支店
支店長 柴田則夫 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西国道緊急維持補修工事
- 2 工期 令和 6年 4月 1日～令和 6年 6月30日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 7月 1日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 仙台西国道緊急維持補修工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	12.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	9.3 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 仙台西国道緊急維持補修工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	B
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 8月21日

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-13-15
ライト工業 株式会社 東北統括支店
執行役員支店長 加藤 善守 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西地区防災対策工事
- 2 工期 令和 5年 7月15日～令和 6年 6月28日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 7月 8日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 仙台西地区防災対策工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.3 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 仙台西地区防災対策工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	B	①工法等	B
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード [※]	B
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード [※]	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／斜面安定・法面工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月 5日

〒983-0004
宮城県仙台市宮城野区岡田西町1-1
セフティライン 株式会社
代表取締役 元木 弘靖 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 岩沼・仙台東地区区画線工事
- 2 工期 令和 6年 4月 4日～令和 6年 8月 6日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月19日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 岩沼・仙台東地区区画線工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79.0 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 岩沼・仙台東地区区画線工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	A	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	B
		⑥現道作業	A
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	B
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月 5日

〒036-0221
青森県平川市中佐渡南田18番地21
株式会社 セーフティロード
代表取締役 下山 久良 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 石巻・気仙沼地区区画線工事
- 2 工期 令和 6年 4月 4日～令和 6年 8月 6日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月 7日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 石巻・気仙沼地区区画線工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	2.9 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79.1 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 石巻・気仙沼地区区画線工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月19日

〒989-3124
仙台市青葉区上愛子字平治18-2
日綱道路整備株式会社 東北支店
支店長 柿沼 英治 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 古川・鳴子地区区画線工事
- 2 工期 令和 6年 4月 4日～令和 6年 8月 6日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月 9日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 古川・鳴子地区区画線工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	11.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79.0 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 古川・鳴子地区区画線工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	C
		②形状	C
		③その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	C
		②軟弱地盤	C
		③作業用道路・ヤード	C
		④気象・海象	C
		⑤その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード	C
		⑥現道作業	B
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	C
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	B
		⑦その他	C
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月19日

〒981-0913
宮城県仙台市青葉区昭和町2-34
株式会社 協栄興産
代表取締役 長田 泰郎 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 仙台西地区区画線工事
- 2 工期 令和 6年 4月 4日～令和 6年 8月 6日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月 9日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官 宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 仙台西地区区画線工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	3.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 仙台西地区区画線工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	A	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	B
		⑥現道作業	A
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	B
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月19日

〒980-0822
宮城県仙台市青葉区立町27-21
株式会社橋本店
代表取締役社長 武田 文孝 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 立町トンネル内装板損傷復旧工事
- 2 工期 令和 6年 6月 7日～令和 6年 8月 9日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月 9日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 立町トンネル内装板損傷復旧工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	12.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.8 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	9.3 / 14.9点
	II. 品 質	11.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	8.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	5.7 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 立町トンネル内装板損傷復旧工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	A	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	A
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月27日

〒983-0004
宮城県仙台市宮城野区岡田西町1-1
セフティライン株式会社
代表取締役 元木 弘靖 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 宮城管内交通安全施設整備工事
- 2 工期 令和 5年10月 2日～令和 6年 7月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月 9日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 宮城管内交通安全施設整備工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	12.0 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 宮城管内交通安全施設整備工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	B
工事区分	道路／道路維持管理		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）	Ⅱ		

令和 6年 9月27日

〒986-0871
宮城県石巻市清水町2-3-3
若生工業 株式会社
代表取締役社長 若生 翔太郎 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 宮内稲葉地区道路改良工事
- 2 工期 令和 5年 2月14日～令和 6年 8月30日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 9月 3日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 宮内稲葉地区道路改良工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	8.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 宮内稲葉地区道路改良工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	B
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	B
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／擁壁工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年 9月27日

〒989-2311
宮城県亶理郡亶理町荒浜字水神62
株式会社阿部工務店
代表取締役 阿部 泰丞 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 増田地下歩道東側上屋工事
- 2 工期 令和 5年11月 1日～令和 6年 7月31日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 8月 7日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	9.4 / 13.0点
	II. 工程管理	8.1 / 8.1点
	III. 安全対策	8.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.1 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	I. 創意工夫	2.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	I. 地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表（建築）

大項目	評価	小項目	評価
1. 建物条件	B	①規模	C
		②構造	B
		③形状	C
		④その他	
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 自然条件	C	①支持地盤	
		②山留め・止水	
		③気象・海象	C
		④その他	C
4. 社会条件	B	①仮設条件	B
		②地中障害物	
		③近接施工	B
		④騒音・振動	B
		⑤水質汚濁	
		⑥その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	C
		②住民対応	C
		③関係機関対応	B
		④工程管理	B
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	B
		⑦その他	C
6. 特別考慮要因	—	—————	
建物機能		簡易／倉庫車庫等	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年10月15日

〒989-6711
宮城県大崎市鳴子温泉字川渡75-4
菅甚建設 株式会社
代表取締役 菅原 伸介 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 大崎地区橋梁補修工事
- 2 工期 令和 5年 9月 9日～令和 6年 9月12日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 9月10日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 大崎地区橋梁補修工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	6.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 大崎地区橋梁補修工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	C
		②形状	C
		③その他	C
2. 技術特性	C	①工法等	C
		②その他	C
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	C
		②軟弱地盤	C
		③作業用道路・ヤード [※]	C
		④気象・海象	B
		⑤その他	C
4. 社会条件	B	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード [※]	C
		⑥現道作業	B
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	C
		③関係機関対応	B
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	B
		⑦その他	C
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年10月15日

〒987-2211
宮城県栗原市築館源光12-24
野口建設株式会社
代表取締役社長 野口 典秀 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 鳴子国道管内舗装修繕工事
- 2 工期 令和 6年 4月 1日～令和 6年10月25日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年10月 3日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 鳴子国道管内舗装修繕工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.8 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	10.3 / 14.9点
	II. 品 質	12.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 鳴子国道管内舗装修繕工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	B
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／舗装／アスファルト舗装	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年10月23日

〒981-1107
宮城県仙台市太白区東中田6-1-47
株式会社キクテック
代表取締役 小澤 聡之 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 宮城管内事故対策工事
- 2 工期 令和 6年 2月 8日～令和 6年 8月30日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 9月11日
- 4 成績評定
評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 宮城管内事故対策工事

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	6.3 / 8.1点
	. 安全対策	7.5 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	12.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 宮城管内事故対策工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2. 技術特性	C	工法等	
		その他	
3. 自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード	
		気象・海象	
		その他	
4. 社会条件	A	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード	B
		現道作業	A
		その他	
5. マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	
		関係機関対応	B
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		道路 / 道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			

令和 6年11月 6日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-4
後藤工業株式会社
代表取締役 後藤 栄一 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 阿武隈川下流江尻下流地区河道掘削等工事
- 2 工期 令和 5年 8月21日～令和 6年 7月19日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 7月26日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 79点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 阿武隈川下流江尻下流地区河道掘削等工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	10.4 / 13.0点
	II. 工程管理	6.3 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	2.9 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	11.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.9 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		79 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 阿武隈川下流江尻下流地区河道掘削等工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	B
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	B	①工法等	B
		②その他	
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	B
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		河川／河川浚渫	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年11月 6日

〒960-2261
福島県福島市町庭坂字堀ノ内3-1
株式会社小野工業所
代表取締役社長 小野 雅亮 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 新江合川橋塗装工事
- 2 工期 令和 5年 8月11日～令和 7年 1月23日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年 9月27日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 75点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 新江合川橋塗装工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	12.0 / 13.0点
	II. 工程管理	8.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.9 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.5 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	-8.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		75 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 新江合川橋塗装工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	B	①規模	C
		②形状	C
		③その他	B
2. 技術特性	B	①工法等	B
		②その他	C
3. 自然条件	B	①湧水・地下水	C
		②軟弱地盤	C
		③作業用道路・ヤード [※]	C
		④気象・海象	B
		⑤その他	C
4. 社会条件	C	①地中障害物	C
		②近接施工	C
		③騒音・振動	C
		④水質汚濁	C
		⑤作業用道路・ヤード [※]	C
		⑥現道作業	C
		⑦その他	C
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	B
		②住民対応	C
		③関係機関対応	B
		④工程管理	C
		⑤品質管理	C
		⑥安全管理	B
		⑦その他	C
工事区分		道路／道路維持管理	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年11月13日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-4
後藤工業株式会社
代表取締役 後藤 栄一 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 岩沼国道管内舗装修繕工事
- 2 工期 令和 6年 4月 1日～令和 6年10月 4日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年10月11日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 岩沼国道管内舗装修繕工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	11.2 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	6.2 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.7 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	13.1 / 14.9点
	II. 品 質	12.0 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 岩沼国道管内舗装修繕工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	C	①工法等	
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	B
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	B
		③関係機関対応	
		④工程管理	
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	B
工事区分	道路／舗装／アスファルト舗装		
「易、やや難、難」評価	やや難		
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）	Ⅱ		

令和 6年12月11日

〒986-0868
宮城県石巻市恵み野3-1-2
株式会社丸本組
代表取締役 佐藤 昌良 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 石巻国道管内舗装修繕工事
- 2 工期 令和 6年 4月 1日～令和 6年11月29日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年11月20日
- 4 成績評定
 - ① 評定点 80点 項目別評定点は、別表1のとおり
 - ② 技術提案履行確認 対象外
 - ③ 工事技術的難易度評価 II 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工事情質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

工事名 石巻国道管内舗装修繕工事

評価項目	細 別	評定点／満点
1. 施工体制	I. 施工体制一般	2.9 / 3.3点
	II. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2. 施工状況	I. 施工管理	9.4 / 13.0点
	II. 工程管理	7.1 / 8.1点
	III. 安全対策	7.5 / 8.8点
	IV. 対外関係	3.3 / 3.7点
3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形	12.1 / 14.9点
	II. 品 質	13.4 / 17.4点
	III. 出来ばえ	7.5 / 8.5点
4. 工事特性 (加点のみ)	I. 施工条件等への対応	4.5 / 7.3点
5. 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6. 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	4.2 / 5.2点
7. 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		80 / 100.0点

※評定点合計は、各細別評定点を合計しても四捨五入の関係で合わない場合があります。

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

工事名 石巻国道管内舗装修繕工事

大項目	評価	小項目	評価
1. 構造物条件	C	①規模	C
		②形状	
		③その他	
2. 技術特性	B	①工法等	B
		②その他	
3. 自然条件	C	①湧水・地下水	
		②軟弱地盤	
		③作業用道路・ヤード	
		④気象・海象	
		⑤その他	
4. 社会条件	B	①地中障害物	
		②近接施工	
		③騒音・振動	
		④水質汚濁	
		⑤作業用道路・ヤード	
		⑥現道作業	B
		⑦その他	
5. マネジメント特性	B	①他工区調整	
		②住民対応	
		③関係機関対応	
		④工程管理	B
		⑤品質管理	
		⑥安全管理	
		⑦その他	
工事区分		道路／舗装／アスファルト舗装	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価（Ⅰ～Ⅵ）		Ⅱ	

令和 6年12月20日

〒983-0034
宮城県仙台市宮城野区扇町4-6-4
後藤工業株式会社
代表取締役 後藤 栄一 殿

東北地方整備局
仙台河川国道事務所長
田中 誠柳

工事成績評定通知書

貴社が受注した工事について、工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知します。
なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知を受けた日から起算して14日（「休日」を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。

疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。

なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記の通りです。

記

- 1 工事名 三本木地区道路改良工事
- 2 工期 令和 5年 4月28日～令和 6年11月15日
- 3 完成技術検査年月日 令和 6年11月22日
- 4 成績評定
評定点 81点 項目別評定点は、別表1のとおり
技術提案履行確認 対象外
工事技術的難易度評価 項目別評価表は、別表2のとおり
- 5 送付先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 工物品質管理官
宛て
- 6 手続き等の
問い合わせ先 〒982-8566 宮城県仙台市太白区あすと長町4丁目1-60
国土交通省東北地方整備局 仙台河川国道事務所 契約事務管理官
TEL 022-248-4131（代）内線301

別表 1

項目別評定表

評価項目	細 別	評定点 / 満点
1 . 施工体制	. 施工体制一般	3.1 / 3.3点
	. 配置技術者	3.5 / 4.1点
2 . 施工状況	. 施工管理	11.2 / 13.0点
	. 工程管理	7.1 / 8.1点
	. 安全対策	7.2 / 8.8点
	. 対外関係	3.3 / 3.7点
3 . 出来形及び出来ばえ	. 出来形	12.1 / 14.9点
	. 品 質	12.0 / 17.4点
	. 出来ばえ	8.5 / 8.5点
4 . 工事特性 (加点のみ)	. 施工条件等への対応	5.3 / 7.3点
5 . 創意工夫 (加点のみ)	創意工夫	4.1 / 5.7点
6 . 社会性等 (加点のみ)	地域への貢献等	3.7 / 5.2点
7 . 法令遵守等 (減点のみ)	工事事務等による減点	0.0
	総合評価による減点	0.0
評定点合計		81 / 100点

別表 2

工事技術的難易度項目別評価表

大項目	評価	小項目	評価
1．構造物条件	C	規模	
		形状	
		その他	
2．技術特性	C	工法等	
		その他	
3．自然条件	C	湧水・地下水	
		軟弱地盤	
		作業用道路・ヤード*	
		気象・海象	
		その他	
4．社会条件	B	地中障害物	
		近接施工	
		騒音・振動	
		水質汚濁	
		作業用道路・ヤード*	
		現道作業	B
		その他	
5．マネジメント特性	B	他工区調整	
		住民対応	
		関係機関対応	
		工程管理	B
		品質管理	
		安全管理	B
		その他	
工事区分		道路 / 盛土工	
「易、やや難、難」評価		やや難	
工事難易度評価 (~)			