

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月26日
契約業者名	(株) シビル設計
契約業者の住所	秋田県由利本荘市一番堰186-1
業務の名称	玉川ダム管理支援業務
業務場所	玉川ダム管理所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	閉庁日における情報連絡業務 ダム情報連絡業務 (平日) 726日 ダム情報連絡業務 (休日終日) 189日 ダム情報連絡業務 (休日夜間) 180日 業務用自動車損料、運転費等 保険料 (巡視船) 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	254,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,325,000円 (税込み)
変更後の契約金額	260,425,000円 (税込み)
変更理由	閉庁日における情報連絡業務については、調査職員の指示により業務日数を変更。 保険料 (巡視船) については、設計図書に基づく協議により計上。