

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月11日
契約業者名	(株) 佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原96-9
工事の名称	雄勝山道路改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=1,351.7m 道路土工 1式 法面工 (植生工 A=12,340m <sup>2</sup> ) 擁壁工 1式 石・ブロック積 (張) 工 (コンクリートブロック工 A=62m <sup>2</sup> )
工期 (自)	令和 6年 2月20日
工期 (至)	令和 6年12月13日
変更前の契約金額	174,900,000円 (税込み)
変更金額	-62,370,000円 (税込み)
変更後の契約金額	112,530,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地精算の結果、道路土工の数量変更及び法面工を追加した。 2. 現地形に相違等があったため、擁壁工及び石・積ブロック (張) 工の施工範囲を変更した。