

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	(株) 吉田建設
契約業者の住所	秋田県横手市雄物川町薄井字下開344
工事の名称	橋本地区改良工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条の変更
工期(自)	令和 6年 3月26日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	247,082,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	247,082,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更