

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	伊藤建設工業(株)
契約業者の住所	秋田県横手市大町5-19
工事の名称	湯沢地区舗装修繕工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎 ~ 湯沢市下関 地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条の変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 7月30日
変更前の契約金額	108,075,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	108,075,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更