

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月15日
契約業者名	佐藤建設(株)
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255
工事の名称	八幡平山系北桧木内川第2砂防堰堤工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年 3月 1日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	222,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	222,200,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更