

7月12日の大雨により仮排水路が壊されあふれた水が現場内を流れたため、現場内にあった土砂が下流に流されてしまいました。大雨が降ると危険な現場だということを意識しておきたいと思います。

赤倉沢第2砂防堰堤は現在、元の状態に戻す作業と工事を行うための準備を並行して行っています。準備が整い次第掘削作業を行ってまいります。


今後も安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

赤倉沢第2砂防堰堤全体の様子


2021.07.29撮影



7月末の工事現場の状況



7月12日の大雨のため仮排水路が壊されあふれた水が現場内を流れたため、まずは元の状態にまで戻す作業を行います。



7月の作業状況



大雨で流された箇所の復旧を行いました。



県道入口部を広げて大型車両が通れるようにしました。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所

監理技術者 浅沼 優司

秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681