


6月下旬に梅雨入りしましたがここまで雨による大きな影響もなく、むしろ真夏を思わせる暑さの中で作業を行ってきました。7月にはいと梅雨の影響が出そうなので準備をしたいと思います。

水沢第3砂防堰堤は現在、堰堤施工箇所の伐採を終え堰堤まで資機材を運ぶための道路を作っています。7月中旬までには堰堤に到達させ堰堤の掘削作業に取りかかりたいと思っています。

安全第一で工事を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

水沢第3砂防堰堤の様子

2021.06.29撮影



ドローンを使って測量をしました。



運搬路を作っている様子です。

お知らせ



下高野ヤードにおいて現場で発生した伐材（幹）の無償提供を**7月2日 9:00**から行います。

前回までと同様、看板に記載しているルールを守り事故のないようお願いいたします。



前回の無償提供時の様子です。

連絡先

受注者 万六建設株式会社 現場代理人 三浦 浩
監理技術者 浅沼 優司

発注者 国土交通省 東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所 TEL 0187-46-2681