
　 令和　７年　２月　３日

 　（株）近代設計　福島営業所

　 福島県福島市置賜町１－２９

　 いわき地区交通対策設計業務

　 磐城国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 　令和　６年　８月２７日

履 行 期 間 (至) 　令和　７年　３月２８日

　　 １５，５４３，０００円（税込み）

＋　５，９４０，０００円（税込み）

　２１，４８３，０００円（税込み）

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

地質調査の結果、炭鉱跡が発見された事から、新たに空洞調査を追加。

延長　L=240m（80m×3測線）
　空洞調査（観測、測線設定）
　計画・準備、現地踏査資料検討、データ処理・解析、報告書作成

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所



好間地区において、炭鉱跡が発見されたことから、炭鉱跡（空洞位置）を把握
するため空洞調査を追加した。

変 更 理 由


