
　 令和　７年　２月２７日

（株）建設技術研究所　福島事務所

福島県福島市大町７－２５

磐城国道管内事故対策検討業務

磐城国道事務所管内

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　４月１２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　２月２８日

　３１，７３５，０００円（税込み）

＋　７，９５３，０００円（税込み）

　３９，６８８，０００円（税込み）

管内の事故対策を検討する上で、追加の分析が必要になったこと。また、管内
のサイクリングルート整備の計画について早急に実施する必要が発生したた
め、変更を行った。

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

変 更 理 由

変 更 金 額

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

下記の業務について増工を行った

生活道路分析関連　一式
広域サイクリングルート整備内容検討　一式
施工計画修正検討　一氏


