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１．福島県内の主要渋滞箇所について P3

●平成24年度に、福島県内の主要渋滞箇所を特定。以降、福島県渋滞対策連絡協議会を開催。
●主要渋滞箇所の集中する県内４地区（県北地区、県中・県南地区、いわき・相双地区、会津地区）については、渋滞状況の検証お

よびソフト対策検討のためワーキンググループ（WG）を設置。
●いわき・相双地区WGにおいては、今年度より従来メンバーに加えて、浜通り地区WGメンバーを本WGに追加する体制に見直し。

●これまでの経緯：福島県渋滞対策連絡協議会の構成

6/28

福島県渋滞対策連絡協議会

【メンバー構成】
・郡山国道
・福島県
・福島県警
・会津若松市
・喜多方市
・下郷町
・猪苗代町

会津
地区ＷＧ

【メンバー構成】
・郡山国道
・福島県
・福島県警
・郡山市
・白河市
・須賀川市
・田村市
・鏡石町
・泉崎村
・矢吹町
・三春町

県中・県南
地区ＷＧ

【メンバー構成】
・福島河川国道
・福島県
・福島県警
・福島市
・二本松市
・伊達市
・本宮市
・桑折町
・国見町
・川俣町

県北
地区ＷＧ

【メンバー構成】
・磐城国道
・福島県
・福島県警
・いわき市
・相馬市
・南相馬市
・広野町
・楢葉町
・富岡町
・大熊町
・双葉町
・浪江町
・新地町
・東日本高速道路

いわき・相双
地区ＷＧ

本日

6/27 6/30 6/22

赤字は追加メンバー



●「地区WG」に名称変更
福島エリアWGの名称を県北地区WGに変更
いわきエリアWGの名称をいわき・相双地区WGに変更

●TDMの検討を開始

１．福島県内の主要渋滞箇所について P4

●交通基礎データの共有、意見交換 等
●主要渋滞箇所抽出の考え方、パブリック・コメ

ント実施方針の確認
●主要渋滞箇所（素案）の決定
●パブリック・コメント等を含めた地域の主要渋滞

箇所の特定（公表：H25.1.24）

平成24年度

平成25年度

●今後の進め方（案）、対応の基本方針(案)
の確認、各エリアにおけるWGの開催

平成28年度

●主要渋滞箇所の位置する全ての市町村を
WGメンバーに追加

●浜通り地区WGの追加
●「地区WG」に名称変更

郡山エリアWGの名称を県中・県南地区WGに変更
会津エリアWGの名称を会津地区WGに変更

平成29年度

●道路利用者会議より要望のあった箇所を「道路
利用者会議要望箇所」として登録

●道路利用者要望箇所の対策推進

令和2年度

平成30年度より

●これまで年1回の協議会開催を年２回（7月頃、
2月頃）に変更

平成26年度より

●渋滞箇所のモニタリング、対策検討・実施の状
況等について協議 ●TDMの実施

令和3年度より

●これまでの経緯：福島県渋滞対策連絡協議会の開催状況

●浜通り地区WGをいわき・相双地区WGへ統合
 ※浜通り地区の交通状況は、いわき・相双地区WGでモニタリング
  を継続

令和4年度



１．福島県内の主要渋滞箇所について P5

令和５年３月末時点

うち
県北地区

対策実施済み箇所
25箇所解除

2箇所解除

7箇所解除

11箇所解除

対策未実施箇所
65箇所

21箇所

20箇所

19箇所

うち
県中・県南

地区

うち
いわき・相双

地区

福島
県内

対策実施中箇所
53箇所

12箇所

21箇所

11箇所

・福島県内における主要渋滞箇所は以下のとおり。

◎一般道：現在１１８箇所（平成24年度当初１４３箇所）

 …うち県北地区３３箇所（平成24年度当初３５箇所）、県中・県南地区４１箇所（平成24年度当初４８箇所）

会津地区１４箇所（平成24年度当初１９箇所）、いわき・相双地区３０箇所（平成24年度当初４１箇所）

●主要渋滞箇所の確認：福島県内の主要渋滞箇所

主要渋滞箇所の速度変化をモニタリング

渋滞解消 解消しなければ新たな対策検討

対策実施済み箇所

●対策の効果検証
●主要渋滞箇所の解除検討

対策未実施箇所

●速度変化のモニタリングを継続して実施
●必要に応じて渋滞要因の把握調査実施
●新たな渋滞対策の検討
●対策の事業化の推進

対策実施中箇所

●速度変化のモニタリングを継続して実施

5箇所解除 5箇所
うち

会津地区 9箇所



１．福島県内の主要渋滞箇所について P6

●主要渋滞箇所については、最新の旅行速度データを用いて走行状況を把握。
●事業完了、一部開通等、道路整備等により状況が変化した箇所は、主要渋滞箇所の解除候補として選定。
●解除候補箇所は、主要渋滞箇所特定時の条件に対する速度の変化状況、現地状況確認結果を総合的に判断して、主要渋滞箇所の

解除の可否を決定する。

解除 継続

主要渋滞箇所の状況把握

速度データ更新（ETC2.0データ）
例年は4月・10月

解除候補箇所の選定

事業完了、一部開通区間により状況変化が
生じた箇所が対象

●主要渋滞箇所の確認：主要渋滞箇所の解除ルール見直しについて

詳細分析（詳細なデータ分析、現地確認）

分析１ ＜速度が主要渋滞箇所特定時の条件（20km/h以上等）をクリアすることを確認＞
分析２ ＜現地の状況より渋滞発生の有無を確認＞

分析１、２を総合的に判断して、主要渋滞箇所の解除の可否を決定



１．福島県内の主要渋滞箇所について P7

●主要渋滞箇所の確認：主要渋滞箇所の解除ルール見直しについて
●現行の主要渋滞箇所【解除ルール】では、対策実施を前提に解除の有無を検証するフローとなっており、他の要因で渋滞が解消している

対策未実施箇所は解除出来ないものとなっている。
●今年度、対策未実施で渋滞解消となっている箇所の有無等を整理し、来年度以降の解除ルールの見直しの可否を判断する。

■解除ルールの見直しに向けた検討の流れ

●現行解除ルールの課題確認

●
対
策
未
実
施
箇
所
の
渋
滞
状
況
確
認

【
道
路
管
理
者
】

●
速
度
デ
ー
タ
分
析(

速
度
低
下
の
有
無)

【
国
】

●
解
除
ル
ー
ル
の
課
題
整
理

●
解
除
ル
ー
ル
見
直
し
の
可
否
を
判
断

（令和4年度） （令和5年度） （令和6年度以降）

２月７月 ８～12月

解除 継続

速度分析
(特定要件)

現地確認
(渋滞状況)

渋滞残存渋滞解消

対策完了箇所

※対策完了が前提条件

●対策未実施箇所の渋滞状況確認 ●解除ルール見直しの可否検討

●
意
見
収
集
・
課
題
と
り
ま
と
め

渋滞残存
●
対
策
案
検
討

【
道
路
管
理
者
】

●
速
度
分
析(

特
定
要
件)

【
国
・
道
路
管
理
者
】

渋滞解消 渋滞解消

１月

●
解
除
ル
ー
ル
の
見
直
し

（
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
）

【】：担当



１．福島県内の主要渋滞箇所について P8

●主要渋滞箇所の確認：県北地区内の主要渋滞箇所
■区間

79 伊達

69川原田

141 野辺

131 油井

132 安達ヶ原入口

67 昭代橋東

31 本宮IC入口

30 荒井

72 伏拝

17 国見町役場前

14 蓬莱橋西

85 黒岩

■箇所

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

3 本宮岩代線（荒町交差点～昭代橋東交差点） 67 昭代橋東 県/県 しょうだいばしひがし

4 一般国道349号（川原田交差点～飯坂交差点） 69 川原田 県/県 かわはらだ

6
一般国道13号
（あづま陸橋東交差点～中央郵便局前交差点）

90 中央郵便局前 国/市 ちゅうおうゆうびんきょくまえ

80 あづま陸橋東 国/県・市 あづまりっきょうひがし

78 陣場町 国/県・市 じんばちょう

7
福島微温湯線
（あづま陸橋西交差点～体育館入口交差点）

88 あづま陸橋西 県/県・市 あづまりっきょうにし

8
福島吾妻裏磐梯線
（あづま陸橋西交差点～八百善商店北交差点）

88※ あづま陸橋西 県/県・市 あづまりっきょうにし

91 八百善商店北 県/市 やおぜんしょうてんきた

89 三河南町 県/市 みかわみなみまち

9
福島飯坂線
（福島駅南交差点～西町交差点）

86 福島駅南 県/県・市 ふくしまえきみなみ

87 福島駅前 県/県 ふくしまえきまえ

76 西町 県/県 にしまち

10
一般国道13号、福島吾妻裏磐梯線
（舟場町交差点～あづま陸橋西交差点）

81 本町南 国/市 もとまちみなみ

80※ あづま陸橋東 国/県・市 あづまりっきょうひがし

86※ 福島駅南 県/県・市 ふくしまえきみなみ

88※ あづま陸橋西 県/県・市 あづまりっきょうにし

11 福島停車場線（福島駅前交差点～栄町交差点） 87※ 福島駅前 県/県 ふくしまえきまえ

12
庭坂福島線
（笹木野北中谷地交差点～陣場町交差点）

76※ 西町 県/県 にしまち

78※ 陣場町 国/県・市 じんばちょう

13
一般国道13号
（中央郵便局前交差点～

福島北警察署入口交差点）

75 西道路入口 国/国 にしどうろいりぐち

84 北矢野目 国/市 きたやのめ

82 壁谷沢 国/市 かべやさわ

77 福島北警察署入口 国/県 ふくしまきたけいさつしょいりぐち

14
一般国道４号
（伏拝交差点～福島市境）

73 鳥谷野 国/県・市 とやの

85 黒岩 国/市 くろいわ

72 伏拝 国/市 ふしおがみ

74 仲間町 国/県・市 ちゅうげんちょう

70 岩谷下 国/県・市 いわやした

83 鎌田 国/市 かまた

71 北幹線東入口 国/県 きたかんせんひがしいりぐち

15 一般国道115号（鳥谷野交差点～郷野目交差点） 73※ 鳥谷野 国/県・市 とやの

16
一般国道４号
（伊達交差点～諏訪野団地入口交差点）

79 伊達 国/県 だて

46
一般国道４号
（榎戸分合流部～油井交差点）

131 油井 国/県 ゆい

132 安達ケ原入口 国/県・市 あだちがはらいりぐち

47
福島安達線
（油井交差点～野辺交差点）

131※ 油井 国/県 ゆい

141 野辺 県/市 のべ

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

12 曽根田 県/市 そねだ

13 中琵琶渕 国/市 なかびわぶち

14 蓬莱橋西 市/市 ほうらいばしにし

17 国見町役場前 国/県 くにみまちやくばまえ

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

30 荒井 国/県 あらい

31 本宮ＩＣ入口
国/市・
NEXCO

もとみやいんたーちぇんじいりぐち

※は複数の区間に含まれる箇所

75 西道路入口

82 壁谷沢

83 鎌田

70 岩谷下
90 中央郵便局前

13 中琵琶渕

73 鳥谷野
80 あづま陸橋東

81 本町南

86 福島駅南

88 あづま陸橋西

91 八百善商店北

89 三河南町

76 西町

87 福島駅前

74 仲間町

78 陣場町

12 曽根田

71 北幹線東入口

77 福島北警察署入口

84 北矢野目

交差点改良
令和4年度完了

福島市中心エリア

至 仙台

至 東京

至

山
形

至 東京

至 仙台

主要渋滞箇所（全３３箇所）
区間：１５区間（うち２７箇所）
箇所：６箇所

：対策実施中箇所（１２箇所）

：対策未実施箇所（２１箇所）,

,

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨がり複数の主要渋滞箇所を含む区域

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成 ：今回効果検証・解除検討を行う箇所



エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨がり複数の主要渋滞箇所を含

む区域

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成

P.9１．福島県内の主要渋滞箇所について P9

：対策実施中箇所（21箇所）

：対策未実施箇所（20箇所）,

,

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

22八山田辻道

99三春街道入口
19並木一丁目

107桑野三丁目

103豊田町

95開成山

24開成小学校南入口

26仁池向

23大池北（柴宮）

114水門町

100開成三丁目

110開成六丁目

101菜根屋敷

105若葉町
112安積橋南

104日大入口

111金山橋西92郡山警察署前

115芳賀小学校入口

102東北工業前

20大町

18大町二丁目

96郡山駅入口

98ショッピングパーク前

108郡山駅前

97消防署南

109東橋西

113横塚三丁目

４

郡山ＩＣ

郡山中央ＳＩＣ

郡山南ＩＣ

Ｅ4

49

区間名 箇所名 管理者(主/従) 箇所名（よみ）

17
荒井郡山線

(若葉町交差点～三春街道入口交差点)

105 若葉町 県/県・市 わかばちょう

99 三春街道入口 県/県 みはるかいどういりぐち

18 一般国道288号(三春街道入口交差点～冨久山久保田交差点) 99※ 三春街道入口 県/県 みはるかいどういりぐち

19
郡山大越線

(若葉町交差点～阿久津交差点)

105※ 若葉町 県/県・市 わかばちょう

112 安積橋南 県/県 あさかばしみなみ

113 横塚三丁目 県/市 よこづかさんちょうめ

20
河内郡山線、郡山停車場線

(郡山駅前交差点～開成山交差点)

108 郡山駅前 県/市 こおりやまえきまえ

96 郡山駅入口 県/県 こおりやまえきいりぐち

103 豊田町 県/市 とよたまち

95 開成山 国/県・市 かいせいざん

21
小野郡山線

(大平入口交差点～消防署南交差点)

102 東北工業前 県/市 とうほくこうぎょうまえ

114 水門町 県/市 すいもんまち

115 芳賀小学校入口 県/市 はがしょうがっこういりぐち

109 東橋西 県/市 あずまばしにし

98 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ前 県/県 しょっぴんぐぱーくまえ

97 消防署南 県/県 しょうぼうしょみなみ

22
郡山停車場線

(郡山警察署前交差点～郡山駅入口交差点)

92 郡山警察署前 国/県 こおりやまけいさつしょまえ

97※ 消防署南 県/県 しょうぼうしょみなみ

96※ 郡山駅入口 県/県 こおりやまえきいりぐち

23 郡山湖南線(消防署南交差点～開成二丁目交差点) 97※ 消防署南 県/県 しょうぼうしょみなみ

24 荒井郡山線、うねめ通り(若葉町交差点～磐越西線踏切交差点) 105※ 若葉町 県/県・市 わかばちょう

25 須賀川二本松線(冨久山久保田交差点～安積橋南交差点) 112※ 安積橋南 県/県 あさかばしみなみ

26 須賀川二本松線(ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ前交差点～中町交差点) 98※ ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ前 県/県 しょっぴんぐぱーくまえ

27
一般国道49号

(金屋上川原交差点～郡山ICランプ)

92※ 郡山警察署前 国/県 こおりやまけいさつしょまえ

101 菜根屋敷 国/市 さいこんやしき

110 開成六丁目 国/市 かいせいろくちょうめ

111 金山橋西 国/市 かなやまばしにし

100 開成三丁目 国/県・市 かいせいさんちょうめ

95※ 開成山 国/県・市 かいせいざん

107 桑野三丁目 国/県・市 くわのさんちょうめ

104 日大入口 国/市 にちだいいりぐち

28 河内郡山線(片平町的場交差点～桑野三丁目交差点) 107※ 桑野三丁目 国/県・市 くわのさんちょうめ

29 一般国道４号(日和田ランプ～荒池下交差点) 94 荒池下 国/県 あらいけした

30 古殿須賀川線(大黒町交差点～市役所前交差点) 106 大黒町 国/県 だいこくちょう

31
一般国道４号

(大黒町交差点～須賀川駅入口交差点)

106※ 大黒町 国/県 だいこくちょう

93 須賀川駅入口 国/市 すかがわえきいりぐち

箇所名 管理者(主/従) 箇所名（よみ）

21 日和田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ西 国/市 ひわだしょっぴんぐせんたーにし

22 八山田辻道 県/市 やつやまだつじみち

23 大池北（柴宮） 国/市 おおいけきた（しばみや）

24 開成小学校南入口 県/- かいせいしょうがっこうみなみいりぐち

26 仁池向 国/県 にいけむかい

27 滑川 国/市 なめかわ

28 十貫内 国/県・市 じゅっこうじ

29 池下 国/市 いけした

32 斉藤 県/県 さいとう

箇所名 管理者(主/従) 箇所名（よみ）

1 池下 県/県 いけした

３ 女石 国/県 おんないし

4 舘柄前 県/県 たてがらまえ

9 泉崎 国/県 いずみざき

10 矢吹中町 国/県 やぶきなかまち

18 大町二丁目 市/市 おおまちにちょうめ

19 並木一丁目 市/市 なみきいっちょうめ

20 大町 県/市 おおまち

■箇所

４舘柄前

10矢吹中町

９泉崎

１池下

３女石

94荒池下21日和田ショッピング
センター西

32斉藤

全体対象箇所（全41箇所）

区間：15区間（うち24箇所）

箇所：17箇所

27滑川

28十貫内

29池下

93須賀川駅入口

106大黒町

郡山市
中心エリア

※は複数の区間に含まれる箇所

至 仙台

至

東
京

至 仙台

至 東京

至

い
わ
き

至 新潟

■区間
●主要渋滞箇所の確認：県中・県南地区内の主要渋滞箇所

：今回効果検証・解除検討を行う箇所



：対策実施中箇所（9箇所）

：対策未実施箇所（5箇所）,

,

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

●主要渋滞箇所の確認：会津地区内の主要渋滞箇所

66堅田中丸

７大内宿（湯野上）

130北柳原135上荒久田

136観音前

59中沢

138第一坂下街道踏切
133七日町

129神明通り北140融通寺通り南

139新横町踏切

134千石町

会津若松市中心エリア

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

５
一般国道115号
（堅田中丸交差点～猪苗代磐梯高原IC）

66 堅田中丸 国/県 かただなかまる

41
一般国道118号
（年貢町交差点～北柳原交差点）

137 追手町 県/市 おうてまち

129 神明通り北 県/県 しんめいどおりきた

42
一般国道252号
（若宮交差点～神明通り北交差点）

138 第一坂下街道踏切 県/- だいいちばんげかいどうふみきり

133 七日町 県/県 なぬかまち

129※ 神明通り北 県/県 しんめいどおりきた

43
湯川大町線
（神明通り北交差点～千石町交差点）

129※ 神明通り北 県/県 しんめいどおりきた

134 千石町 県/県 せんごくまち

44
会津若松三島線
（七日町交差点～新横町踏切）

133※ 七日町 県/県 なぬかまち

139 新横町踏切 県/- しんよこまちふみきり

140 融通寺通り南 県/市 ゆうづうじどおりみなみ

45
一般国道49号
（郷ノ原交差点～達磨交差点）

130 北柳原 国/県・市 きたやなぎはら

135 上荒久田 国/県 かみあらくだ

136 観音前 国/県 かんのんまえ

■箇所

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

７ 大内宿（湯野上） 県/県 おおうちじゅく（ゆのかみ）

56 竹田病院前 市/市 たけだびょういんまえ

59 中沢 国/県 なかさわ

■区間

全体対象箇所（全１４箇所）

区間：６区間（うち１１箇所）

箇所：３箇所

※は複数の区間に含まれる箇所

56竹田病院前
137追手町

至 日光

至 米沢

至

い
わ
き

至

新
潟

至 米沢

至 南会津

至

い
わ
き

至

新
潟

１．福島県内の主要渋滞箇所について P10

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨がり複数の主要渋滞箇所を含む区域

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成



●主要渋滞箇所の確認：いわき地区内の主要渋滞箇所

１．福島県内の主要渋滞箇所について

43 いわき三和IC

127 田町

48 戸田

125 いわき駅前

126 草野歩道橋122 正内町

120 三倉

123 三倉橋南

121 十五町目

33 競輪場入口
39 番匠地

34 明治団地南入口

35 福島高専北

116 一の坪

51 米田入口

45 上町踏切前

118 常磐交番前

53 林城

124 下湯長谷
119 壱町田

49 大夫

37 泉町

117 碇田西

42 御城前

128 本町

主要渋滞エリア

至 宮城県

至 茨城県

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨がり複数の主要渋滞箇所を含む区域

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成

：対策実施中箇所

：対策未実施箇所,

,

：主要渋滞区間

：主要渋滞エリア

全体の主要渋滞対象箇所

箇所：２５箇所

（対策中８箇所、

 対策未実施１７箇所）

区間：９区間

35 福島高専北

123 三倉橋南

120 三倉

122 正内町

125 いわき駅前127 田町

121 十五町目

33 競輪場入口

39 番匠地

34 明治団地南入口

主要渋滞エリア拡大図

区間32

区間33

区間34
区間35

区間36

区間39

区間37

区間38

区間40

区間34

区間33

区間32

６

49

P11

■箇所

■区間

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

32
一般国道399号
（北目町交差点～いわき駅前交差点）

121 十五町目 県/県 じゅうごちょうめ
127 田町 県/市 たまち
125 いわき駅前 県/- いわきえきまえ

33
いわき上三坂小野線・国道399号
（内郷御台境交差点～正内町交差点）

121※ 十五町目 県/県 じゅうごちょうめ
122 正内町 県/県 しょうないまち

34
小名浜平線
（正内町交差点～常磐バイパス交差点）

122※ 正内町 県/県 しょうないまち
120 三倉 県/県 みくら
123 三倉橋南 県/市 みくらばしみなみ

35
いわき上三坂小野線
（一の坪交差点～内郷駅入口交差点）

116 一の坪 県/県 いちのつぼ

36
江名常磐線
（常磐交番前交差点～堀田交差点）

118 常磐交番前 県/県 じょうばんこうばんまえ

37
草野停車場線
（草野駅歩道橋交差点～草野駅前）

126 草野歩道橋 国/県 くさのほどうきょう

38
日立いわき線
（碇田西交差点～八反田交差点）

117 碇田西 国/県 いかりだにし

39
常磐勿来線
（堀田交差点～壱町田交差点）

124 下湯長谷 県/市 しもゆながや
119 壱町田 県/県 いっちょうだ

40
常磐勿来線
（鶴ヶ町交差点～本町交差点）

128 本町 県/県 ほんちょう

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

33 競輪場入口 市/市 けいりんじょういりぐち

34 明治団地南入口 市/市 めいじだんちみなみいりぐち

35 福島高専北 市/市 ふくしまこうせんきた

37 泉町 県/県 いずみまち

39 番匠地 国/市 ばんしょうち

42 御城前 国/市 みじょうまえ

43 いわき三和IC 国/県 いわきみわいんたーちぇんじ

45 上町踏切前 県/市 かみまちふみきりまえ

48 戸田 県/県 とだ

49 大夫 県/市 だいぶ

51 米田入口 県/市 こもだいりぐち

53 林城 国/市 りんじょう

※は複数の区間に含まれる箇所



●主要渋滞箇所の確認：相双地区内の主要渋滞箇所

：対策実施中箇所

：対策未実施箇所,

,

：主要渋滞区間

全体の主要渋滞対象箇所

箇所：５箇所

（対策中３箇所、

 対策未実施２箇所）

区間：３区間

１．福島県内の主要渋滞箇所について

相馬市

南相馬市

Ｅ６

南相馬市役所

６
南相馬鹿島SIC

相馬IC

新地IC

相馬市役所

115

113

Ｅ13

至 宮城県

至 茨城県

143 市役所入口

142 四ツ葉

63 高見町

61 大町

62 中野桜町

相馬港

常
磐
自
動
車
道

4
車
線
化
（
相
馬

IC
～
新
地

IC
）

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨がり複数の主要渋滞箇所を含む区域

区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

箇所：単独で主要渋滞箇所を形成

拡大図

南相馬IC

南相馬IC

南相馬市役所

６

Ｅ６

区間49

区間50

143 市役所入口

142 四ツ葉

63 高見町区間48

P12

■箇所

■区間

区間名 箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

48
原町浪江線
（市役所入口交差点～南町二丁目交差点）

142 四ツ葉 県/県 よつば
143 市役所入口 県/県 しやくしょいりぐち

49
原町川俣線
（市役所入口交差点～大町交差点）

143※ 市役所入口 県/県 しやくしょいりぐち

50
小浜字町線
（四ツ葉交差点～栄町二丁目交差点）

142※ 四ツ葉 県/県 よつば

箇所名
管理者
(主/従)

箇所名（よみ）

61 大町 県/県 おおまち

62 中野桜町 県/- なかのさくらまち

63 高見町 国/県 たかみちょう

※は複数の区間に含まれる箇所



１．福島県内の主要渋滞箇所について P13

地区 事業完了時期 対策事業 供用日 対策対象箇所
H24特定時の観点
抽出基準※

効果検証

旅行速度検証 渋滞状況確認

県北地区
令和4年度

完了
一般国道4号

岩谷下交差点改良
令和5年
3月17日

70.岩谷下交差点
観点① 継続的な渋滞

渋滞損失時間が80万人時間・年以上
令和5年4月 令和5年6月

県中・県南地区
令和4年度

完了

一般国道294号
白河バイパス

令和5年
2月4日

全線供用

1.池下交差点
観点② 休日等の渋滞

20km/h以下が1時間越
令和5年4月

令和5年GW・
お盆実施予定

3.女石交差点
観点① 継続的な渋滞

20km/h以下が半日以上
令和5年4月 令和5年7月

全流入方向
右折レーン延伸

令和1～
4年度

19.並木一丁目
観点① 継続的な渋滞
20km/h以下が1日中

令和5年4月 令和5年2月

●開通・事業完了による影響整理
■事業完了箇所一覧

観点 区分 抽出基準

観点①
継続的な
渋滞

DID※※内 20km/h以下が1日中続く方向がある

DID※※外 20km/h以下が半日以上続く方向がある

渋滞損失
時間

渋滞損失時間が80万人時間・年以上、
または182.6人時間/時間以上のいずれかに該当

観点②
休日等の
渋滞

都市部 20km/h以下が半日以上続く方向がある

地方部
20km/h以下となる時間が1時間を越えて発生する
方向がある

観点③
積雪時等
の渋滞

積雪地
通常期と比べて冬期の12時間平均速度が50％
以上低下する方向がある

高速道路の
通行止め

高速道路の通行止め時に同時に2方向で20km/h

以下となる時間帯がある

※平成24年度 特定時の観点と抽出基準

※※ＤＩＤ・・・人口集中地区
 人口密度4,000人/㎢の地区が連続し、
 それらの地区の人口が5,000人以上のエリア

■事業完了箇所 位置図
▼県中・県南地区 事業完了箇所▼県北地区 事業完了箇所

７０．岩谷下

事業完了箇所

E4

３．女石

１．池下

＜池下・女石＞ ＜並木一丁目＞

１９．並木一丁目



１．福島県内の主要渋滞箇所について P14

事業概要 対象交差点の旅行速度

一般国道４号 岩谷下交差点改良

(福島河川国道事務所)

【主な対策内容】

・導流帯の設置

・カラー舗装、路面標示

対策内容

抽出観点 地域区分 抽出基準
旅行速度

データ

観点①
継続的な渋滞

DID※内
渋滞損失時間が

80万人時間・年以上
H24.4平日

抽出基準（平成24年度 特定時）

※ＤＩＤ・・・人口集中地区
人口密度4,000人/㎢の地区が連続し、それらの地区の人口が5,000人以上のエリア

至 仙台

至 東京

対策前 至 仙台市

至

相
馬

至

福
島
中
心
部

④市道 太平寺山口線

③国道115号（下り）

至 郡山市

●対策後（令和5年4月平日）

対策後 至 仙台市

至

相
馬

至

福
島
中
心
部

④市道 太平寺山口線

③国道115号（下り）

至 郡山市

路面標示、
ドットラインの追加

カラー舗装、路面標示
ドットラインの追加

ゼブラ外周線

導流帯の設置

：20㎞/ｈ以下 ※ETC2.0データ

岩谷下

（１）No.70 一般国道４号 岩谷下交差点（岩谷下交差点改良）(令和5年3月17日供用)

●開通・事業完了による影響整理：県北地区内の主要渋滞箇所
い わ や し た

〈主要渋滞箇所〉

箇所
区間

〈道路種別〉
高速道路
直轄国道
補助国道
主要地方道
一般県道
市町村道

凡例

⚫事故対策を主目的として実施したことから、対策前と比べて
①②一般国道4号の速度はほぼ変化なし。

⚫②一般国道4号(下り)、④(市)太平寺山口線では夕ピー
ク時に20km/h以下となっている。

主要渋滞箇所を継続

●対策前（令和4年10月平日） ：20㎞/ｈ以下 ※ETC2.0データ

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

① 一般国道4号 （上り） 22.6 23.6 32.5 30.6 31.3 31.3 30.3 30.4 31.7 33.2 32.0 34.8 29.8

② 一般国道4号 （下り） 25.5 24.9 24.7 22.6 22.2 24.1 23.3 22.0 22.1 23.1 16.7 17.0 22.0

③ 一般国道115号 （下り） 22.0 22.1 25.6 25.6 25.8 26.8 26.7 24.3 24.6 23.7 21.9 22.6 24.0

④ （市）太平寺山口線 25.8 28.6 24.5 21.0 22.7 18.6 17.7 21.7 21.0 22.5 21.7 27.2 22.9

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

①一般国道4号 （上り） 22.2 21.7 32.7 30.9 30.4 31.0 30.2 30.1 31.9 34.3 33.6 33.9 29.5

②一般国道4号 （下り） 26.3 24.9 23.1 20.7 22.6 23.4 23.3 22.3 22.5 25.0 18.1 17.6 22.1

③一般国道115号 （下り） 21.7 23.3 25.8 25.5 24.5 26.0 26.0 27.1 24.0 23.6 22.8 23.5 24.3

④ (市)太平寺山口線 25.5 34.9 30.6 36.8 22.8 22.7 20.1 20.2 28.5 16.1 19.4 18.5 23.5

至東京

至仙台

②方向

R3.6.11(金)8時台

●特定時（平成24年4月平日）
方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 判定

①一般国道４号 (上り) 19.9 17.9 22.4 23.2 24.0 25.2 18.8 22.1 21.5 26.5 20.6 20.7 21.2

②一般国道４号 (下り) 20.5 21.1 16.0 20.6 22.3 19.6 21.0 19.8 20.5 23.4 19.8 19.3 20.0

③一般国道１１５号 (下り) 30.6 24.8 30.4 27.4 29.6 29.8 28.7 25.2 28.7 27.9 26.8 24.5 27.5

④ (下り) - - - - - - - - - - - - -(市)太平寺山口線

：20㎞/ｈ以下 ※民間プローブデータ

至東京

至仙台

②方向

R5.6.21(水)17時台



詳細図区間図

抽出基準（H24特定時）

●開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所

（１）No.１ 一般国道289号 池下交差点（国道294号白河バイパス）(令和5年2月4日全線供用)

写真

要因
●当該路線の交通量が多い
●信号現示不適

朝ピーク時には20㎞/h未満になる

15１．福島県内の主要渋滞箇所について P15

渋滞発生状況と要因分析（対策実施前の状況）

：速度が20km/h以下になる時間帯がある
：上記以外（データ無し含む）

赤文字：渋滞発生状況
青文字：要因分析

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点②
休日等の渋滞

地方部
20km/h以下が

1時間越
H22

GW・盆

旅行速度 （現状・特定時）

●特定時●（平成22年GW・盆）

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

●長期対策● ●短期対策●

※民間プローブデータ

一般国道294号 白河バイパス

主要渋滞箇所見直し方針

●コロナウイルス流行前のR1GW・盆時点で朝ピーク時の③方向

の旅行速度は大きく向上。

●国道294白河バイパスの開通後は、R5.4月休日ではあるが、

旅行速度は20km/hを上回っている。

●今後、GW・お盆の旅行速度の分析を実施。また、現地での渋

滞発生状況の確認結果を整理し、主要渋滞箇所解除を検討。

※ETC2.0データ●コロナウイルス流行前● (令和1年GW・盆)

モニタリング結果より判断

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 一般国道２８９号 (下り) 49.9 45.4 44.6 35.8 30.8 33.6 29.9 22.0 29.6 27.3 34.9 32.8 31.8

② 一般国道２８９号 (上り) 31.4 40.2 43.8 42.2 39.9 35.6 50.2 52.1 43.1 45.1 41.5 40.6 42.2

③ (一)南湖公園線 (上り) 24.3 17.7 23.7 15.7 33.5 28.4 33.0 25.1 30.7 27.8 26.2 25.0 26.7 〇

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 一般国道２８９号 (下り) 43.7 42.2 38.7 35.8 32.2 32.7 33.2 32.4 31.9 32.7 32.6 35.0 34.3

② 一般国道２８９号 (上り) 39.8 39.9 35.1 27.0 20.6 28.2 34.7 36.6 39.5 37.1 34.7 38.8 31.8

③ (一)南湖公園線 (上り) 29.6 31.7 29.0 26.5 26.1 27.0 26.5 26.1 26.8 26.0 25.6 29.4 27.1

鏡石町

矢吹町

中島村

白河市

泉崎村

西郷村 ４

E4

E80

1．池下

矢吹IC

白河中央SIC

白河IC

R5.5.3（水） 8時台撮影

※ETC2.0データ●現 状●(令和5年4月休日)

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 一般国道289号 （下り） 40.8 41.4 38.1 34.5 32.5 31.8 31.8 31.4 33.3 33.4 33.4 34.5 34.0

② 一般国道289号 （上り） 42.2 39.3 35.6 30.7 26.2 34.2 33.3 34.4 36.0 37.9 38.8 38.4 34.2

③ (一)南湖公園線 （上り） 27.5 30.2 26.9 25.4 23.6 26.8 26.2 25.2 26.1 25.4 25.9 26.5 26.0

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

い け し た

国道294号
白河バイパス

③方向

白河バイパス
R5.2.4
全線供用

３．女石

１．池下
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東
京

至 白河市街地

至

青
森
市

写真

抽出基準（H24特定時）

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点①
継続的な渋滞

DID外 20km/h以下が半日以上 H24.4平日

③方向

H29.10.5（木） 7時台撮影

16１．福島県内の主要渋滞箇所について P16

渋滞発生状況と要因分析（対策実施前の状況）

区間図

：速度が20km/h以下になる時間帯がある
：上記以外（データ無し含む）

赤文字：渋滞発生状況
青文字：要因分析

整備前現地状況写真 旅行速度 （現状・特定時）

●特定時●（平成24年4月平日）

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

●長期対策● ●短期対策●

※民間プローブデータ

一般国道294号 白河バイパス

主要渋滞箇所見直し方針

鏡石町

矢吹町

中島村

白河市

泉崎村

西郷村 ４

E4

E80

3．女石

矢吹IC

白河中央SIC

白河IC

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 一般国道４号 (下り) 39.7 36.6 46.2 43.9 43.1 45.0 36.7 32.5 38.1 36.0 22.5 33.1 35.3

② 一般国道４号 (上り) 21.6 25.4 36.5 40.3 41.6 41.8 44.0 38.0 39.7 40.1 32.4 28.7 31.3

③ 一般国道２９４号 (下り) 13.3 18.7 26.2 25.4 28.7 30.1 26.8 23.9 25.7 25.2 20.6 19.5 20.8

●H24特定時と比較すると、国道294白河バイパス開通後は③方向の旅行速度が大幅に向上し、全時

間帯で20km以上になっている。

●今後の現地確認により、渋滞の発生状況を確認し、主要渋滞箇所解除を検討。

モニタリング結果より判断

要因①
●大型車が多く、発進遅れによる渋
滞。

朝ピーク時に速度低下、交通容量
不足による渋滞が発生

要因②
●左折車多く渋滞で左折方向先詰まり
による捌き残り。

要因①
●直進車が多く、容量不足で先詰まりに
よる渋滞。

●右折車が多く、右折レーン超過による
後方交通阻害。

夕ピーク時に右折交通過多、容量不足
による渋滞が発生

交通容量不足による渋滞が発生

※ETC2.0データ●現 状●(令和5年4月平日)

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 一般国道4号 （下り） 41.5 43.2 45.1 45.3 44.5 43.2 43.5 43.1 45.2 44.7 43.5 40.7 43.7

② 一般国道4号 （上り） 28.5 37.0 34.3 36.2 36.1 38.9 37.4 36.3 35.2 39.2 36.7 37.5 35.9

③ 一般国道294号 （下り） 35.3 34.3 36.5 38.1 35.6 41.0 39.7 37.6 39.1 44.1 38.7 46.0 38.8

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

●開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所

（２）No.３ 一般国道4号 女石交差点（国道294号白河バイパス）(令和5年2月4日全線供用)
お ん な い し

国道294号
白河バイパス
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区間図

17１．福島県内の主要渋滞箇所について P17

主要渋滞箇所見直し方針

●旅行速度は、H24特定時と比較する
と、全方向で向上しており、主要渋滞
箇所の特定基準である「20km/hが1
日中」から外れている。

●渋滞長においても、夕ピークでは②③
方向の渋滞長が減少している。

 一方、朝ピークでは②方向の青時間
比が減少しているが、渋滞長の増加や
速度の低下は見られない。また、渋滞
による信号待ちはいずれも1回である。

●10月の旅行速度を確認の上、主要
渋滞箇所を解除を検討。

調査日 【整備前】H30.10.2(火)  【整備後】R5.2.22(水) ※朝夕4時間ピーク時

対策事業の概要/
渋滞発生状況と要因分析（対策実施前の状況）

抽出基準（H24特定時）

抽出観点 地域区分 抽出基準 民プロデータ

観点①
継続的な渋滞

DID内 20km/h以下が1日中 H24.4平日

旅行速度 （現状・特定時）

主要渋滞箇所 対策案（H24特定時）

※ETC2.0データ

右折レーン延伸

●現 状●(令和5年4月平日)

ソフト対策
（エコ通勤・徒歩自転車交通環境整備）※対策案構想中

整備前現地状況写真

②方向

●長期対策● ●短期対策●

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 市道 (上り) 24.1 23.9 22.0 20.0 19.3 23.8 22.6 24.3 23.9 19.9 21.0 25.0 22.4

② 市道 (上り) 25.0 26.4 32.7 30.0 22.7 30.0 24.9 25.6 25.5 22.6 24.1 24.3 25.5

③ 市道 (下り) 30.6 23.9 30.3 27.9 26.2 23.9 24.4 28.3 18.3 31.7 27.0 30.0 26.5

④ 市道 (上り) 26.4 25.2 32.9 31.2 24.7 24.5 27.8 29.8 30.0 30.6 27.2 26.2 27.7

0
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朝ピーク 夕ピーク

(m)

①方向 最大渋滞長

未
調
査

：速度が20km/h以下になる
   時間帯がある
：上記以外（データ無し含む）

赤文字：渋滞発生状況
青文字：要因分析
橙文字：対策事業

②要因
●交差点距離が短いことによる

速度下が発生。交通量は多
いが、概ね信号１回で通過
出来、右折車線も矢印信号
１回で通過しており直進阻害
はしていない。

ほぼ一日を通し速度が20km以
下となる

①要因
●信号交差点が連続することに

よる速度低下が発生。交通
量は多いが、信号１回で通
過出来、右折車線も1､2台
直線車線に残るが矢印信号
１回で通過している。

一日を通し速度が20km以下
となる

④要因
●交通量は多いが、信号１回

で通過出来る。
●ｲﾄｰﾖｰｶｰﾄﾞｰからの流入は影

響していない。

夕方5時に速度が20km以下
となる

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 合計 方向

① 市道 (上り) 26.9 22.6 23.0 22.2 23.5 21.3 20.4 20.2 22.8 21.0 18.8 19.5 21.6

② 市道 (上り) 22.9 19.6 22.1 26.1 24.9 23.7 24.2 23.2 24.5 24.4 20.0 21.5 22.7

③ 市道 (下り) 26.4 28.1 28.6 26.7 27.8 20.6 26.2 25.6 24.4 26.0 21.7 18.5 24.6

④ 市道 (上り) 28.7 27.0 30.7 28.0 27.1 25.0 26.6 26.7 26.7 24.5 20.3 27.5 26.5

●右折レーン延伸前●(平成30年10月平日) ※ETC2.0データ

青時間比：サイクル長に対する青時間の割合
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朝ピーク：7時～9時 夕ピーク：17時～19時

渋滞による
信号待ちは
1回である

渋滞による
信号待ちは
1回である

モニタリング結果より判断

：20㎞/ｈ以下

：20㎞/ｈ以下

●特定時●（平成24年4月平日） ※民間プローブデータ

方向 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 平均 方向

① 市道 (上り) 15.3 16.9 19.1 17.5 17.6 19.8 18.8 15.8 19.5 17.0 15.4 17.1 17.3 ○

② 市道 (上り) 22.4 16.0 19.7 19.2 18.2 20.7 20.0 17.9 19.7 16.9 18.0 16.2 18.6

③ 市道 (下り) 25.3 24.1 25.1 23.3 22.2 21.5 22.3 23.1 22.2 25.5 21.9 20.3 22.7

④ 市道 (上り) 24.8 22.3 27.5 24.2 23.8 24.4 24.1 23.8 23.0 22.6 18.0 21.5 23.0 ：20㎞/ｈ以下

●開通・事業完了による影響整理：県中・県南地区内の主要渋滞箇所

（３）No.19 並木一丁目交差点（右折レーン延伸（全流入方向））(令和1年～令和4年度供用)
な み き い っ ち ょ う め

H25.12.5（木）11時台撮影



１．福島県内の主要渋滞箇所について P18

地区 事業完了時期 対策事業 供用日 対策対象箇所 判定/今後の方針

県北地区
令和4年度

完了
一般国道4号

岩谷下交差点改良
令和5年
3月17日

70.岩谷下交差点 主要渋滞箇所を継続

県中・県南地区
令和4年度

完了

国道294号 白河バイパス
令和5年
2月4日

全線供用

1.池下交差点 モニタリング結果より判断

3.女石交差点 モニタリング結果より判断

全流入方向
右折レーン延伸

令和1～4
年度

19.並木一丁目 モニタリング結果より判断

■事業完了箇所 位置図

●開通・事業完了による影響整理
■事業完了箇所一覧

▼県中・県南地区 事業完了箇所▼県北地区 事業完了箇所

７０．岩谷下

事業完了箇所

E4

３．女石

１．池下

＜池下・女石＞ ＜並木一丁目＞

１９．並木一丁目
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２．道路利用者会議要望箇所について

P19



２．道路利用者会議要望箇所について P20

E6

E49

E49

E4

E6

６

49

４

６

６

49

４

E4

令和4年度
道路利用者会議要望箇所

所在地 主道路 管理者
要望

トラック バス タクシー

主
要
渋
滞
箇
所

3 女石 白河市 一般国道４号 郡山国道 ●

53 林城 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

63 高見町 南相馬市 一般国道６号 磐城国道 ●

70 岩谷下 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

72 伏拝 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

78 陣場町 福島市 一般国道１３号 福島河国 ●

80 あづま陸橋東 福島市 一般国道１３号 福島河国 ●

83 鎌田 福島市 一般国道４号 福島河国 ●

85 黒岩 福島市 一般国道４号 福島河国 ● ●

92 郡山警察署前 郡山市 一般国道４９号 郡山国道 ●

94 荒池下 郡山市 一般国道４号 郡山国道 ●

106 大黒町 須賀川市 一般国道４号 郡山国道 ●

107 桑野三丁目 郡山市 一般国道４９号 郡山国道 ●

130 北柳原 会津若松市 一般国道４９号 郡山国道 ●

132 安達ヶ原入口 二本松市 一般国道４号 福島河国 ● ●

136 観音前 会津若松市 一般国道４９号 郡山国道 ●

主
要
渋
滞
箇
所
以
外

福島-D 伏黒入口 伊達市 一般国道４号 福島河国 ●

郡山-A （仮）郡山北部工業団地入口 郡山市 一般国道４号 郡山国道 ●

郡山-B 米村道北 白河市 一般国道４号 郡山国道 ●

郡山-C 矢吹駅入口 矢吹町 一般国道４号 郡山国道 ●

郡山-D 大林 矢吹町 一般国道４号 郡山国道 ●

郡山-E 大林南 矢吹町 一般国道４号 郡山国道 ●

郡山-F 冬室 郡山市 一般国道４９号 郡山国道 ●

いわき-B 飯田 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-D 下高平 南相馬市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-H 四沢 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-I 明不作 いわき市 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-J いわき中央IC いわき市 一般国道４９号 磐城国道 ●

いわき-K 向町田 いわき市 一般国道４９号 磐城国道 ●

会津-A 南町 会津若松市 一般国道１１８号 福島県 ●

会津-B ザベリオ学園入口 会津若松市 一般国道１１８号 福島県 ●

福島-c 西町陸橋東側 福島市 庭坂福島線 福島県 ●

福島-d 保原７丁目 伊達市 一般国道３４９号 福島県 ●

福島-h 寺前 伊達市 福島保原線 福島県 ●

福島-i セブンイレブン保原一丁目店前 伊達市 福島保原線 福島県 ●

福島-j 保原４丁目 伊達市 一般国道３４９号 福島県 ●

いわき-a 楢葉（南）工業団地入口 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-b （仮）道の駅南入口 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-c 道の駅北入口 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-d (仮)寺西 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-e 名古谷 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-f 月山寺後 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-g 大木下 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-h (仮)木戸川橋南 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-i 木戸川橋北 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-j 楢葉町役場前 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-k 小六郎 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

いわき-l 二枚橋 楢葉町 一般国道６号 磐城国道 ●

●福島県内の令和4年度道路利用者会議要望箇所は48箇所。そのうち、主要渋滞箇所以外の箇所は32箇所。
●新たに令和5年度道路利用者会議要望箇所が出される予定であり、今後、道路利用者から具体的な要望内容(渋滞状況、時間帯、

要因等)を確認し、対策検討を実施予定。

：今年度効果検証

＜道路利用者会議要望箇所＞

主要渋滞箇所

主要渋滞箇所以外

今年度効果検証
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３．令和5年度のTDM施策の
実施方針について

P21



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県北地区

TDM施策の実施に関する検討

TDM施策の実施に向けた詳細な準備

令和5年5月

6月～7月

TDM施策の実施期間
・モニタリングの実施（交通量・速度、アンケートによるTDM実施状況の把握）
・効果検証

10月

国・県・市の3者で事務局会議を実施
今年度のTDM施策実施方針の検討及び関連施策の情報共有

P22

地区WGにて、
具体的な「TDM施策実施方法」、「TDＭ施策実施期間」、
「TDM関連施策」に関する意見交換

渋滞対策連絡協議会にて、
「TDM施策実施方法」、「TDM施策実施期間」の決定

・地区WGでの意見交換を踏まえてTDM施策について調整

TDM施策の実施結果報告
・次回ＷＧ、渋滞協で、TDM施策の実施結果について報告

令和6年1～2月

TDM施策実施フロー

年度 実施内容（県北地区）

R3

・福島市中心部をTDM対象エリアに設定し、エリ
ア内の17事業所に「エコ通勤」への協力依頼

・10月の月・金曜日（8日間）を対象に時差出
勤、在宅勤務、徒歩・自転車通勤、公共交通
の利用を呼びかけ

R4

・昨年度の取り組みを継続
・関連施策取組み事業所を含めた協力依頼先
の拡大（17⇒22事業所）、広報強化を実施

・対象を10月の平日全て（20日間）に拡大

R5

・昨年度の取り組みを継続
・毎週金曜日を『強化日』とし、強化日での積極
的な協力を呼びかけ

・マイカー通勤者の目に留まりやすい場所での広
報活動強化



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県北地区 P23

（１）TDM施策対象エリアと実施期間

●関係機関、エリア内事業所のご協力により、福島市中心部において「エコ通勤」を実施。
●令和5年度は、令和4年度と同様10月の平日（21日間）を実施期間とする。
●また、今年度より毎週金曜日を強化日とし、強化日ではより積極的な参加を求める。

▼TDM施策対象エリア

出典：地理院地図に主要渋滞箇所等を追記して掲載

13

4

114

TDM施策対象エリア

仲間町

あづま陸橋東

陣場町

中央郵便局前

あづま陸橋西

福島駅南

三河南町 福島駅前

西町

曽根田

本町南

TDM施策対象エリア

〈施設〉
主要施設

主要渋滞箇所

至 仙台

至 東京

至 山形

▼「エコ通勤」取組みメニュー

取組みメニュー 目的 主な効果

1 在宅勤務

自動車交通の発生を抑制
・渋滞緩和
・CO2削減

2 徒歩・自転車通勤の促進

3 公共交通利用促進

4 時差出勤
ピーク時の自家用車交通
量を抑制

令和５年 10月

土金木水火月日

765432１

1413121110９８

21201918171615

28272625242322

313029

スポーツの日

エコ通勤実施日

エコ通勤実施強化日



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県北地区 P24

（２）TDM施策の広報

●令和4年度は、さらに多くの方の目に留まるよう、令和3年度に実施した取り組みを拡大・強化して実施した。
●今年度は、エコ通勤への参加を促したいマイカー通勤者への効果的なPRを目的に、小売店などへの掲出依頼を予定。

種類 概要

チラシ
●事業所への協力依頼時に掲出・回覧依頼
●県庁・市役所・福島交通の各施設で配布

ポスター
●事業所への協力依頼時にポスター掲出を併せて依頼
●県庁・市役所・福島交通の各施設に掲出
●小売店など、マイカー通勤者の目に留まりやすい場所への掲出依頼

広報誌
●福島市政だよりに記事を掲載、全戸配布
●福島商工会議所報「所報ふくしま」への掲載を依頼

その他
●ニュース番組内での紹介
●デジタルサイネージに掲出（ふくしまエールビジョン等）

▼令和5年度の広報活動（案）

▼令和4年度のポスター掲出状況

※赤字：今年度新たに検討する活動内容

▼令和4年度のデジタルサイネージへの掲出状況
＜ふくしまエールビジョン＞

＜福島交通(飯坂温泉駅)＞

▼令和4年度に福島市政だより
に掲載した記事

＜福島駅構内＞



25３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県北地区

（５）TDM施策スケジュール

P25

令和5年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計画

準備

実施

検証

Ｗ
Ｇ

渋
滞
協

Ｗ
Ｇ

渋
滞
協

福島市TDM施策実施計画検討

実施内容を提示 TDM実施結果
を報告

協力依頼
の訪問

ＴＤＭ
実施期間

記者
発表

チラシ作成

チラシ印刷～
配布準備

チラシ
配布

ビッグデータ
分析

効果取りまとめ
簡易

アンケート

市政だよりへの掲載検討

関係者
協議

TDM前
モニタリング

TDM後
モニタリング

TDM期間中
モニタリング

関係者
協議

関係者
協議

広報内容・方法の検討

市政
だより
記事
確定

協力
依頼
アポ
取り

TDM実施結果
の速報

●エコ通勤実施期間の10月に向け、各種準備を進めるとともに、実施期間およびその前後でのモニタリングを実施予定。
●また今年度は、TDM期間終了後にアンケート結果を含めた速報の実施を予定。



26３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県中・県南地区 P26

■令和4年の取組内容と課題
【実施内容】
・須賀川市中心部をTDM対象エリアに設定し、市役所、工業団地事業所に協力依頼
・10月の毎週金曜日に実施
・「効果検証箇所」は、主要渋滞箇所が連続する「国道4号大黒町交差点～池下交
差点」に設定

・「効果検証方法」は、県警トラカンによる交通量の変化、ETC2.0データによる旅行速
度の変化を検証

【結果】
・交通量（令和元年10月⇒令和4年10月）
実施前：1,257台/時 ⇒ 1,269台/時 （＋12台/時）

・旅行速度（令和元年10月⇒令和4年10月）
実施前： 29.3ｋｍ/h ⇒ 30.8ｋｍ/h  (+1.5km/h)

【課題】
・交通量が減少していないため、ＴＤＭによる旅行速度向上とは言い切れない。
・国道4号は交通量が多く、交通量、速度の変化（増減）が、ＴＤＭによる効果か
検証することができなかった。（⇒効果を把握できなかった）

■Ｒ５年度の実施方針
TDMによる効果をより「定量的に把握」するため、昨年度の課題を踏まえ、
令和５年度は、TDM参加者へ事前にアンケート調査を実施し、「効果検証箇所」、
「効果検証方法」、「実施日」を設定する。

次年度以降のＴDMの取り組みに活用
（他地域への展開）

（１）令和4年の取り組みと令和5年の実施方針 ▼須賀川市中心部

118
4

須賀川IC

大黒町交差点

須賀川市役所

池下交差点

須賀川駅入口交差点

DID

 主要渋滞箇所

【令和4年】
国道4号 大黒町交差点～池下交差点
朝ピーク時間帯の交通量の抑制

横山工業団地



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県中・県南地区 27P27

（２）実施計画（案）

●交通量等の変化がTDM（エコ通勤）によるものか検証するため、事前に通勤経路、通勤時間、取り組み意向等についてアンケート調
査実施。

●アンケート結果を基に、TDM（エコ通勤）よる効果が把握可能な箇所（交差点等）検証箇所とする。
●交通状況について、平常時、TDM強化日に交通量調査を実施し、方向別交通量等、詳細に調査する。

効果検証箇所と検証方法

【事前アンケート調査】
⇒通勤時間、経路、参加意向、実施内容、実施日 等

【効果検証箇所・方法】
①国道4号
・県警トラカン交通量の時間帯別交通量の変化（県警トラカン）
・交差点交通量調査による方向別交通量の変化（大黒町交差点）（実査）
・大黒町交差点～池下交差点間の時間帯別交通量の変化（ETC2.0）
②市役所周辺道路
・交差点交通量調査による方向別交通量の変化（実査）
・周辺道路の時間帯別旅行速度の変化（ETC2.0）

【事後アンケート調査】

▼事前アンケート調査項目（案）

参
加
し
や
す
い
曜
日
を
把
握
し
、

実
施
曜
日
を
設
定

到
着
時
間
、
通
勤
ル
ー
ト
、

T
D

M
     

施
策
の
参
加
意
向
を
把
握
し
、

T
D

M
     

施
策
で
ど
の
程
度
減
少
す
る
か
予
測

T
D
M

T
D
M

▼令和5年TDM施策実施日（案）
実施日（強化日）の設定

●事前アンケートで参加しやすい曜日
を把握した上で設定。

●効果がより発現しやすくなるよう、
強化日を設定し、メリハリをつけて
実施する。

※赤字：今年度より新たに検討した効果検証箇所

TDM施策実施日(案)

TDM強化日(案)
・調査日



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：県中・県南地区 28P28

（３）全体スケジュール

実施計画策定 （5～7月）

実施期間 （10月）

・関係自治体との調整、地区WGへの意見照会
・渋滞対策連絡協議会での承諾
⇒「TDM施策実施方法」、「TDM施策実施期間」の決定

TDM施策の実施結果報告 （1～3月）

事前調査・広報 （8～9月）

・事前アンケート調査 ⇒効果検証箇所、実施日（強化日）の設定
・広報活動（ポスター、市政だより 等）

・交通量調査

・交通量調査

効果検証とりまとめ （11～12月）

・事後アンケート、交通量・速度の分析、効果検証

・地区WG、渋滞対策連絡協議会へ結果報告



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

（１）前年度までのＴＤＭ実施結果

●令和３～４年度は小名浜臨海工業団地等の通勤者を対象に、県道常磐勿来線ルートから国道６号ルートを変更してもらうように協力
を呼びかけ、壱町田交差点等の渋滞緩和を目的とした「小名浜方面の通勤ルートの変更」を実施した。

●結果、TDM実施期間中において、県道常磐勿来線ルートでは旅行速度が向上し、所要時間は短縮した。
●一方で各交差点の流入速度は大きく変わらず、全体的に目標の20km/h以上に向上しなかった。

出典：ETC2.0データ  TDM施策実施期間外：R4.9平日 7~8時台平均
TDM施策実施期間中：R4.10平日 7~8時台平均

▼主要渋滞箇所の流入速度比較

（主）いわき石川線
壱町田

(

主)

常
磐
勿
来
線

下湯長谷

17.0 17.5

0

5

10

15

20

25

実施期間外 実施期間中

(km/h)

13.7 13.4

0

5

10

15

20

25

実施期間外 実施期間中

(km/h)

▼TDM施策実施期間外と期間中における
通勤ルートの交通状況の変化

▼TDM施策実施期間外と期間中の旅行速度と所要時間の変化

旅行速度（km/h） 所要時間（分）

期間外 期間中 期間外 期間中

県道常磐勿来線ルート
（10.5km）

25.7 25.9 24.6 24.4

国道6号ルート
（8.9km）

33.5 32.2 16.0 16.6

出典：ETC2.0データ   TDM施策実施期間外：R4.9平日 7~8時台平均
TDM施策実施期間中：R4.10平日 7~8時台平均

各ルートの起点は地点１、終点は国道６号と県道小名浜四倉線の交差点

地点1

小名浜地区

地点2

県道
常磐勿来線

国道６号ルート

６

66

20

14

20

56

48

14

野田
工業団地

常磐鹿島
工業団地

玉川団地

県道
小名浜小野線

壱町田交差点

下湯長谷交差点

県道
小名浜四倉線

６

県道常磐勿来線ルート

ルート起点

ルート終点
主要渋滞箇所
2車線
4車線
県道常磐勿来線ルート
国道６号ルート
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可能

33%

不可能

67%
不可能

89%

何とも言えない

11%
可能

22%

不可能

78%

３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

（２）令和4年度のアンケート結果

●令和３～４年度にかけて本TDMに取り組んできたが、小名浜地区では公共交通への変更が出来ないため、施策による効果は限定的で
あった。

●令和４年度にアンケートを実施したところ、公共交通機関が充実している平地区に居住している回答者の約３割が通勤時間や通勤手
段の変更が可能であると回答したことから、令和５年度より対象エリアや実施内容の再検討を行うこととした。

■通勤時間帯の変更（７～８時台以外） ■通勤手段の変更（公共交通） ■通勤手段の変更（自転車）

【小名浜地区】

可能

27%

不可能

50%

何とも言えない

23% 可能

32%

不可能

54%

何とも言えない

14% 可能

32%

不可能

54%

何とも言えない

14%

■通勤時間帯の変更（７～８時台以外） ■通勤手段の変更（公共交通） ■通勤手段の変更（自転車）

【平地区】

約3割変更
可能

約3割変更
可能

約3割変更
可能
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いわき駅

いわき市役所

33 競輪場入口

34 明治団地南入口

35 福島高専北

125 いわき駅前

122 正内町

120 三倉

123 三倉橋南

121 十五町目

39 番匠地

127 田町

いわき駅

いわき市役所

33 競輪場入口

34 明治団地南入口

35 福島高専北

125 いわき駅前

122 正内町

120 三倉

123 三倉橋南

121 十五町目

39 番匠地

127 田町

３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

（３）平地区における交通状況

●いわき市中心部（平地区）は主要渋滞箇所が集中し、主要路線の他、市道でも朝ピーク時・オフピーク時ともに速度低下が発生してお
り、国道399号や（主）小名浜平線では特に通勤時の交通集中により渋滞が発生している。

出典：【旅行速度】ETC2.0データ（R5.4月平日朝ピーク時※）
※7-8時台上下方向で最も遅い速度を採用

▼いわき市平地区の速度低下状況（朝ピーク時） ▼いわき市平地区の速度低下状況（オフピーク時）

出典：【旅行速度】ETC2.0データ（R5.4月平日オフピーク時※）
※12時台上下方向で最も遅い速度を採用

旅行速度
20㎞/h未満
20～30㎞/h

道路凡例
一般国道
主要地方道・一般県道
その他（バス路線）
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３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

（４）平地区における地域状況

●いわき市の平地区はJRやバス路線等の公共交通ネットワークが形成されている。また比較的平地が多く、新川・夏井川沿いには自転車道
が整備されている。

●平地区では企業や官公庁などの都市機能が集積しており、公共交通・自転車の利用促進、テレワークや時差出勤の協力を得やすいこと
が想定される。

▼平地区第3次産業の従業者数

１ー99

100ー499

500ー999

1000ー

凡例
従業者数（第3次産業）

出典：経済センサス活動調査（H28）

いわき市役所

平地区中心部
出典：新常磐交通株式会社HP「いわき地区路線図」

▼いわき駅周辺バス路線図、市営駐輪場、サイクリングルート

：新川・夏井川地区サイクリングロード

市営駐輪場

ＪＲいわき駅
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▼公共公益施設等の立地状況

出典：いわき市中心市街地活性化基本計画（R4.3.24変更）

環境省

URリンゲージ



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

（５）新規ＴＤＭの施策案

●新規TDM施策の対象エリアとしては、平地区が考えられる。
●平地区におけるTDM施策案は公共交通・自転車利用の促進、テレワークや時差出勤による自動車通勤台数の削減施策が考えられる。

▼平地区の交通状況・地域状況まとめ

着目する項目 整理結果

交通状況
・混雑時旅行速度
・主要渋滞箇所

●主要渋滞箇所はいわき市中心部に集中しており、朝ピーク時・オフピーク
時ともに速度低下が発生。

●国道399号や（主）小名浜平線では特に通勤時の交通集中により渋
滞が発生。

地域状況
・都市機能が集積している
・公共交通が充実している
・従業員数が多い

●JRやバス路線等の公共交通ネットワークが形成されている。
●比較的平地が多く、新川・夏井川沿いには自転車道が整備されている。
●企業や官公庁などの都市機能が集積している。

＜施策案＞
対象エリア：いわき市平地区中心部
実施内容 ：「エコ通勤」を例とした自動車通勤削減

（公共交通・自転車通勤の促進、テレワーク、時差出勤）

⇒新規TDM施策の効果的な取り組みに向けた検討を引き続き実施
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３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

（５）今後の検討事項（案）

●TDM施策のより効果的な実施に向けて、今後関係機関等の調整や周知方法などの実施内容の効果的な取り組みに向けた検討を実施
する。

▼今後のTDM施策検討事項（案）

検討事項 検討内容

関係自治体、商工会議所、企業等の調整
●平地区の官公庁や商工会議所を通じての企業への協力依頼
⇒施策協力に向けた体制づくり構築 等

周知方法の検討
●TDM施策の参加率を向上させるため、効果的な周知方法を

検討する
⇒職場内への案内、道路上の案内看板、チラシ配布 等

ＴＤＭ施策に参加しやすい環境づくり
●公共交通や自転車への転換をより効果的にする準備
⇒自転車置き場の確保、シェアサイクルステーションの拡大等

P34



３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：いわき・相双地区

効果的な取り組みに向けた検討
・関係自治体、商工会議所、企業等の調整
・周知方法の検討等
・実施内容の効果的な取り組みに向けた検討

R5.6月

R5.8月

「新たなTDM施策検討の実施方針」に関する意見交換
・R５第１回いわき・相双地区WGで提示

「新たなTDM施策検討の実施方針」の報告
・R５第１回福島県渋滞対策連絡協議会

・地区WGでの意見交換を踏まえて調整

R6 TDM施策の内容を提案
・次回ＷＧ、渋滞協で、次年度以降のTDM施策の実施内容について報告

R6.1～2月

（６）今後の流れ（案）

R5.8～12月
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３．令和5年度のTDM施策の実施方針について：まとめ P36

●県北地区、県中・県南地区では、これまでの取り組み内容を踏まえたTDM施策の継続実施を予定。
●いわき・相双地区では、これまでの取り組み内容を踏まえ、対象エリアや取り組み内容の見直しを実施予定。

年度 対象エリア 実施期間 取組みメニュー その他（広報活動・分析内容等）

県
北
地
区

令和
3年度

・福島市中心部
・10月の月・金曜日
(8日間)

・時差出勤、在宅勤務、
徒歩・ 自転 車通 勤 、
公共交通の利用の4つ

・チラシ・ポスターの作成
・エリア内の17事業所に訪問・郵送でチラシ・ポスターを配布し協力
依頼

・市政だよりへのチラシ折込による全戸配布 など

令和
4年度

・前年度の内容
を継続

・10月の平日全て
(20日間)

・前年度の内容を継続
・訪問依頼先を22箇所に拡大(関連施策取組み事業所を追加)
・デジタルサイネージによる広報強化

令和
5年度

・前年度の内容
を継続

・前年度の内容を継続
※毎週金曜日を『強化
日』に設定

・前年度の内容を継続 ・マイカー通勤者の目に留まりやすい場所での広報強化を予定

県
中
・
県
南
地
区

令和
3年度

・郡山市中心部
・10月の月・金曜日
(8日間)

・時差出勤、在宅勤務、
徒歩・ 自転 車通 勤 、
公共交通の利用の4つ

・チラシ・ポスターの作成
・エリア内の67事業所にチラシ・ポスターを配布し協力依頼
・市の広報誌への記事掲載 など

令和
4年度

・須賀川市中心
部・横山工業団
地

・10月の毎週金曜日
(4日間)

・前年度の内容を継続
※経路の変更を追加

・チラシ・ポスターの作成
・市役所・工業団地内企業等にチラシ・ポスターを配布し協力依頼
・市の広報誌への記事掲載 など

令和
5年度

・須賀川市中心
部

・前年度の内容を継続
※最終日を『強化日』
に設定

・前年度の内容を継続
・ETCデータやトラカンデータから把握できない効果検証のため、交
通量調査を実施予定

い
わ
き
・
相
双
地
区

令和
3年度

・小名浜臨海工
業団地(いわき
市)

・10月の月・金曜日
(8日間)

・小名浜方面の通勤ルー
ト変更

・小名浜臨海工業団地内の企業の従業員を対象に、県道常磐
勿来線ルートから国道６号ルートに変更してもらうように協力を呼び
かけ

令和
4年度

・工業団地周辺
に対象を拡大

・10月の平日全て
(20日間)

・前年度の内容を継続
・通勤ルート上への案内看板設置、いわき市広報誌などの掲載、ラ
ジオ広報等による広報強化

・対象者を小名浜臨海工業団地以外にも拡大

令和
5年度

・2か年の実施結果を踏まえ、対象エリアや取り組み内容の見直しを実施
・見直し後のTDM施策は令和6年度より開始予定



４．県北地区の現状について
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４．県北地区の現状について

伊
達
拡
幅

事
業
箇
所

 (
石
母
田
工
区

)

４

一
般
国
道
４
号

L
=

5
6

.7
㎞

L
=

1
.6

2
㎞

令
和

5
年
度

完
成
予
定

L
=

7
.7
㎞

平
成

2
2
年

4
車
線

供
用
済

L
=

6
.3
㎞

令
和
８
年
度

開
通
目
標

L
=

0
.5
㎞

L
=

0
.５
㎞

国
見
地
区
付
加
車
線
整
備

岩谷下交差点改良

鳥谷野交差点改良

川 俣

いいたて村の
道の駅までい館

国見あつかし
の郷

安 達

ふくしま

米 沢

伊達の郷
りょうぜん

13
13

13

４

４

田園中枢都市圏

事
業
箇
所

(貝
田
工
区

)

E13

E13

E13

E4

E4

E13

E4

相馬玉野IC 相馬山上IC

相馬IC

霊山IC

米沢八幡原IC

二本松IC

本宮IC

安達太良SA

伊達中央IC

霊山飯舘IC
福島西IC

福島松川SIC

国見IC

桑折JCT

米沢北IC

米沢中央IC

伊達桑折IC

福島飯坂IC

福島JCT

福島大笹生IC
福
島
西
道
路
(Ⅰ
期

)
福
島
西
道
路
(
Ⅱ
期

)

二本松駅南住宅団地

福島市役所本庁舎
西側複合施設

イオンモール

複合型流通系
業務候補地(桑折町)

伊達イオン予定地

至 仙台至 山形

至 白河

令和3年度
対策完了
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●ふくしま田園中枢都市圏の９市町の円滑な交通確保のために、一般国道４号の渋滞対策の推進が必要。
●一方、沿線の開発の進展によるさらなる交通需要の増加が見込まれることから、対策未実施箇所における渋滞対策の検討も必要。

凡例

事業中

土地区画整理事業

供用済

直轄国道 ４車線

直轄国道 ２車線

自動車道

田園中枢都市圏

主要渋滞箇所（対策実施中）

主要渋滞箇所（対策未実施）

道路利用者会議要望箇所

福島都市圏

二本松地区



４．県北地区の現状について

●安達ヶ原入口交差点は朝7時台の渋滞が著しく、一般国道4号(上り)は油井交差点を越えて滞留、下りは二本松高架橋上まで渋滞。
●従道路である(主)原町二本松線は、阿武隈川付近まで滞留。
●安達ヶ原入口交差点の北側約600ｍに油井交差点が近接しており、一般国道4号福島～郡山間のボトルネックとなっているほか、交通

が集中することに起因する事故も発生しており、国道4号二本松地区における課題となっている。
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至 

東
京

至 

仙
台安達ケ原

入口
油井

4

下り

上り

※地理院地図に道路等を追記して作成

最大渋滞長：1,190m（7:50）

最大通過時間：8分46秒

最大渋滞長：150m（7:20）
最大通過時間：5分24秒

最大渋滞長：220m（18:10）
最大通過時間：3分39秒

最大渋滞長：580m（18:10）

最大通過時間：5分14秒 最大渋滞長：280m（7:40）
最大通過時間：5分39秒

最大渋滞長：60m（7:40）
最大通過時間：3分2秒

〈渋滞要因〉
（一）原町二本松線下り線と市
道で先詰まり（安達ケ原入口交
差点）渋滞が発生
国道4号との信号調整で従道路
側に影響

〈渋滞要因〉
夕方に沿道からの出入り交通や県道
からの合流が増え、車混雑を招くと考え
られる。

〈渋滞要因〉
安達ケ原入口交差点から油井交
差点間に滞留が長く発生するため、
油井交差点で先詰まり渋滞が発生

〈渋滞要因〉
先詰まり渋滞の影響を受けた渋
滞が発生

出典：交通量実態調査結果（R1.10.24（木））

〈渋滞要因〉
先詰まり渋滞の影響を受けた渋滞が発生

写真①
写真②

写真③

二本松高架橋
まで渋滞

R3.12.7（火）7時台撮影

二本松高架橋
まで滞留

至 郡山

至 福島 至 郡山

至 福島
油井交差点を
超えて滞留

①一般国道4号(下り) ②(主)原町二本松線 ③一般国道4号(上り)

至 

原
町

一般国道4号

主要渋滞箇所

●国道4号二本松地区の交通現況



５．福島都市圏の現状及び
交通課題について
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写真①
一般国道13号 福島市北矢野目

至 米沢市

至 福島市中心部

北部⇒中心部へ
向かう交通が集中

至

仙
台
市

接続路線でも渋滞が発生

至

福
島
市
中
心
部

至 一般国道13号

写真②
接続道路の状況
（一）飯坂保原線

E4

E13

E13

福島西道路
（Ⅱ期)

東北中央道（相馬～福島）

R3.4.24 全線開通

【３次救急医療施設】
福島県立医大病院

桑折JCT

伊達桑折IC

至 東京

至 

山
形

至 仙台

福島市

伊達市

桑折町

福島飯坂IC

福島JCT

福島大笹生IC

福島西IC

信夫山

福島市役所

福島県庁

南部

北部

▼福島都市圏の主要渋滞箇所および旅行速度低下区間

写真③
一般国道4号 松川橋

至 仙台市

至 福島市中心部

北部⇒中心部へ
向かう交通が集中出典：【旅行速度】ETC2.0

（R5.4月平日）

●東北中央道（相馬～福島）の全線開通により高規格道路ネットワークが形成されたものの、福島都市圏では主要渋滞箇所が集中して
いる一般国道4号、一般国道13号には依然として速度低下区間が存在。

●都市圏内ではピーク時間帯に多くの路線で渋滞が発生。福島市中心部では慢性的に渋滞している区間が多数存在。
●南部、一般国道4号北部、一般国道13号北部では、中心市街地流入部の速度低下区間が連続。

R4.11撮影

R4.11撮影

R4.6撮影

E4

E13

E13

福島西道路
（Ⅱ期)

東北中央道（相馬～福島）

R3.4.24 全線開通

【３次救急医療施設】
福島県立医大病院

桑折JCT

伊達桑折IC

南部

至 東京

至 

山
形

至 仙台

福島市

伊達市

桑折町

福島飯坂IC

福島JCT

福島大笹生IC

福島西IC

信夫山

福島市役所

福島県庁

①

③

②

北部

〈その他凡例〉
DID地区
（R2国勢調査）
主要渋滞箇所

〈車線数〉
4車線
2車線

〈ピーク時旅行速度〉
（7～8時台）

20㎞/h未満
20～30㎞/h

[全線開通前(R2.10)] [全線開通後(R5.4)]

〈その他凡例〉
DID地区
（R2国勢調査）
主要渋滞箇所

〈車線数〉
4車線
2車線

〈ピーク時旅行速度〉
（7～8時台）

20㎞/h未満
20～30㎞/h

出典：【旅行速度】ETC2.0
（R2.10月平日）

５．福島都市圏の現状及び交通課題について P41

（１）福島都市圏の主要渋滞箇所および旅行速度低下区間
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５．福島都市圏の現状及び交通課題について

桑折町 国見町

伊達市

福島市

川俣町

二本松市

福島市流入
12％

福島市流出
4％

福島市流入
31％

福島市流出
4％

大玉村

本宮市

通勤通学流動は
伊達市・桑折町・国見町から
福島市への流入が多い

出典：R2国勢調査

通勤通学者数割合（R2）

：5％未満

：5～10％

：10～20％

：20％以上

※各市町村の自宅外通勤通学者数に占める割合

桑折町
国見町

伊達市

福島市

川俣町

二本松市

大玉村

本宮市

買物流動は
伊達市・桑折町・国見町から
福島市への流入が多い

▼県北地区の買物流動

買物流動(家電製品)（R1）

：1～10％

：10～50％

：50％以上

出典：消費購買動向調査（令和元年度）

▼県北地区における通勤通学時の利用割合 ▼自動車保有台数の推移

出典：R2国勢調査

67%

79%

76%

76%

76%

7%

7%

9%

12%

5%

4%

2%

1%

1%

4%

12%

7%

6%

6%

7%

8%

4%

5%

3%

6%

2%

1%

2%

2%

2%

福島市

伊達市

桑折町

国見町

福島県

自家用車 鉄道・電車 バス 自転車 徒歩 その他

●県北地区の伊達市・桑折町・国見町では、通勤通学者の約３割が福島市に流入。
●買物流動では、福島市への流入が約９割を占め、福島市と周辺市町との結びつきが強い。
●通勤通学時における自家用車の利用割合は７～８割を占め、自動車保有車両数も増加傾向であり、県北地区は自動車への依存が

高い。

▼福島市の通勤通学流動※（県北地区）

※利用割合の数値は表示桁の関係で合計した際に100％にならないことがある

22.5 

25.3 

26.8 26.9 

28.6 28.6 

20

22

24

26

28

30

H7 H12 H17 H22 H27 R2

出典： 自動車保有車両数、 軽自動車車両数

(万台)

約1.3倍

P42

（２）地域の概況 （地域内移動）

※福島市、伊達市、桑折町、国見町を対象



●東北中央自動車道（福島～米沢）が平成29年度、（相馬～福島）が令和３年度に全線開通。
●東北中央自動車道のIC付近では、工業団地の造成等の計画や開発が進んでおり、産業の集積が進行。
●東北中央自動車道の開通前後で、地域間の交通量は増加傾向であり、今後も交流人口の増加が期待。

５．福島都市圏の現状及び交通課題について

▼東北中央自動車道整備延長の推移

▼東北中央自動車道開通前後の断面交通量の変化

断面①
（福島大笹生IC～米沢八幡原IC）

61

18

61

61 
79 

0

50

100

150

開通前 開通後

東北中央自動車道

一般国道115号
(百台/日)

出典：開通前【H27】平成27年度全国道路・街路交通情勢調査  
         開通後【R3】令和3年度全国道路・街路交通情勢調査

断面②
（霊山飯舘IC～霊山IC）

83

13

87

83 
99 

0

50

100

150

開通前 開通後

東北中央自動車道

一般国道13号
(百台/日)

10.7 

27.7 27.7 33.7 35.7 
45.9 

1.4 

37.0 37.0 
37.0 37.0 

37.0 

0.0 

12.1 

64.7 64.7 
70.7 72.7 

82.9 

0

20

40

60

80

100

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

相馬～福島

福島～米沢

福島～米沢
全線開通

相馬～福島
全線開通(㎞)

約1.3倍
約1.2倍

▼東北中央自動車道周辺地域の工業団地の立地状況および開発計画

E4

桑折JCT

福島市

伊達市

桑折町

福島飯坂IC

福島西IC

福島市役所

福島県庁

E13

伊達中央IC

霊山IC

福島大笹生IC

至 郡山市

福島JCT

伊達市役所

国見IC

国見町国見町役場

東北中央自動車道（相馬～福島）延長45.7㎞

R2.8開通
（延長2.0㎞）

R3.4開通
（延長10.2㎞）

至 仙台市

東北中央自動車道（福島～米沢）延長37㎞

H28.9開通
（延長1.4㎞）

断面①

断面②

H29.11開通
（延長35.6㎞）

H30.3開通
（延長12.0㎞）

桑折町役場E13

伊達桑折IC

相馬
方面

米沢
方面

新たな開発計画※

工業団地（H23以前造成）
工業団地（H23以降造成） ※合計値は表示桁の関係で一致しないことがある

※R5.4月時点において事業中・計画中の工業団地造成事業、土地区画整理事業等を対象とする

福島松川SIC

P43

（３）地域の概況 （広域道路ネットワーク）
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６．浜通り地区における交通の現状

P44



•中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送は、帰還困難区域を除き令和3年度末までに概ね完了。福島第一原発の廃炉に携わる
作業員数は、ピーク時の約6,900人/日から約3,600人/日に減少。
•福島第一原発及び第二原発の廃炉作業や中間貯蔵施設内の作業は、今後も継続見込み。
•浜通り地区では東日本大震災以降に常磐自動車道4車線化や国道6号、県道等の整備が進んでおり、今後も交通環境が変化。

浪江町
特定復興再生拠点区域

双葉町
特定復興再生拠点区域
（R4.8.30解除）

常磐道(仮)小高SIC整備

（一）広野小高線
改良（道路改良）

（一）井手
長塚線改良

浪江町道整備
（R2年度完了）

常磐道４車線化
（相馬～新地）

国道6号
双葉地区
事故対策

（付加車線設置）

富岡町
特定復興再生拠点区域

（一）長塚
請戸浪江線
（R2.7.17開通）

常磐道４車線化
（広野～ならはSIC）

（一）広野小高線
井手工区

（R4.12.3開通）

（一）広野小高線
波倉工区

（R4.12.3開通）
（一）広野小高線改良

毛萱工区
（R5.2.26開通）

（一）広野小高線
棚塩工区

（R4.3.28開通）

（主）原町川俣線
下高平工区

（一）広野小高線
小高工区

（R4.11.29開通）

大熊町
特定復興再生拠点区域
（R4.6.30解除）

いわき
四倉IC

広野IC

ならは
SIC

常磐富岡
IC

大熊IC

浪江IC

南相馬IC

南相馬鹿島
SIC

相馬IC

新地IC

E6

E6

道の駅
よつくら港

道の駅ならは

道の駅南相馬

道の駅そうま

いわき市

新地町

大熊町

双葉町

富岡町

楢葉町

広野町

南相馬市

相馬市

浪江町

新
地
発
電
所

原
町
火
力
発
電
所

福
島
第
一

原
子
力
発
電
所

道の駅なみえ

399

6

山元町
亘理町

丸森町 角田市

岩沼市
いわき
中央IC

いわきJCT

山元南SIC

山元IC

鳥の海SIC 亘理IC 岩沼IC

E13

6

114

115
113

相馬山上IC

常磐双葉
IC

▼福島第一原子力発電所作業員数の推移

出典：廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合事務局会議
（経済産業省）

2,950 

4,450 

6,940 

5,790 
5,470 

4,140 

3,440 
3,580 

3,020 

3,620 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

H25H26H27H28H29H30H31 R2 R3 R4

（人/日）

ピーク時から
3,320人減

▼輸送車両の1日当たりの往復回数

約3,600 約3,600
約3,500

約3,200

約3,000

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H29 H30 R1 R2 R3

（往復/日）

出典：中間貯蔵施設情報サイト（環境省）

減少傾向

広
野

火
力

発
電
所

福
島
第
二

原
子
力
発
電
所

草野交差点改良

出口交差点改良

四倉駅入口
交差点改良

【対策事業】

事業中区間
開通済区間

【その他】
発電所
道の駅

帰還困難区域（R4.8.30時点）
特定復興再生拠点区域 等

中間貯蔵施設

▼中間貯蔵施設への搬入量の推移

出典：中間貯蔵施設情報サイト（環境省）

5 19 
55 

184 

406 387 

234 

57 

3 
5 23 

78 

262 

668 

1,055 
1,289 

1,346 

1,349 

0

500

1,000

1,500

0

100

200

300

400

500

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

累
積
搬
入
量

単
年
度
の
搬
入
量

単年度の搬入量

累積搬入量

（万㎥）

（万㎥）

※R4年度は10月末時点
※四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある

令和3年度末までに
概ね完了

輸送対象物量 約1,400万㎥

常磐道４車線化（浪江～小高SIC）

浪江町道整備
（R4.6完了）

【道路凡例】
高速道路
国道
主要地方道
一般県道

４車線
２車線

【車線数】

▼道路事業の進捗状況

６．浜通り地区における交通の現状
（１）浜通り地区における復興進捗状況

P45



６．浜通り地区における交通の現状 P46

●国道６号に並行する(一)広野小高線は段階的に供用し、近年ではR4.12.3に井出工区・波倉工区、R5.2.26に毛萱工区が開通。
●令和４年度の３区間の開通によって (一)広野小高線の交通量の分担率は約1割増加したものの、旅行速度の大きな変化はなし。

▲国道6号の旅行速度
出典：ETC2.0データ（R4.4月（平日）、R5.4月（平日） ）

至 

東
京

楢葉町

Ｅ６

ならはSIC

楢葉町役場
大木下

月山寺後

Jヴィレッジ

６

R2.3.8 開通 R3.3.19
開通

井出工区 延長=3.0㎞天神工区 延長=2.7㎞

R4.12.3
開通

至 

仙
台

広野IC

(仮)木戸川橋南

二枚橋

（２）分担率の変化

上り

R4.4

7時台

8時台

17時台

18時台

R5.4

7時台

8時台

17時台

18時台

▼国道6号・広野小高線の分担率

下り

R4.4

7時台

8時台

17時台

18時台

R5.4

7時台

8時台

17時台

18時台

R4.12.3 開通

0～10km/h

10～20km/h

20～30km/h

30～40km/h

40～50km/h

50km/h以上

凡例

富岡町

（一）広野小高線が段階的に供用し、
各地点で（一）広野小高線へ交通転換

## 49 # # # # 43 40.72 37 34 46.41 # # 38.84 # # 53 44.09 32.9 41 # # 56

## 47 # # # # 44 44.2 43 35 45.65 # # 41.74 # # 53 49.52 41.3 44 # # 59

## 52 # # # # 51 48.39 50 39 49.35 # # 41.02 # # 54 53.31 43 48 # # 62

## 52 # # # # 42 52.28 49 44 51.17 # # 44.26 # # 56 50.53 47 52 # # 62

# 45 # # # # 55 51.57 48 51 49.17 # # 45.43 # # 56 55.2 46 48 # # 56

# 47 # # # # 52 50.45 50 52 47.16 # # 42.53 # # 54 52.89 38.4 44 # # 56

# 58 # # # # 44 48.36 45 46 40.12 # # 36.01 # # 47 49.67 36.8 39 # # 54

# 55 # # # # 49 49 47 49 44.39 # # 35.28 # # 54 54.44 40.9 43 # # 55

55 # 53 45 58 #

53 # 52 43 56 #

50 # 40 36 55 #

51 # 48 35 57 #

45 # 48 44 51 #

47 # 48 44 53 #

48 # 50 46 56 #

51 # 51 46 54 #

R2.3.8 開通 R5.2.26 開通

毛萱工区 延長=3.2㎞波倉工区 延長=2.2㎞

5% 13%

95% 87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

R4.4 R5.4
（一）広野小高線 国道6号

0% 11%
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R4.4 R5.4
（一）広野小高線 国道6号
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100

%

89%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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（一）広野小高線 国道6号

1% 6%

99% 94%
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20%
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R4.4 R5.4
（一）広野小高線 国道6号

11% 16%

89% 84%
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20%

40%

60%

80%

100%

R4.4 R5.4
（一）広野小高線 国道6号

+5% +11%
+5%+8% +11%

富岡町役場

木戸川橋北



６．浜通り地区における交通の現状

●国道６号の日交通量はコロナ前の平成31年４月から新型コロナウイルス禍の令和２年４月で減少傾向。

●令和２年４月から令和５年４月にかけては大型車混入率が減少していることから、復興・復旧事業の進捗に伴い、大型車交通量が
減少していると考えられる。

出典：常時観測トラフィックカウンターデータ （H31.4月（平日）、R2.4月（平日）、R5.4月（平日） ）

いわき
四倉IC

広野IC
ならは
SIC

常磐富岡
IC

大熊IC

浪江IC

南相馬IC
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亘理町

丸森町
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山元南SIC

山元IC
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亘理IC 岩沼IC
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相馬山上IC
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●平成31年4月と比較し、新型コロナ禍後に速度低下した区間も見られたが、全体的に大きな変化は見られなかった。

▼国道6号の旅行速度の変化
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# # 50.1 50.39 36.82 33 37 19### 54#57 49 47.62 44.1 50.07 65.7 66 64.39 66 63.59 55.51 36 58 63.34 68.4 67.3 65 68.22 67 67 ## 64 68.3 65 64 62 # 67 # ## 53.24 14 19.1 14 17.7 # 26 30 43.54 48 40 54 63 64 68# 68.6 66.1 68 70.03 67 65.76 67 66 60.4 49## 46.16 42 35 42.62 51# 45 45.2 53 49.02 43.73 34 41.5####### 47 33 56.35 55.8 57 53.48 27.88 35.5 35.7 # 29.1 29.21# 31 31 27.5 25.32 31.3 28.14 27 35.01 ## 36## 39.6 # 48 47.32 44.5 33 # # ##45 # 49 61 # 58 # # # # 50 50.75 51 49 45.24 # # 34.05 # # 55 56.18 45.7 46.6 # 57 52 50.96 47.6 52.19## 36 # # # 38 41 51.43 48.3 49.99 56 # 54 55 59.74 56 57.11 48 58.4 55 58 59 49.7 ## # # 60.95 # # # 60 # 58.8 # 44 57 46 42.1 58.6 59.7 53.99 49.69 50 # 39.3 # 70 61 60 63.35 59.7 56.4 # 59.76 59 57.64 56 55.46 # 37 60.21 60.7 60 58 # 60 # 57.3 53.05 55.7# 52 48.2 # 31 49 35 36.19 38.6 # # 41.82 36 # 48.76 # 41 47 ## 55.01 55.9 50.74 42.13 ## # # 49 47 49.8 50.14 51.77## 52 # 56.39 ## 53.9 # # 59 # # 56 # 47 # 43.1 # 53 # 51.66 # # # # 62.03# 62 61# 61.5 61.55# 49.3 23 53.57 57.3# 52 ## 54.71 62.04 47 ### 40 43.3 # 50 49 41 # ##55# 57 56.6# 56.52# 62

# # 47.64 47.63 31.19 32 32.3#49## 60# 67 # 45.24 36.3 56.98 71.6#74 74.87 72 73.88 41.06 51 59 65.77 71 76.38 73.3 75.27 70 70 # 63.07 45.5 27.86 13 11 # 10.72 42.5 22 # 57 62.7 # 71 73 69.93 51 74 # 73 74.03 75# 79 74.8 77 78 75.39# 75 # 78.76# 75 # 69 62 45## 27.57 21 19 46.71 45# 45 45.4 52 35.79 42.4 51 41.7####### 37 52 54.4 59.77 61 35.26 31.19 24.2 21.96 31.4 34.05# 30 29 34.9 47.01 51 46.94 38 27.07 ## 27 # 37.2 # 41 33.56 31.4 37 # # ##20 # 56 47 ## 41 # # # # 42 36.24 32 42.56 # # 40.48 # # 51 42.03 33.2 46.4 # 57 45 44.63 51.66 44.56## 31 # # # 28 38 31.73 27.4 27.93 23 # 21 44 54.52 53 48.98 44 47.4 48 47 53 41.92 ## # # 60.38 # # # 56 # 59.04 # 39 50 35 47.5 56.45 57 45.51 47.05 30 # 52.3 # 63 60 63 64.56 54.8 56.3 # 59.7 61 54.22 33 53.03 # 51 63.19 62.1 60 61 # 61 # 49.88 49.24 55.1# 40 48.24 # 37 53 41 36.72 36.7 # # 41.4 34 # 44.73 # 41 25 ## 51.8 49.7 43.99 45.13 ### # 52 42 28.44 40.27 46.98## 44 # 49.63 ## 53.9 # # 54 # # 37 # 27 36.9 # 47 # 50.42 # # # # 60.32# 60 61# 61.1 60.85# 35.92 32 51.29 45.6# 39 ## 54.23 61.41 43 ### 25 41.8 # 40 39 17 # 43 58# 55 51.8# 55.74# 60

# # 47.76 49.44 35.31 38 39.1#40## 59# 64 # 45.57 39.6 52.51 68.3#70 70.38 70 70.11 47.77 49 60 65.63 70 75.69 71.5 76.35 68 68 # 70.2 65.6 51.06 26 16 # 11.25 43.8 29 # 56 61.6 # 68 71 69.16 63 73 # 70 71.43 73# 77 73.8 75 74 71.7# 73 # 76.97# 72 # 67 62 47.6## 38.28 20 19 46.24 49# 54 43.9 54 37.84 47.54 51 46.7####### 44 55 55.67 60.28 64 45.24 47.88 41.5 37.5 43 51.93# 48 48 48.2 49.2 55.5 54.31 50 42.88 ## 35 # 39.7 # 47 42.88 39.6 42 # # ##21 # 58 47 ## 45 # # # # 44 38.02 32 42 # # 37.03 # # 50 42.54 33.8 44.4 # 56 41 47.16 51.29 46.66## 31 # # # 24 40 45.71 43.2 46.8 52 # 23 44 55.81 53 48.77 41 49.5 46 40 50 41.18 ## # # 58.81 # # # 56 # 57.94 # 50 53 38 46 56.07 57.5 44.86 42.16 25 # 49.7 # 53 59 60 61.16 51.4 55.9 # 58.98 57 53.61 38 45.71 # 49 60.51 58.6 58 58 # 58 # 49.72 49.58 48.5# 43 45.1 # 36 50 44 38.45 39.1 # # 41.42 38 # 42.13 # 41 26 ## 53 51.1 38.46 44.42 ### # 52 46 43.3 38.05 50.72## 48 # 55.69 ## 54 # # 55 # # 40 # 28 36.5 # 48 # 51.19 # # # # 60.26# 59 59# 61.1 60.84# 38.8 32 52.9 49.7# 38 ## 53.67 59 40 ### 30 39.6 # 32 44 28 # 44 56# 54 50.4# 55.55# 60

# # 48.11 47.28 35.81 37 38.3#41## 59# 62 # 43.28 38 52.44 67.8#69 70.04 69 71.05 47.18 48 60 64.42 68 72.14 69.3 73 67 67 # 68.97 67.6 67.59 66 61 # 24.66 47.5 31 # 55 60.5 # 63 67 65.82 62 69 # 68 69.9 61# 73 70 73 74 72.57# 70 # 73.05# 70 # 66 53 46## 40.58 34 22 46.97 43# 43 40.4 52 30.83 39.85 39 42.1####### 36 49 53.79 60.34 63 48.1 43.7 40.9 41.97 47.5 53.92# 57 58 55.4 54.15 50.2 56.15 53 45.89 ## 32 # 40.2 # 48 42.79 39.4 41 # # ##32 # 61 47 ## 46 # # # # 50 35.76 36 42.17 # # 35.63 # # 50 45.37 32.2 39.7 # 58 43 43.61 42.75 42.5## 34 # # # 31 43 45.16 46.7 49.57 54 # 33 45 56.78 54 47.94 44 50.7 42 48 49 39.8 ## # # 57.66 # # # 57 # 57.93 # 38 41 45 38.4 49.53 53.6 37.57 40.55 21 # 48.5 # 58 51 59 60.16 48.4 51.3 # 56.61 57 50.95 36 41.35 # 35 58.57 56.4 56 57 # 57 # 46.17 45.07 52# 41 38.93 # 35 46 31 36.99 42 # # 45.03 31 # 38.29 # 47 32 ## 46.9 47.8 45.36 38.37 ### # 48 38 40.8 42.92 50.13## 46 # 50.92 ## 51.1 # # 55 # # 42 # 28 38 # 47 # 47.85 # # # # 61.11# 60 60# 60.8 60.65# 44.62 35 54.42 48.1# 41 ## 56 53.77 37 ### 33 44 # 38 42 29 # 51 55# 44 31.4# 49.78# 59

# # 48.41 48.43 36.35 34 34.7#48## 58# 62 # 43.45 39.6 53.7 67.9#69 70.18 69 70.09 48.64 46 61 64.59 68 72.89 69.4 74.4 67 67 # 70.26 68.1 68.48 68 68 # 31.25 47 32 # 55 60.3 # 65 70 68.47 62 70 # 69 70.37 72# 75 68.8 69 75 72.51# 72 # 75.31# 72 # 69 64 47.8## 41.79 35 28 46.41 46# 47 45.6 53 31.08 36.46 39 45.4####### 36 46 53.34 61.56 65 55.89 55.38 45.8 48.84 47 56# 57 57 56.4 48.12 57 56.6 55 53.08 ## 32 # 48.5 # 53 45.38 40.7 43 # # ##26 # 61 44 ## 47 # # # # 53 46.43 36 45.15 # # 36.51 # # 55 54.87 43 49.1 # 62 45 50.98 55.26 51.5## 42 # # # 35 50 54.23 46.4 51.31 57 # 48 53 59.85 56 53.73 47 54.5 53 52 51 42.99 ## # # 55.8 # # # 57 # 57.94 # 36 39 39 32.3 47.41 49.1 32.69 28.94 16 # 44.6 # 55 55 56 57.01 46.6 50.8 # 56.14 55 47.35 33 34.97 # 38 57.53 55 53 54 # 56 # 44.47 46.33 49.2# 31 26.25 # 31 40 34 31.62 30.8 # # 41.49 31 # 46.27 # 38 23 ## 51.11 49 43.04 45.35 ### # 33 25 39.68 38.14 49.09## 41 # 52.25 ## 52.7 # # 52 # # 40 # 26 37.5 # 46 # 48.16 # # # # 63.8# 61 61# 63.1 61.26# 45.06 38 56.72 50.2# 37 ## 56.64 59.09 36 ### 32 45.5 # 42 44 30 # 52 54# 34 48.6# 54.67# 59

# # 46.39 48.73 34.05 34 34.3#47## 58# 64 # 49.81 40.3 54.63 69.4#71 72.41 70 72.05 44.98 50 57 62.65 68 74.06 69.7 73.64 66 66 # 70.41 63.8 56.67 36 22 # 14.45 44.2 28 # 56 61.5 # 66 70 68.56 63 72 # 68 71.58 75# 80 74.8 77 78 72.81# 74 # 79.19# 76 # 71 66 48.4## 36.64 33 29 47.86 42# 45 45.3 52 30.07 36.34 39 46####### 37 49 60.35 60.61 68 56.36 56.64 49.6 52.13 55.2 57.54# 60 60 59.4 54 57.6 59.88 52 56.17 ## 39 # 54 # 57 48.78 40.7 43 # # ##33 # 62 46 ## 48 # # # # 55 46.78 31 45.48 # # 44.19 # # 58 56.47 47.2 50.9 # 63 56 53.36 55.61 52.96## 43 # # # 27 49 54.38 43.1 52.18 60 # 56 58 62.31 60 57.87 51 57.4 57 59 55 43.73 ## # # 61.72 # # # 61 # 60.44 # 53 54 37 43.8 57.61 55.9 35.01 30.45 21 # 47.7 # 58 57 59 60.76 44.5 51 # 57.9 56 33.51 26 23.7 # 39 58.82 57.6 56 57 # 57 # 43.84 47.28 49.2# 27 17.22 # 30 42 35 23.94 22 # # 39.04 28 # 43.87 # 39 27 ## 51.89 50.1 35.35 45.6 ### # 34 28 38.33 33.98 46.01## 36 # 48.2 ## 46.1 # # 32 # # 22 # 20 36.2 # 43 # 45.46 # # # # 63.87# 62 63# 63.3 62.22# 42.53 38 56.72 53.1# 33 ## 52.92 60.56 39 ### 26 38.1 # 38 42 28 # 52 47# 50 45# 53.68# 58

# # 46.32 47.12 34.86 32 31.2#48## 58# 62 # 47.34 40.9 54.44 68.4#69 71.79 70 72.04 49.67 45 60 61.63 68 71.29 67.8 73.22 66 66 # 70.15 67.3 64.26 58 46 # 18.7 44.7 32 # 55 60.4 # 64 69 67.62 63 71 # 68 69.38 73# 78 73.9 75 76 73.19# 73 # 76.83# 74 # 69 63 46.7## 35.02 33 31 46.42 44# 46 46.4 55 30.66 33.96 40 42.1####### 33 47 59.34 65.09 67 55.31 56.11 45.3 49.83 49.7 60.54# 57 57 59 41.63 61.1 59.65 51 55.38 ## 40 # 48.8 # 56 49.35 40.1 41 # # ##40 # 63 50 ## 52 # # # # 57 50.31 41 45.39 # # 47.71 # # 58 51.12 47.4 54.3 # 64 50 50.78 56.4 51.49## 44 # # # 41 53 55.13 47 52.79 56 # 59 59 61.76 60 57.8 52 57 57 58 56 46.91 ## # # 61.48 # # # 61 # 62.4 # 59 56 41 47.5 59.39 59.3 51.15 42.94 30 # 45.6 # 59 58 60 61.14 55.9 56.1 # 59.11 59 53.42 42 46.93 # 44 59.66 59.1 58 59 # 59 # 53.03 52.57 52.1# 36 26.81 # 32 43 33 27.97 30.6 # # 41.37 33 # 45.49 # 38 32 ## 51.38 50.6 42.4 45.7 ### # 29 37 43.66 34.72 46.07## 44 # 50.25 ## 50 # # 43 # # 30 # 23 37.9 # 42 # 44.31 # # # # 63.85# 62 63# 62.7 62.65# 42.54 39 56.29 53.3# 39 ## 52.42 61.93 46 ### 34 42.3 # 36 43 30 # 52 55# 54 50.5# 55.71# 59

0～10km/h

10～20km/h

20～30km/h

30～40km/h

40～50km/h

50km/h以上

凡例

# # 47.07 50.78 34.25 23 34.8 23### 57#61 51 46.82 47.3 45.81 69.9 72 69.44 71 68.44 57.97 28 47 64.73 51### 10 48.9 48.6 12.4 69 68 ## 65 70.6 70 67.9 67 # 71 # ## 52.34 11 14.6 12 12.5 # 19 24 34.42 51 65 70 63 69.3 73# 76.3 73.25 # 74 77.47# 75 # 74.77# 75 # # 67.6 55## 45.92 29 28 37.98 49# 44 42.8 48 42.41 40.61 41 37.2####### 48 39 55.62 50.34 60 59.35 50.04 53.8 48.55 49 61.16# 60 60 60.7 59.52 57.1 61.37 59 50.93 ## 44 # 50.9 # 53 36.59 51.5 50 # # ##31 # 43 62 # 36.02 48 # # # # 53 51.09 48 45.08 # # 46.45 # # 55 51.85 49.9 53.2 # 61 58 42.59 49.63 53.44## 39 # # # 33 35 43.38 50.1 50.34 55 # 44 43 59.63 55 55.83 40 38.7 54 56 53 47.59 ## # # 57.08 # # # 57 # 60.26 # 51 48 42 22.5 31.37 41.6 45.76 35.58 34 # 33.2 # 55 54 54 60.06 52.2 45.5 # 57.66 58 48.93 29 38.56 # 21 47.85 57 56 56 # 56 # 46.24 27.68 44.9# 42 34 # 20 34 36 31.3 32.9 # # 26.97 36 # 39.45 # 27 37 ## 36.38 43.7 44.94 26.3 ### # 44 40 36.93 34.23 41.72## 46 # 50.39 ## 53.3 # # 58 # # 45 # 19 15.2 # 30 # 44.84 # # # # 60.34# 62 61# 60.6 59.88# 50.01 21 50.1 56# 47 ## 40.13 57.56 48 ### 35 34.2 # 46 36 32 # 36 52# 54 50.9# 49.24# 58

# # 49.27 51.29 37.09 33 40.2 26### 59#62 53 50.26 45.2 48.36 69.7 69 68.34 70 67.3 57.98 31 56 67.29 49### 21 66.9 45.9 12 68 68 ## 59 67.4 66 64.7 62 # 66 # ## 47.24 10 14.7 15 23.9 # 40 49 59.03 58 58 68 63 66.5 70# 72.7 70.22 # 72 74.06# 70 # 66.93# 70 # # 63.8 54## 50.42 23 23 37.99 50# 45 46.6 54 44.72 47.33 41 37.6####### 43 33 51.87 45.9 57 56.05 46.59 51.8 45.83 46.2 56.36# 53 57 55.7 54.47 57.2 58.75 47 52.5 ## 41 # 50.6 # 48 38.44 46.8 49 # # ##28 # 35 56 # 30.83 48 # # # # 49 47.64 48 44.52 # # 37.45 # # 53 49.77 42.9 45.9 # 60 49 50.55 48.24 54.44## 39 # # # 32 32 43.92 48.1 45.73 52 # 45 44 55.96 53 52.41 36 53.6 46 52 49 45.29 ## # # 56.92 # # # 58 # 61.12 # 48 42 43 32.1 52.75 55.3 48.98 35.73 32 # 34.1 # 48 52 56 60.93 52.4 43.4 # 56.4 56 49.4 40 47.53 # 28 54.56 54.8 53 54 # 54 # 48.51 39.91 43.9# 45 39.77 # 28 46 38 34.98 36.2 # # 31.41 38 # 40.92 # 28 38 ## 45.5 46.6 44.14 27.82 ### # 48 43 37.27 37.26 44.35## 47 # 53.26 ## 54.7 # # 59 # # 50 # 29 33.7 # 47 # 48.89 # # # # 59.38# 61 62# 60.8 60.17# 49.32 25 50.12 52.4# 47 ## 49.01 57.88 49 ### 31 42.4 # 30 41 35 # 41 49# 54 52.3# 54.96# 61

# # 49.2 47.75 35.48 31 42.3 32### 57#59 45 42.99 43.5 51.07 65.9 67 65.32 67 66.08 56.91 32 56 64.38 47### 22 64.2 44.8 15.1 66 61 ## 40 55.7 64 63.3 59 # 65 # ## 50.39 21 38.1 26 60.7 # 61 65 66.13 64 66 67 63 65.8 69# 70.6 69.3 # 71 73.31# 69 # 66.74# 70 # # 62.7 53## 39.54 33 31 37.53 48# 43 44.9 52 37.38 43.02 37 42####### 46 46 58.14 55.03 58 58.85 51.27 49.1 45.37 42.6 52.01# 56 58 56.6 57.7 51.4 53.9 39 51.91 ## 37 # 45.6 # 52 38.19 41.1 45 # # ##41 # 47 57 # 34.72 47 # # # # 46 37.61 47 39.63 # # 35.77 # # 53 47.88 37.2 38.6 # 58 44 45.41 42.5 52.74## 39 # # # 24 33 41.83 46.3 47.66 51 # 40 38 56.3 53 48.84 33 47.2 34 52 51 42.71 ## # # 54.14 # # # 52 # 55.29 # 38 28 41 30.5 47.61 53.7 49.7 40.84 24 # 29 # 56 56 57 58.72 51.2 44.2 # 55.28 55 40.53 36 49.07 # 27 53.67 57 56 57 # 57 # 49.95 39.99 48.3# 46 41.86 # 27 48 30 31.8 35.6 # # 37.22 39 # 36.98 # 43 39 ## 52.78 53.6 47.77 39 ### # 49 40 40.25 45.1 45.88## 47 # 52.32 ## 49.3 # # 58 # # 48 # 38 38.5 # 47 # 45.81 # # # # 58.86# 59 59# 58.8 58.35# 51.92 30 52.36 50.1# 41 ## 54.7 56.4 43 ### 43 39.4 # 47 41 36 # 44 52# 52 37.2# 49# 59

# # 46.16 48 34.17 30 38.7 30### 57#60 45 46.38 44.3 48.04 69.5 69 67.29 69 66.91 57.72 32 61 66.34 50### 22 66.3 47.3 16 68 68 ## 65 68.8 67 63.3 63 # 68 # ## 52.47 22 40.6 27 63.5 # 64 69 69.77 68 66 70 66 68.1 72# 73.7 71.54 # 74 75.45# 72 # 70.48# 73 # # 65.2 53## 45.13 43 35 37.9 50# 44 42.5 45 32.48 37.2 35 41.5####### 48 33 57.37 51.83 56 54.9 39.32 46.4 39.32 30.1 37.06# 41 44 41.1 44.89 49.1 53.16 47 50.1 ## 37 # 37.5 # 40 41.89 42.4 30 # # ##26 # 49 64 # 57.33 58 # # # # 41 41.86 42 32.61 # # 40.1 # # 41 49.84 41.7 41.3 # 59 46 43.07 43.06 50.37## 36 # # # 24 27 38.24 43.1 44.29 53 # 45 40 57.17 52 52.25 30 48.4 44 50 54 46.55 ## # # 58.7 # # # 58 # 58.94 # 34 30 45 41.7 56 59.9 55.84 39.57 44 # 35.7 # 60 59 61 65.03 59 52.6 # 60.16 59 52.41 49 50.39 # 33 59.56 60.1 60 55 # 60 # 52 37.74 49# 49 44.86 # 30 43 37 35.69 32.8 # # 36.87 40 # 42.42 # 30 36 ## 52.61 52.5 51.67 42.34 ### # 49 42 39.51 41.76 47.21## 50 # 52.7 ## 47.2 # # 55 # # 50 # 38 44.3 # 48 # 45.04 # # # # 62.51# 64 63# 63.1 62.89# 54.58 31 50.71 53.8# 48 ## 58.26 61.43 51 ### 32 40 # 48 42 36 # 51 56# 56 54.3# 55.42# 62

# # 45.99 46.73 32.97 22 33.3 35### 54#59 49 45.77 42 40.82 58.2 63 67.65 70 67.35 58.75 32 53 65.71 51### 22 69.5 51.5 10.1 70 70 ## 68 71.2 69 67.5 65 # 70 # ## 51.7 14 19 14 19.2 # 31 42 59.62 67 64 72 68 69.2 74# 76.3 74.33 # 76 77.53# 73 # 72.05# 74 # # 64.6 53## 43.7 34 26 32.61 47# 41 36.1 42 26.87 33.01 34 39.9####### 47 31 56.7 53.71 58 54.12 21.4 25.7 29.65 33 34.49# 33 32 27.1 24.48 30.1 29.13 28 34.52 ## 35 # 38.4 # 44 43.45 45.9 35 # # ##26 # 47 62 # 53.77 60 # # # # 42 44.22 42 36.05 # # 34.68 # # 42 47.33 36.4 34.2 # 53 48 46.87 26.2 45.63## 38 # # # 23 27 41.22 44.2 43.55 54 # 47 42 57.62 54 54.27 41 56 56 57 58 47.59 ## # # 60.17 # # # 61 # 61.57 # 47 56 48 42.4 59.45 61.1 53.29 45.22 51 # 39.3 # 62 62 63 64.88 59.9 54.8 # 61.3 62 50.98 46 53.29 # 32 61.09 62.2 62 60 # 61 # 55.79 44.73 49.3# 45 40.18 # 27 45 34 33.15 32 # # 35.84 34 # 44.23 # 31 39 ## 53.72 52.8 47.22 39.54 ### # 51 46 48.37 50.26 47.27## 52 # 49.3 ## 49.2 # # 59 # # 47 # 37 32.7 # 48 # 44.28 # # # # 63.34# 64 64# 63.4 62.99# 52.32 23 46.59 50.8# 44 ## 54.33 61.79 50 ### 37 36.3 # 46 40 28 # 45 51# 53 54.4# 55.69# 63

# # 48.08 48.39 33.45 25 34.5 35### 56#60 49 45.08 41.9 45.98 69.6 70 67.97 71 68.24 59.4 33 61 67.64 51### 21 69.5 51.5 9.55 69 70 ## 67 71.3 68 66.6 64 # 69 # ## 51.63 12 15 13 15.3 # 27 33 48.74 60 67 70 65 66.8 71# 74.1 70.8 # 72 74.42# 69 # 67.65# 70 # # 62.5 52## 46.63 40 32 40.74 51# 46 42.1 49 33.45 37.82 34 42.3####### 47 33 58.8 57.57 58 53.67 21.51 27.8 32.5 36.5 40.34# 40 41 38.4 36.3 42.9 40.57 40 44.72 ## 35 # 39.7 # 47 44.72 47 37 # # ##34 # 49 63 # 51.79 58 # # # # 48 48.96 45 42.05 # # 35.53 # # 54 54.96 43.6 45.8 # 59 53 52.7 50.32 54.12## 42 # # # 35 35 50.47 47.7 51.45 56 # 51 51 59.8 56 56.6 44 58.7 59 59 59 48.33 ## # # 62.63 # # # 63 # 64.04 # 57 58 47 44.5 60.38 61.5 56.05 50.13 49 # 45.1 # 62 62 63 66.16 61.7 59.5 # 61.91 62 52.58 52 56.4 # 35 60.72 60.7 60 60 # 61 # 56.91 55.07 52.2# 50 46.36 # 31 49 41 31.6 34.9 # # 37.67 33 # 47.7 # 35 42 ## 54.35 54.9 50.71 41.74 ### # 50 36 49.05 50.35 50.8## 53 # 50.29 ## 50.7 # # 59 # # 54 # 38 32.9 # 47 # 47.92 # # # # 62.89# 63 63# 62.7 63.27# 50.5 25 53.3 56.7# 53 ## 55.55 61.2 47 ### 38 37.8 # 48 44 39 # 54 58# 56 54.2# 56.58# 63



７．今後の予定

P49



７．今後の予定：県北地区 P50

●「国見町役場前交差点」は、対策完了後に効果検証を行うものとする。

伊達
拡幅

令和5年度
開通目標
延長1.6㎞

凡例

令和4年度内に対策完了

令和5年度内に対策完了（予定）

令和6年度内に対策完了（予定）

主要渋滞箇所

至 仙台

至 東京

１７．国見町役場前

事業完了
時期

対策事業 対策箇所

効果検証

旅行速度
分析

渋滞状況

令和5年度
一般国道4号

伊達拡幅
１７．国見町役場前交差点

令和5年度予定
（対策完了後

に実施）

令和5年度予定
（対策完了後

に実施）

■今後の効果検証箇所

第2回協議会に向けた予定

○国見町役場前交差点での効果検証（伊達拡幅の事業完了後）

○令和5年度の「エコ通勤」実施及びモニタリング

『エコ通勤』の実施



７．今後の予定：県中・県南地区 P51

●対策事業未完了箇所は、対策事業を推進。
●対策事業が完了している箇所は、追加の対策事業を検討または他事業の完了後に状況を確認。
●令和4・5年度対策事業完了予定箇所は、今後の速度モニタリング及び効果検証により、今年度内の解除を目指す。

▼令和５年度第2回WGにて効果検証・解除検討を行う箇所（予定）

事業完了時期 対策事業 供用日 対策対象箇所
効果検証

旅行速度検証 渋滞状況確認

令和4年度
完了

国道294号 白河バイパス
令和5年
2月4日

全線供用

1.池下交差点 令和5年10月データで確認予定
令和５年GW・お盆

実施予定

3.女石交差点 令和5年10月データで確認予定 令和5年7月実施

全流入方向
右折レーン延伸

令和1～4年度 19.並木一丁目 令和5年10月データで確認予定 令和５年2月実施

令和5年度
完了

従道路側の左折レーン設置
令和5年
6月7日

94.荒池下 令和5年10月データで確認予定 令和５年10月頃予定

女石交差点

池下交差点

▼国道294号白河バイパス位置図 ▼並木一丁目交差点・荒池下交差点位置図

並木一丁目交差点①市道(若葉桑野線)

②市道(荒井八山田線)

④市道(若葉桑野線)

③市道(荒井八山田線)

荒池下交差点

②国道4号

①国道4号
③三春日和田線

④岩根日和田線

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 
©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 

©INCREMENT P CORPORATION 許諾番号：PL1506 



７．今後の予定：会津地区 P52

66堅田中丸

７大内宿（湯野上）

130北柳原

135上荒久田
59中沢

138第一坂下街道踏切
133七日町

129神明通り北

140融通寺通り南

139新横町踏切

134千石町

56竹田病院前

137追手町

:対策実施中箇所（9箇所）

［主要渋滞箇所］

:対策未実施箇所（5箇所）

国道121号
湯野上バイパス

(県)湯野上会津高田線
付け替え工事

136観音前若松北バイパス

(都)藤室鍛冶屋敷線
(新横町工区)

市道幹Ⅰ-11号線
(本町工区)

会津若松西バイパス
利用促進に向けた看板見直し

道の駅猪苗代
看板設置による分散誘導

国道49号
猪苗代地区

:改築事業（実施中）

:ソフト対策（実施中）

:渋滞対策検討
（主要渋滞箇所未該当）

八田交差点付近

●対策事業未完了箇所は、対策事業を推進（令和５年度に対策事業が完了予定の箇所は無し）。
●実施中のソフト対策については継続実施および効果検証。
●観光期の猪苗代地区（上戸浜交差点、志田浜交差点）、通勤時の八田交差点付近の渋滞について対策検討を行っていく。



７．今後の予定：いわき・相双地区

●対策未実施箇所は引き続き関係機関と調整し、対策実施に向けた推進を図る。
●対策実施中箇所は、事業完了後に旅行速度及び現地状況を確認する。解除が出来ない場合は、追加の対策事業を検討する。
●令和６年度以降における渋滞対策の事業完了予定箇所は、引き続き早期の解除に向けて進捗を図る。

事業完了
時期（予定）

対策事業
対策箇所

（11箇所）
効果検証

解除時期
（目標）

令和５年度 車道拡幅 １２４．下湯長谷
供用時期が明らかになった時点で

分析を実施
令和６年度

令和6年度
以降

交差点改良 １２６．草野歩道橋
供用時期が明らかになった時点で

分析を実施
未

小名浜道路
３７．泉町
１１７．碇田西
１２８．本町

供用時期が明らかになった時点で
分析を実施

未

一般国道６号
勿来バイパス

４２．御城前
供用時期が明らかになった時点で

分析を実施
未

(都)搔槌小路幕ノ内線
１２５．いわき駅前
１２７．田町

供用時期が明らかになった時点で
分析を実施

未

（都）下高平北長野線
（原町川俣線バイパス）

６３．高見町
１４２．四ツ葉
１４３．市役所入口

供用時期が明らかになった時点で
分析を実施

未

 ■今後の解除検討（効果検証）箇所

交差点改良

一般国道６号
勿来バイパス

(都)搔槌小路幕ノ内線

(都)下高平北長野線
（原町川俣線バイパス）

１１７.碇田西

１４２.四ツ葉 ６３.高見町

１２４.下湯長谷

１２７.田町

１２５.いわき駅前 １２６.草野歩道橋

交差点改良

１４３.市役所入口

小名浜道路 ３７.泉町

１２8.本町

４２.御城前

至 宮城県

至 茨城県

P53

凡例

令和4年度内に対策完了

令和5年度内に対策完了（予定）

令和6年度内に対策完了（予定）

主要渋滞箇所

車道拡幅



７．今後の予定 P54

■各地区の今後の効果検証箇所一覧

●令和4年度の対策事業完了箇所および令和5年度の対策事業完了予定箇所は、県内で6箇所。

地区
事業完了

時期
対策事業 対策箇所

効果検証

旅行速度
分析

渋滞状況

県北 令和5年度
一般国道4号

伊達拡幅
17.国見町役場前

令和5年度予定
（対策完了後に実施）

令和5年度予定
（対策完了後に実施）

県中・県南

令和4年度
国道249号
白河バイパス

1.池下 令和5年10月予定
令和5年GW・お盆

実施予定

3.女石 令和5年10月予定 令和5年7月頃予定

令和4年度
右折レーン延伸

（全流入方向）
19.並木一丁目 令和5年10月予定 令和5年10月予定

令和5年度
従道路の左折

レーン設置
94.荒池下 令和5年10月予定 令和5年10月予定

いわき・相双 令和５年度 車道拡幅 124.下湯長谷
令和6年度予定

（対策完了後に実施）
令和6年度予定

（対策完了後に実施）



７．今後の予定 P55

今年度の協議会実施方針

●協議会について

 ・今年度も年2回（第1回：本日、第2回：2～3月）の開催を予定

●令和5年度第2回渋滞協における報告・協議内容（案）

 ・福島県内の主要渋滞箇所について

 ・道路利用者会議要望箇所について

 ・TDM施策の効果検証

 ・主要渋滞箇所の解除ルールの検討状況

●前年度同様、今年度も年2回の協議会開催を予定。
●令和5年度第2回渋滞協では、福島県内の主要渋滞箇所・道路利用者会議要望箇所、TDM施策の効果検証、主要渋滞箇所の解

除ルールの検討状況等について報告・協議を予定。
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