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１．これまでの取り組み
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１．これまでの取り組み（岩手県渋滞対策推進協議会の構成）

・H24年度に岩手県内の主要渋滞箇所を特定。以降、岩手県渋滞対策推進協議会は年１～２回開催。
・R3年度より、県内３エリア（岩手内陸、沿岸北部、沿岸南部）について、渋滞状況の検証およびソフト対策検討のためワーキンググループ（WG）を設置。
・各WGでは、各エリアの渋滞対策等に関して、各関係機関と調整し対策案等を検討。

岩手県渋滞対策推進協議会

岩手内陸エリアWG
（7/9 県南G、7/12 県北・県西・県央G）

沿岸北部エリアWG
(書面開催)

沿岸南部エリアWG
(7/23)

【メンバー構成】
・岩手河川国道事務所
・岩手県
・岩手県警
・盛岡市
・花巻市
・北上市
・一関市
・二戸市
・奥州市
・滝沢市
・雫石町
・岩手町
・紫波町
・矢巾町
・金ケ崎町
・平泉町
・一戸町

【メンバー構成】
・三陸国道事務所
・岩手県
・所轄警察署
（宮古、久慈）

・宮古市
・久慈市

【メンバー構成】
・南三陸沿岸国道事務所
・岩手県
・所轄警察署
（大船渡、釜石）

・大船渡市
・陸前高田市
・釜石市
・遠野市
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１．これまでの取り組み（これまでの経緯）

交通基礎データの共有、意見交換
主要渋滞箇所抽出の考え方
主要渋滞箇所（案）の決定
パブリックコメント等を踏まえた地域の渋滞箇所の特定H24年度

主要渋滞箇所の公表 （H25.1）
今後の渋滞対策の流れの確認・岩手県の渋滞対策の基本方針の決定今後の渋滞対策の流れの確認・岩手県の渋滞対策の基本方針の決定

関係機関から指摘箇所について情報収集開始

モニタリング結果および取り組み事例の紹介モニタリング結果および取り組み事例の紹介
⇒主要渋滞箇所４ヶ所の特定解除

道路利用者会議からの要望箇所について検討開始

モニタリング結果および取り組み事例の紹介モニタリング結果および取り組み事例の紹介
⇒主要渋滞箇所２ヶ所の特定解除

主要渋滞
箇所
77

73

71

H25年度

H27年度～H27年度～
H29年度

H30年度

道路利用者
会議

要望箇所

47

41R1年度～R1年度～
R2年度

TDM試行開始TDM試行開始
⇒主要渋滞箇所３ヶ所の特定解除R3年度 68

主要渋滞箇所特定要件に関する検討開始主要渋滞箇所特定要件に関する検討開始
⇒主要渋滞箇所１ヶ所の特定解除

R4年度～R4年度～
R5年度 67 39

44

関係機関
指摘箇所

29

14

15

15

※1 毎年度ごとに全国道路利用者会議から挙げられた要望箇所数
※2 R1年度第2回協議会以降、主要渋滞箇所・主要渋滞区間・道路利用者会議からの要望箇所と重複する箇所は除く

※1

※2

15
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１．これまでの取り組み（主要渋滞箇所）

・H24年度に選定した主要渋滞箇所は77箇所。これまでに計10箇所解除し、現在は以下の67箇所。
・現在の主要渋滞箇所数を市町村別にみると、盛岡市に44箇所存在しており、主要渋滞箇所が集中。

岩手県内における主要渋滞箇所
(H24年度)

７７箇所

岩手県内における主要渋滞箇所
(現在)
６7箇所

No. 特定解除 交差点名 市区町村
1 茶畑交差点 盛岡市
2 南大橋交差点 盛岡市
3 H27特定解除 川久保交差点 盛岡市
4 館坂交差点 盛岡市
5 H28特定解除 志波城跡入口交差点（下太田交差点） 盛岡市
6 矢幅駅入口交差点（西徳田交差点） 矢巾町
7 R3特定解除 千徳交差点 宮古市
8 太日通り交差点 奥州市
9 幸町交差点 一関市
10 R4特定解除 折居交差点 奥州市
11 久伝橋東袂交差点 一関市
12 高梨交差点 一関市
13 繫十文字交差点 雫石町
14 二戸大橋東袂交差点 二戸市
15 大下交差点 北上市
16 月が丘三丁目交差点 盛岡市
17 仙北町交差点 盛岡市
18 本宮1丁目交差点 盛岡市
19 舟場橋北交差点 盛岡市
20 都南中央橋西交差点 盛岡市
21 少年院前交差点 盛岡市

22 矢巾町流通センター地内交差点
（矢巾町大字煙山地内交差点） 矢巾町

23 一戸インター入口交差点（一戸IC入口交差点） 一戸町
24 上の橋交差点 一関市
25 地主町角交差点 一関市
26 運動公園東口交差点 盛岡市
27 運動公園北交差点 盛岡市
28 六原駅口交差点（六原交差点） 金ケ崎町
29 三ケ尻交差点 金ケ崎町
30 金ケ崎工業団地口交差点 金ケ崎町
31 北上金ケ崎I.C口交差点 北上市
32 中ノ橋東交差点 盛岡市
33 内丸交差点 盛岡市
34 中央通一丁目交差点 盛岡市
35 岩手医大前交差点 盛岡市
36 本町通り交差点 盛岡市
37 バスセンター前交差点 盛岡市
38 高松の池入口交差点(NHK北交差点) 盛岡市
39 盛岡三高北交差点 盛岡市

市町村 主要渋滞箇所
盛岡市 44
一関市 5
滝沢市 3

金ケ崎町 3
平泉町 3
北上市 2
奥州市 1
雫石町 2
矢巾町 2
二戸市 1
一戸町 1
合計 67

▼岩手県内の市町村別主要渋滞箇所

No. 特定解除 交差点名 市区町村
40 渋民BP南口交差点 盛岡市
41 H28特定解除 好摩口交差点（好摩駅入口交差点） 盛岡市
42 本町通一丁目交差点 盛岡市
43 上ノ橋町交差点 盛岡市
44 上堂交差点 盛岡市
45 上堂郵便局交差点 盛岡市
46 開運橋西袂交差点 盛岡市
47 旭橋南袂交差点 盛岡市
48 フェザン駐車場入口交差点 盛岡市
49 中央通り二丁目交差点 盛岡市
50 開運橋通交差点 盛岡市
51 カワトク前交差点 盛岡市
52 盛岡南I.C入口交差点 盛岡市
53 岩手飯岡駅入口交差点 盛岡市
54 分れ南交差点 滝沢市
55 H29特定解除 巣子交差点 滝沢市
56 馬頭踏切 盛岡市
57 厨中前交差点 盛岡市
58 長橋踏切 盛岡市
59 西バイパス北口交差点 盛岡市
60 ビッグハウス国分店前交差点 滝沢市
61 滝沢ふるさと交流館前交差点 滝沢市
62 柳之御所交差点（高舘橋交差点） 平泉町
63 平泉バイパス南口交差点 平泉町
64 肴町分庁舎交差点 盛岡市
65 開運橋東交差点（開運橋東袂交差点） 盛岡市
66 本町通盛岡中央郵便局交差点 盛岡市
67 上田1丁目交差点 盛岡市
68 岩手公園下交差点 盛岡市
69 大通り2丁目交差点 盛岡市
70 盛ヘア前交差点 盛岡市
71 森永乳業前交差点 盛岡市
72 R1特定解除 松原交差点 釜石市
73 R1特定解除 大渡橋南交差点 釜石市
74 R3特定解除 小山田橋南交差点 宮古市
75 R3特定解除 見世前交差点 陸前高田市
76 平泉バイパス北口交差点 平泉町
77 仙岩峠【冬期速度低下区間】 雫石町

（ ）内の交差点名称は特定時の名称
※従来の交差点名と合わせるためR5に名称変更
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１．これまでの取り組み（道路利用者会議からの要望箇所）

渋滞対策協議会とトラックやバス、タクシーの利用者団体との連携を強化し、利用者目線で対策箇所を特定した上で、速効性のある
対策を実施。

・全国道路利用者会議※1からの要望箇所（トラック・バス・タクシー等、道路利用者視点での渋滞対策要望箇所）を収集。
・渋滞ポイントとして要望があった箇所のうち、主要渋滞箇所は引き続き対策の検討を実施。
・また、主要渋滞箇所以外も含め、モニタリングを継続して速効性のある対策を検討。

▼渋滞対策の流れ

・最新交通データによる渋滞状況検証
・交通状況に対する専門的見地からの検証

渋滞対策協議会における議論

利用者団体と連携
（トラックやバス、タクシー等）

・地域の課題を共有することで道路管理者と
道路利用者間での議論を促進

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・トラックやバス、タクシー等

道路利用者会議からの要望

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証 主要渋滞箇所

（対策未実施）
11

主要渋滞箇所
（対策実施済）

6

主要渋滞箇所以外
（対策未実施）

19

主要渋滞箇所以外
（対策実施済）

3

道路利用者会議要望箇所
(トラック・バス・タクシー)

３９箇所

主要渋滞箇所
１７箇所

主要渋滞箇所以外
２２箇所

対策検討 モニタリングを継続して
速効性のある対策を検討

・茶畑交差点
・盛岡西BP北口交差点 など

・津軽石交差点
・古寺交差点 など

主要渋滞箇所
１７箇所

主要渋滞箇所以外
２２箇所

※対策実施済には対策中も含む

※1 地方公共団体・道路・建設・自動車・トラック・バス・タクシー等の団体を会員として、道路整備の促進等を目的としてS24.2設立
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路線 交差点名 市町村
要望機関 対策

状況 路線 交差点名 市町村
要望機関 対策

状況 路線 交差点名 市町村
要望機関 対策

状況トラック バス タクシー トラック バス タクシー トラック バス タクシー

1 国道4号 茶畑 盛岡市 ○ ○ ○
R1 18 国道4号 川久保 盛岡市 ○ ○

R3追加 35 国道46号 こども科学館入口 盛岡市 ○
R4追加

2 国道4号 盛岡南I.C入口 盛岡市 ○ ○
R3追加 ○ 19 国道4号 富士大学口 花巻市 ○

R3追加 36 国道46号 稲荷 盛岡市 ○
R4追加

3 国道4号 上堂 盛岡市 ○ ○ ○
R1 20 国道4号 公設市場口 花巻市 ○

R3追加 37 (県)本宮
長田町線 (仮)杜の大橋南袂 盛岡市 ○

R3追加

4 国道4号 運動公園東口 盛岡市 ○
R3追加 21 国道4号 北上工業団地口 北上市 ○

R3追加 ○ 38 (県)本宮
長田町線 (仮)杜の大橋北袂 盛岡市 ○

R3追加

5 国道4号 高松の池入口 盛岡市 ○
R3追加 22 国道4号 赤鳥居前 北上市 ○ ○

R3追加 39 (県)平泉停車
場中尊寺線 柳之御所跡入口(仮) 平泉町 ○

R1追加

6 国道4号 南大橋 盛岡市 ○
R3追加 23 国道4号 新道 北上市 ○

R3追加

7 国道4号 北上金ケ崎I.C口 北上市 ○ ○
R3追加 24 国道4号 有田町 北上市 ○

R3追加
○
R4

8 国道4号 太日通り 奥州市 ○ ○ ○
H29、R3 25 国道4号 水沢流通団地口西 奥州市 ○

9 国道4号 六原駅口 金ケ崎町 ○ ○
R3追加 26 国道4号 水沢流通団地口東 奥州市 ○

10 国道4号 三ケ尻 金ケ崎町 ○ ○
R3追加 27 国道4号 古寺 金ケ崎町 ○ ○

11 国道4号 金ケ崎工業団地口 金ケ崎町 ○ ○
R3追加 28 国道4号 荒巻横道上 金ケ崎町 ○ ○

R3追加

12 国道4号 高梨 一関市 ○ ○
対策中 29 国道4号 勘九郎東 金ケ崎町 ○

R3追加
○

R3追加

13 国道46号 西バイパス北口 盛岡市 ○ ○
H30 30 国道4号 餅田 金ケ崎町 ○

R3追加

14 国道46号 舟場橋北 盛岡市 ○
R4追加

○
対策中 31 国道45号 津軽石 宮古市 ○ ○ ○

H29、30

15 (主)盛岡
環状線 仙北町 盛岡市 ○

R1追加 32 国道45号 宮古南IC入口 宮古市 ○ ○
H29、30

16 (主)二戸
九戸線 二戸大橋東袂 二戸市 ○ 33 国道46号 R46盛岡西BP南口 盛岡市 ○

17 (県)氏子橋
夕顔瀬線 館坂 盛岡市 ○ ○ 34 国道46号 本宮 盛岡市 ○

R4追加
○

R4追加

１．これまでの取り組み（道路利用者会議からの要望箇所）

・要望があった箇所については、速度状況のモニタリングを継続し、必要に応じて対策を検討。
・周辺の道路状況に変化があった場合には効果を検証する。

▼道路利用者会議からの要望箇所一覧

主要渋滞箇所
主要渋滞箇所以外
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１．これまでの取り組み（関係機関からの指摘箇所）

・H25年度より、渋滞協議会終了後に関係機関（岩手県渋滞対策推進協議会構成機関）へ意見照会を実施し、主要渋滞箇所以外の渋滞箇所を収集。
・速度状況のモニタリングを実施し、周辺の道路状況に変化があった場合には効果を検証する。

▼関係機関からの指摘箇所一覧

※主要渋滞箇所・主要渋滞区間・道路利用者会議からの要望箇所
と重複する箇所は除く

路線 交差点名 市町村 道路
管理者

指摘
年度 事業進捗状況

1 (県)不動
盛岡線 赤林 矢巾町 岩手県 H26

2 国道281号 長内橋北袂 久慈市 岩手県 H26 R3
右折レーン設置

3 （県)相去
飯豊線 北上市九年橋３丁目 北上市 岩手県 H27

4 国道281号 十八日町１丁目(仮) 久慈市 岩手県 H27

5 国道455号 岩手県営野球場前(仮) 盛岡市 岩手県 H30

6 国道4号 花巻東BP南城 花巻市 岩手河国 H30

7 国道4号 道下 奥州市 岩手河国 H30 水沢東BP
開通時期未定

8 国道4号 川原田 奥州市 岩手河国 H30 水沢東BP
開通時期未定

路線 交差点名 市町村 道路
管理者

指摘
年度 事業進捗状況

9 国道4号 南中学校口 奥州市 岩手河国 H30 水沢東BP
開通時期未定

10 国道4号 向田 奥州市 岩手河国 H30

11 国道4号 沖田 奥州市 岩手河国 H30

12 国道397号 東中通り 奥州市 岩手県 H30 水沢東BP
開通時期未定

13 (県)玉里
水沢線 オートバックス水沢店前(仮) 奥州市 岩手県 H30 水沢東BP

開通時期未定

14
国道45号
(主)大船渡
綾里三陸線

大船渡合庁前 大船渡市 南三陸沿岸国道
岩手県 H30

15 三陸沿岸道路
国道283号 釜石中央IC 釜石市 南三陸沿岸国道

岩手県 R3
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２．完了事業とその効果
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区間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間
エリア ：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨り複数の主要渋滞箇所を含む区域

（解除済）72.松原

（解除済）75.見世前

（解除済）41.好摩口

（解除済）7.千徳

（解除済）74.小山田橋南

（解除済）73.大渡橋南

（解除済）10.折居

（解除済）5.志波城跡入口

（解除済）3.川久保

（解除済）55.巣子

渋滞箇所付近の主な開通路線・対策完了箇所
二戸市・一戸町

(都)荒瀬上田面線
岩谷橋工区

２．完了事業とその効果（主な開通路線・対策完了箇所）

交差点形状の改善、
右折信号機付きの右折レーン設置

（R5.12.25供用）

10



・R5.12に二戸大橋東袂交差点南側流入方向において、(都)荒瀬上田面線 岩谷橋工区により、交差点形状の改善、右折信号機付きの右折レーン設置が完
了。

・特定要件が冬期のため、開通後のR5年度冬期データ（R6.1～R6.2）により、効果検証を実施。

▼完了事業一覧

関連道路事業 完了年月 市町村 交差点名 備考

(都)荒瀬上田面線
岩谷橋工区

R5.12.25
（車道部完成日） 二戸市 二戸大橋東袂交差点 主要渋滞箇所（冬期）

にのへおおはしひがしたもと

あ ら せ か み た お も て

道路利用者会議からの要望箇所 関係機関からの指摘箇所主要渋滞箇所

い わ や ば し

11

２．完了事業とその効果



２．完了事業とその効果（二戸大橋東袂交差点）

・主要渋滞箇所である二戸大橋東袂交差点（二戸市）は、(主)二戸九戸線と(県)二戸一戸線が交わる交差点。
・二戸大橋東袂交差点南側の(都)荒瀬上田面線 岩谷橋工区はH22から事業着手しており、R5.12に交差点形状が改善され、右折信号機付きの右折レーン
が運用開始。

至 仙台

至 青森

至 仙台

広域図

位置図

路線名・事業名

(都)荒瀬上田面線 岩谷橋工区

事業概要

対策完了箇所周辺の渋滞箇所

交差点の渋滞状況・開通区間の状況

岩手県二戸市
(主)二戸九戸線 市町村 交差点名 分類

二戸市 二戸大橋東袂交差点 主要渋滞箇所

主要渋滞箇所

整備内容：交差点形状の改善、
右折信号機付きの右折レーン設置

完 了 日 ：令和５年１２月２５日

二戸大橋東袂

写真

出典：地理院地図に交差点名等を表示して掲載

対策前

対策後

12

あ ら せ か み た お も て

に の へ お お は し ひ が し た も と

（主）二戸九戸線

対
策
箇
所



時間帯 平日 冬期
旅行速度（km/h） 旅行速度（km/h） 速度低下率（％）

　 ①方向 ②方向 ③方向 ④方向 ①方向 ②方向 ③方向 ④方向 ①方向 ②方向 ③方向 ④方向
　 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後 特定時 対策後
　 H24 R6.4～5 H24 R6.4～5 H24 R6.4～5 H24 R6.4～5 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2 H24 R6.1～2

7時台 16.2 12.2 - 18.1 39.2 18.4 - 14.2 12.1 12.8 - 15.1 9.6 14.8 13.7 11.5 25% -5% - 17% 76% 20% - 19%
8時台 14.3 13.6 37.3 22.0 - 26.5 8.4 18.9 16.2 12.4 - 20.3 - 13.2 - 15.2 -13% 9% - 8% - 50% - 20%
9時台 12.6 17.3 26.7 24.7 32.7 31.8 24.2 21.2 16.2 14.3 - 23.0 26.8 27.8 19.5 20.8 -29% 17% - 7% 18% 13% 19% 2%
10時台 16.5 16.6 - 22.6 - 31.1 23.9 18.3 10.7 14.5 - 17.6 22.2 27.6 14.4 15.2 35% 13% - 22% - 11% 40% 17%
11時台 11.3 18.3 29.0 24.6 23.9 30.7 23.5 17.3 20.8 17.0 25.2 21.4 18.9 29.5 15.8 16.2 -84% 7% 13% 13% 21% 4% 33% 6%
12時台 12.1 18.1 24.3 27.6 28.8 31.9 21.9 19.1 11.7 16.9 27.8 23.4 24.4 31.3 16.7 17.9 3% 7% -14% 15% 15% 2% 24% 6%
13時台 20.4 18.2 24.0 26.8 - 32.5 22.3 20.3 17.3 17.1 26.6 24.3 18.2 28.7 17.7 19.1 15% 6% -11% 9% - 12% 21% 6%
14時台 15.0 17.4 23.7 25.8 45.7 31.8 19.9 17.4 16.0 17.2 - 19.6 22.7 30.2 17.8 18.4 -7% 1% - 24% 50% 5% 11% -6%
15時台 26.0 16.4 - 22.6 32.1 29.3 16.6 19.5 12.7 15.5 19.7 22.6 - 30.2 19.2 17.8 51% 5% - 0% - -3% -16% 9%
16時台 9.8 13.7 - 15.9 48.9 29.1 15.4 17.1 9.4 13.8 - 16.0 31.3 28.2 14.4 15.4 4% -1% - -1% 36% 3% 6% 10%
17時台 14.7 12.0 23.6 23.9 19.9 22.8 12.9 13.8 14.3 10.5 26.5 15.6 20.3 21.4 13.5 14.0 3% 13% -12% 35% -2% 6% -5% -1%
18時台 16.5 17.6 30.4 25.2 26.7 26.7 18.0 9.9 10.1 16.2 - 22.5 19.6 23.7 16.7 10.1 39% 8% - 11% 27% 11% 7% -2%

12時間平均 14.5 15.6 26.8 22.8 30.6 27.8 17.1 16.5 13.2 14.5 24.8 19.6 19.5 23.7 16.1 15.3 9% 7% 7% 14% 36% 15% 6% 7%
朝ピーク 15.2 12.9 37.3 19.9 39.2 21.7 8.4 16.2 13.9 12.6 - 17.3 9.6 14.0 13.7 13.1 9% 2% - 13% 76% 36% -63% 19%
夕ピーク 15.5 14.3 26.6 24.5 22.8 24.6 15.0 11.5 11.8 12.7 26.5 18.4 19.9 22.5 14.9 11.7 24% 11% 0% 25% 13% 9% 1% -2%

２．完了事業とその効果（二戸大橋東袂交差点）
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方向① 方向②

状況写真
考察 等

状況写真
考察 等

方向③ 方向④

状況写真
考察 等

特定時（H24） ① ② ③ ④

渋滞時間 11 1 4 11

平日に対する速度低下率
50％以上時間帯 1 0 2 0

対策後（R6.1～2） ① ② ③ ④

渋滞時間 12 5 2 11

平日に対する速度低下率
50％以上時間帯 0 0 1 0

13.2 

24.8 

19.5 
16.1 14.5 

19.4 

23.7 

15.3 

0

10

20

30

①方向 ②方向 ③方向 ④方向

特定時 対策後(R6.1~2)

（km/h）

至 九戸

R6.6 撮影

現 地 確 認 結 果

至 一戸

至 金田一

至 一戸

至 九戸

R6.6 撮影 R6.6 撮影

R6.6 撮影

昼 間 12 時 間 平 均 速 度 の 変 化渋 滞 時 間 の 変 化

※渋滞時間は昼間12時間のうち、旅行速度が20km/h未満となった時間数

・①方向は特定時に速度低下率50％の時間帯が見られたが現在は該当しておらず、速度も向上している。
・対策方向である②方向は特定時のデータのサンプルが非常に少ないこと、集計単位であるDRM区間延長が約
1.5kmと長く、対策効果を正確に補足できていない可能性があることからETC2.0データを用いた対策前後
（R5.1～2、R6.1～2）の比較を実施（次頁）。

モ ニ タ リ ン グ 結 果至 九戸

＋1.3km/h

＋4.1km/h

対策実施方向

特定
要件 冬期 地

域 郊外 基
準

交差点流入２方向以上で１時間以上旅行速度が20㎞/h未満かつ
平日に対する冬期速度低下率が２方向以上で１時間以上50%を超過

主要
渋滞箇所

分類 道路利用者会議からの要望箇所
要望機関 トラック ・ バス ・ タクシー

至 一戸

至 国道4号

地理院地図に路線番号等を表示して掲載

位 置 図

①

②
③

④

速 度 状 況 の 変 化

※冬期データ ※冬期データ

対策実施方向 対策実施方向

至 国道4号

至 九戸

至 金田一

至 国道4号

・二戸大橋東袂交差点について特定時と最新データを比較検証。

に の へ お お は し ひ が し た も と

速度低下率50％以上旅行速度20km/h未満
旅行速度20km/h未満（特定時より速度向上） 特定時より速度向上（旅行速度20km/h以上）

出典：特定時…プローブデータ（H24）
対策後：ETC2.0データ（冬期は平日を対象、R6.5は速報値）

対
策
箇
所



２．完了事業とその効果（二戸大橋東袂交差点・冬期速度状況）

14

二戸大橋東袂

07時 #########################################7###################8#####78#############################################################################9998888888878887777877887
08時 ####################################################8############################################################################################################9998887877
09時 ########################################7###################7########################################################################6##################################977
10時 ##############################################################57########9#87################################################99############################################8
11時 ########################################################################################################################################################################988
12時 ###########################################################################################################################################################################
13時 ############################5##########2################################################################################################################################976
14時 ############################5##############################################################################################################################################
15時 ########################################################################################################################################################################977
16時 #################7#################################################################################################################################################99888777
17時 ###################################################################################################################################6#####################988888888777666656
18時 #######################################3#############################################################################################################################988888

07時 #####################################################################################################################################################################998777
08時 ###########################################################23##########################################################################################################8876
09時 ##########################################################################################################################################################################9
10時 ##############################################################7#9#########################################################################################################9
11時 ##########################################################8###############################################################################################################8
12時 #############################9#########98#####4##########################################################################################################################98
13時 #########################################################################################################################################################################97
14時 #########################################################################################################################################################################96
15時 #######################################5#######################6#########################################################################################################86
16時 #########################################6##########################################################################################9######################################
17時 #######################################6###############################################################################################################################8777
18時 ###########################################################################################################################################################################

対策前
冬期

R5.1～2

対策後
冬期

R6.1～2

交差点を起点とした
速度20km/h未満
の区間が大幅に短縮

出典：ETC2.0データ（平日）
対策前…R5.1～2、対策後…R6.1～2

凡例：■：20km/h未満 ■：20～30km/h未満 ■：30～40km/h未満 ■：40～50km/h未満 ■：50km/h以上

17時台
速度20km/h
未満の区間

約500m

7時台
速度20km/h
未満の区間

約500m

17時台
速度20km/h
未満の区間

約150m

7時台
速度20km/h
未満の区間

約200m

進行方向

・二戸大橋東袂交差点について開通前後で比較検証。開通後は交差点を起点とした速度20km/h未満の区間が大幅に短縮。

に の へ お お は し ひ が し た も と
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２．完了事業とその効果（二戸大橋東袂交差点・通常期速度状況）

07時 ###################################################################################################################################################################98877766
08時 ######################################################################################################################################################################99887
09時 #######################################742#################################################################################################################################
10時 ##########################################################################################################################################################################9
11時 ########################################9##################################################################################################################################
12時 ###########################################################################################################################################################################
13時 #########################################################5###############################################################################################################98
14時 ############################################################################6#######################################################9#####################################9
15時 ###########################################################################################################################################################################
16時 #######################################################################################################################################################################9998
17時 ######################################################################################################################################################988888877776666665555
18時 ###########################################################################################################################################################################

07時 ###########################################################9############################################################################################################965
08時 #########################################6################5############################################################################################################9987
09時 #######################################3###########6#######################################################################################################################
10時 #######################################4###################################################################################################################################
11時 #########################################6#################################################################################################################################
12時 ###############################################################6###########################################################################################################
13時 #########################################################################################################################################################################96
14時 #######################################9###################################################################################################################################
15時 ########################################################################9##################################################################################################
16時 #############################################################9#############################################################################################################
17時 ##########################################8##############################################################################################################################88
18時 ###########################################################################################################################################################################

二戸大橋東袂

対策前
通常期

R5.4～6

対策後
通常期

R6.4～5
※5月は速報値

交差点を起点とした
速度20km/h未満
の区間が大幅に短縮

出典：ETC2.0データ（平日）
対策前…R5.4～6、対策後…R6.4～5 ※R6.5は速報値

凡例：■：20km/h未満 ■：20～30km/h未満 ■：30～40km/h未満 ■：40～50km/h未満 ■：50km/h以上

17時台
速度20km/h
未満の区間

約120m

17時台
速度20km/h
未満の区間

約400m

・通常期も冬期と同様、開通後は夕ピーク時の速度20km/h未満の区間が大幅に短縮。

に の へ お お は し ひ が し た も と
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▼②方向（対策方向）の状況 ▼③方向の状況

▼①方向の状況 ▼④方向の状況

地理院地図に路線番号等を表示して掲載

①

②
③

④

写真１

写真３

写真５

写真２

写真４

写真１

写真２

写真３

写真４

写真５

至 一戸

至 金田一

至 一戸

至 九戸

至 九戸

至 九戸

至 国道4号

至 一戸

至 国道4号

至 九戸

至 金田一

至 国道4号

至 九戸

至 国道4号

※写真撮影日：R6.6.27（木）

２．完了事業とその効果（二戸大橋東袂交差点・現地確認結果・朝ピーク）

・対策方向である②方向は滞留長も短く、渋滞は確認されなかった。右折レーン設置による効果が発現していると想定される。
・①方向では、信号待ち1回程度の渋滞が数回発生することがあったが、慢性的な渋滞は確認されなかった。
・③方向は8時前後において、滞留長が大きく伸び、信号待ち2回程度の渋滞が発生することがあった。
・④方向は7時30分頃に滞留が伸び信号待ち2回の渋滞が発生することがあったが、一時的なものであり、その後は信号待ち1回以下で捌けていた。

に の へ お お は し ひ が し た も と
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▼②方向（対策方向）の状況

▼④方向の状況

▼①方向の状況 ▼③方向の状況
地理院地図に路線番号等を表示して掲載

①

②
③

④

写真１

写真３
18時40分頃

写真５

写真２
17時20分頃

写真４

写真１

写真２

写真４

写真５

写真３

至 九戸

至 国道4号

至 九戸

至 国道4号

至 一戸

至 金田一

至 一戸

至 金田一

至 九戸

至 一戸

至 国道4号

至 九戸

至 金田一

至 国道4号

※写真撮影日：R6.6.27（木）

に の へ お お は し ひ が し た も と

２．完了事業とその効果（二戸大橋東袂交差点・現地確認結果・夕ピーク）

・①、②方向は概ね朝ピーク時同様の傾向であり、①は著しい渋滞は確認されず、②は渋滞は発生しなかった。
・③方向は17時30分頃に信号待ち1回程度の渋滞が発生したが、朝ピークのような渋滞ではなく、17時40分頃には滞留長も減少し渋滞は無くなった。
・④方向は17時15分頃に橋を超過するほどの滞留が発生し、信号待ち2～3回程度の渋滞が発生。17時40分頃には滞留が短くなり渋滞は無くなったものの、
18時30分頃から再び長い滞留が発生し、信号待ち2～3回程度の渋滞が発生。



市町村 交差点名称 対策内容 完了年月 今後の方針

二戸市 二戸大橋東袂交差点
交差点形状の改善、
右折信号機付きの
右折レーン設置

R5.12
（車道部完成）

• 対策後は、②方向の速度が向上。
• 一方で、他方向では速度20km/h未満の時間帯が多く、現地確認においても渋滞が確認
された

• 次年度以降引き続きモニタリングを継続する。

・二戸大橋東袂交差点は、対策方向における速度向上が確認された。一方で、他方向では速度20km/h未満の時間帯が多く、現地確認においても渋滞が確
認されたことからも引き続きモニタリングを継続する。

▼モニタリング結果一覧・今後の方針

にのへおおはしひがしたもと

道路利用者会議からの要望箇所 関係機関からの指摘箇所主要渋滞箇所

18

２．完了事業とその効果（まとめ）



３．主要渋滞箇所特定要件に関する検討

19



３．主要渋滞箇所特定要件に関する検討（背景とこれまでの検討経緯）

20

現在の要件の中で
主要渋滞箇所を

追加・削除をすべき
56%

主要渋滞箇所の
追加・削除は必要ない

（今のままで問題ない）
44%

H24年度 •主要渋滞箇所77箇所を特定

R4年度 •特定から１０年でわずか１０箇所の解除にとどまる

•主要渋滞箇所のなかには、道路利用者や道路管理者
の実感や状況変化している箇所が存在

•解除基準の見直しを柔軟に検討する必要がある
⇒交通変化を捉えた分析評価が必要

R5年度

（R4年度第２回渋滞対策推進協議会）
•関係機関に対し、主要渋滞箇所の渋滞状況、特定要
件等についてアンケート
⇒特定時の要件に該当していない箇所は解除対象
に加える等の意見が多くみられた

（R5年度第1回渋滞対策推進協議会）
•R4年度のアンケート結果や現在の特定要件該当状
況を踏まえ、「特定要件にも該当しない」箇所につい
て検証対象とする解除フローの見直しを目指す

（R5年度第2回岩手内陸エリアWG）
•解除フローの見直し案等について議論

（R5年度第２回渋滞対策推進協議会）
•解除フローの見直し案について提示

今後の特定要件の運用に関して、
• 特定時の要件に該当していない箇所は解除対象に加える
• 指摘があった箇所が要件に該当していれば追加

という意見が多くみられた。

現在の要件の中で追加・削除
をすべきと思いますか？

※アンケート対象…
「岩手県渋滞対策推進協議会」構成機関の岩手県と自治体、関係団体の計27機関

（参考）特定要件の詳細
分類 市街地の基準 郊外の基準

平日

観点① 損失時間80万人時間/年以上

観点② 損失時間182.6人時間/時間以上

観点③
ピーク時 交差点流入全方向で
旅行速度が20㎞/h未満

ピーク時 交差点流入2方向以上で
旅行速度が20㎞/h未満

観点④
交差点流入全方向で日中の半分以上

旅行速度が20㎞/h未満
交差点流入2方向以上で日中の半分以上

旅行速度が20㎞/h未満

休日 観点⑤
(休日)

交差点流入全方向で2時間連続
旅行速度が20㎞/h未満

かつ 平日に対する速度低下率が
2方向以上で1時間以上50%を超過

交差点流入2方向以上で１時間以上
旅行速度が20㎞/h未満

かつ 平日に対する速度低下率が
2方向以上で1時間以上50%を超過

冬期 観点⑤
(冬期)

交差点流入全方向で2時間連続
旅行速度が20㎞/h未満

かつ 平日に対する速度低下率が
2方向以上で1時間以上50%を超過

交差点流入2方向以上で１時間以上
旅行速度が20㎞/h未満

かつ 平日に対する速度低下率が
2方向以上で1時間以上50%を超過



３．主要渋滞箇所特定要件に関する検討（解除フローの見直し（案））
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・未対策箇所でも複数年（3年をイメージ）どの特定要件にも該当しない箇所は解除検証対象とするよう、解除フローの見直しを実施。
・ただし、未対策箇所を解除するには従来のフローで検討できないため、「要因分析」、「今後の交通環境の変化」、「現地確認・地域からの意見聴取」のルールを
新たに追加。今後、引き続きフローの検証・主要渋滞箇所の現状等について検討。

主要渋滞箇所

・主要渋滞箇所特定時との比較※
・特定要件への該当状況の確認

プローブデータ解析

・対策事業完了箇所
・周辺環境の変化があった箇所

データ
による
検証

• 構造や規制上の観点、まちづくりの方針として、速度向上が望ましくない地点・区間に存在する主要渋滞箇所（ゾーン30、ウォーカブル区域 など）
⇒解除することで他の道路に影響がない場合は特定解除とするなどについても今後検討

その他ルール
について

※データ比較
特定時・開通後/対策完了後

現地
確認 ・信号待ち回数/渋滞長/通過時間 など

現地確認

渋滞対策推進協議会で審議特定
解除
判断

特定解除
・渋滞の実感なし

・速度状況に変化がない

・信号待ち2回以上

・速度が向上

対策実施・環境変化の有無

モニタリング継続

・信号待ち1回以下

R5年度ルールを追加

・渋滞の実感あり

・主要渋滞箇所特定時との比較※
・特定要件への該当状況の確認

プローブデータ解析データ
による
検証

※データ比較
特定時・開通後/対策完了後

・特定基準に該当

・複数年いずれの特定要件に該当しない

・主要渋滞箇所周辺における開発等
による大きな交通状況変化の可能性
(道路整備・商業施設や工業団地の整備 等)

今後の交通環境の変化交通
環境

の変化

・速度が向上した理由
要因分析

・理由が明確

・理由が明確でない

・変化が想定される

・未対策箇所

・変化が想定されない

・信号待ち2回以上
・渋滞の実感あり

・信号待ち1回以下
・渋滞の実感なし

・信号待ち回数/渋滞長/通過時間 など
・パブコメの実施 など

現地確認・地域からの意見聴取地域の
意見

要因
分析



３．主要渋滞箇所特定要件に関する検討（今年度の検討方針）
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・フローの見直し案に従い、盛岡市の交差点4箇所、一関市内の交差点2箇所の計6箇所を解除候補箇所として抽出。
・岩手内陸エリアWGでの協議結果を踏まえ、盛岡市の交差点1箇所、一関市内の交差点2箇所の計3箇所を解除候補箇所に絞り込み。
・解除候補として抽出した3箇所について、道路管理者や地元自治体と協力し、要因分析、交通環境の変化及び現地確認（渋滞状況の把握）を行う。

WGを踏まえ、今年度の解除候補箇所

3箇所 に絞り込み
(盛岡市1箇所・一関市2箇所)

■現地確認での調査項目（案）
混雑する時間帯/信号待ち回数/渋滞の要因/特定時からの周辺環境・道路ネットワークの変化/
ハード対策の実現性 等

■現地確認（主要渋滞箇所の現状把握手法）に関する照会結果
→９割以上の自治体が現地確認について実施可と回答（以下、主な意見）
•国道、県道、市道が交差する場合、誰が調査するのか事前に調整が必要。
•調査結果の整合性が求められる、見落としや個人の判断に頼るところが大きい。
•具体的な調査方法を示して欲しい。事前レクをいただければ個人差等もなく実施できるのではないか。
•主要渋滞箇所特定時にデータを基にしていた箇所であれば、解除時の検討はデータ解析、要因分析、今後
の交通環境の変化の有無の確認で充分であり、現地確認は不要ではないか。

道路管理者や地元自治体と協力し、要因
分析、交通環境の変化及び現地確認（渋
滞状況の把握）を行い、解除可否を検討

第1回岩手内陸エリアWG

■エリアWGでの主な意見
•盛岡市の候補箇所のうち月が丘三丁目交差点は、3年間特定要件を満たしておらず、主要渋滞区間からも
離れていることから、解除を検討しても良いと考えている。

•盛岡市のその他３つの箇所については、都市計画道路の整備が予定されている、近隣地域における開発に
より交通量が増加傾向にある等、今後の交通環境の変化・地域の意見の観点からもモニタリング継続をお
願いしたい。

•主要渋滞区間内の交差点を特定解除する際は、主要渋滞区間と合わせての解除とするなども検討してい
く必要もありそうだ。

•解除候補箇所について、データと整合しているか現地確認するのは良い取り組みだと思う。

No 交差点名 路線名 市町村 地域 特定要件
9 幸町交差点 国道284号 一関市 市街地 冬期
16 月が丘三丁目交差点 その他市町村道 盛岡市 市街地 冬期
20 都南中央橋西交差点 その他市町村道 盛岡市 郊外 休日
25 地主町角交差点 一関平泉線 一関市 市街地 平日
27 運動公園北交差点 その他市町村道 盛岡市 市街地 平日
45 上堂郵便局交差点 氏子橋夕顔瀬線 盛岡市 市街地 冬期

未対策箇所であり、3年間（R3～R5年度）
いずれの特定要件（平日・休日・冬期）

にも該当せず、
対策事業の予定がない箇所

6箇所
(盛岡市4箇所・一関市2箇所)

特定要件：休日 特定要件：冬期特定要件：平日



３．主要渋滞箇所特定要件に関する検討（今後の検討方針）
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•今年度の調査方
針案、今後の進め
方案の共有

•R5提示フロー案
に従った候補箇所
の抽出

•主要渋滞箇所の現
状について

第1回

エリア

ワーキング

•WGで抽出した
解除候補３箇所
について現状の
把握を実施

•今年度は試行的に
解除候補３箇所の
みを調査

現状の

とりまとめ

•解除フロー見直し
妥当性を検証

•各自治体からとり
まとめ結果を報告

•フロー案に従い抽
出した箇所の現状
を確認

第2回

エリア

ワーキング

岩手河川国道事務所より
とりまとめ様式を配布

•今年度の調査方針の共有
•R5提示フロー案に沿った
解除候補箇所の抽出

各管理者より主要渋滞箇所
の現状について

岩手河川国道事務所へ報告

•今年度調査結果の共有
•次年度以降、本格的に運用
するため案を取った解除フ
ローを提示

R6年度第１回
渋滞対策推進協議会

R6年度第２回
渋滞対策推進協議会

・各道路管理者、自治体と協力し、解除候補箇所について現状の把握を行う。
・第2回エリアワーキングまでに、調査結果のとりまとめを行い、第2回エリアワーキングでフロー見直し案の検証等を協議。
・第2回協議会にて、次年度以降、本格的に運用するため案を取った解除フローを提示する予定。



４．ピンポイント渋滞対策箇所の対策状況
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４．ピンポイント渋滞対策箇所の対策状況

・今年度は以下のピンポイント対策を実施する予定（または実施済み）
・対策後は効果検証を実施し、次回以降の渋滞対策推進協議会で結果を報告する。

関連道路事業 市町村名 完了時期 対策内容 備考

県内各交差点（P26参照） - R6年度 信号現示等の調整 主要渋滞箇所、道路利用者会議からの要望箇所、
関係機関からの指摘箇所以外も含む11箇所

▼効果検証箇所一覧

道路利用者会議からの要望箇所 関係機関からの指摘箇所 その他主要渋滞箇所

▼対策実施予定箇所

関連道路事業 市町村名 完了時期 対策内容 備考

舟場橋北交差点 盛岡市 - • 右折レーン延伸 主要渋滞箇所
道路利用者会議からの要望箇所

高梨交差点 一関市 - • 右左折レーン付加車線の新設
• 右折レーン延伸

主要渋滞箇所
道路利用者会議からの要望箇所

ふ な ば ば し き た

た か な し
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４．ピンポイント渋滞対策箇所の対策状況

・岩手県警において、以下の渋滞箇所について、信号現示等の調整を実施（予定含む）。 道路利用者会議からの要望箇所
関係機関からの指摘箇所
その他

主要渋滞箇所

番
号 交差点名 所在地 路線名 対策内容 備考

1 藤原埠頭入口～
磯鶏駐在所前 宮古市 国道45号 ・周期秒数の変更

・主道路及び従道路の青現示秒数の変更
・大型外国客船(ロイヤル・プリンセス)寄港に伴う渋滞対策 4/29
・大型客船（日本丸）寄港に伴う渋滞対策 7/28

2 盛岡西BP南口 盛岡市 国道46号 ・周期秒数の変更
・従道路の矢印現示秒数の変更

・北銀ボールパークイベント(プロ野球公式戦)開催に伴う混雑対応
・令和６年７月３日（中止）

3 大船渡インター入口 大船渡市 国道45号 ・オフセットの変更 ・大船渡インターへの右折待ちへの対応
・令和６年７月10日～12日、26日～

４ 繋十文字～
盛岡セイコー工業入口 盛岡市 国道46号 ・周期秒数の変更

・主道路及び従道路の青現示秒数の変更
・御所湖まつりに伴う渋滞対策
・令和6年７月28日（予定）

5 まつり会場周辺 盛岡市 県道２号
盛岡停車場線ほか

・周期秒数の変更
・主道路及び従道路の青現示秒数の変更
・歩時差秒数の変更

・盛岡さんさ踊りに伴う渋滞対策
・令和６年８月１日～４日（予定）

6 開運橋西 盛岡市 市道
県道盛岡停車場線 ・従道路の現示秒数の変更 ・もりおか駅前開運ホコテンに伴う対応

・令和６年９月、10月、12月の３回（予定）

7 マラソンコース周辺 盛岡市 国道46号ほか ・周期秒数の変更
・主道路及び従道路の青現示秒数の変更

・盛岡シティマラソンに伴う渋滞対策
・令和６年10月27日（予定）

8 北上金ケ崎IC入口 北上市 国道４号 ・管制制御
・従道路側右折矢印設置 ・道路拡幅工事完了に合わせて運用開始（11月頃予定）

9 赤鳥居前交差点 北上市 国道４号 ・管制制御 ・道路拡幅工事完了に合わせて運用開始（11月頃予定）

10 榊山稲荷神社入口 盛岡市 国道４号 ・主道路及び従道路の青現示秒数の変更 ・正月３が日における混雑対策
・令和７年１月１日～３日（予定）

11 神社庁前 盛岡市 国道106号 ・主道路及び従道路の青現示秒数の変更 ・正月３が日における混雑対策
・令和７年１月１日～３日（予定）

26
※1 オフセット：隣接交差点間の同一方向の青信号表示開始点のずれ。

※1



!!

既設右折レーン
30m

４．ピンポイント渋滞対策箇所の対策状況（国道46号 舟場橋北交差点）

・道路利用者会議からの要望箇所である国道46号舟場橋北交差点では、右折車が右折レーンをはみ出し、直進車両を阻害することで渋滞が発生。
・右折レーン延長することで、交通事故対策と交通円滑化を図る。
・今年度工事着手。

舟場橋北
交差点

舟場橋北交差点の状況

ふ な ば ば し き た

特定
要件 平日 地

域 郊外 基
準 交差点流入２方向以上で日中の半分以上旅行速度が20㎞/h未満主要

渋滞箇所
分類 道路利用者会議からの要望箇所

要望機関 トラック ・ バス ・ タクシー

至 舟場橋北交差点

至 秋田

至

秋
田

至 仙台

至 青森

盛岡IC

一級河川
雫石川

舟場橋北交差点

：右折車両
：直左車両

至
盛
岡
中
心
部

至 舟場橋

至 滝沢市

右折車が右折レーンを
はみ出し直進車両を阻害

至
秋
田

出典：国土地理院地図に交差点名等を表示して掲載
主要渋滞箇所

舟場橋北交差点の対策概要

①

②

③④

：右折車両
：直左車両

至
盛
岡
中
心
部

至 舟場橋

至 滝沢市

至
秋
田

対策後右折レーン60m

右折レーンの延伸
（30m→60m）

対策後

対策前

27



４．ピンポイント渋滞対策箇所の対策状況（国道4号 高梨交差点）

・高梨交差点は国道4号と国道284号、457号が交わる交差点。
・一関地区事故対策事業により、右左折レーン付加車線の新設と右折レーン延伸を行い、交通事故対策と交通の円滑化を図る。
・現在工事中。

高梨交差点

高梨交差点の状況

た か な し

特定
要件 休日 地

域 郊外 基
準

交差点流入２方向以上で１時間以上旅行速度が20㎞/h未満かつ
平日に対する休日速度低下率が２方向以上で１時間以上50%を超過

主要
渋滞箇所

分類 道路利用者会議からの要望箇所
要望機関 トラック ・ バス ・ タクシー

高梨交差点の対策概要

出典：地理院地図に交差点名等を表示して掲載

高梨交差点

至 青森

至 仙台

①

②
③④

28

：右折車両
：左折車両
：直左車両

既設右折レーン
70m

!!

!!

既設右折レーン
40m

!!

付加車線整備

至
青
森

至
仙
台

対策後

対策前

至 青森

至 仙台
至 青森

至 仙台

写真１
写真２

写真２

写真１

右折レーン 60m

右左折レーン
付加車線の新設

右左折レーン
付加車線の新設

至
青
森

至
仙
台

左折レーン
合流位置の見直し



５．ＴＤＭ施策
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５．ＴＤＭ施策（取り組み状況）

・R3年度から時差出勤や公共交通機関利用促進等により渋滞緩和を図るTDM（交通需要マネジメント）の取り組みを開始。
・R3年度は盛岡市渋民地区と北上金ケ崎地区、R4年度は一関地区、R5年度は盛岡地区で前潟駅の利用促進に向けたTDM施策を実施。
・今年度はR5年度に引き続き盛岡地区で前潟駅の利用促進に向けたTDM施策を実施するほか、一関地区におけるTDMも実施予定。

年度 対象地域 主な目的 該当する主要渋滞箇所 主な取組 実績

R3

盛岡市
渋民地区

国道4号の
渋滞緩和

・渋民BP南口
◎時差出勤の試行
・広報チラシ・ポスターの配布
・道路情報板への掲載
・看板の設置

• ピーク時の交通量が減少
• 旅行速度の20km/h以下区間が短縮し、速
度向上

北上金ケ崎
地区 ・北上金ケ崎IC口

◎時差出勤の試行
・広報チラシ・ポスターの配布
・道路情報板への掲載
・看板の設置

• 全体的に交通量が減少したが、旅行速度に
変化は見られなかった

R4 一関地区 一関市中心部の
渋滞緩和

・高梨
・幸町
・上の橋
・地主町角

◎時差出勤の試行
・広報チラシ・ポスターの配布
・一関市広報誌への掲載
・SNSを活用した情報発信

• 実施前に比べ、ピーク時の交通量が５％削
減、旅行速度が1割向上

• 混雑区間の通過所要時間が最大1分減少

R5 盛岡地区
前潟駅の

利用促進、
イベント時の
渋滞緩和

・西バイパス北口
◎公共交通機関利用促進の試行
・イオンモール盛岡と連携したP&R
・各機関よりHPへの掲載
・SNSを活用した情報発信

• イベント当日の駅利用者数は通常日よりも増
えており、イベントによる利用者増加を確認

• 県外・市外からの利用者も見られた

R6

盛岡地区
前潟駅の

利用促進、
イベント時の
渋滞緩和

・西バイパス北口
◎公共交通機関利用促進の試行
・イオンモール盛岡と連携したP&R
・各機関よりHPへの掲載
・SNSを活用した情報発信

• 今後対策を実施予定。

一関地区 一関市周辺の
渋滞緩和

・高梨
・幸町
・上の橋
・地主街角
・平泉バイパス南口 等

◎時差出勤の試行
・岩手河川国道事務所HPへの掲載
・SNS、YouTubeを活用した情報発信

▼これまでの岩手県内のTDMの取り組み状況
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P&R実施図
前
潟
駅

盛
岡
駅

現況
前
潟
駅

５．ＴＤＭ施策（盛岡地区（前潟駅と連携したパークアンドライド））

バスの運行本数が少ないエリア

前潟駅写真

※地理院地図を加工して作成

※地理院地図を加工して作成

イオンモール盛岡

イオンモール盛岡

イオンモール盛岡に車を駐車し、
前潟駅から電車で移動

盛
岡
駅
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日付 イベント名

6/28（水）
プロ野球公式戦（巨人対ヤクルト）
（きたぎんボールパーク）

8/1（火）～4（金） 盛岡さんさ踊り

10/21（土）、22（日） いわて盛岡シティマラソン

▼R5年度のパークアンドライド実施状況

・前潟駅周辺地域は、バスの運行本数が少なく、自家用車の利用が多い。そのため、市中心部に向かう幹線道路は混雑している状況である。
・パークアンドライドの取り組みを行うことで、前潟駅の利用を促進し、鉄道への転換による道路渋滞の緩和を目指す。
・イオンモール盛岡、JR東日本盛岡支社の協力のもと、昨年度に引き続き、イベント開催時に前潟駅と連携したパークアンドライドを実施。



５．ＴＤＭ施策（盛岡地区（前潟駅と連携したパークアンドライド））

・昨年度に引き続き、盛岡市内で開催されるイベントに併せて、イオンモール盛岡でパークアンドライドを実施。昨年度よりも実施回数を増やし施策を推進。
・6/8のチャグチャグ馬コ開催時には前潟駅発→盛岡駅着の電車を利用された方のうち約55％がパークアンドライドを利用。
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日付 イベント名

6/8(土) チャグチャグ馬コ

7/3（水）
プロ野球公式戦（楽天対オリックス）
（きたぎんボールパーク）

7/28（日） 盛岡・北上川ゴムボート川下り大会（←追加）

8/1（木）～4（日） 盛岡さんさ踊り

8/11（日）
花火の祭典
（都南大橋河川敷）

10/12（土）～14（月）
北のクラフトフェア
（岩手公園（盛岡城跡公園））

10/26（土）、27（日） いわて盛岡シティマラソン

▼R6年度のパークアンドライド実施予定

▼盛岡市HPでの広報 ▼周知ポスター 【調査内容】
○調査方法
・前潟駅発→盛岡駅着の電車の利用者に対して聞き取りを行い、
パークアンドライド利用（イオンモール盛岡に車をとめて、前潟駅から
電車で移動）の有無を確認。
※盛岡駅周辺でのパレードの時間（13時頃）に間に合う５便にて調査
を実施。
○調査結果
・調査時間帯において、前潟駅発→盛岡駅着の電車を利用された方
のうち約５５％がパークアンドライドを利用されていた。
・宮城県や秋田県など県外からの利用者も複数確認され、イベント時
の移動手段として有効であることが確認された。

6：53発 7：23発 8：24発 9：28発 10：53発 調査時間帯
合計

P&R利用 1 0 5 31 38 75
P&R以外 5 5 17 14 21 62

合計 6 5 22 45 59 137
P&R利用率 17% 0% 23% 69% 64% 55%

▼6/8（土）前潟駅利用者調査結果

※盛岡市調べ

【今後の取り組み】

• 引き続きイベント時のパークアンドライドを実施し、実施効果の検証を
行うとともに、パークアンドライドの認知度を向上させる。

• 継続的な実施における課題（個人情報管理、利用条件 等）を整理し、

イベント時によらない試行実施を行いながら、課題解決の方法を探っ

ていく。

• イオンモール盛岡及びJR東日本盛岡支社の協力が不可欠なので、引
き続き３者で協議しながら、今後の実施について検討していくことと

したい。



・R4年度実施時には、ピーク時の交通量が減少し、旅行速度が向上するなど、一定の効果が見られたものの、アンケートから取り組みへの意欲を高めるための効果
的な広報などが課題であると把握された。

高梨

上の橋

幸町

一関IC

至 青森

至 仙台

4
284

4

284

342

E4 上ノ橋

主要渋滞箇所
交通量観測箇所
速度算定エリア

至 国道4号

写真

至 上の橋交差点

▼一関市内の朝ピーク時の状況

※撮影日：R4.6

出典：地理院地図に交差点名等を表示して掲載

地主町角

５．ＴＤＭ施策（一関地区）

出典：「断面交通量情報」（公益財団法人日本道路交通情報センター）を加工して作成集計期間：実施前R3.10/11～22の平日、実施中R4.10/11～21の平日
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7:00~
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7:10~
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7:20~
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7:30~
7:40

7:40~
7:50

7:50~
8:00

8:00~
8:10

8:10~
8:20

8:20~
8:30

8:30~
8:40

8:40~
8:50

8:50~
9:00

実施前（R3.10） 実施中（R4.10）（台/10分）

▼上の橋交差点西側流入方向における交通量の変化

約20台減少(約４％減)

約20台増

▼一関市中心部における速度分布の変化
(7時30分～8時00分)

44% 37%

42% 44%

11% 16%
3% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

実施前 実施中
20km/h未満 30km/h未満 40km/h未満 40km/h以上

20km/h
以上の
区間が
増加

速度低下
区間が

７ポイント減

出典：ETC2.0データ（実施前：R3.10.11(月)～15(金)、実施中：R4.10.11(火)～14(金)
※上図の速度低下区間算定エリア内の県道以上を対象に集計
※速度分布：対象区間内の各速度帯の区間延長の占める割合より算出

•メリットを実感している人も多い一方、
あまりメリットを感じることができな
かった人も一定数見られた。

•今後も継続したいという方も4割にとど
まった。

•よりTDM施策への取り組み意欲を高め
るためにも、メリットを実感できるよう
な広報や公共交通機関の利便性向上が
必要

▼アンケート結果概要（R4年度実施時）

出典：R4年度一関地区TDM参加者へのアンケート結果
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５．ＴＤＭ施策（一関地区）

・今年度はYouTube広告の実施等による広報拡大を実施し、施策取組者の拡充を図る。
・9月中旬ごろから広報を開始し、10月にTDM施策を実施。取り組み期間終了後に効果検証を行う。
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項目 概要

実施時期 10月頃

広報媒体 YouTube広告、事務所HPやSNS

広報対象エリア 一関市、平泉町、奥州市

効果検証 交通量や速度状況の変化を分析

事後アンケート
取組状況や実感した効果、何で取組を知っ
たか、取組を拡大するための課題 等

▼今年度の取組予定

▼広報動画のイメージ

ＴＤＭ施策実施

第２回渋滞協

計画準備

第１回渋滞協

効果把握

ＴＤＭ実施に向けた広報
9月中旬

１０月

１１月～１２月

2月上旬予定

広報の実施
• TDMの協力を促す広報動画を発信。
• 他にも、HP・SNS上での呼びかけなどR4年度よりも

可能な範囲で幅広く広報する。

実施期間
• 令和6年10月を対象に実施を想定。
• 集中的に取り組む期間を設け、効果発現を狙う。

効果把握・検証
• 交通量・旅行速度について、実施前後でデータ比較。
→県警トラカン、ETC2.0データを活用

• アンケート
→取り組み実績、実感効果などを把握

▼実施フロー

テレワーク 自宅または職場外で仕事を行うことで、通勤の必要が無くなり、中心部への自動車流入を減らす。
⇒通勤時間が無くなり、時間の有効活用が可能

時差出勤
企業・団体が就業時間の見直し、またはフレックスタイム制の導入などを行う、いつもより10分早く家を出る等
により、従業員・職員の通勤時間がずれることで、ピーク時間帯の自動車交通を減らす。
⇒朝のピーク時間帯が避けられ、渋滞もなくスムーズな通勤が可能

公共交通の
利用促進

自動車通勤者にバスや鉄道を利用した通勤を勧め、公共交通に転換することで自動車交通を減らす。
⇒ＣＯ２排出量の削減など、都市環境の改善に寄与

徒歩・自転車
通勤の推奨

自動車通勤者に、徒歩・自転車での通勤を勧め、公共交通に転換することで自動車交通を減らす。
⇒車通勤に比べてカロリー消費量が大きく、健康増進につながる

▼TDM施策対象エリアで協力を呼び掛けるTDM施策４項目

赤字：特に取り組みを推奨する項目

今年度の取組予定の紹介

実施効果の紹介



６．イベント開催時等の交通状況
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・GW等の観光期を始めとして各地で大規模なイベント等が開催されたことを受け、主な地域の交通状況について分析を実施。

■平泉町 春の藤原まつり
・R6.5.1～5に開催。入込客数は約27万人。
・メインイベントであるR6.5.3の「源義経公東下り行列」当日の渋滞対策の取
り組みを紹介。

・また、当日の会場付近の速度状況を紹介。

■北上市 展勝地さくらまつり
・東北有数の桜の名所。R6年度は約37万人が来場。
・4月中旬に実施された渋滞対策の取り組みや会場周辺における渋滞発生
状況を紹介。

秋田県

岩手県

宮城県

青森県

出典：地理院地図に路線情報等を表示して掲載

■一関市 TGC teen ICHINOSEKI 2024
・R6.6.1に開催。
・当日の交通輸送体系や速度状況を紹介。

■陸前高田市 三陸花火大会2024
・R6.4.28に開催。
・当日の速度状況等を紹介。

６．イベント開催時等の交通状況
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・北上展勝地は、東北有数の桜の名所として知られ、「さくらの名所１００選」「みちのく三大桜名所」に数えられる。
・北上展勝地さくらまつりへは年間40万人程度の観光客が訪れ、展勝地さくらまつりが開催される４月が年間観光期のピーク。
・さくらまつり期間中は交通規制やシャトルバスの運行などの取組を実施。

40万人以上で推移

▲北上展勝地さくらまつり入込客数 ▲北上市の観光入込客数推移（令和5年度月別）

北上・みちのく
芸能まつり

資料：岩手県観光統計概要

▲シャトルバス運行チラシ(抜粋)

資料：北上市提供資料

▲渋滞状況の情報発信（X）

さくらまつり開催期間

新型コロナ流行
により中止

▲交通規制について

６．イベント開催時等の交通状況（北上市 展勝地さくらまつり）
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• 4/13(土)、14(日)の8:00～17:00に珊瑚橋通行止、一般車両の通行を規制
※観光バス、シャトルバス、タクシー、緊急車両等は通行可能

• 4/13(土)、14(日) に市内～さくらまつり会場をつなぐシャトルバスを運行（無料）
• 期間を通じてXを活用してリアルタイムで駐車場の空き状況や渋滞状況を発信

出典：ETC2.0データ（R6.4.14(日)）
地理院地図に速度状況等を表示して掲載

道路利用者会議からの
要望箇所

～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h～

旅行速度

北上江釣子IC

北上川

北上市

北上市役所

のりば

至 青森

至 仙台

江釣子ショッピングセンター
PAL西側駐車場

のりば
北上市役所本庁舎

北側駐車場

のりば
北上駅東口

有田町
交差点

【対策の評価】
• 今後も、開花時期を見極め

た渋滞対策期間を設定し、
対策の効果について検証して
いく。

4/13(土)、14(日)は
特に激しい渋滞が発生

約2.5km
の渋滞

約４.5km
の渋滞

R6年4月14日(日)11時台の速度状況
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▲平泉町への観光入込数

春の藤原祭り

▲平泉町への月別観光入込数（R5）
資料：平泉町資料

・「平泉の文化遺産」はH23.6に世界遺産に登録され、年間約200万人の観光客が訪れ、月別では、5月が最も多く、ＧＷ期間中に開催される「春の藤原まつ
り」が年間観光期のピークであり、R6年度の入込客数は約27万人。

・5月3日には交通規制も実施され、迂回路案内等を広報。また、平泉SIC駐車場からの無料シャトルバス運行も実施。

平泉町への入込客数は
約200万人で推移

資料：平泉町資料

資料：平泉町

平泉町内を通過する
だけの車両は、交通
渋滞となりますので
「東北自動車道」又
は「国道4号線平泉
バイパス」のご利用を
おすすめします。

町内に臨時駐車場は
用意しておりますが、
数が少ないので、最寄
りの駅からの列車利用
をお願いします。

R6年5月3日(金祝)14～15時台の速度状況

平泉スマートIC

平泉前沢IC

至 青森

至 仙台

出典：ETC2.0データ
R6.5.3交通実態調査結果

道路利用者会議からの
要望箇所

主要渋滞箇所

～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h～

旅行速度

最大渋滞長
250m

（15:20頃）

６．イベント開催時等の交通状況（平泉町 春の藤原まつり）

【対策の評価】
• SIC隣接駐車場からシャトルバスに

乗り会場へ向かうP&Rの実施や案
内図の配布等を実施。

• 町内中心部や平泉SIC周辺～国
道4号間で速度低下が発生したが、
大規模な渋滞は発生しなかった。
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最大渋滞長
290m

（14:10頃）

最大渋滞長
30m

（11:00頃）

シャトルバス
乗降場所

地理院地図に速度状況等を表示して掲載

平泉バイパス北口交差点

平泉バイパス南口
交差点

柳之御所
交差点

柳之御所跡入口
(仮)交差点



18時台の速度状況
（終演後）

一ノ関駅

至 盛岡

至 仙台

一関IC

一関ヒロセユードーム
（会場）

一関市役所

・開演前と終演後会場付近でやや速度低下が発生したが、その他路線で著しい混雑は見られなかった。

一関IC

一関ヒロセユードーム
（会場）

【イベント概要】
• 日時：R6.6.1（土）
• 時間：開場12:00/開演14:00/終演18:00
• 会場：一関ヒロセユードーム
【無料シャトルバスを運行】
• 通行区間：一ノ関駅⇔会場
• 運行時間：9:00～20:00（20分間隔で運行）
【対策の評価】
• 12時ごろ会場付近の駐車場が満車となり、一関大東線まで渋滞が発生
したが、警備員を配置し、交通誘導を実施したことで渋滞は解消。

• その他大きな渋滞は見られなかった。

至 仙台

至 盛岡

一ノ関駅

一関市役所

主要渋滞箇所

～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h～

旅行速度

出典：地理院地図に路線情報等を表示して掲載

出典：ETC2.0データ（R6.6速報値）

市役所・駅～会場まで
シャトルバスを運行

主要渋滞箇所

12時台の速度状況
（開演前）

一ノ関駅

至 盛岡

至 仙台

一関IC

一関ヒロセユードーム
（会場）

一関市役所

６．イベント開催時等の交通状況（一関市 TGC teen ICHINOSEKI 2024）
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12時ごろ会場付近の駐車場が
満車となり、一関大東線まで渋滞。

急遽、警備員を配置し、
交通誘導を実施したことで渋滞は解消。
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陸前高田ICは
使用しないよう案内

陸前高田IC

気仙沼方面
陸前高田
長部IC

大船渡・釜石方面

通岡IC

会 場

18:00～21:15
車両通行禁止

18:00～21:15
車両・歩行者通行禁止

▼ 主な通行規制区間とHPでの会場アクセス案内

【開催日】
2024年4月28日（日）

【開場時間】
12:00 ～ 21:00

【打ち上げ時間】
19:00 ～ 20:30

【交通規制】
12:00 ～ 22:00

▼ 大会概要

～HPでの来場時のIC案内～
・気仙沼方面からの来場 ：陸前高田長部IC
・大船渡方面からの来場 ：通岡IC
・釜石方面からの来場 ：通岡IC
※「陸前高田IC」での乗り降りはご遠慮ください。

～HPでの経路案内～
・仙台から三陸自動車道経由（一部無料区間） 所用時間：約2時間30分
「仙台港北IC」(東北自動車道)～「陸前高田長部IC」(三陸自動車道)を降りて約5分

・盛岡から東北自動車道経由 所用時間：約2時間15分
「盛岡南IC」(東北自動車道)～(釜石自動車道)～(国道107号)～(国道340号)～「通岡IC」

365台

304台

1,330台

858台

・R6年4月28日（日）の「三陸花火大会2024」開催時における陸前高田市周辺の交通状況を把握するために速度状況を分析。
・花火大会の会場周辺では、国道45号等で通行規制を実施。HPでは、会場へのアクセス時には陸前高田ICの利用を避けるように案内を実施。
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・14時頃から駐車場を起点として速度20km/h未満の区間が拡大。
・R5.10の三陸花火競技大会2023のように、国道340号まで速度20km/h未満の区間が拡大することはなかった。

17時台

▼ 4月28日（日） 規制開始～打ち上げ直前の渋滞状況

※国土地理院地図に速度状況等を表示して掲載
出典：ETC2.0データ （R6.4.28（日））

12時台 13時台 14時台

15時台 16時台

駐車場を起点に
速度低下区間が拡大

駐車場を起点に
速度低下区間が拡大

駐車場を起点に
速度低下区間が拡大

～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h～

駐車場

旅行速度

その他凡例
主な速度20km/h区間

駐車場を起点に
速度低下区間が拡大

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森
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・陸前高田市中心部の渋滞状況を見ると、打ち上げ終了後の20時台から21時台にかけて会場周辺や陸前高田IC交差点付近、広田半島入口交差点付近で
速度低下が発生していたが、22時台には速度20km/h未満の区間が減少。

・気仙沼市方面では22時台も20km/h未満の区間が継続。

23時台

▼ 4月28日（日） 打ち上げ開始～終了後の渋滞状況

19時台18時台 20時台

21時台 22時台

18:00～21:15
車両通行禁止

陸前高田IC交差点

広田半島入口交差点

速度低下
区間が拡大

※国土地理院地図に速度状況等を表示して掲載
出典：ETC2.0データ （R6.4.28（日））

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

陸前高田IC

陸前高田
長部IC

通岡IC

至 仙台

至

青
森

18:00～21:15
車両通行禁止

18:00～21:15
車両通行禁止

～20km/h
20～30km/h
30～40km/h
40～50km/h
50km/h～

駐車場

旅行速度

その他凡例
主な速度20km/h区間

21:15～22:00まで警察官による信号操作
混雑時は手動で信号操作し、45号側を

赤にして陸前高田長部IC側に車両を流す対応を実施



７．災害時の交通マネジメント
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７．災害時の交通マネジメント(背景)

出典：「道路の耐災害性強化に向けた提言」資料

・平成30年7月豪雨の際には、災害発生後に交通マネジメントの検討会を立ち上げたが、災害発生前には常時から交通マネジメントに係る統合的な組織を構築
し、災害時には常時に行政が有する以上の特定の権限を与え、関係者に対して予算措置や必要なデータ共有も含めた協力を義務付ける制度が必要。
●学識経験者、道路管理者、警察、公共交通事業者に加え、学校関係者や経済界の代表、市民の代表も参画
●学識経験者をトップとすることを基本として、オープンに議論
●常時の交通マネジメントのルールにとらわれない迅速で柔軟な施策を展開

災害時の道路交通マネジメントについて、全国各地で地域防災計画に位置付け、行政、学識経験者、
交通事業者、経済団体からなる体制を事前に構築し、発災後には、災害時交通マネジメント検討会を
直ちに開催し、案内誘導などの対策を速やかに実施する。

▼第2次交通政策基本計画（R3年度～R7年度） （R３.５.２８閣議決定）より抜粋
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７．災害時の交通マネジメント(検討会設置に係わるスケジュール(案))
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岩手県地域防災計画への位置づけについて

～R6.7月

渋滞協にて地域防災計画への位置づけについて
進捗の報告

R6.7月31日

規約内容・構成メンバーの検討・調整

検討会設立

検討会設置について

R6.12月

R6.5～11月

現在

位置づける内容の精査

｢関 係 機 関 に お い て 新 規 （ 変 更 ） 案 件｣の 照 会

●5/24岩手県復興防災部防災課と位置づけについて協議。

変更案に対する意見照会R7.1月

変更案を防災会議に諮り改訂R7.3月

●7/8第1回事務局会議にて規約・メンバー等の協議



８．今後の進め方
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８．今後の進め方

令和６年度の第２回協議会においては、
・ピンポイント対策の効果検証
・主要渋滞箇所特定要件に関する検討
（解除フローの見直し（案）の検証）等
・TDMの取組結果

等の報告及び協議を予定

要望箇所及び指摘箇所についてモニタリングを継続

災害時の交通マネジメント検討会設置に向け協議を継続
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