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費用対効果分析  

 

【環境整備がもたらす便益】 

河川に関わる環境整備の便益は、環境財の価値の増大がもたらす個人または世帯の便益増大とし

てとらえられ、個人または世帯に便益をもたらす環境の価値を「環境財の価値」といい、環境財の

価値は、一般的に「利用価値」と「非利用価値」に大別される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」

 

利用価値とは、文字どおりその環境を利用することによって便益をもたらすものであり、非利用

価値とは、直接にその環境を利用しない者にも便益をもたらすもの、それが存在すること自体に価

値があるとされるものである。 

 

 

【分析手法の選定】 

「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」では、以下の４手法の中から事業の特性に応じて選

定することとなっている。 

「利用推進」は、利用価値が主体であり、客観的で恣意性の少ない「ＴＣＭ法」を適用し、河川

環境の改善が目的の「自然再生」は、非利用価値が主体であるため「ＣＶＭ法」を適用する。 

 

 
※「代替法」は経済的裏付けや適切な代替財がないため適用できない。「ヘドニック法」は河川内の事業であ

ることから、土地資産価値としての評価が難しいため適用できない。 

 

   

 
環境の財の価値    利用価値 ：利用することにより満足する価値 

              直接利用価値 ：実際に利用することにより満足する価値 

              オプション価値 ：将来享受するかもしれない価値 

                オプション利用価値 ：現在享受しない個人が将来において享受 

                           するかもしれない価値 

                利他的価値 ：自分は利用しないものの、他の人が利用することに 

                       よって満足する価値 

                遺贈価値 ：子供や孫など将来の世代が価値を教授することに現在 

                      の個人が満足する価値 

           非利用価値 ： 利用しないものの、満足する価値 

              存在価値 ：実際に利用しないし、将来的にも利用する可能性がないも 

                    のの、存在をすること自体がもつ価値 
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費用対効果分析  

【ＴＣＭ（旅行費用法）】 

ＴＣＭ（ZTCM）では、便益の及ぶ範囲を複数の地区に区分し、各地区からの利用頻度と旅行費用

を把握して需要曲線を推定、便益を計測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①調査範囲の設定とゾーニング 
事業地を目的地として、利用者が来訪する距離は事業の特性を考慮して設定する。 

事業地周辺市町村の中心市街地（特に明確な市街地がなければ市役所等の位置）と事業地間の距離を測定

し、事業地区周辺の市町村を抽出する。抽出した市町村は直線距離を参考にゾーニングする。その地区の距

離は距離帯の中央値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②各地区における人口当たりの利用頻度の調査 

「河川水辺の国勢調査（河川空間利用実態調査）」
※１

で主要な河川の地区別・利用目的別・年間利用者数

等が推計されており、河川周辺における利用者数の変化はこの調査で把握できるものとし、この調査結果を

引用している。 

また、来訪者構成比は河川空間利用実態調査実施の際に行われているアンケート調査結果から求める。 

a 地区来訪者構成比(対数近似曲線値)×地区人口／全人口  ─① 

b 地区来訪者構成比(対数近似曲線値)×地区人口／全人口  ─② 

c 地区来訪者構成比(対数近似曲線値)×地区人口／全人口  ─③… 

Σ＝①＋②＋③…＝1.00 となるように補正し、入り込み係数とする。 

地区別年間利用者数＝年間利用者数×地区別入り込み係数 
 

［距離別来訪者構成比（岩手県）］       ［距離別来訪者構成比（宮城県）］ 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 町

B 町

C 町

E 町

D 町 

F 町 

a 地区 

0～5km 未満

b地区 

5～10km 未満

 

事業地

G町

影響がないと思われる

範囲は抽出しない 

※１： 河川空間の利用状況の実態を把握するもので、５年に１回（平成 21 年度までは３年に１回）実施。利用

者数・利用形態等を年間 7 回(春 3日、夏 2日、秋 1日、冬 1日)調査し、季節、休・平日、天候毎に利用者

数を推計し、これを合計して年間利用者数を求める。(河川水辺の国勢調査マニュアル(案) 河川空間利用

実態調査編に基づいて実施) 

① 調査範囲の設定と

ゾーニング 

② 各地区における人口当たりの 

利用頻度の調査 

③ 各地区からの旅行 

費用の算定 

④ 需要関数の推定 

⑤ 便益の算定 

15.1% 33.6% 23.3% 17.1% 6.8% 4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1km未満 5km未満 10km未満 50km未満 200km未満 200km以上

20.7% 36.7% 17.5% 19.9% 4.8% 0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1km未満 5km未満 10km未満 50km未満 200km未満 200km以上
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費用対効果分析  

 

③各地区からの旅行費用の算定 

 

・旅行費用 ＝ 移動費用 ＋ 時間費用 

 

・移動費用 ＝ 移動距離（往復）× 移動単価 

※移動単価は、自動車による移動とし、燃費 20.8[km/㍑]、ガソリン価格 139[円/㍑]、１台あ

たりの平均乗車人数 1.31 人を考慮して算出した結果、5.4 円/km となった。 

 

・時間費用 ＝ 移動時間（往復）× 時間単価 

※移動時間は自動車（時速 30km）で算定する。 

    時間単価は以下の式で算出した結果、15.3 円／分となった。 
 

 

 

 

 

 

出典）社会資本整備の便益評価 

 

 

④需要関数の推定 

旅行費用と需要の変化を表すものであり、具体的には旅行費用と利用頻度との関係を表す「一次

需要曲線」を求めた上で、これを基にして評価対象のレクリエーションサイトについて仮想的な利

用料を設定した場合の利用料と利用者数との関係を示す「二次需要曲線」を求める。「一次需要曲

線」は相関係数の高い【べき関数曲線】を採用する。【べき関数曲線】の場合、高額な利用料に対

しても利用者数が発生し、評価対象のレクリエーション以外の旅行目的を持っている可能性がある

ため、利用者数の上位 10%を裾切りし、控えめの評価とした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤便益の算定 

二次需要曲線において、整備前後に増加した面積が当該事業の便益となる。 

総費用は建設費と維持管理費を現在価値化して加えたものである。 

評価対象期間（整備期間＋50 年）終了時点の施設に残存価値が認められる場合は、現在価値化

したものを便益として計上する。なお、現在価値化に用いる社会的割引率は 4％とした。 

 

 

 

公園利用などのレクリエーションに費やす時間の価値は，通常の賃金率の 2 分の 1 程度に

相当するといわれており，賃金率の 2分の 1をもって時間価値とした。 

 

時間価値＝賃金率[円/分]/2 

＝年収[円]/年平均労働時間[分]/2 

 

二次需要曲線

0
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15,000

20,000
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…便益となる部分

上位10%を裾切り
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費用対効果分析  

【ＣＶＭ (仮想市場法)】 

ＣＶＭ による費用対効果分析では、便益の及ぶ範囲を対象に行ったアンケート調査を基に支払

意思額を求め、支払意思額と調査範囲内の世帯数との積により便益を算出する。なお、北上川下流

部（自然再生）については、東北地方太平洋沖地震により社会情勢が大きく変化し、今後の社会情

勢も現時点で不明であるため、被災前の状況を想定して検討を実施した。支払意思額について物価

変動分を考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①アンケート調査の概要 
 項  目 設 定 内 容 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

アンケートの実施方法 

調査に要する時間やコストを考慮して、「郵送配布・郵送回収」

方式を採用。 

■北上川上流部自然再生 2,300 票 

■北上川下流部自然再生 1,961 票  を配布。 

標本数 

既往の研究では、安定した支払意思額が得られる標本数とし

て200～400程度が必要とされているため、これを目安とする。

■北上川上流部自然再生の有効回答は 509 票 

■北上川下流部自然再生の有効回答は 303 票 であった。

対象地域 

事業による便益が及ぶ範囲を対象とする。 

必要に応じて、プレアンケートを行い、その結果を基に事業

実施箇所の認知度等から対象地域を選定する。 

※次ページ参照。 

ア
ン
ケ
ー
ト
票
の
作
成 

支払い形態 
河川環境に関する便益計測で最も多く用いられている「負担

金」を採用。 

支払い方法 
給与生活者等は月給制が多く、イメージしやすい「月払い」

を採用し、「年払い」も併記。 

支払い意志額の設問方法 

分析に必要なサンプル数が相対的に少なく済むこと、事業評

価の際には安全側（低め）の評価につながるなどのことから、

「多段階二項選択方式」を採用。 

支払い意志額の判断理由 

得られた回答の中には、調査の趣旨や回答方法を理解せず、

あるいは誤認したものが混在している可能性があり、これを

含めた解析を行っても結果は歪んだものとなるため、異常デ

ータを排除することを目的とし、支払意思額に関する判断理

由の設問を設定。 
 

【回収・分析】

【便益の算定】 

アンケートの実施 

年便益の算定 

支払意思額の算出 

回収・集計 

割引率、評価期間 

異常データの排除 

総便益の算定 

集計地域世帯数の算出 
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費用対効果分析  

【北上川上流部自然再生 対象範囲】 

本事業の効果は、事業箇所周辺に加え、間接的には事業箇所より上下流にも及ぶものと考えられ

るが、和賀川合流点のみを対象範囲とする。 

対象範囲は「ＣＶＭを適用した河川環境整備事業の経済評価の指針（案）」に基づき、事業箇所

を中心に５０km 圏内を目安としているが、プレ調査の結果から、認知度が高い事業箇所から 10km

圏内を対象範囲とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北上川下流部自然再生 対象範囲】 

本事業の効果は上流まで及ぶものと考えられるが、プレ調査の結果から、対象範囲は事業実施箇

所の認知度が高い北上川流域内で事業箇所から 20km 圏内とした。 

 

 

北上市 

金ヶ崎町 

花巻市

奥州市

調査範囲 

（10km 圏内） 

事業箇所 

北上川

和賀川

調査範囲 
(流域内かつ 20km 圏内) 

事業箇所 

登米市

涌谷町 

石巻市 
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費用対効果分析  

 

②支払い意志額の算定 

アンケート調査により得られた支払意思額を基に、X 軸に金額、Y 軸にその金額の支払に同意す

る回答者の母集団に占める比率をとった賛成率曲線を作成し、支払意思額の代表値を算定した。 

 

■北上川上流部自然再生： 326 円／世帯・月 

■北上川下流部自然再生： 276 円／世帯・月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③便益の算定 

支払意思額と受益世帯数との積が当該事業の便益となり、総費用は事業費と維持管理費を現在価

値化して合計したものである。 

評価対象期間（整備期間＋50 年）終了時点の施設に残存価値が認められる場合は、現在価値化

したものを便益として計上する。なお、現在価値化に用いる社会的割引率は 4％とした。 

 

■北上川上流部自然再生： 57,474 世帯 

■北上川下流部自然再生： 63,899 世帯 

  

 

 

ＷＴＰ

賛成率

平均値：曲線の下の面積
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費用対効果
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 625.18 889.83 889.83 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 642.29 879.02 879.02 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 668.41 879.58 879.58 353.05 494.22 29.52 41.32 382.57 535.54
H22 -6 1.265 801.99 1,014.77 1,014.77 265.46 356.97 32.46 43.65 297.92 400.62
H23 -5 1.217 824.13 1,002.68 1,002.68 278.43 353.19 32.70 41.48 311.13 394.67
H24 -4 1.170 852.22 996.98 996.98 304.91 375.46 33.01 40.65 337.92 416.11
H25 -3 1.125 880.75 990.72 990.72 291.29 327.66 33.32 37.48 324.61 365.14
H26 -2 1.082 908.36 982.48 982.48 413.96 447.74 33.62 36.36 447.58 484.10
H27 -1 1.040 919.71 956.50 956.50 334.13 347.50 33.74 35.09 367.87 382.59
H28 0 1.000 988.81 988.81 988.81 313.04 313.04 34.48 34.48 347.52 347.52
H29 1 0.962 1,003.69 965.09 965.09 290.52 279.35 34.64 33.31 325.16 312.66
H30 2 0.925 1,016.22 939.55 939.55 413.35 382.17 34.78 32.16 448.13 414.33
H31 3 0.889 1,074.16 954.92 954.92 449.43 399.54 35.40 31.47 484.83 431.01
H32 4 0.855 1,074.16 918.20 918.20 398.21 340.39 35.40 30.26 433.61 370.65
H33 5 0.822 1,648.55 1,354.99 1,354.99 74.66 61.37 48.77 40.09 123.43 101.46
H34 6 0.790 1,648.55 1,302.87 1,302.87 103.56 81.84 48.77 38.54 152.33 120.38
H35 7 0.760 1,714.14 1,302.61 1,302.61 31.25 23.75 48.77 37.06 80.02 60.81
H36 8 0.731 1,714.14 1,252.51 1,252.51 31.25 22.83 48.77 35.64 80.02 58.47
H37 9 0.703 1,714.14 1,204.33 1,204.33 42.48 29.85 48.77 34.27 91.25 64.12
H38 10 0.676 1,751.60 1,183.32 1,183.32 0.00 0.00 48.77 32.95 48.77 32.95
H39 11 0.650 1,751.60 1,137.81 1,137.81 0.00 0.00 48.77 31.68 48.77 31.68
H40 12 0.625 1,751.60 1,094.04 1,094.04 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,751.60 1,051.97 1,051.97 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,751.60 1,011.51 1,011.51 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,751.60 972.60 972.60 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,751.60 935.19 935.19 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,751.60 899.22 899.22 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,751.60 864.64 864.64 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,751.60 831.38 831.38 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,751.60 799.41 799.41 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,751.60 768.66 768.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,751.60 739.10 739.10 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,751.60 710.67 710.67 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,751.60 683.34 683.34 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,751.60 657.05 657.05 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,751.60 631.78 631.78 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,751.60 607.48 607.48 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,751.60 584.12 584.12 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,751.60 561.65 561.65 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,742.25 537.17 537.17 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,742.25 516.51 516.51 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,742.25 496.64 496.64 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,608.95 441.00 441.00 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,527.43 402.56 402.56 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,496.95 379.35 379.35 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,415.18 344.84 344.84 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,242.51 291.12 291.12 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,173.73 264.42 264.42 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,158.27 250.91 250.91 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,126.42 234.62 234.62 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,126.42 225.60 225.60 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,109.31 213.63 213.63 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 1,094.04 202.58 202.58 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 611.85 62.91 62.91 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93812.68 48839.25 161.89 49001.14 9644.43 15129.30 2541.62 1575.86 12186.05 16705.16 2.9 32,295.98 11.56%
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【北上川総合水系環境整備事業（全体事業：H4～H37）】
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費用対効果
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 625.18 889.83 889.83 339.32 514.25 27.40 41.53 366.72 555.78
H20 -8 1.369 642.29 879.02 879.02 215.01 302.78 28.40 39.99 243.41 342.77
H21 -7 1.316 657.56 865.30 865.30 47.40 66.35 29.40 41.16 76.80 107.51
H22 -6 1.265 703.28 889.87 889.87 0.00 0.00 31.40 42.22 31.40 42.22
H23 -5 1.217 703.28 855.65 855.65 0.00 0.00 31.40 39.83 31.40 39.83
H24 -4 1.170 703.28 822.74 822.74 0.00 0.00 31.40 38.67 31.40 38.67
H25 -3 1.125 703.28 791.09 791.09 0.00 0.00 31.40 35.32 31.40 35.32
H26 -2 1.082 703.28 760.67 760.67 0.00 0.00 31.40 33.96 31.40 33.96
H27 -1 1.040 703.28 731.41 731.41 0.00 0.00 31.40 32.66 31.40 32.66
H28 0 1.000 703.28 703.28 703.28 0.00 0.00 31.40 31.40 31.40 31.40
H29 1 0.962 703.28 676.23 676.23 0.00 0.00 31.40 30.19 31.40 30.19
H30 2 0.925 703.28 650.22 650.22 0.00 0.00 31.40 29.03 31.40 29.03
H31 3 0.889 703.28 625.21 625.21 0.00 0.00 31.40 27.91 31.40 27.91
H32 4 0.855 703.28 601.17 601.17 0.00 0.00 31.40 26.84 31.40 26.84
H33 5 0.822 703.28 578.04 578.04 0.00 0.00 31.40 25.81 31.40 25.81
H34 6 0.790 703.28 555.81 555.81 0.00 0.00 31.40 24.82 31.40 24.82
H35 7 0.760 703.28 534.43 534.43 0.00 0.00 31.40 23.86 31.40 23.86
H36 8 0.731 703.28 513.88 513.88 0.00 0.00 31.40 22.94 31.40 22.94
H37 9 0.703 703.28 494.12 494.12 0.00 0.00 31.40 22.06 31.40 22.06
H38 10 0.676 703.28 475.11 475.11 0.00 0.00 31.40 21.21 31.40 21.21
H39 11 0.650 703.28 456.84 456.84 0.00 0.00 31.40 20.40 31.40 20.40
H40 12 0.625 703.28 439.27 439.27 0.00 0.00 31.40 19.61 31.40 19.61
H41 13 0.601 703.28 422.37 422.37 0.00 0.00 31.40 18.86 31.40 18.86
H42 14 0.577 703.28 406.13 406.13 0.00 0.00 31.40 18.13 31.40 18.13
H43 15 0.555 703.28 390.51 390.51 0.00 0.00 31.40 17.44 31.40 17.44
H44 16 0.534 703.28 375.49 375.49 0.00 0.00 31.40 16.76 31.40 16.76
H45 17 0.513 703.28 361.05 361.05 0.00 0.00 31.40 16.12 31.40 16.12
H46 18 0.494 703.28 347.16 347.16 0.00 0.00 31.40 15.50 31.40 15.50
H47 19 0.475 703.28 333.81 333.81 0.00 0.00 31.40 14.90 31.40 14.90
H48 20 0.456 703.28 320.97 320.97 0.00 0.00 31.40 14.33 31.40 14.33
H49 21 0.439 703.28 308.62 308.62 0.00 0.00 31.40 13.78 31.40 13.78
H50 22 0.422 703.28 296.75 296.75 0.00 0.00 31.40 13.25 31.40 13.25
H51 23 0.406 703.28 285.34 285.34 0.00 0.00 31.40 12.74 31.40 12.74
H52 24 0.390 703.28 274.36 274.36 0.00 0.00 31.40 12.25 31.40 12.25
H53 25 0.375 703.28 263.81 263.81 0.00 0.00 31.40 11.78 31.40 11.78
H54 26 0.361 703.28 253.67 253.67 0.00 0.00 31.40 11.33 31.40 11.33
H55 27 0.347 703.28 243.91 243.91 0.00 0.00 31.40 10.89 31.40 10.89
H56 28 0.333 703.28 234.53 234.53 0.00 0.00 31.40 10.47 31.40 10.47
H57 29 0.321 703.28 225.51 225.51 0.00 0.00 31.40 10.07 31.40 10.07
H58 30 0.308 693.93 213.95 213.95 0.00 0.00 30.60 9.43 30.60 9.43
H59 31 0.296 693.93 205.72 205.72 0.00 0.00 30.60 9.07 30.60 9.07
H60 32 0.285 693.93 197.81 197.81 0.00 0.00 30.60 8.72 30.60 8.72
H61 33 0.274 560.63 153.67 153.67 0.00 0.00 26.30 7.21 26.30 7.21
H62 34 0.264 479.11 126.27 126.27 0.00 0.00 22.50 5.93 22.50 5.93
H63 35 0.253 448.63 113.69 113.69 0.00 0.00 20.60 5.22 20.60 5.22
H64 36 0.244 366.86 89.39 89.39 0.00 0.00 17.60 4.29 17.60 4.29
H65 37 0.234 194.19 45.50 45.50 0.00 0.00 10.70 2.51 10.70 2.51
H66 38 0.225 125.41 28.25 28.25 0.00 0.00 7.50 1.69 7.50 1.69
H67 39 0.217 109.95 23.82 23.82 0.00 0.00 5.60 1.21 5.60 1.21
H68 40 0.208 78.10 16.27 16.27 0.00 0.00 4.00 0.83 4.00 0.83
H69 41 0.200 78.10 15.64 15.64 0.00 0.00 4.00 0.80 4.00 0.80
H70 42 0.193 60.99 11.75 11.75 0.00 0.00 3.00 0.58 3.00 0.58
H71 43 0.185 45.72 8.47 8.47 0.00 0.00 2.00 0.37 2.00 0.37
H72 44 0.178 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H73 45 0.171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H74 46 0.165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H75 47 0.158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H76 48 0.152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H77 49 0.146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H78 50 0.141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H79 51 0.135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H80 52 0.130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H81 53 0.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H82 54 0.120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H83 55 0.116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H84 56 0.111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H85 57 0.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H86 58 0.103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H87 59 0.099 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35164.00 26793.11 127.09 26920.20 5217.75 10435.43 1570.00 1220.32 6787.75 11655.75 2.3 15,264.45 10.63%
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費用対効果
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 290.52 279.35 0.00 0.00 290.52 279.35
H30 2 0.925 77.03 71.22 71.22 413.35 382.17 2.35 2.17 415.70 384.34
H31 3 0.889 192.07 170.75 170.75 449.43 399.54 4.00 3.56 453.43 403.10
H32 4 0.855 192.07 164.18 164.18 398.21 340.39 4.00 3.42 402.21 343.81
H33 5 0.822 717.55 589.77 589.77 74.66 61.37 17.37 14.28 92.03 75.65
H34 6 0.790 717.55 567.09 567.09 103.56 81.84 17.37 13.73 120.93 95.57
H35 7 0.760 961.95 731.00 731.00 31.25 23.75 17.37 13.20 48.62 36.95
H36 8 0.731 961.95 702.89 702.89 31.25 22.83 17.37 12.69 48.62 35.52
H37 9 0.703 961.95 675.85 675.85 42.48 29.85 17.37 12.20 59.85 42.05
H38 10 0.676 1,048.32 708.21 708.21 0.00 0.00 17.37 11.73 17.37 11.73
H39 11 0.650 1,048.32 680.97 680.97 0.00 0.00 17.37 11.28 17.37 11.28
H40 12 0.625 1,048.32 654.78 654.78 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 1,048.32 629.59 629.59 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 1,048.32 605.38 605.38 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 1,048.32 582.09 582.09 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 1,048.32 559.71 559.71 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 1,048.32 538.18 538.18 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 1,048.32 517.48 517.48 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 1,048.32 497.58 497.58 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 1,048.32 478.44 478.44 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 1,048.32 460.04 460.04 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 1,048.32 442.34 442.34 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 1,048.32 425.33 425.33 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 1,048.32 408.97 408.97 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 1,048.32 393.24 393.24 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 1,048.32 378.12 378.12 0.00 0.00 17.37 6.27 17.37 6.27
H55 27 0.347 1,048.32 363.57 363.57 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 1,048.32 349.59 349.59 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 1,048.32 336.15 336.15 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 1,048.32 323.22 323.22 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 1,048.32 310.79 310.79 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 1,048.32 298.83 298.83 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 1,048.32 287.34 287.34 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 1,048.32 276.29 276.29 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 1,048.32 265.66 265.66 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 1,048.32 255.44 255.44 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 1,048.32 245.62 245.62 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 1,048.32 236.17 236.17 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 1,048.32 227.09 227.09 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 1,048.32 218.35 218.35 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 1,048.32 209.96 209.96 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 1,048.32 201.88 201.88 0.00 0.00 17.37 3.35 17.37 3.35
H71 43 0.185 1,048.32 194.12 194.12 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 611.85 62.91 62.91 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55888.71 19360.46 16.06 19376.52 1834.71 1621.09 953.70 336.15 2788.41 1957.24 9.9 17,419.28 39.21%

計(=C)　③＋④
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費用対効果　【感度分析　残事業費＋10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 625.18 889.83 889.83 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 642.29 879.02 879.02 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 668.15 879.24 879.24 353.05 494.22 29.52 41.32 382.57 535.54
H22 -6 1.265 799.03 1,011.03 1,011.03 265.46 356.97 32.44 43.62 297.90 400.59
H23 -5 1.217 820.66 998.46 998.46 278.43 353.19 32.68 41.45 311.11 394.64
H24 -4 1.170 848.09 992.15 992.15 304.91 375.46 32.98 40.61 337.89 416.07
H25 -3 1.125 875.96 985.34 985.34 291.29 327.66 33.29 37.45 324.58 365.11
H26 -2 1.082 902.92 976.60 976.60 413.96 447.74 33.59 36.33 447.55 484.07
H27 -1 1.040 914.00 950.56 950.56 334.13 347.50 33.71 35.06 367.84 382.56
H28 0 1.000 980.92 980.92 980.92 313.04 313.04 34.44 34.44 347.48 347.48
H29 1 0.962 995.46 957.17 957.17 319.57 307.28 34.60 33.27 354.17 340.55
H30 2 0.925 1,008.92 932.80 932.80 454.69 420.38 34.75 32.13 489.44 452.51
H31 3 0.889 1,069.54 950.82 950.82 494.37 439.50 35.40 31.47 529.77 470.97
H32 4 0.855 1,069.54 914.25 914.25 438.03 374.43 35.40 30.26 473.43 404.69
H33 5 0.822 1,642.09 1,349.68 1,349.68 82.13 67.50 48.77 40.09 130.90 107.59
H34 6 0.790 1,642.09 1,297.77 1,297.77 113.92 90.03 48.77 38.54 162.69 128.57
H35 7 0.760 1,712.30 1,301.21 1,301.21 34.38 26.12 48.77 37.06 83.15 63.18
H36 8 0.731 1,712.30 1,251.16 1,251.16 34.38 25.12 48.77 35.64 83.15 60.76
H37 9 0.703 1,712.30 1,203.04 1,203.04 46.73 32.83 48.77 34.27 95.50 67.10
H38 10 0.676 1,751.60 1,183.32 1,183.32 0.00 0.00 48.77 32.95 48.77 32.95
H39 11 0.650 1,751.60 1,137.81 1,137.81 0.00 0.00 48.77 31.68 48.77 31.68
H40 12 0.625 1,751.60 1,094.04 1,094.04 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,751.60 1,051.97 1,051.97 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,751.60 1,011.51 1,011.51 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,751.60 972.60 972.60 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,751.60 935.19 935.19 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,751.60 899.22 899.22 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,751.60 864.64 864.64 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,751.60 831.38 831.38 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,751.60 799.41 799.41 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,751.60 768.66 768.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,751.60 739.10 739.10 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,751.60 710.67 710.67 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,751.60 683.34 683.34 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,751.60 657.05 657.05 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,751.60 631.78 631.78 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,751.60 607.48 607.48 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,751.60 584.12 584.12 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,751.60 561.65 561.65 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,742.25 537.17 537.17 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,742.25 516.51 516.51 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,742.25 496.64 496.64 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,608.95 441.00 441.00 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,527.43 402.56 402.56 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,496.95 379.35 379.35 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,415.18 344.84 344.84 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,242.51 291.12 291.12 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,173.73 264.42 264.42 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,158.27 250.91 250.91 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,126.42 234.62 234.62 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,126.42 225.60 225.60 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,109.31 213.63 213.63 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 1,094.04 202.58 202.58 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 611.85 62.91 62.91 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93734.82 48763.86 163.51 48927.37 9827.90 15291.40 2541.35 1575.56 12369.25 16866.96 2.9 32,060.41 11.51%
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費用対効果　【感度分析　残事業費－10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 628.59 894.68 894.68 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 645.70 883.69 883.69 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 668.67 879.92 879.92 353.05 494.22 29.52 41.32 382.57 535.54
H22 -6 1.265 805.14 1,018.76 1,018.76 265.46 356.97 32.48 43.68 297.94 400.65
H23 -5 1.217 827.83 1,007.18 1,007.18 278.43 353.19 32.73 41.52 311.16 394.71
H24 -4 1.170 856.60 1,002.10 1,002.10 304.91 375.46 33.03 40.67 337.94 416.13
H25 -3 1.125 885.83 996.44 996.44 291.29 327.66 33.35 37.51 324.64 365.17
H26 -2 1.082 914.11 988.70 988.70 413.96 447.74 33.65 36.40 447.61 484.14
H27 -1 1.040 925.74 962.77 962.77 334.13 347.50 33.77 35.12 367.90 382.62
H28 0 1.000 997.17 997.17 997.17 313.04 313.04 34.53 34.53 347.57 347.57
H29 1 0.962 1,012.42 973.48 973.48 261.47 251.41 34.70 33.37 296.17 284.78
H30 2 0.925 1,023.97 946.72 946.72 372.02 343.95 34.82 32.19 406.84 376.14
H31 3 0.889 1,079.04 959.26 959.26 404.49 359.59 35.40 31.47 439.89 391.06
H32 4 0.855 1,079.04 922.37 922.37 358.39 306.35 35.40 30.26 393.79 336.61
H33 5 0.822 1,655.44 1,360.65 1,360.65 67.19 55.23 48.77 40.09 115.96 95.32
H34 6 0.790 1,655.44 1,308.32 1,308.32 93.20 73.66 48.77 38.54 141.97 112.20
H35 7 0.760 1,716.15 1,304.13 1,304.13 28.13 21.37 48.77 37.06 76.90 58.43
H36 8 0.731 1,716.15 1,253.97 1,253.97 28.13 20.55 48.77 35.64 76.90 56.19
H37 9 0.703 1,716.15 1,205.74 1,205.74 38.23 26.86 48.77 34.27 87.00 61.13
H38 10 0.676 1,751.60 1,183.32 1,183.32 0.00 0.00 48.77 32.95 48.77 32.95
H39 11 0.650 1,751.60 1,137.81 1,137.81 0.00 0.00 48.77 31.68 48.77 31.68
H40 12 0.625 1,751.60 1,094.04 1,094.04 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,751.60 1,051.97 1,051.97 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,751.60 1,011.51 1,011.51 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,751.60 972.60 972.60 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,751.60 935.19 935.19 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,751.60 899.22 899.22 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,751.60 864.64 864.64 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,751.60 831.38 831.38 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,751.60 799.41 799.41 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,751.60 768.66 768.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,751.60 739.10 739.10 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,751.60 710.67 710.67 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,751.60 683.34 683.34 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,751.60 657.05 657.05 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,751.60 631.78 631.78 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,751.60 607.48 607.48 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,751.60 584.12 584.12 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,751.60 561.65 561.65 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,742.25 537.17 537.17 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,742.25 516.51 516.51 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,742.25 496.64 496.64 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,608.95 441.00 441.00 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,527.43 402.56 402.56 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,496.95 379.35 379.35 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,415.18 344.84 344.84 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,242.51 291.12 291.12 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,173.73 264.42 264.42 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,158.27 250.91 250.91 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,126.42 234.62 234.62 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,126.42 225.60 225.60 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,109.31 213.63 213.63 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 1,094.04 202.58 202.58 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 611.85 62.91 62.91 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93902.26 48928.86 160.30 49089.16 9460.96 14967.18 2541.93 1576.19 12002.89 16543.37 3.0 32,545.79 11.62%
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費用対効果　【感度分析　残工期+2年】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 625.18 889.83 889.83 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 642.29 879.02 879.02 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 668.41 879.58 879.58 353.05 494.22 29.51 41.31 382.56 535.53
H22 -6 1.265 805.29 1,018.95 1,018.95 265.46 356.97 32.41 43.58 297.87 400.55
H23 -5 1.217 827.43 1,006.70 1,006.70 278.43 353.19 32.64 41.40 311.07 394.59
H24 -4 1.170 855.52 1,000.84 1,000.84 304.91 375.46 32.93 40.55 337.84 416.01
H25 -3 1.125 884.05 994.44 994.44 291.29 327.66 33.23 37.38 324.52 365.04
H26 -2 1.082 911.66 986.05 986.05 413.96 447.74 33.51 36.24 447.47 483.98
H27 -1 1.040 923.01 959.93 959.93 334.13 347.50 33.63 34.98 367.76 382.48
H28 0 1.000 994.98 994.98 994.98 313.04 313.04 34.34 34.34 347.38 347.38
H29 1 0.962 1,009.86 971.02 971.02 232.61 223.66 34.49 33.16 267.10 256.82
H30 2 0.925 1,019.26 942.36 942.36 302.99 280.13 34.59 31.98 337.58 312.11
H31 3 0.889 1,026.48 912.54 912.54 361.13 321.05 34.66 30.81 395.79 351.86
H32 4 0.855 1,032.79 882.83 882.83 353.34 302.04 34.73 29.69 388.07 331.73
H33 5 0.822 1,091.62 897.23 897.23 293.43 241.18 35.40 29.10 328.83 270.28
H34 6 0.790 1,091.62 862.72 862.72 58.12 45.94 35.40 27.98 93.52 73.92
H35 7 0.760 1,671.94 1,270.54 1,270.54 71.19 54.10 48.77 37.06 119.96 91.16
H36 8 0.731 1,671.94 1,221.67 1,221.67 73.96 54.04 48.77 35.64 122.73 89.68
H37 9 0.703 1,720.07 1,208.50 1,208.50 25.57 17.96 48.77 34.27 74.34 52.23
H38 10 0.676 1,720.07 1,162.02 1,162.02 27.61 18.65 48.77 32.95 76.38 51.60
H39 11 0.650 1,720.07 1,117.32 1,117.32 34.76 22.58 48.77 31.68 83.53 54.26
H40 12 0.625 1,751.60 1,094.04 1,094.04 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,751.60 1,051.97 1,051.97 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,751.60 1,011.51 1,011.51 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,751.60 972.60 972.60 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,751.60 935.19 935.19 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,751.60 899.22 899.22 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,751.60 864.64 864.64 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,751.60 831.38 831.38 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,751.60 799.41 799.41 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,751.60 768.66 768.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,751.60 739.10 739.10 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,751.60 710.67 710.67 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,751.60 683.34 683.34 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,751.60 657.05 657.05 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,751.60 631.78 631.78 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,751.60 607.48 607.48 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,751.60 584.12 584.12 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,751.60 561.65 561.65 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,742.25 537.17 537.17 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,742.25 516.51 516.51 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,742.25 496.64 496.64 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,608.95 441.00 441.00 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,527.43 402.56 402.56 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,496.95 379.35 379.35 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,415.18 344.84 344.84 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,242.51 291.12 291.12 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,173.73 264.42 264.42 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,158.27 250.91 250.91 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,126.42 234.62 234.62 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,126.42 225.60 225.60 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,109.31 213.63 213.63 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 1,094.04 202.58 202.58 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 1,048.32 112.10 112.10 0.00 0.00 17.37 1.86 17.37 1.86
H86 58 0.103 1,048.32 107.79 107.79 0.00 0.00 17.37 1.79 17.37 1.79
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 611.85 58.16 58.16 0.00 0.00 13.37 1.27 13.37 1.27
H89 61 0.091 611.85 55.93 55.93 0.00 0.00 13.37 1.22 13.37 1.22

94600.06 48006.39 153.89 48160.28 9644.43 15089.54 2547.15 1555.36 12191.58 16644.90 2.9 31,515.38 11.42%
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費用対効果　【感度分析　残工期－2年】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 625.18 889.83 889.83 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 642.29 879.02 879.02 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 668.41 879.58 879.58 353.05 494.22 29.52 41.32 382.57 535.54
H22 -6 1.265 801.99 1,014.77 1,014.77 265.46 356.97 32.42 43.60 297.88 400.57
H23 -5 1.217 824.13 1,002.68 1,002.68 278.43 353.19 32.66 41.43 311.09 394.62
H24 -4 1.170 852.22 996.98 996.98 304.91 375.46 32.96 40.59 337.87 416.05
H25 -3 1.125 880.75 990.72 990.72 291.29 327.66 33.26 37.41 324.55 365.07
H26 -2 1.082 908.36 982.48 982.48 413.96 447.74 33.56 36.30 447.52 484.04
H27 -1 1.040 919.71 956.50 956.50 334.13 347.50 33.68 35.03 367.81 382.53
H28 0 1.000 988.81 988.81 988.81 313.04 313.04 34.39 34.39 347.43 347.43
H29 1 0.962 1,003.69 965.09 965.09 436.86 420.05 34.55 33.22 471.41 453.27
H30 2 0.925 1,058.73 978.86 978.86 547.78 506.45 35.40 32.73 583.18 539.18
H31 3 0.889 1,640.93 1,458.78 1,458.78 537.89 478.18 48.77 43.36 586.66 521.54
H32 4 0.855 1,640.93 1,402.67 1,402.67 169.93 145.26 48.77 41.69 218.70 186.95
H33 5 0.822 1,721.95 1,415.32 1,415.32 50.66 41.64 48.77 40.09 99.43 81.73
H34 6 0.790 1,721.95 1,360.88 1,360.88 40.18 31.75 48.77 38.54 88.95 70.29
H35 7 0.760 1,721.95 1,308.54 1,308.54 51.41 39.07 48.77 37.06 100.18 76.13
H36 8 0.731 1,751.60 1,279.88 1,279.88 0.00 0.00 48.77 35.63 48.77 35.63
H37 9 0.703 1,751.60 1,230.65 1,230.65 0.00 0.00 48.77 34.26 48.77 34.26
H38 10 0.676 1,751.60 1,183.32 1,183.32 0.00 0.00 48.77 32.95 48.77 32.95
H39 11 0.650 1,751.60 1,137.81 1,137.81 0.00 0.00 48.77 31.68 48.77 31.68
H40 12 0.625 1,751.60 1,094.04 1,094.04 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,751.60 1,051.97 1,051.97 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,751.60 1,011.51 1,011.51 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,751.60 972.60 972.60 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,751.60 935.19 935.19 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,751.60 899.22 899.22 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,751.60 864.64 864.64 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,751.60 831.38 831.38 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,751.60 799.41 799.41 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,751.60 768.66 768.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,751.60 739.10 739.10 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,751.60 710.67 710.67 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,751.60 683.34 683.34 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,751.60 657.05 657.05 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,751.60 631.78 631.78 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,751.60 607.48 607.48 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,751.60 584.12 584.12 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,751.60 561.65 561.65 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,742.25 537.17 537.17 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,742.25 516.51 516.51 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,742.25 496.64 496.64 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,608.95 441.00 441.00 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,527.43 402.56 402.56 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,496.95 379.35 379.35 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,415.18 344.84 344.84 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,242.51 291.12 291.12 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,173.73 264.42 264.42 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,158.27 250.91 250.91 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,126.42 234.62 234.62 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,126.42 225.60 225.60 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,109.31 213.63 213.63 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 1,094.04 202.58 202.58 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 611.85 70.76 70.76 0.00 0.00 13.37 1.55 13.37 1.55
H84 56 0.111 611.85 68.04 68.04 0.00 0.00 13.37 1.49 13.37 1.49
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H87 59 0.099 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93121.62 49822.43 164.74 49987.17 9644.43 15170.61 2533.68 1595.61 12178.11 16766.22 3.0 33,220.95 11.76%
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費用対効果　【感度分析　便益＋10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 628.84 895.04 895.04 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 645.95 884.03 884.03 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 669.50 881.01 881.01 353.05 494.22 29.52 41.32 382.57 535.54
H22 -6 1.265 811.86 1,027.26 1,027.26 265.46 356.97 32.46 43.65 297.92 400.62
H23 -5 1.217 836.22 1,017.38 1,017.38 278.43 353.19 32.70 41.48 311.13 394.67
H24 -4 1.170 867.11 1,014.40 1,014.40 304.91 375.46 33.01 40.65 337.92 416.11
H25 -3 1.125 898.50 1,010.69 1,010.69 291.29 327.66 33.32 37.48 324.61 365.14
H26 -2 1.082 928.87 1,004.66 1,004.66 413.96 447.74 33.62 36.36 447.58 484.10
H27 -1 1.040 941.35 979.01 979.01 334.13 347.50 33.74 35.09 367.87 382.59
H28 0 1.000 1,017.36 1,017.36 1,017.36 313.04 313.04 34.48 34.48 347.52 347.52
H29 1 0.962 1,033.73 993.97 993.97 290.52 279.35 34.64 33.31 325.16 312.66
H30 2 0.925 1,047.51 968.49 968.49 413.35 382.17 34.78 32.16 448.13 414.33
H31 3 0.889 1,111.25 987.90 987.90 449.43 399.54 35.40 31.47 484.83 431.01
H32 4 0.855 1,111.25 949.90 949.90 398.21 340.39 35.40 30.26 433.61 370.65
H33 5 0.822 1,743.08 1,432.68 1,432.68 74.66 61.37 48.77 40.09 123.43 101.46
H34 6 0.790 1,743.08 1,377.58 1,377.58 103.56 81.84 48.77 38.54 152.33 120.38
H35 7 0.760 1,815.23 1,379.42 1,379.42 31.25 23.75 48.77 37.06 80.02 60.81
H36 8 0.731 1,815.23 1,326.37 1,326.37 31.25 22.83 48.77 35.64 80.02 58.47
H37 9 0.703 1,815.23 1,275.35 1,275.35 42.48 29.85 48.77 34.27 91.25 64.12
H38 10 0.676 1,856.43 1,254.14 1,254.14 0.00 0.00 48.77 32.95 48.77 32.95
H39 11 0.650 1,856.43 1,205.90 1,205.90 0.00 0.00 48.77 31.68 48.77 31.68
H40 12 0.625 1,856.43 1,159.52 1,159.52 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,856.43 1,114.92 1,114.92 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,856.43 1,072.04 1,072.04 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,856.43 1,030.81 1,030.81 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,856.43 991.16 991.16 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,856.43 953.04 953.04 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,856.43 916.39 916.39 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,856.43 881.14 881.14 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,856.43 847.25 847.25 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,856.43 814.66 814.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,856.43 783.33 783.33 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,856.43 753.20 753.20 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,856.43 724.23 724.23 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,856.43 696.38 696.38 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,856.43 669.60 669.60 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,856.43 643.84 643.84 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,856.43 619.08 619.08 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,856.43 595.27 595.27 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,847.08 569.49 569.49 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,847.08 547.59 547.59 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,847.08 526.53 526.53 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,713.78 469.74 469.74 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,632.26 430.19 430.19 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,601.78 405.92 405.92 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,520.01 370.38 370.38 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,347.34 315.68 315.68 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,278.56 288.04 288.04 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,263.10 273.61 273.61 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,231.25 256.46 256.46 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,231.25 246.59 246.59 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,214.14 233.81 233.81 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 1,198.87 221.99 221.99 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 1,153.15 205.31 205.31 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,153.15 197.42 197.42 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,153.15 189.82 189.82 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,153.15 182.52 182.52 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,153.15 175.50 175.50 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,153.15 168.75 168.75 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,153.15 162.26 162.26 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,153.15 156.02 156.02 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,153.15 150.02 150.02 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,153.15 144.25 144.25 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,153.15 138.70 138.70 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,153.15 133.37 133.37 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,153.15 128.24 128.24 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 673.04 71.97 71.97 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 673.04 69.20 69.20 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 673.04 66.54 66.54 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

99684.87 51054.04 161.89 51215.93 9644.43 15129.30 2541.62 1575.86 12186.05 16705.16 3.1 34,510.77 11.77%
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費用対効果　【感度分析　便益－10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 41.83 116.77 0.00 0.00 41.83 116.77
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 115.70 309.63 0.00 0.00 115.70 309.63
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 21.59 55.39 0.00 0.00 21.59 55.39
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 206.32 506.50 0.00 0.00 206.32 506.50
H8 -20 2.191 9.35 20.49 20.49 345.33 814.35 0.80 1.89 346.13 816.24
H9 -19 2.107 9.35 19.70 19.70 164.62 370.38 0.80 1.80 165.42 372.18

H10 -18 2.026 9.35 18.94 18.94 499.19 1,099.12 0.80 1.76 499.99 1,100.88
H11 -17 1.948 142.65 277.87 277.87 659.72 1,409.22 5.10 10.89 664.82 1,420.11
H12 -16 1.873 224.17 419.87 419.87 448.81 919.99 8.90 18.24 457.71 938.23
H13 -15 1.801 254.65 458.61 458.61 570.13 1,146.53 10.80 21.72 580.93 1,168.25
H14 -14 1.732 336.42 582.57 582.57 595.16 1,165.01 13.80 27.01 608.96 1,192.02
H15 -13 1.665 509.09 847.67 847.67 190.38 356.50 20.70 38.76 211.08 395.26
H16 -12 1.601 577.87 925.19 925.19 211.57 377.09 23.90 42.60 235.47 419.69
H17 -11 1.539 593.33 913.40 913.40 325.53 551.75 25.80 43.73 351.33 595.48
H18 -10 1.480 625.18 925.42 925.42 220.14 353.82 27.40 44.04 247.54 397.86
H19 -9 1.423 628.18 894.09 894.09 371.96 563.72 27.40 41.53 399.36 605.25
H20 -8 1.369 645.29 883.12 883.12 267.47 376.66 28.40 39.99 295.87 416.65
H21 -7 1.316 667.33 878.15 878.15 353.05 494.22 29.52 41.32 382.57 535.54
H22 -6 1.265 792.12 1,002.28 1,002.28 265.46 356.97 32.46 43.65 297.92 400.62
H23 -5 1.217 812.05 987.98 987.98 278.43 353.19 32.70 41.48 311.13 394.67
H24 -4 1.170 837.33 979.55 979.55 304.91 375.46 33.01 40.65 337.92 416.11
H25 -3 1.125 863.00 970.76 970.76 291.29 327.66 33.32 37.48 324.61 365.14
H26 -2 1.082 887.85 960.30 960.30 413.96 447.74 33.62 36.36 447.58 484.10
H27 -1 1.040 898.07 933.99 933.99 334.13 347.50 33.74 35.09 367.87 382.59
H28 0 1.000 960.26 960.26 960.26 313.04 313.04 34.48 34.48 347.52 347.52
H29 1 0.962 973.65 936.20 936.20 290.52 279.35 34.64 33.31 325.16 312.66
H30 2 0.925 984.93 910.62 910.62 413.35 382.17 34.78 32.16 448.13 414.33
H31 3 0.889 1,037.07 921.95 921.95 449.43 399.54 35.40 31.47 484.83 431.01
H32 4 0.855 1,037.07 886.49 886.49 398.21 340.39 35.40 30.26 433.61 370.65
H33 5 0.822 1,554.02 1,277.29 1,277.29 74.66 61.37 48.77 40.09 123.43 101.46
H34 6 0.790 1,554.02 1,228.17 1,228.17 103.56 81.84 48.77 38.54 152.33 120.38
H35 7 0.760 1,613.05 1,225.79 1,225.79 31.25 23.75 48.77 37.06 80.02 60.81
H36 8 0.731 1,613.05 1,178.64 1,178.64 31.25 22.83 48.77 35.64 80.02 58.47
H37 9 0.703 1,613.05 1,133.31 1,133.31 42.48 29.85 48.77 34.27 91.25 64.12
H38 10 0.676 1,646.77 1,112.50 1,112.50 0.00 0.00 48.77 32.95 48.77 32.95
H39 11 0.650 1,646.77 1,069.71 1,069.71 0.00 0.00 48.77 31.68 48.77 31.68
H40 12 0.625 1,646.77 1,028.57 1,028.57 0.00 0.00 48.77 30.46 48.77 30.46
H41 13 0.601 1,646.77 989.01 989.01 0.00 0.00 48.77 29.29 48.77 29.29
H42 14 0.577 1,646.77 950.97 950.97 0.00 0.00 48.77 28.16 48.77 28.16
H43 15 0.555 1,646.77 914.39 914.39 0.00 0.00 48.77 27.08 48.77 27.08
H44 16 0.534 1,646.77 879.22 879.22 0.00 0.00 48.77 26.04 48.77 26.04
H45 17 0.513 1,646.77 845.41 845.41 0.00 0.00 48.77 25.04 48.77 25.04
H46 18 0.494 1,646.77 812.89 812.89 0.00 0.00 48.77 24.07 48.77 24.07
H47 19 0.475 1,646.77 781.63 781.63 0.00 0.00 48.77 23.15 48.77 23.15
H48 20 0.456 1,646.77 751.56 751.56 0.00 0.00 48.77 22.26 48.77 22.26
H49 21 0.439 1,646.77 722.66 722.66 0.00 0.00 48.77 21.40 48.77 21.40
H50 22 0.422 1,646.77 694.86 694.86 0.00 0.00 48.77 20.58 48.77 20.58
H51 23 0.406 1,646.77 668.14 668.14 0.00 0.00 48.77 19.79 48.77 19.79
H52 24 0.390 1,646.77 642.44 642.44 0.00 0.00 48.77 19.03 48.77 19.03
H53 25 0.375 1,646.77 617.73 617.73 0.00 0.00 48.77 18.29 48.77 18.29
H54 26 0.361 1,646.77 593.97 593.97 0.00 0.00 48.77 17.59 48.77 17.59
H55 27 0.347 1,646.77 571.13 571.13 0.00 0.00 48.77 16.91 48.77 16.91
H56 28 0.333 1,646.77 549.16 549.16 0.00 0.00 48.77 16.26 48.77 16.26
H57 29 0.321 1,646.77 528.04 528.04 0.00 0.00 48.77 15.64 48.77 15.64
H58 30 0.308 1,637.42 504.85 504.85 0.00 0.00 47.97 14.79 47.97 14.79
H59 31 0.296 1,637.42 485.43 485.43 0.00 0.00 47.97 14.22 47.97 14.22
H60 32 0.285 1,637.42 466.76 466.76 0.00 0.00 47.97 13.67 47.97 13.67
H61 33 0.274 1,504.12 412.27 412.27 0.00 0.00 43.67 11.97 43.67 11.97
H62 34 0.264 1,422.60 374.93 374.93 0.00 0.00 39.87 10.51 39.87 10.51
H63 35 0.253 1,392.12 352.78 352.78 0.00 0.00 37.97 9.62 37.97 9.62
H64 36 0.244 1,310.35 319.29 319.29 0.00 0.00 34.97 8.52 34.97 8.52
H65 37 0.234 1,137.68 266.55 266.55 0.00 0.00 28.07 6.58 28.07 6.58
H66 38 0.225 1,068.90 240.81 240.81 0.00 0.00 24.87 5.60 24.87 5.60
H67 39 0.217 1,053.44 228.20 228.20 0.00 0.00 22.97 4.98 22.97 4.98
H68 40 0.208 1,021.59 212.79 212.79 0.00 0.00 21.37 4.45 21.37 4.45
H69 41 0.200 1,021.59 204.60 204.60 0.00 0.00 21.37 4.28 21.37 4.28
H70 42 0.193 1,004.48 193.44 193.44 0.00 0.00 20.37 3.92 20.37 3.92
H71 43 0.185 989.21 183.17 183.17 0.00 0.00 19.37 3.59 19.37 3.59
H72 44 0.178 943.49 167.98 167.98 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 943.49 161.52 161.52 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 943.49 155.31 155.31 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 943.49 149.34 149.34 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 943.49 143.59 143.59 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 943.49 138.07 138.07 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 943.49 132.76 132.76 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 943.49 127.65 127.65 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 943.49 122.74 122.74 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 943.49 118.02 118.02 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 943.49 113.48 113.48 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 943.49 109.12 109.12 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 943.49 104.92 104.92 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 550.67 58.88 58.88 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 550.67 56.62 56.62 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 550.67 54.44 54.44 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

87953.81 46642.97 161.89 46804.86 9644.43 15129.30 2541.62 1575.86 12186.05 16705.16 2.8 30,099.70 11.35%
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費用対効果　【感度分析　残事業費＋10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 319.57 307.28 0.00 0.00 319.57 307.28
H30 2 0.925 77.03 71.22 71.22 454.69 420.38 2.35 2.17 457.04 422.55
H31 3 0.889 192.07 170.75 170.75 494.37 439.50 4.00 3.56 498.37 443.06
H32 4 0.855 192.07 164.18 164.18 438.03 374.43 4.00 3.42 442.03 377.85
H33 5 0.822 717.55 589.77 589.77 82.13 67.50 17.37 14.28 99.50 81.78
H34 6 0.790 717.55 567.09 567.09 113.92 90.03 17.37 13.73 131.29 103.76
H35 7 0.760 961.95 731.00 731.00 34.38 26.12 17.37 13.20 51.75 39.32
H36 8 0.731 961.95 702.89 702.89 34.38 25.12 17.37 12.69 51.75 37.81
H37 9 0.703 961.95 675.85 675.85 46.73 32.83 17.37 12.20 64.10 45.03
H38 10 0.676 1,048.32 708.21 708.21 0.00 0.00 17.37 11.73 17.37 11.73
H39 11 0.650 1,048.32 680.97 680.97 0.00 0.00 17.37 11.28 17.37 11.28
H40 12 0.625 1,048.32 654.78 654.78 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 1,048.32 629.59 629.59 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 1,048.32 605.38 605.38 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 1,048.32 582.09 582.09 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 1,048.32 559.71 559.71 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 1,048.32 538.18 538.18 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 1,048.32 517.48 517.48 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 1,048.32 497.58 497.58 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 1,048.32 478.44 478.44 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 1,048.32 460.04 460.04 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 1,048.32 442.34 442.34 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 1,048.32 425.33 425.33 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 1,048.32 408.97 408.97 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 1,048.32 393.24 393.24 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 1,048.32 378.12 378.12 0.00 0.00 17.37 6.27 17.37 6.27
H55 27 0.347 1,048.32 363.57 363.57 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 1,048.32 349.59 349.59 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 1,048.32 336.15 336.15 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 1,048.32 323.22 323.22 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 1,048.32 310.79 310.79 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 1,048.32 298.83 298.83 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 1,048.32 287.34 287.34 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 1,048.32 276.29 276.29 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 1,048.32 265.66 265.66 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 1,048.32 255.44 255.44 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 1,048.32 245.62 245.62 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 1,048.32 236.17 236.17 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 1,048.32 227.09 227.09 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 1,048.32 218.35 218.35 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 1,048.32 209.96 209.96 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 1,048.32 201.88 201.88 0.00 0.00 17.37 3.35 17.37 3.35
H71 43 0.185 1,048.32 194.12 194.12 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 611.85 62.91 62.91 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55888.71 19360.46 17.68 19378.14 2018.18 1783.19 953.70 336.15 2971.88 2119.34 9.1 17,258.80 36.34%
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費用対効果　【感度分析　残事業費－10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 261.47 251.41 0.00 0.00 261.47 251.41
H30 2 0.925 77.03 71.22 71.22 372.02 343.95 2.35 2.17 374.37 346.12
H31 3 0.889 192.07 170.75 170.75 404.49 359.59 4.00 3.56 408.49 363.15
H32 4 0.855 192.07 164.18 164.18 358.39 306.35 4.00 3.42 362.39 309.77
H33 5 0.822 717.55 589.77 589.77 67.19 55.23 17.37 14.28 84.56 69.51
H34 6 0.790 717.55 567.09 567.09 93.20 73.66 17.37 13.73 110.57 87.39
H35 7 0.760 961.95 731.00 731.00 28.13 21.37 17.37 13.20 45.50 34.57
H36 8 0.731 961.95 702.89 702.89 28.13 20.55 17.37 12.69 45.50 33.24
H37 9 0.703 961.95 675.85 675.85 38.23 26.86 17.37 12.20 55.60 39.06
H38 10 0.676 1,048.32 708.21 708.21 0.00 0.00 17.37 11.73 17.37 11.73
H39 11 0.650 1,048.32 680.97 680.97 0.00 0.00 17.37 11.28 17.37 11.28
H40 12 0.625 1,048.32 654.78 654.78 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 1,048.32 629.59 629.59 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 1,048.32 605.38 605.38 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 1,048.32 582.09 582.09 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 1,048.32 559.71 559.71 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 1,048.32 538.18 538.18 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 1,048.32 517.48 517.48 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 1,048.32 497.58 497.58 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 1,048.32 478.44 478.44 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 1,048.32 460.04 460.04 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 1,048.32 442.34 442.34 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 1,048.32 425.33 425.33 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 1,048.32 408.97 408.97 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 1,048.32 393.24 393.24 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 1,048.32 378.12 378.12 0.00 0.00 17.37 6.27 17.37 6.27
H55 27 0.347 1,048.32 363.57 363.57 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 1,048.32 349.59 349.59 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 1,048.32 336.15 336.15 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 1,048.32 323.22 323.22 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 1,048.32 310.79 310.79 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 1,048.32 298.83 298.83 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 1,048.32 287.34 287.34 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 1,048.32 276.29 276.29 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 1,048.32 265.66 265.66 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 1,048.32 255.44 255.44 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 1,048.32 245.62 245.62 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 1,048.32 236.17 236.17 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 1,048.32 227.09 227.09 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 1,048.32 218.35 218.35 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 1,048.32 209.96 209.96 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 1,048.32 201.88 201.88 0.00 0.00 17.37 3.35 17.37 3.35
H71 43 0.185 1,048.32 194.12 194.12 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 611.85 62.91 62.91 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55888.71 19360.46 14.47 19374.93 1651.24 1458.97 953.70 336.15 2604.94 1795.12 10.8 17,579.81 42.63%
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費用対効果　【感度分析　残工期+2年】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 232.61 223.66 0.00 0.00 232.61 223.66
H30 2 0.925 57.77 53.41 53.41 302.99 280.13 1.05 0.97 304.04 281.10
H31 3 0.889 88.02 78.25 78.25 361.13 321.05 1.68 1.49 362.81 322.54
H32 4 0.855 114.47 97.85 97.85 353.34 302.04 2.23 1.91 355.57 303.95
H33 5 0.822 256.42 210.76 210.76 293.43 241.18 4.00 3.29 297.43 244.47
H34 6 0.790 256.42 202.65 202.65 58.12 45.94 4.00 3.16 62.12 49.10
H35 7 0.760 795.65 604.63 604.63 71.19 54.10 17.37 13.20 88.56 67.30
H36 8 0.731 795.65 581.37 581.37 73.96 54.04 17.37 12.69 91.33 66.73
H37 9 0.703 975.70 685.51 685.51 25.57 17.96 17.37 12.20 42.94 30.16
H38 10 0.676 975.70 659.15 659.15 27.61 18.65 17.37 11.73 44.98 30.38
H39 11 0.650 975.70 633.80 633.80 34.76 22.58 17.37 11.28 52.13 33.86
H40 12 0.625 1,048.32 654.78 654.78 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 1,048.32 629.59 629.59 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 1,048.32 605.38 605.38 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 1,048.32 582.09 582.09 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 1,048.32 559.71 559.71 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 1,048.32 538.18 538.18 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 1,048.32 517.48 517.48 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 1,048.32 497.58 497.58 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 1,048.32 478.44 478.44 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 1,048.32 460.04 460.04 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 1,048.32 442.34 442.34 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 1,048.32 425.33 425.33 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 1,048.32 408.97 408.97 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 1,048.32 393.24 393.24 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 1,048.32 378.12 378.12 0.00 0.00 17.37 6.26 17.37 6.26
H55 27 0.347 1,048.32 363.57 363.57 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 1,048.32 349.59 349.59 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 1,048.32 336.15 336.15 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 1,048.32 323.22 323.22 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 1,048.32 310.79 310.79 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 1,048.32 298.83 298.83 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 1,048.32 287.34 287.34 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 1,048.32 276.29 276.29 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 1,048.32 265.66 265.66 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 1,048.32 255.44 255.44 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 1,048.32 245.62 245.62 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 1,048.32 236.17 236.17 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 1,048.32 227.09 227.09 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 1,048.32 218.35 218.35 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 1,048.32 209.96 209.96 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 1,048.32 201.88 201.88 0.00 0.00 17.37 3.34 17.37 3.34
H71 43 0.185 1,048.32 194.12 194.12 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,048.32 121.24 121.24 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,048.32 116.58 116.58 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 1,048.32 112.10 112.10 0.00 0.00 17.37 1.86 17.37 1.86
H86 58 0.103 1,048.32 107.79 107.79 0.00 0.00 17.37 1.79 17.37 1.79
H87 59 0.099 611.85 60.49 60.49 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 611.85 58.16 58.16 0.00 0.00 13.37 1.27 13.37 1.27
H89 61 0.091 611.85 55.93 55.93 0.00 0.00 13.37 1.22 13.37 1.22

56398.09 18311.55 13.03 18324.58 1834.71 1581.33 956.24 313.13 2790.95 1894.46 9.7 16,430.12 32.55%
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費用対効果　【感度分析　残工期－2年】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 436.86 420.05 0.00 0.00 436.86 420.05
H30 2 0.925 151.67 140.23 140.23 547.78 506.45 4.00 3.70 551.78 510.15
H31 3 0.889 695.25 618.07 618.07 537.89 478.18 17.37 15.44 555.26 493.62
H32 4 0.855 695.25 594.30 594.30 169.93 145.26 17.37 14.85 187.30 160.11
H33 5 0.822 980.05 805.53 805.53 50.66 41.64 17.37 14.28 68.03 55.92
H34 6 0.790 980.05 774.55 774.55 40.18 31.75 17.37 13.73 57.55 45.48
H35 7 0.760 980.05 744.76 744.76 51.41 39.07 17.37 13.20 68.78 52.27
H36 8 0.731 1,048.32 766.00 766.00 0.00 0.00 17.37 12.69 17.37 12.69
H37 9 0.703 1,048.32 736.54 736.54 0.00 0.00 17.37 12.20 17.37 12.20
H38 10 0.676 1,048.32 708.21 708.21 0.00 0.00 17.37 11.73 17.37 11.73
H39 11 0.650 1,048.32 680.97 680.97 0.00 0.00 17.37 11.28 17.37 11.28
H40 12 0.625 1,048.32 654.78 654.78 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 1,048.32 629.59 629.59 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 1,048.32 605.38 605.38 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 1,048.32 582.09 582.09 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 1,048.32 559.71 559.71 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 1,048.32 538.18 538.18 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 1,048.32 517.48 517.48 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 1,048.32 497.58 497.58 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 1,048.32 478.44 478.44 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 1,048.32 460.04 460.04 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 1,048.32 442.34 442.34 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 1,048.32 425.33 425.33 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 1,048.32 408.97 408.97 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 1,048.32 393.24 393.24 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 1,048.32 378.12 378.12 0.00 0.00 17.37 6.26 17.37 6.26
H55 27 0.347 1,048.32 363.57 363.57 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 1,048.32 349.59 349.59 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 1,048.32 336.15 336.15 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 1,048.32 323.22 323.22 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 1,048.32 310.79 310.79 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 1,048.32 298.83 298.83 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 1,048.32 287.34 287.34 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 1,048.32 276.29 276.29 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 1,048.32 265.66 265.66 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 1,048.32 255.44 255.44 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 1,048.32 245.62 245.62 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 1,048.32 236.17 236.17 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 1,048.32 227.09 227.09 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 1,048.32 218.35 218.35 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 1,048.32 209.96 209.96 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 1,048.32 201.88 201.88 0.00 0.00 17.37 3.34 17.37 3.34
H71 43 0.185 1,048.32 194.12 194.12 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 1,048.32 186.65 186.65 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,048.32 179.47 179.47 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,048.32 172.57 172.57 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,048.32 165.93 165.93 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,048.32 159.55 159.55 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,048.32 153.41 153.41 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,048.32 147.51 147.51 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,048.32 141.84 141.84 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,048.32 136.38 136.38 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,048.32 131.14 131.14 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,048.32 126.09 126.09 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 611.85 70.76 70.76 0.00 0.00 13.37 1.55 13.37 1.55
H84 56 0.111 611.85 68.04 68.04 0.00 0.00 13.37 1.49 13.37 1.49
H85 57 0.107 611.85 65.43 65.43 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H87 59 0.099 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55588.91 20645.27 17.37 20662.64 1834.71 1662.40 947.28 357.38 2781.99 2019.78 10.2 18,642.86 53.11%
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費用対効果　【感度分析　便益＋10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 290.52 279.35 0.00 0.00 290.52 279.35
H30 2 0.925 57.75 53.39 53.39 413.35 382.17 2.35 2.17 415.70 384.34
H31 3 0.889 211.28 187.82 187.82 449.43 399.54 4.00 3.56 453.43 403.10
H32 4 0.855 211.28 180.60 180.60 398.21 340.39 4.00 3.42 402.21 343.81
H33 5 0.822 789.31 648.75 648.75 74.66 61.37 17.37 14.28 92.03 75.65
H34 6 0.790 789.31 623.80 623.80 103.56 81.84 17.37 13.73 120.93 95.57
H35 7 0.760 1,058.15 804.10 804.10 31.25 23.75 17.37 13.20 48.62 36.95
H36 8 0.731 1,058.15 773.18 773.18 31.25 22.83 17.37 12.69 48.62 35.52
H37 9 0.703 1,058.15 743.44 743.44 42.48 29.85 17.37 12.20 59.85 42.05
H38 10 0.676 1,153.15 779.03 779.03 0.00 0.00 17.37 11.73 17.37 11.73
H39 11 0.650 1,153.15 749.07 749.07 0.00 0.00 17.37 11.28 17.37 11.28
H40 12 0.625 1,153.15 720.26 720.26 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 1,153.15 692.55 692.55 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 1,153.15 665.92 665.92 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 1,153.15 640.30 640.30 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 1,153.15 615.68 615.68 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 1,153.15 592.00 592.00 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 1,153.15 569.23 569.23 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 1,153.15 547.33 547.33 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 1,153.15 526.28 526.28 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 1,153.15 506.04 506.04 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 1,153.15 486.58 486.58 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 1,153.15 467.86 467.86 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 1,153.15 449.87 449.87 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 1,153.15 432.57 432.57 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 1,153.15 415.93 415.93 0.00 0.00 17.37 6.27 17.37 6.27
H55 27 0.347 1,153.15 399.93 399.93 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 1,153.15 384.55 384.55 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 1,153.15 369.76 369.76 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 1,153.15 355.54 355.54 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 1,153.15 341.86 341.86 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 1,153.15 328.72 328.72 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 1,153.15 316.07 316.07 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 1,153.15 303.92 303.92 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 1,153.15 292.23 292.23 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 1,153.15 280.99 280.99 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 1,153.15 270.18 270.18 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 1,153.15 259.79 259.79 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 1,153.15 249.80 249.80 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 1,153.15 240.19 240.19 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 1,153.15 230.95 230.95 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 1,153.15 222.07 222.07 0.00 0.00 17.37 3.35 17.37 3.35
H71 43 0.185 1,153.15 213.53 213.53 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 1,153.15 205.31 205.31 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 1,153.15 197.42 197.42 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 1,153.15 189.82 189.82 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 1,153.15 182.52 182.52 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 1,153.15 175.50 175.50 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 1,153.15 168.75 168.75 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 1,153.15 162.26 162.26 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 1,153.15 156.02 156.02 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 1,153.15 150.02 150.02 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 1,153.15 144.25 144.25 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 1,153.15 138.70 138.70 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 1,153.15 133.37 133.37 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 1,153.15 128.24 128.24 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 673.04 71.97 71.97 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 673.04 69.20 69.20 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 673.04 66.54 66.54 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61450.60 21271.55 16.06 21287.61 1834.71 1621.09 953.70 336.15 2788.41 1957.24 10.9 19,330.37 41.73%合計

【北上川総合水系環境整備事業（残事業：H29～H37）】
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指数
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費用対効果　【感度分析　便益－10％】
（単位：百万円）

費用 純現在
便益 現在価値 残存価値 計(=B) 便益比 価値 EIRR

① ② ①＋② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値 Ｂ／Ｃ Ｂ－Ｃ

H1 -27 2.883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H2 -26 2.772 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H3 -25 2.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H4 -24 2.563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H5 -23 2.465 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H6 -22 2.370 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H7 -21 2.279 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H8 -20 2.191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H9 -19 2.107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H10 -18 2.026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H11 -17 1.948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H12 -16 1.873 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H13 -15 1.801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H14 -14 1.732 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H15 -13 1.665 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H16 -12 1.601 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H17 -11 1.539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H18 -10 1.480 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H19 -9 1.423 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H20 -8 1.369 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H21 -7 1.316 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H22 -6 1.265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H23 -5 1.217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H24 -4 1.170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H25 -3 1.125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H26 -2 1.082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H27 -1 1.040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H28 0 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H29 1 0.962 0.00 0.00 0.00 290.52 279.35 0.00 0.00 290.52 279.35
H30 2 0.925 47.25 43.69 43.69 413.35 382.17 2.35 2.17 415.70 384.34
H31 3 0.889 172.86 153.67 153.67 449.43 399.54 4.00 3.56 453.43 403.10
H32 4 0.855 172.86 147.76 147.76 398.21 340.39 4.00 3.42 402.21 343.81
H33 5 0.822 645.80 530.80 530.80 74.66 61.37 17.37 14.28 92.03 75.65
H34 6 0.790 645.80 510.38 510.38 103.56 81.84 17.37 13.73 120.93 95.57
H35 7 0.760 865.76 657.90 657.90 31.25 23.75 17.37 13.20 48.62 36.95
H36 8 0.731 865.76 632.60 632.60 31.25 22.83 17.37 12.69 48.62 35.52
H37 9 0.703 865.76 608.27 608.27 42.48 29.85 17.37 12.20 59.85 42.05
H38 10 0.676 943.49 637.39 637.39 0.00 0.00 17.37 11.73 17.37 11.73
H39 11 0.650 943.49 612.87 612.87 0.00 0.00 17.37 11.28 17.37 11.28
H40 12 0.625 943.49 589.30 589.30 0.00 0.00 17.37 10.85 17.37 10.85
H41 13 0.601 943.49 566.63 566.63 0.00 0.00 17.37 10.43 17.37 10.43
H42 14 0.577 943.49 544.84 544.84 0.00 0.00 17.37 10.03 17.37 10.03
H43 15 0.555 943.49 523.89 523.89 0.00 0.00 17.37 9.64 17.37 9.64
H44 16 0.534 943.49 503.74 503.74 0.00 0.00 17.37 9.27 17.37 9.27
H45 17 0.513 943.49 484.36 484.36 0.00 0.00 17.37 8.92 17.37 8.92
H46 18 0.494 943.49 465.73 465.73 0.00 0.00 17.37 8.57 17.37 8.57
H47 19 0.475 943.49 447.82 447.82 0.00 0.00 17.37 8.24 17.37 8.24
H48 20 0.456 943.49 430.60 430.60 0.00 0.00 17.37 7.93 17.37 7.93
H49 21 0.439 943.49 414.03 414.03 0.00 0.00 17.37 7.62 17.37 7.62
H50 22 0.422 943.49 398.11 398.11 0.00 0.00 17.37 7.33 17.37 7.33
H51 23 0.406 943.49 382.80 382.80 0.00 0.00 17.37 7.05 17.37 7.05
H52 24 0.390 943.49 368.07 368.07 0.00 0.00 17.37 6.78 17.37 6.78
H53 25 0.375 943.49 353.92 353.92 0.00 0.00 17.37 6.52 17.37 6.52
H54 26 0.361 943.49 340.31 340.31 0.00 0.00 17.37 6.27 17.37 6.27
H55 27 0.347 943.49 327.22 327.22 0.00 0.00 17.37 6.02 17.37 6.02
H56 28 0.333 943.49 314.63 314.63 0.00 0.00 17.37 5.79 17.37 5.79
H57 29 0.321 943.49 302.53 302.53 0.00 0.00 17.37 5.57 17.37 5.57
H58 30 0.308 943.49 290.89 290.89 0.00 0.00 17.37 5.36 17.37 5.36
H59 31 0.296 943.49 279.71 279.71 0.00 0.00 17.37 5.15 17.37 5.15
H60 32 0.285 943.49 268.95 268.95 0.00 0.00 17.37 4.95 17.37 4.95
H61 33 0.274 943.49 258.60 258.60 0.00 0.00 17.37 4.76 17.37 4.76
H62 34 0.264 943.49 248.66 248.66 0.00 0.00 17.37 4.58 17.37 4.58
H63 35 0.253 943.49 239.09 239.09 0.00 0.00 17.37 4.40 17.37 4.40
H64 36 0.244 943.49 229.90 229.90 0.00 0.00 17.37 4.23 17.37 4.23
H65 37 0.234 943.49 221.06 221.06 0.00 0.00 17.37 4.07 17.37 4.07
H66 38 0.225 943.49 212.55 212.55 0.00 0.00 17.37 3.91 17.37 3.91
H67 39 0.217 943.49 204.38 204.38 0.00 0.00 17.37 3.76 17.37 3.76
H68 40 0.208 943.49 196.52 196.52 0.00 0.00 17.37 3.62 17.37 3.62
H69 41 0.200 943.49 188.96 188.96 0.00 0.00 17.37 3.48 17.37 3.48
H70 42 0.193 943.49 181.69 181.69 0.00 0.00 17.37 3.35 17.37 3.35
H71 43 0.185 943.49 174.70 174.70 0.00 0.00 17.37 3.22 17.37 3.22
H72 44 0.178 943.49 167.98 167.98 0.00 0.00 17.37 3.09 17.37 3.09
H73 45 0.171 943.49 161.52 161.52 0.00 0.00 17.37 2.97 17.37 2.97
H74 46 0.165 943.49 155.31 155.31 0.00 0.00 17.37 2.86 17.37 2.86
H75 47 0.158 943.49 149.34 149.34 0.00 0.00 17.37 2.75 17.37 2.75
H76 48 0.152 943.49 143.59 143.59 0.00 0.00 17.37 2.64 17.37 2.64
H77 49 0.146 943.49 138.07 138.07 0.00 0.00 17.37 2.54 17.37 2.54
H78 50 0.141 943.49 132.76 132.76 0.00 0.00 17.37 2.44 17.37 2.44
H79 51 0.135 943.49 127.65 127.65 0.00 0.00 17.37 2.35 17.37 2.35
H80 52 0.130 943.49 122.74 122.74 0.00 0.00 17.37 2.26 17.37 2.26
H81 53 0.125 943.49 118.02 118.02 0.00 0.00 17.37 2.17 17.37 2.17
H82 54 0.120 943.49 113.48 113.48 0.00 0.00 17.37 2.09 17.37 2.09
H83 55 0.116 943.49 109.12 109.12 0.00 0.00 17.37 2.01 17.37 2.01
H84 56 0.111 943.49 104.92 104.92 0.00 0.00 17.37 1.93 17.37 1.93
H85 57 0.107 550.67 58.88 58.88 0.00 0.00 13.37 1.43 13.37 1.43
H86 58 0.103 550.67 56.62 56.62 0.00 0.00 13.37 1.37 13.37 1.37
H87 59 0.099 550.67 54.44 54.44 0.00 0.00 13.37 1.32 13.37 1.32
H88 60 0.095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50277.76 17403.96 16.06 17420.02 1834.71 1621.09 953.70 336.15 2788.41 1957.24 8.9 15,462.78 35.54%
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【北上川総合水系環境整備事業（残事業：H29～H37）】
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H28

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 7009

本工事費 式 1 7009

盛岡地区（水辺プラザ） 式 1 713
船着場[1箇所]、親水護岸、坂路工[8箇所]
高水敷階段工[1箇所]、親水スロープ[200m]
散策路[1.900m]、高水敷整正[2.9ha]、低水護岸[900m]

紫波地区（水辺プラザ） 式 1 171
船着場[2箇所]、緩傾斜坂路[3箇所]
散策路[2.000m]、護岸、高水敷整正[4.0ha]
管理用通路舗装[1,000m]、親水スロープ[100m]

石鳥谷地区（水辺プラザ） 式 1 240
船着場[1箇所]、水制工[7基]
高水敷階段工[1箇所]、階段工[3箇所]
坂路工[1箇所]、散策路[1.500m]、護岸工[190m]

花巻地区（水辺プラザ） 式 1 137 船着場[1箇所]、高水敷階段工[3箇所]
坂路工[3箇所]、高水敷整正[2.0ha]

東和地区（水辺プラザ） 式 1 155
船着場[1箇所]、親水護岸、散策路[1.000m]
せせらぎ水路[30m]、高水敷整正[4.0ha]
坂路工[1箇所]

北上地区（水辺プラザ） 式 1 181 低水護岸[150m]、船着場[2箇所]
沈床工[2箇所]

水沢地区（水辺プラザ） 式 1 130 沈床工[1箇所]、船着場、潜り橋、低水護岸[170m]
高水敷整正[0.8ha]

江刺地区（水辺の楽校） 式 1 99 高水敷整正[1.4ha]、散策路[1,280m]
緩傾斜坂路[2箇所]、階段工[2箇所]

平泉地区（水辺プラザ） 式 1 209
船着場[1箇所]、遊歩道、階段工[1箇所]
緩傾斜坂路[2箇所]、高水敷整正[3.0ha]
親水護岸[100m]、石張工[2基]

一関地区（水辺プラザ） 式 1 162
船着場[1箇所]、ワンド、散策路
高水敷整正[2.7ha]、階段工[2箇所]
親水護岸[50m]

川崎地区（水辺プラザ） 式 1 174 低水護岸[130m]、緩傾斜堤防
スロープ坂路[1箇所]、高水階段護岸[2箇所]

盛岡地区（かわまちづくり） 式 1 1036
散策路（管理用通路）[2,880m]、自然護岸・捨石（低水護岸）[350m]
アクセス坂路[2箇所]、階段[10箇所]、石積み護岸（修景護岸）[1,200m]
避難誘導看板[30基]、中洲撤去（土砂掘削）[51,000?]、船着場[2箇所]

北上川上流部（自然再生） 式 1 460 樹木伐採(外来種)[16ha]
土砂掘削(高水敷や砂州の地盤切り下げ)[99,000?]

北上連邦地区（水辺プラザ） 式 1 375
船着場、アクセス坂路、石積階段、階段護岸
展望テラス[20m]、親水護岸[150m]
低水護岸[160m]、高水敷整正[4.1ha]

豊里地区（水辺の楽校） 式 1 157 船着場、緩傾斜堤[80m]、観察テラス
自然観察水路[500m]、坂路工[1式]

月浜地区（水辺プラザ） 式 1 211
船着場[1箇所]、散策路(木道)[500m]
アクセス坂路、水路、階段[2箇所]
多自然護岸[2.000m]

和渕地区（水辺の楽校） 式 1 199 船着場、緩傾斜堤[600m]、高水敷整正[3.0ha]
低水護岸[150m]、高水護岸[50m]

水押地区（水辺プラザ） 式 1 124 多自然型護岸、高水護岸、アクセス坂路

中瀬地区（水辺プラザ） 式 1 298 テラス護岸[575m]、船着場[1箇所]

古川地区（水辺プラザ） 式 1 209 階段護岸、散策路[1,500m]、観察デッキ
ビオトープ、階段、多自然型護岸

小牛田地区（水辺プラザ） 式 1 107 階段護岸、テラス護岸、アクセス坂路[2箇所]
高水敷整正[0.85ha]

鴇波地区（水辺プラザ） 式 1 313 船着場、緩傾斜堤[550m]、アクセス坂路
安全施設

北上川下流部（自然再生） 式 1 190 魚道改良[2箇所]、段差解消[2箇所]

石巻地区（かわまちづくり） 式 1 959
堤防階段[49箇所]、親水階段（かわど）[16箇所]、坂路[5箇所]
自然護岸・捨石[5,410m]、天端舗装[2,290m]
石積護岸[1,695m]、転落防止柵[1,450m]、テラス部舗装[400m]

附帯工事費 式 1 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 1,775

工事諸費 式 1 1,331

事業費　計 式 1 10115

維持管理費 式 1 2,734

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北上川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H28

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 1051

本工事費 式 1 1051

盛岡地区（かわまちづくり） 式 1 280
散策路（管理用通路）[500m]、階段[4箇所]、避難誘導看板[19基]、
中洲撤去（土砂掘削）[30,000?]、船着場[2箇所]

北上川上流部（自然再生） 式 1 15 樹木伐採(外来種)[2ha]

北上川下流部（自然再生） 式 1 85 魚道改良[1箇所]

石巻地区（かわまちづくり） 式 1 671
堤防階段[41箇所]、親水階段（かわど）[12箇所]、坂路[5箇所]、自然護
岸・捨石[2,060m]、天端舗装[2,290m]、石積護岸[1,195m]、転落防止柵
[1,450m]、テラス部舗装[400m]

附帯工事費 式 1 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 526

工事諸費 式 1 375

事業費　計 式 1 1951

維持管理費 式 1 1,030

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北上川総合水系環境整備事業 （残事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（１／７）】 
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（２／７）】 
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（３／７）】 
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（４／７）】 
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（５／７）】 
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（６／７）】 
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【北上川上流部自然再生 アンケート調査票（７／７）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（１／８）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（２／８）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（３／８）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（４／８）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（５／８）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（６／８）】 



 37

【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（７／８）】 
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【北上川下流部自然再生 アンケート調査票（８／８）】 

 


