
 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 上 川 総 合 水 系 環 境 整 備 事 業  

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 11 月 14 日 

国土交通省 東北地方整備局 

岩手河川国道事務所、北上川下流河川事務所、北上川ダム統合管理事務所 

 

資料－２



 2

事

業

の

投

資

効

果 

 費用対効果分析  
 

【環境整備がもたらす便益】 

河川に関わる環境整備の便益は、環境財の価値の増大がもたらす個人または世帯の便益増大としてとらえら

れ、個人または世帯に便益をもたらす環境の価値を「環境財の価値」といい、環境財の価値は、一般的に「利用

価値」と「非利用価値」に大別される。 
 

 

出典:「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」 
 

利用価値とは、文字どおりその環境を利用することによって便益をもたらすものであり、非利用価値とは、直

接にその環境を利用しない者にも便益をもたらすもの、それが存在すること自体に価値があるとされるものであ

る。 

【分析手法の選定】 

「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」では、以下の３手法の中から事業の特性に応じて選定すること

となっている。「自然再生」は河川環境の改善が目的であり、非利用価値が主体であるため「Ｃ

ＶＭ法」を適用する。「かわまちづくり」は、自治体と連携し、周辺施設と一体となった周遊性を有する性

質のものであることから「ＣＶＭ」を適用する。 

 

手 法 概 要 特 徴 課 題 

 

ＣＶＭ 

(仮想的市場 

評価法) 

・アンケート等を用い

て事業効果に対する住

民等の支払意思額を把

握し、これをもって便

益を計測。 

・事業がもたらす便益

を一括計測することが

可能。 

・計測対象に関して制

約が少ない。 

・質問方法やサンプル特性

によってバイアスが生じ

る。 

 

 

ＴＣＭ 

(旅行費用法) 

・対象施設等を訪れる

人が支出する交通費や

費やす時間の機会費

用を求め、これをも

って便益を計測。 

・基本的に客観データ

を用いる方法で恣意性

が少ない。 

・複数の目的地を有する旅

行者や長期滞在者の扱いが

困難。 

・データの入手が困難な場

合がある。 

・非利用価値は評価困

難。 

 

 

 

代替法 

・評価対象とする事業

と同様な便益をもたら

す他の市場財で代替す

る場合に必要な費用で

当該事業のもたらす 

便益を計測。 

・直感的に理解しやす

い。 

・データ収集が比較的

容易。 

・経済理論的裏付けが希

薄。 

・適切な代替財が想定でき

ない場合は評価できない。 

 

 

オプション利用価値： 
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 費用対効果分析  
 
【ＣＶＭ（仮想的市場評価法）】 

仮想的市場評価法（CVM）による費用便益分析では、便益の及ぶ範囲を対象に行ったアンケート調査を基に支払

意思額を求め、支払意思額と調査範囲内の世帯数との積により便益を算出する。 

 

①アンケート調査の概要 

 項 目 設  定  内 容 

ア
ン
ケ
ー

ト
調
査

 

アンケートの 

実施方法 

標本の代表性を考慮して、住民基本台帳を基本とする。 

盛岡市については住民基本台帳の閲覧ができないことからWeb+電話帳とする。 

「郵送配布・郵送回収」方式を採用（盛岡市はWeb併用）。 

標本数 手引きで、必要標本数が 300 票程度と示されていることから、これを目安とする。 

・有効回答はそれぞれ①盛岡地区かわまちづくり 523票、②北上川上流部自然再生 650票、③一関地

区かわまちづくり 579票、④西和賀町かわまちづくり 436票、⑤北上川下流部自然再生 404票、⑥石

巻地区かわまちづくり 383票 

対象範囲 予備調査結果を踏まえ事業区間からの圏域を設定。 

①盛岡地区かわまちづくり 8km、②北上川上流部自然再生 10km、③一関地区かわまちづくり 18km、

④西和賀町かわまちづくり 30km、⑤北上川下流部自然再生 20km、⑥石巻地区かわまちづくり 20km 

ア
ン

ケ
ー

ト
票

の
作

成
 

支払形態 河川環境に関する便益計測で最も多く用いられている「負担金」を採用。 

支払方法 給与生活者等は月給制が多く、イメージしやすい「月払い」を採用し、「年払い」も併

記。 

支払意思額の 

設問方法 

分析に必要なサンプル数が相対的に少なく済むこと、事業評価の際  には安全側（低め）の評価

につながるなどのことから、「多段階二項選択方式」を採用。 

支払意思額の 

判断理由 

得られた回答の中には、調査の趣旨や回答方法を理解せず、あるいは誤認したものが混在してい

る可能性があり、これを含めた解析を行っても結果は歪んだものとなるため、異常データを排除

することを目的とし、支払意思額に関する判断理由の設問を設定。 
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 費用対効果分析  
 
【岩手県：調査対象範囲】 
CVM本調査の対象範囲は、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」に基づきCVM予備調査を実施し

受益範囲を検討した結果、当該地区の整備後の訪問頻度の傾向から盛岡地区かわまちづくりは事業箇

所から8km圏、一関地区かわまちづくりは18km圏、西和賀町かわまちづくりは30km圏とした。また、非

利用価値の見込める北上川上流部自然再生事業においては当該地区の認知度より10km圏とした。 

 

 

【凡例】

：事業箇所

：郵便番号エリア

：便益計測範囲

：北上川本川

×

盛岡地区かわまちづくり 8km 圏 

北上川上流部自然再生 10km 圏 

一関地区かわまちづくり 18km 圏 

西和賀町かわまちづくり 30km 圏 
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 費用対効果分析  
 
【宮城県：調査対象範囲】 
CVM本調査の対象範囲は、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き」に基づきCVM予備調査を実施し

受益範囲を検討した結果、当該地区の整備後の訪問頻度の傾向から石巻地区かわまちづくりは事業箇

所から20km圏、また、非利用価値の見込める北上川下流部自然再生事業においては当該地区の認知度よ

り20km圏とした。 

なお、調査範囲が重複するエリアは、2種類のアンケートが同一被験者に届かないよう、各自治体で

2事業分の必要件数の住民基本台帳抽出を行い、いずれか一方の調査票を配布した。 

 

 

 

 

  

北上川下流部自然再生 20km 圏 

石巻地区かわまちづくり 20km 圏 
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 費用対効果分析  
 

②支払意志額の算定 

アンケート調査により得られた支払意思額を基に、X軸に金額、Y 軸にその金額の支払に同意する回

答者の母集団に占める比率（賛成率）をとった賛成率曲線を作成し、支払意思額の代表値（平均値）を

算定した。 

 

【岩手県】 
■盛岡地区かわまちづくり：249円／世帯・月 

 
■北上川上流部自然再生：404円／世帯・月 

 
■一関地区かわまちづくり：421円／世帯・月 

 
■西和賀町かわまちづくり：421円／世帯・月 
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 費用対効果分析  
 

②支払意志額の算定 

アンケート調査により得られた支払意思額を基に、X軸に金額、Y 軸にその金額の支払に同意する回

答者の母集団に占める比率（賛成率）をとった賛成率曲線を作成し、支払意思額の代表値（平均値）を

算定した。 

 

【宮城県】 
■石巻地区かわまちづくり：442円／世帯・月 

 
■北上川下流部自然再生：283円／世帯・月 

 
 

 

③便益の算定 

支払意思額と受益範囲の世帯数の積が当該事業の便益となる。評価対象期間（事業期間＋50年）終了

時点の施設に残存価値が認められる場合は、現在価値化したものを便益として計上する。なお、現在価

値化に用いる社会的割引率は4％とした。 

 

■事業箇所から受益範囲内に含まれる地区の世帯数 

  ・盛岡地区かわまちづくり（ 8km圏） ：133,732世帯 

  ・北上川上流部自然再生 （10km圏） ： 41,289世帯 

  ・一関地区かわまちづくり（18km圏） ： 45,616世帯 

  ・西和賀町かわまちづくり (30km圏)  ：136,676世帯 

  ・北上川下流部自然再生  (20km圏)  ： 57,501世帯 

  ・石巻地区かわまちづくり（20km圏） ： 76,393世帯 

 

④費用の算定 

 総費用は事業費と維持管理費を現在価値化して合計したものである。 
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＜全体事業＞【北上川水系】 

事 
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の 
 
 

投 
 
 

資 
 

 

効 
 

 

果 

 費用対効果分析  

■ 対象期間：H4～R62 

 

項  目 金 額 等 

Ｃ
費
用 

建設費[現在価値化] ※1 ① 231.7 億円 

維持管理費[現在価値化] ※1,2 ② 21.8 億円 

総費用  ③＝①＋② 253.5 億円 

Ｂ
効
果 

便益[現在価値化] ※3 ④ 821.9 億円 

残存価値[現在価値化] ※4 ⑤ 1.75 億円 

総便益  ⑥＝④＋⑤ 823.7 億円 

費用対便益比（CBR）B／C  ※5 3.2  

純現在価値 （NP
）B－
C   ※6 570.1 億円 

経済的内部収益率（EIRR
)  ※7 11.33 % 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 

※各費用および便益の課税科目については、消費税を控除した金額である。 

 

［費用］ 

※1：建設費・維持管理費はデフレータによる補正及び社会的割引率 4%を用いて現在価値化を

行い費用を算定。 

・全体事業 150.2 億円 → 現在価値化 253.5 億円 

※2：維持管理費は評価対象期間内（整備期間+50 年間）での維持管理費に対し、デフレータに

よる補正及び社会的割引率 4%を用いて現在価値化を行い算定。維持管理費は、水辺プラ

ザ等の管理に必要な維持管理費を積み上げ計上。 

［便益］ 

※3：整備により発生する便益を、評価対象期間（整備期間＋50 年間）、社会的割引率 4％を用

いて現在価値化し算定。 

※4：残存価値は評価対象期間後（50 年後）の施設の残存価値に対し、現在価値化し算定。 

 

［投資効率性の 3つの指標］ 

※5：費用便益比は総便益Ｂと総費用Ｃの比（Ｂ／Ｃ）であり、投資した費用に対する便益の

大きさを判断する指標。（1.0 より大きければ投資効率性が良いと判断） 

※6：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）であり、事業の実施により得られる実

質的な便益を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規

模の違いによる影響を受ける）。 

※7：経済的内部収益率は投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率

（4％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事業の効

率は良い）。 

 

現 在 価 値 化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”

で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に 4％と設定している。 
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＜残事業＞【北上川水系】 

事 
 
 

業 
 

 

の 
 
 

投 
 
 

資 
 

 

効 
 

 

果 

 費用対効果分析  

■ 対象期間：R5～R62 

 

項  目 金 額 等 

Ｃ
費
用 

建設費[現在価値化] ※1 ① 74.8 億円 

維持管理費[現在価値化] ※1,2 ② 4.9 億円 

総費用  ③＝①＋② 79.7 億円 

Ｂ
効
果 

便益[現在価値化] ※3 ④ 419.4 億円 

残存価値[現在価値化] ※4 ⑤ 0.46 億円 

総便益  ⑥＝④＋⑤ 419.9 億円 

費用対便益比（CBR）B／C  ※5 5.3  

純現在価値 （NPV）B－C  ※6 340.2 億円 

経済的内部収益率（EIRR） ※7 15.53 % 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 

※各費用および便益の課税科目については、消費税を控除した金額である。 

 

［費用］ 

※1：建設費・維持管理費はデフレータによる補正及び社会的割引率 4%を用いて現在価値化を

行い費用を算定。 

・残事業  71.4 億円 → 現在価値化 79.7 億円 

※2：維持管理費は評価対象期間内（整備期間+50 年間）での維持管理費に対し、デフレータに

よる補正及び社会的割引率 4%を用いて現在価値化を行い算定。維持管理費は、水辺プラ

ザ等の管理に必要な維持管理費を積み上げ計上。 

［便益］ 

※3：整備により発生する便益を、評価対象期間（整備期間＋50 年間）、社会的割引率 4％を用

いて現在価値化し算定。 

※4：残存価値は評価対象期間後（50 年後）の施設の残存価値に対し、現在価値化し算定。 

 

［投資効率性の 3つの指標］ 

※5：費用便益比は総便益Ｂと総費用Ｃの比（Ｂ／Ｃ）であり、投資した費用に対する便益の

大きさを判断する指標。（1.0 より大きければ投資効率性が良いと判断） 

※6：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）であり、事業の実施により得られる実

質的な便益を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規

模の違いによる影響を受ける）。 

※7：経済的内部収益率は投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率

（4％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事業の効

率は良い）。 

 

現 在 価 値 化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”

で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に 4％と設定している。 
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＜完了地区＞【北上川水系】 

事 
 
 

業 
 

 

の 
 
 

投 
 
 

資 
 

 

効 
 

 

果 

 費用対効果分析  

■ 対象期間：H4～R54 

 

項  目 金 額 等 

Ｃ
費
用 

建設費[現在価値化] ※1 ① 157.0 億円 

維持管理費[現在価値化] ※1,2 ② 16.9 億円 

総費用  ③＝①＋② 173.9 億円 

Ｂ
効
果 

便益[現在価値化] ※3 ④ 402.5 億円 

残存価値[現在価値化] ※4 ⑤ 1.29 億円 

総便益  ⑥＝④＋⑤ 403.8 億円 

費用対便益比（CBR）B／C  ※5 2.3  

純現在価値 （NPV）B－C  ※6 229.9 億円 

経済的内部収益率（EIRR） ※7 10.33 % 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 

※各費用および便益の課税科目については、消費税を控除した金額である。 

 

［費用］ 

※1：建設費・維持管理費はデフレータによる補正及び社会的割引率 4%を用いて現在価値化を

行い費用を算定。 

・完了事業  78.8 億円 → 現在価値化 173.9 億円 

※2：維持管理費は評価対象期間内（整備期間+50 年間）での維持管理費に対し、デフレータに

よる補正及び社会的割引率 4%を用いて現在価値化を行い算定。維持管理費は、水辺プラ

ザ等の管理に必要な維持管理費を積み上げ計上。 

［便益］ 

※3：整備により発生する便益を、評価対象期間（整備期間＋50 年間）、社会的割引率 4％を用

いて現在価値化し算定。 

※4：残存価値は評価対象期間後（50 年後）の施設の残存価値に対し、現在価値化し算定。 

 

［投資効率性の 3つの指標］ 

※5：費用便益比は総便益Ｂと総費用Ｃの比（Ｂ／Ｃ）であり、投資した費用に対する便益の

大きさを判断する指標。（1.0 より大きければ投資効率性が良いと判断） 

※6：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）であり、事業の実施により得られる実

質的な便益を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規

模の違いによる影響を受ける）。 

※7：経済的内部収益率は投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引率

（4％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事業の効

率は良い）。 

 

現 在 価 値 化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”

で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。 

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に 4％と設定している。 
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【感度分析】 

費用対便益分析の結果に及ぼす要因について、要因別感度分析を実施した。影響の要因は以下の

通りである。 

・ 残事業費変動（-10%～+10%） 

・ 残工期変動 （-10%～+10%） 

・ 便益変動  （-10%～+10%） 

○ 全体事業：H4～R12 (1992～2030)               単位：億円 

 
基本 

ケース 

残事業費変動 残工期変動 便益変動 

+10% -10% +10% -10% +10% -10% 

総費用 C 

（現在価値化後） 
253.5  254.7  252.3  253.4  253.7  253.5  253.5  

総便益 B 

（現在価値化後） 
823.7  823.7  823.7  818.3  823.2  905.9  741.5  

費用便益比 

B/C 
3.2  3.2  3.3  3.2  3.2  3.6  2.9  

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。  

○ 残事業：R5～R12 （2023～2030）                単位：億円 

 
基本 

ケース 

残事業費変動 残工期変動 便益変動 

+10% -10% +10% -10% +10% -10% 

総費用 C（億円） 

（現在価値） 
79.7 80.9 78.5 79.5 79.8 79.7 79.7 

総便益 B（億円） 

（現在価値） 
419.9 419.9 419.9 414.5 419.4 461.8 378.0 

費用便益比 

B/C 
5.3 5.2 5.4 5.2 5.3 5.8 4.7 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。  

【便益の内訳及び主な根拠】 
○便益の内訳 

・水辺整備の効果による便益：699.7 億円 
・自然再生の効果による便益：124.0 億円 

○主な根拠 
・水辺整備 盛岡地区 支払意思額：249 円/月・世帯 
           受益世帯数：133,732 世帯 
      一関地区 支払意思額：421 円/月・世帯 
           受益世帯数： 45,616 世帯 
      西和賀町 支払意思額：421 円/月・世帯 
           受益世帯数：136,676 世帯 
      石巻地区 支払意思額：442 円/月・世帯 
           受益世帯数： 76,393 世帯 
・自然再生  上流部 支払意思額：404 円/月・世帯 
           受益世帯数： 41,289 世帯 
       下流部 支払意思額：283 円/月・世帯 
           受益世帯数： 57,501 世帯 

【費用の内訳】 
・水辺整備 事業費  ：約 208.4 億円   維持管理費：約  20.4億円 
・自然再生 事業費  ：約  23.3 億円   維持管理費：約    1.4 億円 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。  
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■費用対効果分析結果（水系全体） 

【北上川総合水系環境整備事業（水系全体・全体事業：H4～R12）】 

 

 

  

費用便益比 3.2 純現在価値 57,012.94 百万円 経済的内部収益率 11.33%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 9.35 25.92 25.92 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 9.35 24.93 24.93 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 9.35 23.97 23.97 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 142.65 351.59 351.59 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92

H12 -22 2.3699 224.17 531.26 531.26 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39
H13 -21 2.2788 254.65 580.29 580.29 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 336.42 737.14 737.14 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85

H15 -19 2.1068 509.09 1,072.58 1,072.58 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22
H16 -18 2.0258 577.87 1,170.66 1,170.66 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 593.33 1,155.75 1,155.75 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48

H18 -16 1.8730 625.18 1,170.95 1,170.95 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11
H19 -15 1.8009 625.18 1,125.91 1,125.91 1.1749 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05
H20 -14 1.7317 642.29 1,112.24 1,112.24 1.1405 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54

H21 -13 1.6651 667.23 1,110.99 1,110.99 1.1775 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25
H22 -12 1.6010 793.53 1,270.47 1,270.47 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 829.55 1,277.05 1,277.05 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26

H24 -10 1.4802 856.83 1,268.32 1,268.32 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98
H25 -9 1.4233 893.41 1,271.60 1,271.60 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 925.23 1,266.24 1,266.24 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71

H27 -7 1.3159 943.77 1,241.94 1,241.94 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84
H28 -6 1.2653 962.06 1,217.31 1,217.31 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 985.10 1,198.52 1,198.52 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60

H30 -4 1.1699 1,003.97 1,174.50 1,174.50 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51
R1 -3 1.1249 1,019.10 1,146.35 1,146.35 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04
R2 -2 1.0816 1,030.60 1,114.70 1,114.70 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22

R3 -1 1.0400 1,440.69 1,498.32 1,498.32 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95
R4 0 1.0000 1,827.78 1,827.78 1,827.78 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29
R5 1 0.9615 1,844.24 1,773.31 1,773.31 1.0000 350.87 91.68 442.55 425.53 46.87 45.07 489.42 470.60

R6 2 0.9246 1,885.05 1,742.83 1,742.83 1.0000 265.74 95.38 361.12 333.88 46.87 43.33 407.99 377.21
R7 3 0.8890 1,892.53 1,682.45 1,682.45 1.0000 225.13 59.23 284.36 252.80 46.87 41.67 331.23 294.47
R8 4 0.8548 1,903.50 1,627.12 1,627.12 1.0000 24.87 75.50 100.37 85.80 54.26 46.38 154.63 132.18

R9 5 0.8219 2,758.95 2,267.66 2,267.66 1.0000 24.87 24.87 20.44 54.26 44.60 79.13 65.04
R10 6 0.7903 2,768.50 2,187.99 2,187.99 1.0000 24.87 24.87 19.66 54.26 42.88 79.13 62.54
R11 7 0.7599 2,778.04 2,111.08 2,111.08 1.0000 24.87 24.87 18.90 54.26 41.23 79.13 60.13

R12 8 0.7307 2,787.59 2,036.86 2,036.86 1.0000 53.89 53.89 39.38 54.26 39.65 108.15 79.03
R13 9 0.7026 2,824.44 1,984.41 1,984.41 1.0000 54.26 38.12 54.26 38.12
R14 10 0.6756 2,824.44 1,908.09 1,908.09 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66

R15 11 0.6496 2,824.44 1,834.70 1,834.70 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25
R16 12 0.6246 2,824.44 1,764.14 1,764.14 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89
R17 13 0.6006 2,824.44 1,696.29 1,696.29 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59

R18 14 0.5775 2,824.44 1,631.04 1,631.04 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33
R19 15 0.5553 2,824.44 1,568.31 1,568.31 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13
R20 16 0.5339 2,824.44 1,507.99 1,507.99 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97

R21 17 0.5134 2,824.44 1,449.99 1,449.99 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86
R22 18 0.4936 2,824.44 1,394.22 1,394.22 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 2,824.44 1,340.60 1,340.60 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75

R24 20 0.4564 2,824.44 1,289.04 1,289.04 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76
R25 21 0.4388 2,824.44 1,239.46 1,239.46 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 2,824.44 1,191.79 1,191.79 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90

R27 23 0.4057 2,824.44 1,145.95 4.88 1,150.83 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01
R28 24 0.3901 2,815.09 1,098.23 1,098.23 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 2,815.09 1,055.99 1,055.99 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05

R30 26 0.3607 2,815.09 1,015.37 21.05 1,036.42 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28
R31 27 0.3468 2,681.79 930.09 10.50 940.59 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05
R32 28 0.3335 2,600.27 867.13 7.62 874.75 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13

R33 29 0.3207 2,569.79 824.01 15.49 839.50 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94
R34 30 0.3083 2,488.02 767.10 31.91 799.01 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47
R35 31 0.2965 2,315.35 686.41 10.59 697.00 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95

R36 32 0.2851 2,246.57 640.40 4.64 645.04 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65
R37 33 0.2741 2,231.11 611.53 6.68 618.21 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 2,199.26 579.62 579.62 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08

R39 35 0.2534 2,199.26 557.33 5.03 562.36 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81
R40 36 0.2437 2,182.15 531.72 3.76 535.48 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 2,166.88 507.69 6.99 514.68 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82

R42 38 0.2253 2,121.16 477.87 477.87 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15
R43 39 0.2166 2,121.16 459.49 459.49 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 2,121.16 441.81 441.81 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76

R45 41 0.2003 2,121.16 424.82 424.82 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58
R46 42 0.1926 2,121.16 408.48 408.48 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 2,121.16 392.77 392.77 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23

R48 44 0.1780 2,121.16 377.66 377.66 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07
R49 45 0.1712 2,121.16 363.14 363.14 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91
R50 46 0.1646 2,121.16 349.17 349.17 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76

R51 47 0.1583 2,121.16 335.74 335.74 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62
R52 48 0.1522 2,121.16 322.83 322.83 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48
R53 49 0.1463 2,121.16 310.41 310.41 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35

R54 50 0.1407 2,121.16 298.47 298.47 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.17 262.08 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45

R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36
R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85

R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82
R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 920.94 94.69 12.89 107.58 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 151,600.66 82,191.05 174.93 82,365.98 10,925.85 1,241.66 12,167.51 23,171.97 2,849.74 2,181.07 15,017.25 25,353.04 3.2 57,012.94

社会的割引率

4%

水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円

デフ

レー
ター

費用（Ｃ）
費用

便益比
B/C全体事業

小計
現在価値

供

用
後
の

評
価
期

間
　
5

0
年

事
業
期

間

期間 年度 t

便益（Ｂ）

全体事業
小計

社会的割引率 純現在

価値
B-C

便益
現在価値

①
残存価値

②
計(=B)
①＋②

建設費③ 維持管理費④

費用 費用
現在価値 費用 現在価値全体事業

小計



 13

 

【北上川総合水系環境整備事業（水系全体・残事業：R5～R12）】 

 

  

費用便益比 5.3 純現在価値 34,024.54 百万円 経済的内部収益率 15.53%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 63.91 102.32 102.32 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 80.18 123.43 123.43 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 82.42 122.00 122.00 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 93.55 133.15 133.15 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 100.75 137.88 137.88 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 109.17 143.66 143.66 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 119.40 151.08 151.08 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 129.17 157.16 157.16 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21

H30 -4 1.1699 136.86 160.11 160.11 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33
R1 -3 1.1249 143.48 161.40 161.40 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 146.60 158.56 158.56 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75

R3 -1 1.0400 547.46 569.36 569.36 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38
R4 0 1.0000 930.81 930.81 930.81 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 940.79 904.61 904.61 1.0000 350.87 91.68 442.55 425.53 13.47 12.95 456.02 438.48

R6 2 0.9246 981.60 907.54 907.54 1.0000 265.74 95.38 361.12 333.88 13.47 12.45 374.59 346.33
R7 3 0.8890 989.08 879.29 879.29 1.0000 225.13 59.23 284.36 252.80 13.47 11.97 297.83 264.77
R8 4 0.8548 1,000.05 854.85 854.85 1.0000 24.87 75.50 100.37 85.80 20.86 17.83 121.23 103.63

R9 5 0.8219 1,855.50 1,525.09 1,525.09 1.0000 24.87 24.87 20.44 20.86 17.15 45.73 37.59
R10 6 0.7903 1,865.05 1,473.98 1,473.98 1.0000 24.87 24.87 19.66 20.86 16.49 45.73 36.15
R11 7 0.7599 1,874.59 1,424.53 1,424.53 1.0000 24.87 24.87 18.90 20.86 15.85 45.73 34.75

R12 8 0.7307 1,884.14 1,376.72 1,376.72 1.0000 53.89 53.89 39.38 20.86 15.24 74.75 54.62
R13 9 0.7026 1,920.99 1,349.66 1,349.66 1.0000 20.86 14.66 20.86 14.66
R14 10 0.6756 1,920.99 1,297.75 1,297.75 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09

R15 11 0.6496 1,920.99 1,247.84 1,247.84 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55
R16 12 0.6246 1,920.99 1,199.84 1,199.84 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 1,920.99 1,153.70 1,153.70 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53

R18 14 0.5775 1,920.99 1,109.32 1,109.32 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05
R19 15 0.5553 1,920.99 1,066.66 1,066.66 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 1,920.99 1,025.63 1,025.63 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14

R21 17 0.5134 1,920.99 986.18 986.18 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71
R22 18 0.4936 1,920.99 948.25 948.25 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 1,920.99 911.78 911.78 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90

R24 20 0.4564 1,920.99 876.71 876.71 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52
R25 21 0.4388 1,920.99 842.99 842.99 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 1,920.99 810.57 810.57 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80

R27 23 0.4057 1,920.99 779.40 779.40 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46
R28 24 0.3901 1,920.99 749.42 749.42 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 1,920.99 720.60 720.60 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82

R30 26 0.3607 1,920.99 692.88 692.88 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52
R31 27 0.3468 1,920.99 666.23 666.23 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 1,920.99 640.61 640.61 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96

R33 29 0.3207 1,920.99 615.97 615.97 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69
R34 30 0.3083 1,920.99 592.28 592.28 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 1,920.99 569.50 569.50 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18

R36 32 0.2851 1,920.99 547.59 547.59 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95
R37 33 0.2741 1,920.99 526.53 526.53 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 1,920.99 506.28 506.28 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50

R39 35 0.2534 1,920.99 486.81 486.81 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29
R40 36 0.2437 1,920.99 468.09 468.09 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 1,920.99 450.08 450.08 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89

R42 38 0.2253 1,920.99 432.77 432.77 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70
R43 39 0.2166 1,920.99 416.13 416.13 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52
R44 40 0.2083 1,920.99 400.12 400.12 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34

R45 41 0.2003 1,920.99 384.73 384.73 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18
R46 42 0.1926 1,920.99 369.93 369.93 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02
R47 43 0.1852 1,920.99 355.71 355.71 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86

R48 44 0.1780 1,920.99 342.03 342.03 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71
R49 45 0.1712 1,920.99 328.87 328.87 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57
R50 46 0.1646 1,920.99 316.22 316.22 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43

R51 47 0.1583 1,920.99 304.06 304.06 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30
R52 48 0.1522 1,920.99 292.36 292.36 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17
R53 49 0.1463 1,920.99 281.12 281.12 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05

R54 50 0.1407 1,920.99 270.31 270.31 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.17 262.08 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45

R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36
R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85

R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82
R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 920.94 94.69 12.89 107.58 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 104,733.27 41,944.21 45.79 41,990.00 4,738.67 1,241.66 5,980.33 7,475.39 1,160.05 490.07 7,140.38 7,965.46 5.3 34,024.54

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円
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【北上川総合水系環境整備事業（水系全体・完了地区：H4～R4）】 

 

  

費用便益比 2.3 純現在価値 22,988.39 百万円 経済的内部収益率 10.33%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 9.35 25.92 25.92 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 9.35 24.93 24.93 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 9.35 23.97 23.97 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 142.65 351.59 351.59 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92
H12 -22 2.3699 224.17 531.26 531.26 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39

H13 -21 2.2788 254.65 580.29 580.29 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 336.42 737.14 737.14 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85
H15 -19 2.1068 509.09 1,072.58 1,072.58 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22

H16 -18 2.0258 577.87 1,170.66 1,170.66 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 593.33 1,155.75 1,155.75 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48
H18 -16 1.8730 625.18 1,170.95 1,170.95 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11

H19 -15 1.8009 625.18 1,125.91 1,125.91 1.1749 353.70 353.70 748.43 27.40 57.98 381.10 806.41
H20 -14 1.7317 642.29 1,112.24 1,112.24 1.1405 247.48 247.48 488.75 28.40 56.09 275.88 544.84
H21 -13 1.6651 667.23 1,110.99 1,110.99 1.1775 128.13 128.13 251.21 29.52 57.88 157.65 309.09

H22 -12 1.6010 729.62 1,168.15 1,168.15 1.1762 95.64 95.64 180.11 31.72 59.73 127.36 239.84
H23 -11 1.5395 749.37 1,153.62 1,153.62 1.1477 121.28 121.28 214.28 31.96 56.47 153.24 270.75
H24 -10 1.4802 774.41 1,146.32 1,146.32 1.1513 123.22 123.22 210.00 32.27 55.00 155.49 265.00

H25 -9 1.4233 799.86 1,138.45 1,138.45 1.1275 119.24 119.24 191.35 32.58 52.28 151.82 243.63
H26 -8 1.3686 824.48 1,128.36 1,128.36 1.0913 49.01 49.01 73.20 32.88 49.11 81.89 122.31
H27 -7 1.3159 834.60 1,098.28 1,098.28 1.0880 39.04 39.04 55.89 33.00 47.25 72.04 103.14

H28 -6 1.2653 842.66 1,066.23 1,066.23 1.0815 64.29 64.29 87.98 33.10 45.30 97.39 133.28
H29 -5 1.2167 855.93 1,041.37 1,041.37 1.0573 54.11 54.11 69.61 33.26 42.79 87.37 112.40
H30 -4 1.1699 867.11 1,014.40 1,014.40 1.0216 41.22 41.22 49.26 33.40 39.92 74.62 89.18

R1 -3 1.1249 875.62 984.95 984.95 1.0000 40.60 40.60 45.67 33.40 37.57 74.00 83.24
R2 -2 1.0816 884.00 956.13 956.13 1.0000 44.69 44.69 48.34 33.40 36.13 78.09 84.47
R3 -1 1.0400 893.23 928.96 928.96 1.0000 18.12 18.12 18.84 33.40 34.74 51.52 53.58

R4 0 1.0000 896.97 896.97 896.97 1.0000 31.39 31.39 31.39 33.40 33.40 64.79 64.79
R5 1 0.9615 903.45 868.70 868.70 1.0000 33.40 32.12 33.40 32.12
R6 2 0.9246 903.45 835.29 835.29 1.0000 33.40 30.88 33.40 30.88

R7 3 0.8890 903.45 803.16 803.16 1.0000 33.40 29.69 33.40 29.69
R8 4 0.8548 903.45 772.27 772.27 1.0000 33.40 28.55 33.40 28.55
R9 5 0.8219 903.45 742.57 742.57 1.0000 33.40 27.45 33.40 27.45

R10 6 0.7903 903.45 714.01 714.01 1.0000 33.40 26.40 33.40 26.40
R11 7 0.7599 903.45 686.55 686.55 1.0000 33.40 25.38 33.40 25.38
R12 8 0.7307 903.45 660.14 660.14 1.0000 33.40 24.41 33.40 24.41

R13 9 0.7026 903.45 634.75 634.75 1.0000 33.40 23.47 33.40 23.47
R14 10 0.6756 903.45 610.34 610.34 1.0000 33.40 22.56 33.40 22.56
R15 11 0.6496 903.45 586.86 586.86 1.0000 33.40 21.70 33.40 21.70

R16 12 0.6246 903.45 564.29 564.29 1.0000 33.40 20.86 33.40 20.86
R17 13 0.6006 903.45 542.59 542.59 1.0000 33.40 20.06 33.40 20.06
R18 14 0.5775 903.45 521.72 521.72 1.0000 33.40 19.29 33.40 19.29

R19 15 0.5553 903.45 501.65 501.65 1.0000 33.40 18.55 33.40 18.55
R20 16 0.5339 903.45 482.36 482.36 1.0000 33.40 17.83 33.40 17.83
R21 17 0.5134 903.45 463.81 463.81 1.0000 33.40 17.15 33.40 17.15

R22 18 0.4936 903.45 445.97 445.97 1.0000 33.40 16.49 33.40 16.49
R23 19 0.4746 903.45 428.82 428.82 1.0000 33.40 15.85 33.40 15.85
R24 20 0.4564 903.45 412.32 412.32 1.0000 33.40 15.24 33.40 15.24

R25 21 0.4388 903.45 396.46 396.46 1.0000 33.40 14.66 33.40 14.66
R26 22 0.4220 903.45 381.22 381.22 1.0000 33.40 14.09 33.40 14.09
R27 23 0.4057 903.45 366.55 4.88 371.43 1.0000 33.40 13.55 33.40 13.55

R28 24 0.3901 894.10 348.81 348.81 1.0000 32.60 12.72 32.60 12.72
R29 25 0.3751 894.10 335.39 335.39 1.0000 32.60 12.23 32.60 12.23
R30 26 0.3607 894.10 322.49 21.05 343.54 1.0000 32.60 11.76 32.60 11.76

R31 27 0.3468 760.80 263.86 10.50 274.36 1.0000 28.30 9.81 28.30 9.81
R32 28 0.3335 679.28 226.52 7.62 234.14 1.0000 24.50 8.17 24.50 8.17
R33 29 0.3207 648.80 208.04 15.49 223.53 1.0000 22.60 7.25 22.60 7.25

R34 30 0.3083 567.03 174.83 31.91 206.74 1.0000 19.60 6.04 19.60 6.04
R35 31 0.2965 394.36 116.91 10.59 127.50 1.0000 12.70 3.77 12.70 3.77
R36 32 0.2851 325.58 92.81 4.64 97.45 1.0000 9.50 2.71 9.50 2.71

R37 33 0.2741 310.12 85.00 6.68 91.68 1.0000 7.60 2.08 7.60 2.08
R38 34 0.2636 278.27 73.34 73.34 1.0000 6.00 1.58 6.00 1.58
R39 35 0.2534 278.27 70.52 5.03 75.55 1.0000 6.00 1.52 6.00 1.52

R40 36 0.2437 261.16 63.64 3.76 67.40 1.0000 5.00 1.22 5.00 1.22
R41 37 0.2343 245.89 57.61 6.99 64.60 1.0000 4.00 0.94 4.00 0.94
R42 38 0.2253 200.17 45.10 45.10 1.0000 2.00 0.45 2.00 0.45

R43 39 0.2166 200.17 43.36 43.36 1.0000 2.00 0.43 2.00 0.43
R44 40 0.2083 200.17 41.69 41.69 1.0000 2.00 0.42 2.00 0.42
R45 41 0.2003 200.17 40.09 40.09 1.0000 2.00 0.40 2.00 0.40

R46 42 0.1926 200.17 38.55 38.55 1.0000 2.00 0.39 2.00 0.39
R47 43 0.1852 200.17 37.07 37.07 1.0000 2.00 0.37 2.00 0.37
R48 44 0.1780 200.17 35.64 35.64 1.0000 2.00 0.36 2.00 0.36

R49 45 0.1712 200.17 34.27 34.27 1.0000 2.00 0.34 2.00 0.34
R50 46 0.1646 200.17 32.95 32.95 1.0000 2.00 0.33 2.00 0.33
R51 47 0.1583 200.17 31.68 31.68 1.0000 2.00 0.32 2.00 0.32

R52 48 0.1522 200.17 30.46 30.46 1.0000 2.00 0.30 2.00 0.30
R53 49 0.1463 200.17 29.29 29.29 1.0000 2.00 0.29 2.00 0.29
R54 50 0.1407 200.17 28.17 28.17 1.0000 2.00 0.28 2.00 0.28

合計 46,867.39 40,246.86 129.14 40,376.00 6,187.18 0.00 6,187.18 15,696.57 1,689.69 1,691.04 7,876.87 17,387.61 2.3 22,988.39
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【北上川総合水系環境整備事業（水系全体 感度分析）】 

費用対効果算出結果（北上川水系全体：全体事業）感度分析（残事業費＋10％） 

   
費用便益比 3.2 純現在価値 56,894.16 百万円 経済的内部収益率 11.32%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 9.35 25.92 25.92 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 9.35 24.93 24.93 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 9.35 23.97 23.97 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 142.65 351.59 351.59 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92
H12 -22 2.3699 224.17 531.26 531.26 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39

H13 -21 2.2788 254.65 580.29 580.29 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 336.42 737.14 737.14 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85
H15 -19 2.1068 509.09 1,072.58 1,072.58 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22

H16 -18 2.0258 577.87 1,170.66 1,170.66 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 593.33 1,155.75 1,155.75 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48
H18 -16 1.8730 625.18 1,170.95 1,170.95 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11

H19 -15 1.8009 625.18 1,125.91 1,125.91 1.1749 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05
H20 -14 1.7317 642.29 1,112.24 1,112.24 1.1405 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54
H21 -13 1.6651 667.23 1,110.99 1,110.99 1.1775 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25

H22 -12 1.6010 793.53 1,270.47 1,270.47 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 829.55 1,277.05 1,277.05 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26
H24 -10 1.4802 856.83 1,268.32 1,268.32 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98

H25 -9 1.4233 893.41 1,271.60 1,271.60 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 925.23 1,266.24 1,266.24 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71
H27 -7 1.3159 943.77 1,241.94 1,241.94 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84

H28 -6 1.2653 962.06 1,217.31 1,217.31 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 985.10 1,198.52 1,198.52 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60
H30 -4 1.1699 1,003.97 1,174.50 1,174.50 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51

R1 -3 1.1249 1,019.10 1,146.35 1,146.35 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04
R2 -2 1.0816 1,030.60 1,114.70 1,114.70 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22
R3 -1 1.0400 1,440.69 1,498.32 1,498.32 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95

R4 0 1.0000 1,827.78 1,827.78 1,827.78 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29
R5 1 0.9615 1,844.24 1,773.31 1,773.31 1.0000 385.97 100.84 486.81 468.09 46.87 45.07 533.68 513.16
R6 2 0.9246 1,885.05 1,742.83 1,742.83 1.0000 292.31 104.92 397.23 367.26 46.87 43.33 444.10 410.59

R7 3 0.8890 1,892.53 1,682.45 1,682.45 1.0000 247.64 65.15 312.79 278.07 46.87 41.67 359.66 319.74
R8 4 0.8548 1,903.50 1,627.12 1,627.12 1.0000 27.36 83.05 110.41 94.38 54.26 46.38 164.67 140.76
R9 5 0.8219 2,758.95 2,267.66 2,267.66 1.0000 27.36 27.36 22.49 54.26 44.60 81.62 67.09

R10 6 0.7903 2,768.50 2,187.99 2,187.99 1.0000 27.36 27.36 21.62 54.26 42.88 81.62 64.50
R11 7 0.7599 2,778.04 2,111.08 2,111.08 1.0000 27.36 27.36 20.79 54.26 41.23 81.62 62.02
R12 8 0.7307 2,787.59 2,036.86 2,036.86 1.0000 59.28 59.28 43.32 54.26 39.65 113.54 82.97

R13 9 0.7026 2,824.44 1,984.41 1,984.41 1.0000 54.26 38.12 54.26 38.12
R14 10 0.6756 2,824.44 1,908.09 1,908.09 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66
R15 11 0.6496 2,824.44 1,834.70 1,834.70 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25

R16 12 0.6246 2,824.44 1,764.14 1,764.14 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89
R17 13 0.6006 2,824.44 1,696.29 1,696.29 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59
R18 14 0.5775 2,824.44 1,631.04 1,631.04 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33

R19 15 0.5553 2,824.44 1,568.31 1,568.31 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13
R20 16 0.5339 2,824.44 1,507.99 1,507.99 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97
R21 17 0.5134 2,824.44 1,449.99 1,449.99 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86

R22 18 0.4936 2,824.44 1,394.22 1,394.22 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 2,824.44 1,340.60 1,340.60 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75
R24 20 0.4564 2,824.44 1,289.04 1,289.04 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76

R25 21 0.4388 2,824.44 1,239.46 1,239.46 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 2,824.44 1,191.79 1,191.79 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90
R27 23 0.4057 2,824.44 1,145.95 4.88 1,150.83 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01

R28 24 0.3901 2,815.09 1,098.23 1,098.23 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 2,815.09 1,055.99 1,055.99 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05
R30 26 0.3607 2,815.09 1,015.37 21.05 1,036.42 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28

R31 27 0.3468 2,681.79 930.09 10.50 940.59 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05
R32 28 0.3335 2,600.27 867.13 7.62 874.75 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13
R33 29 0.3207 2,569.79 824.01 15.49 839.50 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94

R34 30 0.3083 2,488.02 767.10 31.91 799.01 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47
R35 31 0.2965 2,315.35 686.41 10.59 697.00 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95
R36 32 0.2851 2,246.57 640.40 4.64 645.04 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65

R37 33 0.2741 2,231.11 611.53 6.68 618.21 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 2,199.26 579.62 579.62 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08
R39 35 0.2534 2,199.26 557.33 5.03 562.36 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81

R40 36 0.2437 2,182.15 531.72 3.76 535.48 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 2,166.88 507.69 6.99 514.68 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82
R42 38 0.2253 2,121.16 477.87 477.87 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15

R43 39 0.2166 2,121.16 459.49 459.49 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 2,121.16 441.81 441.81 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76
R45 41 0.2003 2,121.16 424.82 424.82 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58

R46 42 0.1926 2,121.16 408.48 408.48 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 2,121.16 392.77 392.77 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23
R48 44 0.1780 2,121.16 377.66 377.66 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07

R49 45 0.1712 2,121.16 363.14 363.14 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91
R50 46 0.1646 2,121.16 349.17 349.17 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76
R51 47 0.1583 2,121.16 335.74 335.74 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62

R52 48 0.1522 2,121.16 322.83 322.83 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48
R53 49 0.1463 2,121.16 310.41 310.41 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35
R54 50 0.1407 2,121.16 298.47 298.47 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22

R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.26 262.17 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 920.94 94.69 13.65 108.34 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 151,600.66 82,191.05 175.78 82,366.83 11,025.38 1,273.83 12,299.21 23,291.60 2,849.74 2,181.07 15,148.95 25,472.67 3.2 56,894.16
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：全体事業）感度分析（残事業費－10％） 

 

  

費用便益比 3.3 純現在価値 57,131.77 百万円 経済的内部収益率 11.35%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
国交省 自治体 小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96

H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15
H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 9.35 25.92 25.92 1.1381 345.33 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13

H9 -25 2.6658 9.35 24.93 24.93 1.1322 164.62 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26
H10 -24 2.5633 9.35 23.97 23.97 1.1562 499.19 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 142.65 351.59 351.59 1.1686 659.72 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92
H12 -22 2.3699 224.17 531.26 531.26 1.1712 448.81 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39

H13 -21 2.2788 254.65 580.29 580.29 1.2009 570.13 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 336.42 737.14 737.14 1.2170 595.16 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85
H15 -19 2.1068 509.09 1,072.58 1,072.58 1.2170 190.38 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22
H16 -18 2.0258 577.87 1,170.66 1,170.66 1.2129 211.57 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60

H17 -17 1.9479 593.33 1,155.75 1,155.75 1.2062 325.53 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48
H18 -16 1.8730 625.18 1,170.95 1,170.95 1.1930 220.14 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11
H19 -15 1.8009 625.18 1,125.91 1,125.91 1.1749 339.32 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05

H20 -14 1.7317 642.29 1,112.24 1,112.24 1.1405 215.01 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54
H21 -13 1.6651 667.23 1,110.99 1,110.99 1.1775 47.40 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25
H22 -12 1.6010 793.53 1,270.47 1,270.47 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 829.55 1,277.05 1,277.05 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26

H24 -10 1.4802 856.83 1,268.32 1,268.32 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98
H25 -9 1.4233 893.41 1,271.60 1,271.60 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 925.23 1,266.24 1,266.24 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71
H27 -7 1.3159 943.77 1,241.94 1,241.94 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84

H28 -6 1.2653 962.06 1,217.31 1,217.31 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 985.10 1,198.52 1,198.52 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60
H30 -4 1.1699 1,003.97 1,174.50 1,174.50 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51
R1 -3 1.1249 1,019.10 1,146.35 1,146.35 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04

R2 -2 1.0816 1,030.60 1,114.70 1,114.70 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22
R3 -1 1.0400 1,440.69 1,498.32 1,498.32 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95
R4 0 1.0000 1,827.78 1,827.78 1,827.78 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29

R5 1 0.9615 1,844.24 1,773.31 1,773.31 1.0000 315.77 82.52 398.29 382.97 46.87 45.07 445.16 428.04
R6 2 0.9246 1,885.05 1,742.83 1,742.83 1.0000 239.17 85.84 325.01 300.49 46.87 43.33 371.88 343.82
R7 3 0.8890 1,892.53 1,682.45 1,682.45 1.0000 202.63 53.31 255.94 227.53 46.87 41.67 302.81 269.20
R8 4 0.8548 1,903.50 1,627.12 1,627.12 1.0000 22.38 67.95 90.33 77.21 54.26 46.38 144.59 123.59

R9 5 0.8219 2,758.95 2,267.66 2,267.66 1.0000 22.38 22.38 18.39 54.26 44.60 76.64 62.99
R10 6 0.7903 2,768.50 2,187.99 2,187.99 1.0000 22.38 22.38 17.69 54.26 42.88 76.64 60.57
R11 7 0.7599 2,778.04 2,111.08 2,111.08 1.0000 22.38 22.38 17.01 54.26 41.23 76.64 58.24
R12 8 0.7307 2,787.59 2,036.86 2,036.86 1.0000 48.50 48.50 35.44 54.26 39.65 102.76 75.09

R13 9 0.7026 2,824.44 1,984.41 1,984.41 1.0000 54.26 38.12 54.26 38.12
R14 10 0.6756 2,824.44 1,908.09 1,908.09 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66
R15 11 0.6496 2,824.44 1,834.70 1,834.70 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25
R16 12 0.6246 2,824.44 1,764.14 1,764.14 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89

R17 13 0.6006 2,824.44 1,696.29 1,696.29 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59
R18 14 0.5775 2,824.44 1,631.04 1,631.04 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33
R19 15 0.5553 2,824.44 1,568.31 1,568.31 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13

R20 16 0.5339 2,824.44 1,507.99 1,507.99 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97
R21 17 0.5134 2,824.44 1,449.99 1,449.99 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86
R22 18 0.4936 2,824.44 1,394.22 1,394.22 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 2,824.44 1,340.60 1,340.60 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75

R24 20 0.4564 2,824.44 1,289.04 1,289.04 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76
R25 21 0.4388 2,824.44 1,239.46 1,239.46 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 2,824.44 1,191.79 1,191.79 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90
R27 23 0.4057 2,824.44 1,145.95 4.88 1,150.83 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01

R28 24 0.3901 2,815.09 1,098.23 1,098.23 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 2,815.09 1,055.99 1,055.99 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05
R30 26 0.3607 2,815.09 1,015.37 21.05 1,036.42 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28
R31 27 0.3468 2,681.79 930.09 10.50 940.59 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05

R32 28 0.3335 2,600.27 867.13 7.62 874.75 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13
R33 29 0.3207 2,569.79 824.01 15.49 839.50 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94
R34 30 0.3083 2,488.02 767.10 31.91 799.01 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47

R35 31 0.2965 2,315.35 686.41 10.59 697.00 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95
R36 32 0.2851 2,246.57 640.40 4.64 645.04 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65
R37 33 0.2741 2,231.11 611.53 6.68 618.21 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 2,199.26 579.62 579.62 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08

R39 35 0.2534 2,199.26 557.33 5.03 562.36 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81
R40 36 0.2437 2,182.15 531.72 3.76 535.48 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 2,166.88 507.69 6.99 514.68 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82
R42 38 0.2253 2,121.16 477.87 477.87 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15

R43 39 0.2166 2,121.16 459.49 459.49 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 2,121.16 441.81 441.81 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76
R45 41 0.2003 2,121.16 424.82 424.82 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58

R46 42 0.1926 2,121.16 408.48 408.48 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 2,121.16 392.77 392.77 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23
R48 44 0.1780 2,121.16 377.66 377.66 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07
R49 45 0.1712 2,121.16 363.14 363.14 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91

R50 46 0.1646 2,121.16 349.17 349.17 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76
R51 47 0.1583 2,121.16 335.74 335.74 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62
R52 48 0.1522 2,121.16 322.83 322.83 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48
R53 49 0.1463 2,121.16 310.41 310.41 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35

R54 50 0.1407 2,121.16 298.47 298.47 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.09 262.00 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 920.94 94.69 12.14 106.83 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 151,600.66 82,191.05 174.10 82,365.15 5,217.75 0.00 10,826.33 1,209.49 12,035.82 23,052.31 2,849.74 2,181.07 14,885.56 25,233.38 3.3 57,131.77
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円

4%

費用（Ｃ）

現在価値
費用

現在価値 費用全体事業
小計

費用

便益比
B/C

純現在

価値
B-C

維持管理費④

現在価値

便益
現在価値

①
残存価値

②
計(=B)
①＋②

建設費③デフ

レー
ター

費用
完了箇所水辺整備

事
業

期
間

供
用

後
の
評
価

期
間
　
5

0
年

全体事業
小計

全体事業
小計

期間 年度 t

社会的割引率
便益（Ｂ）



 17

 

費用対効果算出結果（北上川水系全体：全体事業）感度分析（残工期＋10％） 

   
費用便益比 3.2 純現在価値 56,491.30 百万円 経済的内部収益率 11.28%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 9.35 25.92 25.92 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 9.35 24.93 24.93 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 9.35 23.97 23.97 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 142.65 351.59 351.59 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92
H12 -22 2.3699 224.17 531.26 531.26 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39

H13 -21 2.2788 254.65 580.29 580.29 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 336.42 737.14 737.14 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85
H15 -19 2.1068 509.09 1,072.58 1,072.58 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22

H16 -18 2.0258 577.87 1,170.66 1,170.66 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 593.33 1,155.75 1,155.75 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48
H18 -16 1.8730 625.18 1,170.95 1,170.95 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11

H19 -15 1.8009 625.18 1,125.91 1,125.91 1.1749 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05
H20 -14 1.7317 642.29 1,112.24 1,112.24 1.1405 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54
H21 -13 1.6651 667.23 1,110.99 1,110.99 1.1775 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25

H22 -12 1.6010 793.53 1,270.47 1,270.47 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 829.55 1,277.05 1,277.05 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26
H24 -10 1.4802 856.83 1,268.32 1,268.32 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98

H25 -9 1.4233 893.41 1,271.60 1,271.60 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 925.23 1,266.24 1,266.24 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71
H27 -7 1.3159 943.77 1,241.94 1,241.94 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84

H28 -6 1.2653 962.06 1,217.31 1,217.31 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 985.10 1,198.52 1,198.52 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60
H30 -4 1.1699 1,003.97 1,174.50 1,174.50 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51

R1 -3 1.1249 1,019.10 1,146.35 1,146.35 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04
R2 -2 1.0816 1,030.60 1,114.70 1,114.70 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22
R3 -1 1.0400 1,440.69 1,498.32 1,498.32 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95

R4 0 1.0000 1,827.78 1,827.78 1,827.78 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29
R5 1 0.9615 1,844.24 1,773.31 1,773.31 1.0000 311.88 81.49 393.37 378.24 46.87 45.07 440.24 423.31
R6 2 0.9246 1,880.52 1,738.65 1,738.65 1.0000 245.67 84.37 330.04 305.14 46.87 43.33 376.91 348.47

R7 3 0.8890 1,890.86 1,680.97 1,680.97 1.0000 209.14 60.68 269.82 239.87 46.87 41.67 316.69 281.54
R8 4 0.8548 1,899.85 1,624.00 1,624.00 1.0000 88.86 61.69 150.55 128.69 46.87 40.06 197.42 168.75
R9 5 0.8219 1,903.50 1,564.54 1,564.54 1.0000 22.11 33.55 55.66 45.75 54.26 44.60 109.92 90.35

R10 6 0.7903 2,763.19 2,183.79 2,183.79 1.0000 22.11 22.11 17.47 54.26 42.88 76.37 60.35
R11 7 0.7599 2,771.68 2,106.25 2,106.25 1.0000 22.11 22.11 16.80 54.26 41.23 76.37 58.03
R12 8 0.7307 2,780.16 2,031.44 2,031.44 1.0000 25.33 25.33 18.51 54.26 39.65 79.59 58.16

R13 9 0.7026 2,791.68 1,961.40 1,961.40 1.0000 47.90 47.90 33.65 54.26 38.12 102.16 71.77
R14 10 0.6756 2,824.44 1,908.09 1,908.09 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66
R15 11 0.6496 2,824.44 1,834.70 1,834.70 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25

R16 12 0.6246 2,824.44 1,764.14 1,764.14 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89
R17 13 0.6006 2,824.44 1,696.29 1,696.29 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59
R18 14 0.5775 2,824.44 1,631.04 1,631.04 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33

R19 15 0.5553 2,824.44 1,568.31 1,568.31 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13
R20 16 0.5339 2,824.44 1,507.99 1,507.99 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97
R21 17 0.5134 2,824.44 1,449.99 1,449.99 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86

R22 18 0.4936 2,824.44 1,394.22 1,394.22 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 2,824.44 1,340.60 1,340.60 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75
R24 20 0.4564 2,824.44 1,289.04 1,289.04 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76

R25 21 0.4388 2,824.44 1,239.46 1,239.46 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 2,824.44 1,191.79 1,191.79 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90
R27 23 0.4057 2,824.44 1,145.95 4.88 1,150.83 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01

R28 24 0.3901 2,815.09 1,098.23 1,098.23 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 2,815.09 1,055.99 1,055.99 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05
R30 26 0.3607 2,815.09 1,015.37 21.05 1,036.42 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28

R31 27 0.3468 2,681.79 930.09 10.50 940.59 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05
R32 28 0.3335 2,600.27 867.13 7.62 874.75 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13
R33 29 0.3207 2,569.79 824.01 15.49 839.50 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94

R34 30 0.3083 2,488.02 767.10 31.91 799.01 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47
R35 31 0.2965 2,315.35 686.41 10.59 697.00 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95
R36 32 0.2851 2,246.57 640.40 4.64 645.04 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65

R37 33 0.2741 2,231.11 611.53 6.68 618.21 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 2,199.26 579.62 579.62 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08
R39 35 0.2534 2,199.26 557.33 5.03 562.36 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81

R40 36 0.2437 2,182.15 531.72 3.76 535.48 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 2,166.88 507.69 6.99 514.68 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82
R42 38 0.2253 2,121.16 477.87 477.87 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15

R43 39 0.2166 2,121.16 459.49 459.49 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 2,121.16 441.81 441.81 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76
R45 41 0.2003 2,121.16 424.82 424.82 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58

R46 42 0.1926 2,121.16 408.48 408.48 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 2,121.16 392.77 392.77 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23
R48 44 0.1780 2,121.16 377.66 377.66 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07

R49 45 0.1712 2,121.16 363.14 363.14 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91
R50 46 0.1646 2,121.16 349.17 349.17 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76
R51 47 0.1583 2,121.16 335.74 335.74 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62
R52 48 0.1522 2,121.16 322.83 322.83 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48

R53 49 0.1463 2,121.16 310.41 310.41 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35
R54 50 0.1407 2,121.16 298.47 298.47 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 259.91 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82

R56 52 0.1301 1,920.99 249.91 2.09 252.00 1.0000 20.86 2.71 20.86 2.71
R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 215.88 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36
R58 54 0.1203 1,725.72 207.57 29.55 237.12 1.0000 18.86 2.27 18.86 2.27

R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82
R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79

R62 58 0.1028 920.94 94.69 94.69 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76
R63 59 0.0989 920.94 91.05 12.40 103.45 1.0000 7.39 0.73 7.39 0.73

合計 152,604.49 81,654.94 173.18 81,828.12 10,925.85 1,241.65 12,167.50 23,159.70 2,863.21 2,177.12 15,030.71 25,336.82 3.2 56,491.30
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：全体事業）感度分析（残工期－10％） 

 

  

費用便益比 3.2 純現在価値 56,950.21 百万円 経済的内部収益率 11.34%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 9.35 25.92 25.92 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 9.35 24.93 24.93 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 9.35 23.97 23.97 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 142.65 351.59 351.59 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92

H12 -22 2.3699 224.17 531.26 531.26 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39
H13 -21 2.2788 254.65 580.29 580.29 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 336.42 737.14 737.14 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85

H15 -19 2.1068 509.09 1,072.58 1,072.58 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22
H16 -18 2.0258 577.87 1,170.66 1,170.66 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 593.33 1,155.75 1,155.75 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48

H18 -16 1.8730 625.18 1,170.95 1,170.95 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11
H19 -15 1.8009 625.18 1,125.91 1,125.91 1.1749 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05
H20 -14 1.7317 642.29 1,112.24 1,112.24 1.1405 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54

H21 -13 1.6651 667.23 1,110.99 1,110.99 1.1775 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25
H22 -12 1.6010 793.53 1,270.47 1,270.47 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 829.55 1,277.05 1,277.05 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26

H24 -10 1.4802 856.83 1,268.32 1,268.32 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98
H25 -9 1.4233 893.41 1,271.60 1,271.60 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 925.23 1,266.24 1,266.24 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71

H27 -7 1.3159 943.77 1,241.94 1,241.94 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84
H28 -6 1.2653 962.06 1,217.31 1,217.31 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 985.10 1,198.52 1,198.52 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60

H30 -4 1.1699 1,003.97 1,174.50 1,174.50 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51
R1 -3 1.1249 1,019.10 1,146.35 1,146.35 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04
R2 -2 1.0816 1,030.60 1,114.70 1,114.70 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22

R3 -1 1.0400 1,440.69 1,498.32 1,498.32 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95
R4 0 1.0000 1,827.78 1,827.78 1,827.78 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29
R5 1 0.9615 1,844.24 1,773.31 1,773.31 1.0000 388.83 105.30 494.13 475.13 46.87 45.07 541.00 520.20

R6 2 0.9246 1,886.11 1,743.81 1,743.81 1.0000 292.10 98.68 390.78 361.30 46.87 43.33 437.65 404.63
R7 3 0.8890 1,895.66 1,685.23 1,685.23 1.0000 171.46 74.66 246.12 218.80 54.26 48.24 300.38 267.04
R8 4 0.8548 1,903.50 1,627.12 1,627.12 1.0000 28.43 43.14 71.57 61.18 54.26 46.38 125.83 107.56

R9 5 0.8219 2,764.40 2,272.14 2,272.14 1.0000 28.43 28.43 23.37 54.26 44.60 82.69 67.97
R10 6 0.7903 2,775.31 2,193.37 2,193.37 1.0000 28.43 28.43 22.47 54.26 42.88 82.69 65.35
R11 7 0.7599 2,786.22 2,117.30 2,117.30 1.0000 57.45 57.45 43.66 54.26 41.23 111.71 84.89

R12 8 0.7307 2,824.44 2,063.79 2,063.79 1.0000 54.26 39.65 54.26 39.65
R13 9 0.7026 2,824.44 1,984.41 1,984.41 1.0000 54.26 38.12 54.26 38.12
R14 10 0.6756 2,824.44 1,908.09 1,908.09 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66

R15 11 0.6496 2,824.44 1,834.70 1,834.70 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25
R16 12 0.6246 2,824.44 1,764.14 1,764.14 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89
R17 13 0.6006 2,824.44 1,696.29 1,696.29 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59

R18 14 0.5775 2,824.44 1,631.04 1,631.04 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33
R19 15 0.5553 2,824.44 1,568.31 1,568.31 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13
R20 16 0.5339 2,824.44 1,507.99 1,507.99 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97

R21 17 0.5134 2,824.44 1,449.99 1,449.99 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86
R22 18 0.4936 2,824.44 1,394.22 1,394.22 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 2,824.44 1,340.60 1,340.60 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75

R24 20 0.4564 2,824.44 1,289.04 1,289.04 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76
R25 21 0.4388 2,824.44 1,239.46 1,239.46 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 2,824.44 1,191.79 1,191.79 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90

R27 23 0.4057 2,824.44 1,145.95 4.88 1,150.83 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01
R28 24 0.3901 2,815.09 1,098.23 1,098.23 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 2,815.09 1,055.99 1,055.99 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05

R30 26 0.3607 2,815.09 1,015.37 21.05 1,036.42 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28
R31 27 0.3468 2,681.79 930.09 10.50 940.59 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05
R32 28 0.3335 2,600.27 867.13 7.62 874.75 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13

R33 29 0.3207 2,569.79 824.01 15.49 839.50 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94
R34 30 0.3083 2,488.02 767.10 31.91 799.01 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47
R35 31 0.2965 2,315.35 686.41 10.59 697.00 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95

R36 32 0.2851 2,246.57 640.40 4.64 645.04 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65
R37 33 0.2741 2,231.11 611.53 6.68 618.21 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 2,199.26 579.62 579.62 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08

R39 35 0.2534 2,199.26 557.33 5.03 562.36 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81
R40 36 0.2437 2,182.15 531.72 3.76 535.48 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 2,166.88 507.69 6.99 514.68 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82

R42 38 0.2253 2,121.16 477.87 477.87 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15
R43 39 0.2166 2,121.16 459.49 459.49 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 2,121.16 441.81 441.81 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76

R45 41 0.2003 2,121.16 424.82 424.82 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58
R46 42 0.1926 2,121.16 408.48 408.48 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 2,121.16 392.77 392.77 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23

R48 44 0.1780 2,121.16 377.66 377.66 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07
R49 45 0.1712 2,121.16 363.14 363.14 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91
R50 46 0.1646 2,121.16 349.17 349.17 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76

R51 47 0.1583 2,121.16 335.74 335.74 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62
R52 48 0.1522 2,121.16 322.83 322.83 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48
R53 49 0.1463 2,121.16 310.41 310.41 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35

R54 50 0.1407 2,121.16 298.47 298.47 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.17 262.08 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45

R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36
R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85

R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82
R61 57 0.1069 920.94 98.48 13.41 111.89 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79

合計 150,741.20 82,143.13 175.45 82,318.58 10,925.87 1,241.65 12,167.52 23,181.49 2,849.74 2,186.88 15,017.26 25,368.37 3.2 56,950.21
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：全体事業）感度分析（便益＋10％） 

 

  

費用便益比 3.6 純現在価値 65,232.47 百万円 経済的内部収益率 12.20%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 10.29 28.53 28.53 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 10.29 27.43 27.43 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 10.29 26.38 26.38 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 156.92 386.76 386.76 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92
H12 -22 2.3699 246.59 584.40 584.40 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39

H13 -21 2.2788 280.12 638.33 638.33 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 370.06 810.85 810.85 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85
H15 -19 2.1068 560.00 1,179.84 1,179.84 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22

H16 -18 2.0258 635.66 1,287.73 1,287.73 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 652.66 1,271.32 1,271.32 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48
H18 -16 1.8730 687.70 1,288.05 1,288.05 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11

H19 -15 1.8009 687.70 1,238.51 1,238.51 1.1749 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05
H20 -14 1.7317 706.52 1,223.46 1,223.46 1.1405 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54
H21 -13 1.6651 733.96 1,222.10 1,222.10 1.1775 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25

H22 -12 1.6010 872.88 1,397.51 1,397.51 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 912.51 1,404.77 1,404.77 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26
H24 -10 1.4802 942.51 1,395.15 1,395.15 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98

H25 -9 1.4233 982.76 1,398.77 1,398.77 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 1,017.76 1,392.87 1,392.87 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71
H27 -7 1.3159 1,038.15 1,366.13 1,366.13 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84

H28 -6 1.2653 1,058.27 1,339.05 1,339.05 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 1,083.62 1,318.39 1,318.39 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60
H30 -4 1.1699 1,104.37 1,291.96 1,291.96 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51

R1 -3 1.1249 1,121.01 1,260.98 1,260.98 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04
R2 -2 1.0816 1,133.66 1,226.17 1,226.17 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22
R3 -1 1.0400 1,584.76 1,648.15 1,648.15 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95

R4 0 1.0000 2,010.56 2,010.56 2,010.56 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29
R5 1 0.9615 2,028.67 1,950.64 1,950.64 1.0000 350.87 91.68 442.55 425.53 46.87 45.07 489.42 470.60
R6 2 0.9246 2,073.57 1,917.13 1,917.13 1.0000 265.74 95.38 361.12 333.88 46.87 43.33 407.99 377.21

R7 3 0.8890 2,081.79 1,850.70 1,850.70 1.0000 225.13 59.23 284.36 252.80 46.87 41.67 331.23 294.47
R8 4 0.8548 2,093.86 1,789.84 1,789.84 1.0000 24.87 75.50 100.37 85.80 54.26 46.38 154.63 132.18
R9 5 0.8219 3,034.86 2,494.43 2,494.43 1.0000 24.87 24.87 20.44 54.26 44.60 79.13 65.04

R10 6 0.7903 3,045.36 2,406.79 2,406.79 1.0000 24.87 24.87 19.66 54.26 42.88 79.13 62.54
R11 7 0.7599 3,055.86 2,322.20 2,322.20 1.0000 24.87 24.87 18.90 54.26 41.23 79.13 60.13
R12 8 0.7307 3,066.36 2,240.56 2,240.56 1.0000 53.89 53.89 39.38 54.26 39.65 108.15 79.03

R13 9 0.7026 3,106.90 2,182.87 2,182.87 1.0000 54.26 38.12 54.26 38.12
R14 10 0.6756 3,106.90 2,098.91 2,098.91 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66
R15 11 0.6496 3,106.90 2,018.18 2,018.18 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25

R16 12 0.6246 3,106.90 1,940.56 1,940.56 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89
R17 13 0.6006 3,106.90 1,865.92 1,865.92 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59
R18 14 0.5775 3,106.90 1,794.16 1,794.16 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33

R19 15 0.5553 3,106.90 1,725.15 1,725.15 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13
R20 16 0.5339 3,106.90 1,658.80 1,658.80 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97
R21 17 0.5134 3,106.90 1,595.00 1,595.00 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86

R22 18 0.4936 3,106.90 1,533.65 1,533.65 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 3,106.90 1,474.67 1,474.67 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75
R24 20 0.4564 3,106.90 1,417.95 1,417.95 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76

R25 21 0.4388 3,106.90 1,363.41 1,363.41 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 3,106.90 1,310.97 1,310.97 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90
R27 23 0.4057 3,106.90 1,260.55 4.88 1,265.43 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01

R28 24 0.3901 3,096.61 1,208.05 1,208.05 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 3,096.61 1,161.59 1,161.59 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05
R30 26 0.3607 3,096.61 1,116.91 21.05 1,137.96 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28

R31 27 0.3468 2,949.98 1,023.10 10.50 1,033.60 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05
R32 28 0.3335 2,860.31 953.85 7.62 961.47 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13
R33 29 0.3207 2,826.78 906.41 15.49 921.90 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94

R34 30 0.3083 2,736.84 843.82 31.91 875.73 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47
R35 31 0.2965 2,546.90 755.05 10.59 765.64 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95
R36 32 0.2851 2,471.24 704.45 4.64 709.09 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65

R37 33 0.2741 2,454.24 672.69 6.68 679.37 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 2,419.20 637.59 637.59 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08
R39 35 0.2534 2,419.20 613.06 5.03 618.09 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81

R40 36 0.2437 2,400.38 584.90 3.76 588.66 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 2,383.58 558.47 6.99 565.46 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82
R42 38 0.2253 2,333.29 525.66 525.66 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15

R43 39 0.2166 2,333.29 505.44 505.44 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 2,333.29 486.00 486.00 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76
R45 41 0.2003 2,333.29 467.31 467.31 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58

R46 42 0.1926 2,333.29 449.33 449.33 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 2,333.29 432.05 432.05 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23
R48 44 0.1780 2,333.29 415.43 415.43 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07

R49 45 0.1712 2,333.29 399.46 399.46 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91
R50 46 0.1646 2,333.29 384.09 384.09 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76
R51 47 0.1583 2,333.29 369.32 369.32 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62

R52 48 0.1522 2,333.29 355.11 355.11 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48
R53 49 0.1463 2,333.29 341.46 341.46 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35
R54 50 0.1407 2,333.29 328.32 328.32 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22

R55 51 0.1353 2,113.10 285.90 2.17 288.07 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,898.30 246.96 246.96 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,898.30 237.46 30.73 268.19 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 1,013.04 121.85 121.85 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 1,013.04 117.16 117.16 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 1,013.04 112.66 112.66 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 1,013.04 108.32 108.32 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 1,013.04 104.16 12.89 117.05 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 166,761.56 90,410.58 174.93 90,585.51 10,925.85 1,241.66 12,167.51 23,171.97 2,849.74 2,181.07 15,017.25 25,353.04 3.6 65,232.47
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：全体事業）感度分析（便益－10％） 

 

  

費用便益比 2.9 純現在価値 48,793.79 百万円 経済的内部収益率 10.44%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H4 -30 3.2434 1.1275 41.83 41.83 152.96 41.83 152.96
H5 -29 3.1187 1.1310 115.70 115.70 408.09 115.70 408.09
H6 -28 2.9987 1.1298 21.59 21.59 73.15 21.59 73.15

H7 -27 2.8834 1.1333 206.32 206.32 674.22 206.32 674.22
H8 -26 2.7725 8.42 23.34 23.34 1.1381 345.33 345.33 1,089.61 0.80 2.52 346.13 1,092.13
H9 -25 2.6658 8.42 22.45 22.45 1.1322 164.62 164.62 496.85 0.80 2.41 165.42 499.26

H10 -24 2.5633 8.42 21.58 21.58 1.1562 499.19 499.19 1,479.47 0.80 2.37 499.99 1,481.84
H11 -23 2.4647 128.39 316.44 316.44 1.1686 659.72 659.72 1,900.23 5.10 14.69 664.82 1,914.92
H12 -22 2.3699 201.75 478.13 478.13 1.1712 448.81 448.81 1,245.69 8.90 24.70 457.71 1,270.39

H13 -21 2.2788 229.19 522.27 522.27 1.2009 570.13 570.13 1,560.18 10.80 29.55 580.93 1,589.73
H14 -20 2.1911 302.78 663.43 663.43 1.2170 595.16 595.16 1,587.05 13.80 36.80 608.96 1,623.85
H15 -19 2.1068 458.18 965.32 965.32 1.2170 190.38 190.38 488.14 20.70 53.08 211.08 541.22

H16 -18 2.0258 520.08 1,053.59 1,053.59 1.2129 211.57 211.57 519.87 23.90 58.73 235.47 578.60
H17 -17 1.9479 534.00 1,040.18 1,040.18 1.2062 325.53 325.53 764.86 25.80 60.62 351.33 825.48
H18 -16 1.8730 562.66 1,053.85 1,053.85 1.1930 220.14 220.14 491.89 27.40 61.22 247.54 553.11

H19 -15 1.8009 562.66 1,013.32 1,013.32 1.1749 371.96 371.96 787.07 27.40 57.98 399.36 845.05
H20 -14 1.7317 578.06 1,001.01 1,001.01 1.1405 267.47 1.63 269.10 531.45 28.40 56.09 297.50 587.54
H21 -13 1.6651 600.50 999.88 999.88 1.1775 353.05 14.37 367.42 720.37 29.52 57.88 396.94 778.25

H22 -12 1.6010 714.18 1,143.43 1,143.43 1.1762 265.45 9.20 274.65 517.21 32.61 61.41 307.26 578.62
H23 -11 1.5395 746.59 1,149.34 1,149.34 1.1477 278.40 5.62 284.02 501.81 33.08 58.45 317.10 560.26
H24 -10 1.4802 771.15 1,141.49 1,141.49 1.1513 304.87 0.85 305.72 521.02 33.42 56.96 339.14 577.98

H25 -9 1.4233 804.07 1,144.44 1,144.44 1.1275 291.29 0.86 292.15 468.82 33.88 54.37 326.03 523.19
H26 -8 1.3686 832.71 1,139.62 1,139.62 1.0913 413.98 0.83 414.81 619.51 34.28 51.20 449.09 670.71
H27 -7 1.3159 849.39 1,117.74 1,117.74 1.0880 334.13 154.38 488.51 699.42 34.52 49.42 523.03 748.84

H28 -6 1.2653 865.85 1,095.58 1,095.58 1.0815 399.15 81.72 480.87 658.05 34.76 47.57 515.63 705.62
H29 -5 1.2167 886.59 1,078.67 1,078.67 1.0573 291.74 113.65 405.39 521.50 35.06 45.10 440.45 566.60
H30 -4 1.1699 903.57 1,057.05 1,057.05 1.0216 397.70 110.46 508.16 607.31 35.31 42.20 543.47 649.51

R1 -3 1.1249 917.19 1,031.71 1,031.71 1.0000 406.45 96.03 502.48 565.22 35.40 39.82 537.88 605.04
R2 -2 1.0816 927.54 1,003.23 1,003.23 1.0000 341.35 131.03 472.38 510.93 35.40 38.29 507.78 549.22
R3 -1 1.0400 1,296.63 1,348.50 1,348.50 1.0000 337.52 79.03 416.55 433.21 46.87 48.74 463.42 481.95

R4 0 1.0000 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1.0000 260.21 120.21 380.42 380.42 46.87 46.87 427.29 427.29
R5 1 0.9615 1,659.81 1,595.97 1,595.97 1.0000 350.87 91.68 442.55 425.53 46.87 45.07 489.42 470.60
R6 2 0.9246 1,696.54 1,568.55 1,568.55 1.0000 265.74 95.38 361.12 333.88 46.87 43.33 407.99 377.21

R7 3 0.8890 1,703.27 1,514.20 1,514.20 1.0000 225.13 59.23 284.36 252.80 46.87 41.67 331.23 294.47
R8 4 0.8548 1,713.14 1,464.40 1,464.40 1.0000 24.87 75.50 100.37 85.80 54.26 46.38 154.63 132.18
R9 5 0.8219 2,483.04 2,040.88 2,040.88 1.0000 24.87 24.87 20.44 54.26 44.60 79.13 65.04

R10 6 0.7903 2,491.64 1,969.18 1,969.18 1.0000 24.87 24.87 19.66 54.26 42.88 79.13 62.54
R11 7 0.7599 2,500.22 1,899.96 1,899.96 1.0000 24.87 24.87 18.90 54.26 41.23 79.13 60.13
R12 8 0.7307 2,508.82 1,833.17 1,833.17 1.0000 53.89 53.89 39.38 54.26 39.65 108.15 79.03

R13 9 0.7026 2,541.99 1,785.97 1,785.97 1.0000 54.26 38.12 54.26 38.12
R14 10 0.6756 2,541.99 1,717.28 1,717.28 1.0000 54.26 36.66 54.26 36.66
R15 11 0.6496 2,541.99 1,651.23 1,651.23 1.0000 54.26 35.25 54.26 35.25

R16 12 0.6246 2,541.99 1,587.72 1,587.72 1.0000 54.26 33.89 54.26 33.89
R17 13 0.6006 2,541.99 1,526.65 1,526.65 1.0000 54.26 32.59 54.26 32.59
R18 14 0.5775 2,541.99 1,467.94 1,467.94 1.0000 54.26 31.33 54.26 31.33

R19 15 0.5553 2,541.99 1,411.48 1,411.48 1.0000 54.26 30.13 54.26 30.13
R20 16 0.5339 2,541.99 1,357.19 1,357.19 1.0000 54.26 28.97 54.26 28.97
R21 17 0.5134 2,541.99 1,304.99 1,304.99 1.0000 54.26 27.86 54.26 27.86

R22 18 0.4936 2,541.99 1,254.80 1,254.80 1.0000 54.26 26.78 54.26 26.78
R23 19 0.4746 2,541.99 1,206.54 1,206.54 1.0000 54.26 25.75 54.26 25.75
R24 20 0.4564 2,541.99 1,160.13 1,160.13 1.0000 54.26 24.76 54.26 24.76

R25 21 0.4388 2,541.99 1,115.51 1,115.51 1.0000 54.26 23.81 54.26 23.81
R26 22 0.4220 2,541.99 1,072.61 1,072.61 1.0000 54.26 22.90 54.26 22.90
R27 23 0.4057 2,541.99 1,031.35 4.88 1,036.23 1.0000 54.26 22.01 54.26 22.01

R28 24 0.3901 2,533.58 988.40 988.40 1.0000 53.46 20.86 53.46 20.86
R29 25 0.3751 2,533.58 950.39 950.39 1.0000 53.46 20.05 53.46 20.05
R30 26 0.3607 2,533.58 913.84 21.05 934.89 1.0000 53.46 19.28 53.46 19.28

R31 27 0.3468 2,413.61 837.08 10.50 847.58 1.0000 49.16 17.05 49.16 17.05
R32 28 0.3335 2,340.24 780.42 7.62 788.04 1.0000 45.36 15.13 45.36 15.13
R33 29 0.3207 2,312.81 741.61 15.49 757.10 1.0000 43.46 13.94 43.46 13.94

R34 30 0.3083 2,239.21 690.39 31.91 722.30 1.0000 40.46 12.47 40.46 12.47
R35 31 0.2965 2,083.81 617.77 10.59 628.36 1.0000 33.56 9.95 33.56 9.95
R36 32 0.2851 2,021.91 576.36 4.64 581.00 1.0000 30.36 8.65 30.36 8.65

R37 33 0.2741 2,008.00 550.38 6.68 557.06 1.0000 28.46 7.80 28.46 7.80
R38 34 0.2636 1,979.33 521.66 521.66 1.0000 26.86 7.08 26.86 7.08
R39 35 0.2534 1,979.33 501.59 5.03 506.62 1.0000 26.86 6.81 26.86 6.81

R40 36 0.2437 1,963.93 478.55 3.76 482.31 1.0000 25.86 6.30 25.86 6.30
R41 37 0.2343 1,950.19 456.92 6.99 463.91 1.0000 24.86 5.82 24.86 5.82
R42 38 0.2253 1,909.04 430.08 430.08 1.0000 22.86 5.15 22.86 5.15

R43 39 0.2166 1,909.04 413.54 413.54 1.0000 22.86 4.95 22.86 4.95
R44 40 0.2083 1,909.04 397.63 397.63 1.0000 22.86 4.76 22.86 4.76
R45 41 0.2003 1,909.04 382.34 382.34 1.0000 22.86 4.58 22.86 4.58

R46 42 0.1926 1,909.04 367.63 367.63 1.0000 22.86 4.40 22.86 4.40
R47 43 0.1852 1,909.04 353.49 353.49 1.0000 22.86 4.23 22.86 4.23
R48 44 0.1780 1,909.04 339.90 339.90 1.0000 22.86 4.07 22.86 4.07

R49 45 0.1712 1,909.04 326.82 326.82 1.0000 22.86 3.91 22.86 3.91
R50 46 0.1646 1,909.04 314.25 314.25 1.0000 22.86 3.76 22.86 3.76
R51 47 0.1583 1,909.04 302.17 302.17 1.0000 22.86 3.62 22.86 3.62

R52 48 0.1522 1,909.04 290.55 290.55 1.0000 22.86 3.48 22.86 3.48
R53 49 0.1463 1,909.04 279.37 279.37 1.0000 22.86 3.35 22.86 3.35
R54 50 0.1407 1,909.04 268.63 268.63 1.0000 22.86 3.22 22.86 3.22

R55 51 0.1353 1,728.89 233.92 2.17 236.09 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,553.15 202.06 202.06 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,553.15 194.29 30.73 225.02 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 828.85 99.70 99.70 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 828.85 95.86 95.86 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 828.85 92.17 92.17 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 828.85 88.63 88.63 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 828.85 85.22 12.89 98.11 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 136,440.37 73,971.90 174.93 74,146.83 10,925.85 1,241.66 12,167.51 23,171.97 2,849.74 2,181.07 15,017.25 25,353.04 2.9 48,793.79
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円
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【北上川総合水系環境整備事業（残事業 感度分析）】 

費用対効果算出結果（北上川水系全体：残事業）感度分析（残事業費＋10％） 

   
費用便益比 5.2 純現在価値 33,905.76 百万円 経済的内部収益率 15.46%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 63.91 102.32 102.32 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 80.18 123.43 123.43 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 82.42 122.00 122.00 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 93.55 133.15 133.15 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 100.75 137.88 137.88 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 109.17 143.66 143.66 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 119.40 151.08 151.08 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 129.17 157.16 157.16 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21
H30 -4 1.1699 136.86 160.11 160.11 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33

R1 -3 1.1249 143.48 161.40 161.40 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 146.60 158.56 158.56 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75
R3 -1 1.0400 547.46 569.36 569.36 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38

R4 0 1.0000 930.81 930.81 930.81 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 940.79 904.61 904.61 1.0000 385.97 100.84 486.81 468.09 13.47 12.95 500.28 481.04
R6 2 0.9246 981.60 907.54 907.54 1.0000 292.31 104.92 397.23 367.26 13.47 12.45 410.70 379.71

R7 3 0.8890 989.08 879.29 879.29 1.0000 247.64 65.15 312.79 278.07 13.47 11.97 326.26 290.04
R8 4 0.8548 1,000.05 854.85 854.85 1.0000 27.36 83.05 110.41 94.38 20.86 17.83 131.27 112.21
R9 5 0.8219 1,855.50 1,525.09 1,525.09 1.0000 27.36 27.36 22.49 20.86 17.15 48.22 39.64

R10 6 0.7903 1,865.05 1,473.98 1,473.98 1.0000 27.36 27.36 21.62 20.86 16.49 48.22 38.11
R11 7 0.7599 1,874.59 1,424.53 1,424.53 1.0000 27.36 27.36 20.79 20.86 15.85 48.22 36.64
R12 8 0.7307 1,884.14 1,376.72 1,376.72 1.0000 59.28 59.28 43.32 20.86 15.24 80.14 58.56

R13 9 0.7026 1,920.99 1,349.66 1,349.66 1.0000 20.86 14.66 20.86 14.66
R14 10 0.6756 1,920.99 1,297.75 1,297.75 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09
R15 11 0.6496 1,920.99 1,247.84 1,247.84 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55

R16 12 0.6246 1,920.99 1,199.84 1,199.84 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 1,920.99 1,153.70 1,153.70 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53
R18 14 0.5775 1,920.99 1,109.32 1,109.32 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05

R19 15 0.5553 1,920.99 1,066.66 1,066.66 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 1,920.99 1,025.63 1,025.63 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14
R21 17 0.5134 1,920.99 986.18 986.18 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71

R22 18 0.4936 1,920.99 948.25 948.25 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 1,920.99 911.78 911.78 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90
R24 20 0.4564 1,920.99 876.71 876.71 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52

R25 21 0.4388 1,920.99 842.99 842.99 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 1,920.99 810.57 810.57 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80
R27 23 0.4057 1,920.99 779.40 779.40 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46

R28 24 0.3901 1,920.99 749.42 749.42 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 1,920.99 720.60 720.60 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82
R30 26 0.3607 1,920.99 692.88 692.88 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52

R31 27 0.3468 1,920.99 666.23 666.23 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 1,920.99 640.61 640.61 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96
R33 29 0.3207 1,920.99 615.97 615.97 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69

R34 30 0.3083 1,920.99 592.28 592.28 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 1,920.99 569.50 569.50 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18
R36 32 0.2851 1,920.99 547.59 547.59 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95

R37 33 0.2741 1,920.99 526.53 526.53 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 1,920.99 506.28 506.28 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50
R39 35 0.2534 1,920.99 486.81 486.81 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29

R40 36 0.2437 1,920.99 468.09 468.09 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 1,920.99 450.08 450.08 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89
R42 38 0.2253 1,920.99 432.77 432.77 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70

R43 39 0.2166 1,920.99 416.13 416.13 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52
R44 40 0.2083 1,920.99 400.12 400.12 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34
R45 41 0.2003 1,920.99 384.73 384.73 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18

R46 42 0.1926 1,920.99 369.93 369.93 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02
R47 43 0.1852 1,920.99 355.71 355.71 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86
R48 44 0.1780 1,920.99 342.03 342.03 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71

R49 45 0.1712 1,920.99 328.87 328.87 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57
R50 46 0.1646 1,920.99 316.22 316.22 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43
R51 47 0.1583 1,920.99 304.06 304.06 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30

R52 48 0.1522 1,920.99 292.36 292.36 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17
R53 49 0.1463 1,920.99 281.12 281.12 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05
R54 50 0.1407 1,920.99 270.31 270.31 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94

R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.26 262.17 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 920.94 94.69 13.65 108.34 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 104,733.27 41,944.21 46.64 41,990.85 4,838.20 1,273.83 6,112.03 7,595.02 1,160.05 490.07 7,272.08 8,085.09 5.2 33,905.76
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：残事業）感度分析（残事業費－10％） 

 

  

費用便益比 5.4 純現在価値 34,143.37 百万円 経済的内部収益率 15.59%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 63.91 102.32 102.32 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 80.18 123.43 123.43 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 82.42 122.00 122.00 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 93.55 133.15 133.15 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 100.75 137.88 137.88 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 109.17 143.66 143.66 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 119.40 151.08 151.08 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 129.17 157.16 157.16 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21
H30 -4 1.1699 136.86 160.11 160.11 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33

R1 -3 1.1249 143.48 161.40 161.40 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 146.60 158.56 158.56 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75
R3 -1 1.0400 547.46 569.36 569.36 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38

R4 0 1.0000 930.81 930.81 930.81 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 940.79 904.61 904.61 1.0000 315.77 82.52 398.29 382.97 13.47 12.95 411.76 395.92
R6 2 0.9246 981.60 907.54 907.54 1.0000 239.17 85.84 325.01 300.49 13.47 12.45 338.48 312.94

R7 3 0.8890 989.08 879.29 879.29 1.0000 202.63 53.31 255.94 227.53 13.47 11.97 269.41 239.50
R8 4 0.8548 1,000.05 854.85 854.85 1.0000 22.38 67.95 90.33 77.21 20.86 17.83 111.19 95.04
R9 5 0.8219 1,855.50 1,525.09 1,525.09 1.0000 22.38 22.38 18.39 20.86 17.15 43.24 35.54

R10 6 0.7903 1,865.05 1,473.98 1,473.98 1.0000 22.38 22.38 17.69 20.86 16.49 43.24 34.18
R11 7 0.7599 1,874.59 1,424.53 1,424.53 1.0000 22.38 22.38 17.01 20.86 15.85 43.24 32.86
R12 8 0.7307 1,884.14 1,376.72 1,376.72 1.0000 48.50 48.50 35.44 20.86 15.24 69.36 50.68

R13 9 0.7026 1,920.99 1,349.66 1,349.66 1.0000 20.86 14.66 20.86 14.66
R14 10 0.6756 1,920.99 1,297.75 1,297.75 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09
R15 11 0.6496 1,920.99 1,247.84 1,247.84 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55

R16 12 0.6246 1,920.99 1,199.84 1,199.84 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 1,920.99 1,153.70 1,153.70 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53
R18 14 0.5775 1,920.99 1,109.32 1,109.32 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05

R19 15 0.5553 1,920.99 1,066.66 1,066.66 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 1,920.99 1,025.63 1,025.63 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14
R21 17 0.5134 1,920.99 986.18 986.18 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71

R22 18 0.4936 1,920.99 948.25 948.25 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 1,920.99 911.78 911.78 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90
R24 20 0.4564 1,920.99 876.71 876.71 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52

R25 21 0.4388 1,920.99 842.99 842.99 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 1,920.99 810.57 810.57 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80
R27 23 0.4057 1,920.99 779.40 779.40 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46

R28 24 0.3901 1,920.99 749.42 749.42 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 1,920.99 720.60 720.60 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82
R30 26 0.3607 1,920.99 692.88 692.88 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52

R31 27 0.3468 1,920.99 666.23 666.23 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 1,920.99 640.61 640.61 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96
R33 29 0.3207 1,920.99 615.97 615.97 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69

R34 30 0.3083 1,920.99 592.28 592.28 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 1,920.99 569.50 569.50 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18
R36 32 0.2851 1,920.99 547.59 547.59 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95

R37 33 0.2741 1,920.99 526.53 526.53 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 1,920.99 506.28 506.28 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50
R39 35 0.2534 1,920.99 486.81 486.81 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29

R40 36 0.2437 1,920.99 468.09 468.09 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 1,920.99 450.08 450.08 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89
R42 38 0.2253 1,920.99 432.77 432.77 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70

R43 39 0.2166 1,920.99 416.13 416.13 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52
R44 40 0.2083 1,920.99 400.12 400.12 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34
R45 41 0.2003 1,920.99 384.73 384.73 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18

R46 42 0.1926 1,920.99 369.93 369.93 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02
R47 43 0.1852 1,920.99 355.71 355.71 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86
R48 44 0.1780 1,920.99 342.03 342.03 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71

R49 45 0.1712 1,920.99 328.87 328.87 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57
R50 46 0.1646 1,920.99 316.22 316.22 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43
R51 47 0.1583 1,920.99 304.06 304.06 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30

R52 48 0.1522 1,920.99 292.36 292.36 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17
R53 49 0.1463 1,920.99 281.12 281.12 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05
R54 50 0.1407 1,920.99 270.31 270.31 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94

R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.09 262.00 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 920.94 94.69 12.14 106.83 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 104,733.27 41,944.21 44.96 41,989.17 4,639.15 1,209.49 5,848.64 7,355.73 1,160.05 490.07 7,008.69 7,845.80 5.4 34,143.37
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：残事業）感度分析（残工期＋10％） 

   
費用便益比 5.2 純現在価値 33,502.88 百万円 経済的内部収益率 15.24%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 63.91 102.32 102.32 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 80.18 123.43 123.43 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 82.42 122.00 122.00 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 93.55 133.15 133.15 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 100.75 137.88 137.88 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 109.17 143.66 143.66 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 119.40 151.08 151.08 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 129.17 157.16 157.16 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21
H30 -4 1.1699 136.86 160.11 160.11 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33

R1 -3 1.1249 143.48 161.40 161.40 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 146.60 158.56 158.56 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75
R3 -1 1.0400 547.46 569.36 569.36 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38

R4 0 1.0000 930.81 930.81 930.81 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 940.79 904.61 904.61 1.0000 311.88 81.49 393.37 378.24 13.47 12.95 406.84 391.19
R6 2 0.9246 977.07 903.36 903.36 1.0000 245.67 84.37 330.04 305.14 13.47 12.45 343.51 317.59

R7 3 0.8890 987.41 877.80 877.80 1.0000 209.14 60.68 269.82 239.87 13.47 11.97 283.29 251.84
R8 4 0.8548 996.40 851.73 851.73 1.0000 88.86 61.69 150.55 128.69 13.47 11.51 164.02 140.20
R9 5 0.8219 1,000.05 821.97 821.97 1.0000 22.11 33.55 55.66 45.75 20.86 17.15 76.52 62.90

R10 6 0.7903 1,859.74 1,469.78 1,469.78 1.0000 22.11 22.11 17.47 20.86 16.49 42.97 33.96
R11 7 0.7599 1,868.23 1,419.70 1,419.70 1.0000 22.11 22.11 16.80 20.86 15.85 42.97 32.65
R12 8 0.7307 1,876.71 1,371.29 1,371.29 1.0000 25.33 25.33 18.51 20.86 15.24 46.19 33.75

R13 9 0.7026 1,888.23 1,326.65 1,326.65 1.0000 47.90 47.90 33.65 20.86 14.66 68.76 48.31
R14 10 0.6756 1,920.99 1,297.75 1,297.75 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09
R15 11 0.6496 1,920.99 1,247.84 1,247.84 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55

R16 12 0.6246 1,920.99 1,199.84 1,199.84 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 1,920.99 1,153.70 1,153.70 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53
R18 14 0.5775 1,920.99 1,109.32 1,109.32 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05

R19 15 0.5553 1,920.99 1,066.66 1,066.66 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 1,920.99 1,025.63 1,025.63 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14
R21 17 0.5134 1,920.99 986.18 986.18 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71

R22 18 0.4936 1,920.99 948.25 948.25 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 1,920.99 911.78 911.78 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90
R24 20 0.4564 1,920.99 876.71 876.71 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52

R25 21 0.4388 1,920.99 842.99 842.99 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 1,920.99 810.57 810.57 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80
R27 23 0.4057 1,920.99 779.40 779.40 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46

R28 24 0.3901 1,920.99 749.42 749.42 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 1,920.99 720.60 720.60 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82
R30 26 0.3607 1,920.99 692.88 692.88 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52

R31 27 0.3468 1,920.99 666.23 666.23 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 1,920.99 640.61 640.61 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96
R33 29 0.3207 1,920.99 615.97 615.97 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69

R34 30 0.3083 1,920.99 592.28 592.28 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 1,920.99 569.50 569.50 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18
R36 32 0.2851 1,920.99 547.59 547.59 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95

R37 33 0.2741 1,920.99 526.53 526.53 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 1,920.99 506.28 506.28 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50
R39 35 0.2534 1,920.99 486.81 486.81 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29

R40 36 0.2437 1,920.99 468.09 468.09 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 1,920.99 450.08 450.08 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89
R42 38 0.2253 1,920.99 432.77 432.77 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70
R43 39 0.2166 1,920.99 416.13 416.13 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52

R44 40 0.2083 1,920.99 400.12 400.12 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34
R45 41 0.2003 1,920.99 384.73 384.73 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18
R46 42 0.1926 1,920.99 369.93 369.93 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02

R47 43 0.1852 1,920.99 355.71 355.71 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86
R48 44 0.1780 1,920.99 342.03 342.03 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71
R49 45 0.1712 1,920.99 328.87 328.87 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57

R50 46 0.1646 1,920.99 316.22 316.22 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43
R51 47 0.1583 1,920.99 304.06 304.06 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30
R52 48 0.1522 1,920.99 292.36 292.36 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17

R53 49 0.1463 1,920.99 281.12 281.12 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05
R54 50 0.1407 1,920.99 270.31 270.31 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 259.91 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82

R56 52 0.1301 1,920.99 249.91 2.09 252.00 1.0000 20.86 2.71 20.86 2.71
R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 215.88 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36
R58 54 0.1203 1,725.72 207.57 29.55 237.12 1.0000 18.86 2.27 18.86 2.27

R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82
R61 57 0.1069 920.94 98.48 98.48 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79

R62 58 0.1028 920.94 94.69 94.69 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76
R63 59 0.0989 920.94 91.05 12.40 103.45 1.0000 7.39 0.73 7.39 0.73

合計 105,737.10 41,408.08 44.04 41,452.12 4,738.67 1,241.65 5,980.32 7,463.12 1,173.52 486.12 7,153.84 7,949.24 5.2 33,502.88
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：残事業）感度分析（残工期－10％） 

 

  

費用便益比 5.3 純現在価値 33,961.81 百万円 経済的内部収益率 15.52%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 63.91 102.32 102.32 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 80.18 123.43 123.43 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 82.42 122.00 122.00 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 93.55 133.15 133.15 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 100.75 137.88 137.88 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 109.17 143.66 143.66 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 119.40 151.08 151.08 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 129.17 157.16 157.16 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21

H30 -4 1.1699 136.86 160.11 160.11 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33
R1 -3 1.1249 143.48 161.40 161.40 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 146.60 158.56 158.56 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75

R3 -1 1.0400 547.46 569.36 569.36 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38
R4 0 1.0000 930.81 930.81 930.81 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 940.79 904.61 904.61 1.0000 388.83 105.30 494.13 475.13 13.47 12.95 507.60 488.08

R6 2 0.9246 982.66 908.52 908.52 1.0000 292.10 98.68 390.78 361.30 13.47 12.45 404.25 373.75
R7 3 0.8890 992.21 882.07 882.07 1.0000 171.46 74.66 246.12 218.80 20.86 18.54 266.98 237.34
R8 4 0.8548 1,000.05 854.85 854.85 1.0000 28.43 43.14 71.57 61.18 20.86 17.83 92.43 79.01

R9 5 0.8219 1,860.95 1,529.57 1,529.57 1.0000 28.43 28.43 23.37 20.86 17.15 49.29 40.52
R10 6 0.7903 1,871.86 1,479.36 1,479.36 1.0000 28.43 28.43 22.47 20.86 16.49 49.29 38.96
R11 7 0.7599 1,882.77 1,430.75 1,430.75 1.0000 57.45 57.45 43.66 20.86 15.85 78.31 59.51

R12 8 0.7307 1,920.99 1,403.65 1,403.65 1.0000 20.86 15.24 20.86 15.24
R13 9 0.7026 1,920.99 1,349.66 1,349.66 1.0000 20.86 14.66 20.86 14.66
R14 10 0.6756 1,920.99 1,297.75 1,297.75 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09

R15 11 0.6496 1,920.99 1,247.84 1,247.84 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55
R16 12 0.6246 1,920.99 1,199.84 1,199.84 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 1,920.99 1,153.70 1,153.70 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53

R18 14 0.5775 1,920.99 1,109.32 1,109.32 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05
R19 15 0.5553 1,920.99 1,066.66 1,066.66 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 1,920.99 1,025.63 1,025.63 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14

R21 17 0.5134 1,920.99 986.18 986.18 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71
R22 18 0.4936 1,920.99 948.25 948.25 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 1,920.99 911.78 911.78 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90

R24 20 0.4564 1,920.99 876.71 876.71 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52
R25 21 0.4388 1,920.99 842.99 842.99 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 1,920.99 810.57 810.57 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80

R27 23 0.4057 1,920.99 779.40 779.40 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46
R28 24 0.3901 1,920.99 749.42 749.42 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 1,920.99 720.60 720.60 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82

R30 26 0.3607 1,920.99 692.88 692.88 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52
R31 27 0.3468 1,920.99 666.23 666.23 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 1,920.99 640.61 640.61 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96

R33 29 0.3207 1,920.99 615.97 615.97 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69
R34 30 0.3083 1,920.99 592.28 592.28 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 1,920.99 569.50 569.50 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18

R36 32 0.2851 1,920.99 547.59 547.59 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95
R37 33 0.2741 1,920.99 526.53 526.53 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 1,920.99 506.28 506.28 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50

R39 35 0.2534 1,920.99 486.81 486.81 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29
R40 36 0.2437 1,920.99 468.09 468.09 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 1,920.99 450.08 450.08 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89

R42 38 0.2253 1,920.99 432.77 432.77 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70
R43 39 0.2166 1,920.99 416.13 416.13 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52
R44 40 0.2083 1,920.99 400.12 400.12 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34

R45 41 0.2003 1,920.99 384.73 384.73 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18
R46 42 0.1926 1,920.99 369.93 369.93 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02
R47 43 0.1852 1,920.99 355.71 355.71 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86

R48 44 0.1780 1,920.99 342.03 342.03 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71
R49 45 0.1712 1,920.99 328.87 328.87 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57
R50 46 0.1646 1,920.99 316.22 316.22 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43

R51 47 0.1583 1,920.99 304.06 304.06 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30
R52 48 0.1522 1,920.99 292.36 292.36 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17
R53 49 0.1463 1,920.99 281.12 281.12 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05

R54 50 0.1407 1,920.99 270.31 270.31 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94
R55 51 0.1353 1,920.99 259.91 2.17 262.08 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,725.72 224.51 224.51 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45

R57 53 0.1251 1,725.72 215.88 30.73 246.61 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36
R58 54 0.1203 920.94 110.77 110.77 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 920.94 106.51 106.51 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85

R60 56 0.1112 920.94 102.42 102.42 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82
R61 57 0.1069 920.94 98.48 13.41 111.89 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79

合計 103,873.81 41,896.29 46.31 41,942.60 4,738.69 1,241.65 5,980.34 7,484.91 1,160.05 495.88 7,140.39 7,980.79 5.3 33,961.81
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：残事業）感度分析（便益＋10％） 

 

  

費用便益比 5.8 純現在価値 38,219.21 百万円 経済的内部収益率 16.53%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 70.30 112.55 112.55 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 88.20 135.78 135.78 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 90.66 134.20 134.20 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 102.91 146.47 146.47 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 110.83 151.68 151.68 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 120.09 158.03 158.03 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 131.34 166.19 166.19 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 142.09 172.87 172.87 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21
H30 -4 1.1699 150.55 176.12 176.12 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33

R1 -3 1.1249 157.83 177.54 177.54 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 161.26 174.42 174.42 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75
R3 -1 1.0400 602.20 626.29 626.29 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38

R4 0 1.0000 1,023.89 1,023.89 1,023.89 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 1,034.87 995.07 995.07 1.0000 350.87 91.68 442.55 425.53 13.47 12.95 456.02 438.48
R6 2 0.9246 1,079.77 998.31 998.31 1.0000 265.74 95.38 361.12 333.88 13.47 12.45 374.59 346.33

R7 3 0.8890 1,087.99 967.22 967.22 1.0000 225.13 59.23 284.36 252.80 13.47 11.97 297.83 264.77
R8 4 0.8548 1,100.06 940.34 940.34 1.0000 24.87 75.50 100.37 85.80 20.86 17.83 121.23 103.63
R9 5 0.8219 2,041.06 1,677.60 1,677.60 1.0000 24.87 24.87 20.44 20.86 17.15 45.73 37.59

R10 6 0.7903 2,051.56 1,621.38 1,621.38 1.0000 24.87 24.87 19.66 20.86 16.49 45.73 36.15
R11 7 0.7599 2,062.06 1,567.00 1,567.00 1.0000 24.87 24.87 18.90 20.86 15.85 45.73 34.75
R12 8 0.7307 2,072.56 1,514.40 1,514.40 1.0000 53.89 53.89 39.38 20.86 15.24 74.75 54.62

R13 9 0.7026 2,113.10 1,484.64 1,484.64 1.0000 20.86 14.66 20.86 14.66
R14 10 0.6756 2,113.10 1,427.53 1,427.53 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09
R15 11 0.6496 2,113.10 1,372.63 1,372.63 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55

R16 12 0.6246 2,113.10 1,319.84 1,319.84 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 2,113.10 1,269.07 1,269.07 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53
R18 14 0.5775 2,113.10 1,220.26 1,220.26 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05

R19 15 0.5553 2,113.10 1,173.33 1,173.33 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 2,113.10 1,128.20 1,128.20 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14
R21 17 0.5134 2,113.10 1,084.81 1,084.81 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71

R22 18 0.4936 2,113.10 1,043.09 1,043.09 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 2,113.10 1,002.97 1,002.97 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90
R24 20 0.4564 2,113.10 964.39 964.39 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52

R25 21 0.4388 2,113.10 927.30 927.30 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 2,113.10 891.63 891.63 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80
R27 23 0.4057 2,113.10 857.34 857.34 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46

R28 24 0.3901 2,113.10 824.37 824.37 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 2,113.10 792.66 792.66 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82
R30 26 0.3607 2,113.10 762.17 762.17 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52

R31 27 0.3468 2,113.10 732.86 732.86 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 2,113.10 704.67 704.67 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96
R33 29 0.3207 2,113.10 677.57 677.57 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69

R34 30 0.3083 2,113.10 651.51 651.51 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 2,113.10 626.45 626.45 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18
R36 32 0.2851 2,113.10 602.36 602.36 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95

R37 33 0.2741 2,113.10 579.19 579.19 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 2,113.10 556.91 556.91 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50
R39 35 0.2534 2,113.10 535.49 535.49 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29

R40 36 0.2437 2,113.10 514.90 514.90 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 2,113.10 495.09 495.09 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89
R42 38 0.2253 2,113.10 476.05 476.05 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70

R43 39 0.2166 2,113.10 457.74 457.74 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52
R44 40 0.2083 2,113.10 440.14 440.14 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34
R45 41 0.2003 2,113.10 423.21 423.21 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18

R46 42 0.1926 2,113.10 406.93 406.93 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02
R47 43 0.1852 2,113.10 391.28 391.28 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86
R48 44 0.1780 2,113.10 376.23 376.23 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71

R49 45 0.1712 2,113.10 361.76 361.76 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57
R50 46 0.1646 2,113.10 347.85 347.85 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43
R51 47 0.1583 2,113.10 334.47 334.47 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30

R52 48 0.1522 2,113.10 321.60 321.60 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17
R53 49 0.1463 2,113.10 309.23 309.23 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05
R54 50 0.1407 2,113.10 297.34 297.34 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94

R55 51 0.1353 2,113.10 285.90 2.17 288.07 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,898.30 246.96 246.96 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,898.30 237.46 30.73 268.19 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 1,013.04 121.85 121.85 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 1,013.04 117.16 117.16 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 1,013.04 112.66 112.66 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 1,013.04 108.32 108.32 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 1,013.04 104.16 12.89 117.05 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 115,207.18 46,138.88 45.79 46,184.67 4,738.67 1,241.66 5,980.33 7,475.39 1,160.05 490.07 7,140.38 7,965.46 5.8 38,219.21
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円
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費用対効果算出結果（北上川水系全体：残事業）感度分析（便益－10％） 

 

  

費用便益比 4.7 純現在価値 29,830.10 百万円 経済的内部収益率 14.48%

様式－５ 4.00%

計(C=)（③＋④）

国交省 自治体
小計 小計

H19 -15 1.8009 1.1749 18.26 18.26 38.64 18.26 38.64
H20 -14 1.7317 1.1405 19.99 1.63 21.62 42.70 21.62 42.70
H21 -13 1.6651 1.1775 224.92 14.37 239.29 469.15 239.29 469.15

H22 -12 1.6010 57.52 92.09 92.09 1.1762 169.81 9.20 179.01 337.10 0.89 1.68 179.90 338.78
H23 -11 1.5395 72.16 111.09 111.09 1.1477 157.12 5.62 162.74 287.53 1.12 1.98 163.86 289.51
H24 -10 1.4802 74.18 109.80 109.80 1.1513 181.65 0.85 182.50 311.02 1.15 1.96 183.65 312.98

H25 -9 1.4233 84.20 119.84 119.84 1.1275 172.05 0.86 172.91 277.47 1.30 2.09 174.21 279.56
H26 -8 1.3686 90.68 124.10 124.10 1.0913 364.97 0.83 365.80 546.32 1.40 2.09 367.20 548.41
H27 -7 1.3159 98.25 129.29 129.29 1.0880 295.09 154.38 449.47 643.52 1.52 2.18 450.99 645.70

H28 -6 1.2653 107.46 135.97 135.97 1.0815 334.86 81.72 416.58 570.07 1.66 2.27 418.24 572.34
H29 -5 1.2167 116.25 141.44 141.44 1.0573 237.63 113.65 351.28 451.89 1.80 2.32 353.08 454.21
H30 -4 1.1699 123.17 144.09 144.09 1.0216 356.48 110.46 466.94 558.05 1.91 2.28 468.85 560.33

R1 -3 1.1249 129.13 145.25 145.25 1.0000 365.85 96.03 461.88 519.55 2.00 2.25 463.88 521.80
R2 -2 1.0816 131.94 142.71 142.71 1.0000 296.66 131.03 427.69 462.59 2.00 2.16 429.69 464.75
R3 -1 1.0400 492.72 512.43 512.43 1.0000 319.40 79.03 398.43 414.37 13.47 14.01 411.90 428.38

R4 0 1.0000 837.73 837.73 837.73 1.0000 228.82 120.21 349.03 349.03 13.47 13.47 362.50 362.50
R5 1 0.9615 846.71 814.14 814.14 1.0000 350.87 91.68 442.55 425.53 13.47 12.95 456.02 438.48
R6 2 0.9246 883.44 816.79 816.79 1.0000 265.74 95.38 361.12 333.88 13.47 12.45 374.59 346.33

R7 3 0.8890 890.17 791.36 791.36 1.0000 225.13 59.23 284.36 252.80 13.47 11.97 297.83 264.77
R8 4 0.8548 900.04 769.36 769.36 1.0000 24.87 75.50 100.37 85.80 20.86 17.83 121.23 103.63
R9 5 0.8219 1,669.94 1,372.57 1,372.57 1.0000 24.87 24.87 20.44 20.86 17.15 45.73 37.59

R10 6 0.7903 1,678.54 1,326.57 1,326.57 1.0000 24.87 24.87 19.66 20.86 16.49 45.73 36.15
R11 7 0.7599 1,687.12 1,282.07 1,282.07 1.0000 24.87 24.87 18.90 20.86 15.85 45.73 34.75
R12 8 0.7307 1,695.72 1,239.05 1,239.05 1.0000 53.89 53.89 39.38 20.86 15.24 74.75 54.62

R13 9 0.7026 1,728.89 1,214.70 1,214.70 1.0000 20.86 14.66 20.86 14.66
R14 10 0.6756 1,728.89 1,167.98 1,167.98 1.0000 20.86 14.09 20.86 14.09
R15 11 0.6496 1,728.89 1,123.05 1,123.05 1.0000 20.86 13.55 20.86 13.55

R16 12 0.6246 1,728.89 1,079.86 1,079.86 1.0000 20.86 13.03 20.86 13.03
R17 13 0.6006 1,728.89 1,038.33 1,038.33 1.0000 20.86 12.53 20.86 12.53
R18 14 0.5775 1,728.89 998.39 998.39 1.0000 20.86 12.05 20.86 12.05

R19 15 0.5553 1,728.89 959.99 959.99 1.0000 20.86 11.58 20.86 11.58
R20 16 0.5339 1,728.89 923.07 923.07 1.0000 20.86 11.14 20.86 11.14
R21 17 0.5134 1,728.89 887.57 887.57 1.0000 20.86 10.71 20.86 10.71

R22 18 0.4936 1,728.89 853.43 853.43 1.0000 20.86 10.30 20.86 10.30
R23 19 0.4746 1,728.89 820.60 820.60 1.0000 20.86 9.90 20.86 9.90
R24 20 0.4564 1,728.89 789.04 789.04 1.0000 20.86 9.52 20.86 9.52

R25 21 0.4388 1,728.89 758.70 758.70 1.0000 20.86 9.15 20.86 9.15
R26 22 0.4220 1,728.89 729.51 729.51 1.0000 20.86 8.80 20.86 8.80
R27 23 0.4057 1,728.89 701.46 701.46 1.0000 20.86 8.46 20.86 8.46

R28 24 0.3901 1,728.89 674.48 674.48 1.0000 20.86 8.14 20.86 8.14
R29 25 0.3751 1,728.89 648.54 648.54 1.0000 20.86 7.82 20.86 7.82
R30 26 0.3607 1,728.89 623.59 623.59 1.0000 20.86 7.52 20.86 7.52

R31 27 0.3468 1,728.89 599.61 599.61 1.0000 20.86 7.23 20.86 7.23
R32 28 0.3335 1,728.89 576.55 576.55 1.0000 20.86 6.96 20.86 6.96
R33 29 0.3207 1,728.89 554.37 554.37 1.0000 20.86 6.69 20.86 6.69

R34 30 0.3083 1,728.89 533.05 533.05 1.0000 20.86 6.43 20.86 6.43
R35 31 0.2965 1,728.89 512.55 512.55 1.0000 20.86 6.18 20.86 6.18
R36 32 0.2851 1,728.89 492.83 492.83 1.0000 20.86 5.95 20.86 5.95

R37 33 0.2741 1,728.89 473.88 473.88 1.0000 20.86 5.72 20.86 5.72
R38 34 0.2636 1,728.89 455.65 455.65 1.0000 20.86 5.50 20.86 5.50
R39 35 0.2534 1,728.89 438.13 438.13 1.0000 20.86 5.29 20.86 5.29

R40 36 0.2437 1,728.89 421.28 421.28 1.0000 20.86 5.08 20.86 5.08
R41 37 0.2343 1,728.89 405.07 405.07 1.0000 20.86 4.89 20.86 4.89
R42 38 0.2253 1,728.89 389.49 389.49 1.0000 20.86 4.70 20.86 4.70

R43 39 0.2166 1,728.89 374.51 374.51 1.0000 20.86 4.52 20.86 4.52
R44 40 0.2083 1,728.89 360.11 360.11 1.0000 20.86 4.34 20.86 4.34
R45 41 0.2003 1,728.89 346.26 346.26 1.0000 20.86 4.18 20.86 4.18

R46 42 0.1926 1,728.89 332.94 332.94 1.0000 20.86 4.02 20.86 4.02
R47 43 0.1852 1,728.89 320.14 320.14 1.0000 20.86 3.86 20.86 3.86
R48 44 0.1780 1,728.89 307.82 307.82 1.0000 20.86 3.71 20.86 3.71

R49 45 0.1712 1,728.89 295.98 295.98 1.0000 20.86 3.57 20.86 3.57
R50 46 0.1646 1,728.89 284.60 284.60 1.0000 20.86 3.43 20.86 3.43
R51 47 0.1583 1,728.89 273.65 273.65 1.0000 20.86 3.30 20.86 3.30

R52 48 0.1522 1,728.89 263.13 263.13 1.0000 20.86 3.17 20.86 3.17
R53 49 0.1463 1,728.89 253.01 253.01 1.0000 20.86 3.05 20.86 3.05
R54 50 0.1407 1,728.89 243.28 243.28 1.0000 20.86 2.94 20.86 2.94

R55 51 0.1353 1,728.89 233.92 2.17 236.09 1.0000 20.86 2.82 20.86 2.82
R56 52 0.1301 1,553.15 202.06 202.06 1.0000 18.86 2.45 18.86 2.45
R57 53 0.1251 1,553.15 194.29 30.73 225.02 1.0000 18.86 2.36 18.86 2.36

R58 54 0.1203 828.85 99.70 99.70 1.0000 7.39 0.89 7.39 0.89
R59 55 0.1157 828.85 95.86 95.86 1.0000 7.39 0.85 7.39 0.85
R60 56 0.1112 828.85 92.17 92.17 1.0000 7.39 0.82 7.39 0.82

R61 57 0.1069 828.85 88.63 88.63 1.0000 7.39 0.79 7.39 0.79
R62 58 0.1028 828.85 85.22 12.89 98.11 1.0000 7.39 0.76 7.39 0.76

合計 94,259.89 37,749.77 45.79 37,795.56 4,738.67 1,241.66 5,980.33 7,475.39 1,160.05 490.07 7,140.38 7,965.46 4.7 29,830.10
※感度分析は、残事業の小計を変動させているため、個別の値の合計と小計の値が一致しないことがある。

社会的割引率 水系名：北上川水系　河川名：北上川 単位：百万円
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R4

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 9,027

本工事費 式 9,027

盛岡地区（水辺プラザ） 式 1 713
船着場、親水護岸、坂路工、高水敷階段工
親水スロープ、散策路、高水敷整正、低水護岸

紫波地区（水辺プラザ） 式 1 171
船着場、緩傾斜坂路、散策路、護岸、高水敷整正
管理用通路舗装、親水スロープ

石鳥谷地区（水辺プラザ） 式 1 240
船着場、水制工、高水敷階段工、階段工
坂路工、散策路、護岸工

花巻地区（水辺プラザ） 式 1 137 船着場、高水敷階段工、坂路工、高水敷整正

東和地区（水辺プラザ） 式 1 155
船着場、親水護岸、散策路、せせらぎ水路
高水敷整正、坂路工

北上地区（水辺プラザ） 式 1 181 低水護岸、船着場、沈床工

水沢地区（水辺プラザ） 式 1 130 沈床工、船着場、潜り橋、低水護岸、高水敷整正

江刺地区（水辺の楽校） 式 1 99 高水敷整正、散策路、緩傾斜坂路、階段工

平泉地区（水辺プラザ） 式 1 209
船着場、遊歩道、階段工、緩傾斜坂路
高水敷整正、親水護岸、石張工

一関地区（水辺プラザ） 式 1 162
船着場、ワンド、散策路、高水敷整正
階段工、親水護岸

川崎地区（水辺プラザ） 式 1 174
低水護岸、緩傾斜堤防、スロープ坂路
高水階段護岸

盛岡地区（かわまちづくり）(国) 式 1 1,016
管理用通路、緩傾斜坂路、階段、護岸修景
誘導看板、河道整正、親水護岸

盛岡地区（かわまちづくり）(市) 式 1 75 自然石舗装、看板設置、トイレ整備等

一関地区（かわまちづくり）(国) 式 1 552 親水護岸、緩傾斜坂路、階段工、管理用通路

一関地区（かわまちづくり）(市) 式 1 197
磐井川緑地のリノベーション、トリムコース
ベンチ、多目的公園の整備

西和賀町（かわまちづくり）(国) 式 1 273 親水護岸、管理用通路、基盤整正

西和賀町（かわまちづくり）(町) 式 1 357 やな場、桟橋　等

北上川上流部（自然再生） 式 1 460
樹木伐採(外来種)、
土砂掘削(高水敷や砂州の地盤切り下げ)

北上連邦地区（水辺プラザ） 式 1 375
船着場、アクセス坂路、石積階段、階段護岸
展望テラス、親水護岸、低水護岸、高水敷整正

豊里地区（水辺の楽校） 式 1 157
船着場、緩傾斜堤、観察テラス
自然観察水路、坂路工

月浜地区（水辺プラザ） 式 1 211
船着場、散策路(木道)、アクセス坂路
水路、階段、多自然護岸

和渕地区（水辺の楽校） 式 1 199
船着場、緩傾斜堤、高水敷整正
低水護岸、高水護岸

水押地区（水辺プラザ） 式 1 124 多自然型護岸、高水護岸、アクセス坂路

中瀬地区（水辺プラザ） 式 1 298 テラス護岸、船着場

古川地区（水辺プラザ） 式 1 209
階段護岸、散策路、観察デッキ
ビオトープ、階段、多自然型護岸

小牛田地区（水辺プラザ） 式 1 107 階段護岸、テラス護岸、アクセス坂路、高水敷整正

鴇波地区（水辺プラザ） 式 1 313 船着場、緩傾斜堤、アクセス坂路、安全施設

北上川下流部（自然再生） 式 1 172 魚道改良、段差解消

石巻地区（かわまちづくり）(国) 式 1 959
堤防階段、親水階段（かわど）、坂路、自然護岸・捨石、
天端舗装、石積護岸、転落防止柵、テラス部舗装

石巻地区（かわまちづくり）(市) 式 1 601 盛土､休憩施設、案内看板、照明施設等

附帯工事費 式 1 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 2,212

工事諸費 式 1 1,628

事業費　計 式 1 12,867 （税抜き12,168）

維持管理費 式 1 3,115

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北上川総合水系環境整備事業 （全体事業費）

再評価

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 R4

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 877

本工事費 式 877

盛岡地区（かわまちづくり）(国) 式 1 0

盛岡地区（かわまちづくり）(市) 式 1 0

一関地区（かわまちづくり）(国) 式 1 239
親水護岸、緩傾斜坂路、階段工、管理
用通路

一関地区（かわまちづくり）(市) 式 1 197
磐井川緑地のリノベーション、トリムコー
ス、ベンチ、多目的公園の整備

西和賀町（かわまちづくり）(国) 式 1 216 親水護岸、管理用通路、基盤整正

西和賀町（かわまちづくり）(町) 式 1 157 やな場、桟橋　等

北上川下流部（自然再生） 式 1 68 魚道改良、段差解消

石巻地区（かわまちづくり）(国) 式 1 0

石巻地区（かわまちづくり）(市) 式 1 0

附帯工事費 式 1 0

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 296

工事諸費 式 1 251

事業費　計 式 1 1,423 （税抜き1,317）

維持管理費 式 1 1,338

※１　事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※４　備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

事業費の内訳書

北上川総合水系環境整備事業 （残事業費）

※２　「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル（案）に準拠して記載すること。

※３　上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

再評価
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アンケート用紙については、前回（Ｒ２年度）と同様のため添付省略 

 

 


