
箇所名 着手時 途中段階 現在の状況

①区間
楢這橋付近

②区間
玉野トンネル付近

■事業の進捗率（平成29年2月末現在）

埋蔵文化財調査完了率 100
※埋蔵文化財調査完了率は工事着工

可能となる調査が完了した割合

用 地 進 捗 率 100
※用地進捗率は面積ベースで算出

工 事 着 手 率 100
※工事着手率は計画済延長のうち

現地に着手したIC間延長の割合

0% 50% 100%

■位置図

■工事の状況

平成29年3月26日開通予定

阿武隈東道路 復興支援道路国道
115号

①

②

平成２６年４月 平成２６年８月

国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 / 相馬出張所
http://www.thr.mlit.go.jp/iwaki/ 平成29年3月8日更新

相馬山上I.C

相馬玉野I.C

平成２６年９月 平成２７年４月 平成２９年３月

平成２９年２月

阿武隈東道路 Ｌ ＝ 10.5ｋｍ （開通延長）

「 」は高速道路ナンバリングによる路線番号


