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（１）秋田県渋滞対策推進協議会のこれまでの経緯
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H24年度

「主要渋滞箇所抽出の考え方」（案）
「パブリックコメントの実施方針」（案）に対する意見交換

交通基礎データの共有、意見交換 等第１回協議会（H24.6.29）

主要渋滞箇所の公表 （H25.1.24）

第２回協議会（H24.8.8）

主要渋滞箇所抽出（案）及びパブリックコメント実施方針の決定第３回協議会（H24.11.9）

パブリックコメント等を踏まえた地域の渋滞箇所の特定第４回協議会（H24.12.26）

H25～
R2年度

渋滞状況モニタリング結果（事業進捗・特定解除方針）、ピンポイン
ト渋滞対策について、道路利用者会議からの要望について 等

⇒H28～H30年度に計４箇所を特定解除
⇒R2年度に計2箇所を特定解除

主要渋滞箇所の状況（事業実施状況と効果、R２モニタリング結果）、
TDM施策の検討及び実施について、道路利用者会議からの要望につい
て 等

R3年度 第１回ｴﾘｱWG（R３.７.２）
第１回協議会 （R３.7.29）

～ H29年度：概ね毎年１回ｴﾘｱ
WG及び 協議会を開催

主要渋滞箇所の状況（事業進捗状況）、 TDM施策結果について、道路
利用者会議からの要望について 等

第２回ｴﾘｱWG（R4.1 下旬）
第２回協議会 （R４.2.28）

H30年度～：毎年２回ｴﾘｱWG
及び 協議会を開催



■県内の交通渋滞緩和・解消に向け、以下のマネジメントサイクルでの実施の可否について検討
・最新の交通データ等を基に特定された主要渋滞箇所を踏まえ、渋滞対策を検討・実施
・毎年度、主要渋滞箇所をモニタリングの上、随時見直しを実施する

最新交通データによ
る渋滞の状況検証

民間プローブデータの収
集・分析等

地域の交通状況に対
する専門的見地から
の検証
データ精査・現地確認等
実施

・主要渋滞箇所図等により、地域の課題を共有することで道路管理者・関係市町村間での議論を促進

・円滑な渋滞対策の立案・実施を実現 （道路管理者が実施する対策、他機関の実施施策との連携等）

地域の主要渋滞箇所の特定（更新）

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

・事業進捗状況の確認

・最新交通データによ

る渋滞状況の確認等

渋滞箇所の
モニタリング

毎年度

渋滞対策推進協議会における議論
協議会構成主体：道路管理者（国、地方公共団体、高速道路会社）、県警本部、

トラック協会、バス協会、ハイヤー協会等

道路利用者等の意見
を反映

パブリックコメント等の
実施

今後の渋滞対策の検討と渋滞対策の基本方針の確認

（１）これまでの経緯 （渋滞対策検討の基本方針(H25.6協議会での検討事項) ）
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（１）これまでの経緯 （主要渋滞箇所の特定・解除の流れ）
※H28.7協議会での検討事項

～地域の実情に応じた渋滞箇所～
【渋滞多発箇所】

①継続的な渋滞（通常期）
【特定日に起こる渋滞】

②休日・観光期の渋滞・速度低下
③冬期の渋滞・速度低下

●プローブデータ解析

４箇所追加

合計６２箇所

合計５８箇所

※４箇所の内訳
秋田市内２箇所：野村、旭南一丁目
大館市内２箇所：長倉、大館市役所前

●パブリック
コメントの
実施・反映

＜特定の流れ＞ ＜解除の流れ＞

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ継続特定解除

●現地確認

・主要渋滞箇所特定時
との比較

・特定要件の検証

●プローブデータ解析

●道路管理者等の意見

・交通状況
・信号待ち回数
・渋滞長、通過時間

・道路管理者意見照会
・道路利用者意見

適宜

渋滞対策推進協議会で審議

※現地確認は原則実施
（当該箇所の渋滞要因に応じて確認項目を適宜設定）



■平成24年度に特定された主要渋滞箇所は県全体で62箇所。
■平成28～令和元年度に計4箇所を「特定解除」、令和2年度に計2箇所を「特定解除」し、現在の主要渋滞箇所

は56箇所。

秋田県主要渋滞箇所について（H24）

６２箇所

※平成28年度第1回協議会（H28.7.11）、平成29年度第1回協議会（H29.8.23）、
令和2年度第2回協議会（R3.2.19）にて解除

現 在

うち秋田県中央部：４６箇所

秋田市 ３６箇所（うち特定解除：３箇所）

大仙市 １箇所
仙北市 １箇所
由利本荘市 ５箇所
にかほ市 ３箇所（うち特定解除：２箇所）

うち秋田県南部：８箇所

横手市 ６箇所
湯沢市 １箇所
美郷町 １箇所

５６箇所

うち秋田県中央部：４１箇所

秋 田 市 ３３箇所
大 仙 市 １箇所
仙 北 市 １箇所
由利本荘市 ５箇所
に か ほ 市 １箇所

うち秋田県南部：８箇所

横手市 ６箇所
湯沢市 １箇所
美郷町 １箇所

※令和元年度第1回協議会（R1.7.31）にて解除

うち秋田県北部：８箇所

大館市 ７箇所（うち特定解除：１箇所）

能代市・北秋田市 １箇所

うち秋田県北部：７箇所

大館市 ６箇所
能代市・北秋田市 １箇所
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（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （箇所数）



二ツ井地区（冬期旅行速度低下区間）

大館市内の渋滞

秋田県北部

立花交差点
※R1特定解除

特定要件

①
通常期

②休日・
観光期

③
冬期

1 大館駅入口交差点 ○

2 御成町交差点 ○

3 有浦交差点 ○

4 片山町三丁目交差点 ○

5 立花交差点 ○

53 二ツ井（冬期速度低下区間） ○

60 大館市役所前交差点 ○

62 長倉交差点 ○

交差点
番号

交差点名

※R1特定解除
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（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （秋田県北部の位置図）

E7

E7

E4
至 青森県

至 青森県

至

岩
手
県

至 山形県



秋田県中央部

仙北地区
（冬期旅行速度低下区間）

秋田市内の渋滞

荒川地区
（冬期旅行速度低下区間）

新屋跨道橋交差点
※H28特定解除
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（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （秋田県中央部の位置図）
特定要件 特定要件

①
通常期

②休日・
観光期

③
冬期

①
通常期

②休日・
観光期

③
冬期

6 虎毛山踏切 ○ 25 明田地下道西交差点 ○

7 土崎臨海十字路交差点 ○ 26 城東十字路交差点 ○

8 境内川原交差点 ○ 27 桜大橋北交差点 ○

9 操車場入口交差点 ○ 28 桜五叉路交差点 ○

10 市立体育館前交差点 ○ 29 若葉町交差点 ○

11 臨海十字路交差点 ○ 30 茨島交差点 ○

12 鉄砲町交差点 ○ 31 古川添交差点 ○

13 山王十字路交差点 ○ 32 牛島駅入口交差点 ○

14 山王五丁目交差点 ○ 33 羽州街道踏切 ○

15 千秋城下町交差点 ○ 34 新屋跨道橋交差点 ○

16 久保田町交差点 ○ 35 イオン秋田西交差点 ○

17 広小路西交差点 ○ 36 イオン秋田東交差点 ○

18 手形山崎町交差点 ○ 37 御所野団地交差点 ○

19 堤敷交差点 ○ 38 和田坂本交差点 ○

20 二丁目橋交差点 ○ 54 下浜（観光期速度低下区間） ○

21 五丁目橋交差点 ○ 55 荒川（冬期速度低下区間） ○

22 緑屋前交差点 ○ 56 仙岩峠（冬期速度低下区間） ○

23 秋田駅前交差点 ○ 59 野村交差点 ○

24 市民市場入口交差点 ○ 61 旭南1丁目交差点 ○

交差点
番号

交差点名
交差点
番号

交差点名

※H28特定解除

※R2特定解除

※R2特定解除

32 牛島駅入口交差点
※R2特定解除

下浜地区
（観光期旅行速度低下区間）
※R2特定解除

E7

至 青森県

至

岩
手
県

至 山形県

E7

E46



横手市内の渋滞

湯沢市・雄勝地区
（冬期旅行速度低下区間）

美郷町内の渋滞

秋田県南部

特定要件

①
通常期

②休日・
観光期

③
冬期

46 婦気交差点 ○

47 中田交差点 ○

48 安田交差点 ○

49 石町交差点 ○

50 上真山交差点 ○

51 安本入口交差点 ○

52 赤城交差点 ○

58 雄勝峠（冬期速度低下区間） ○

交差点
番号

交差点名

由利本荘市内
の渋滞

にかほ市内の渋滞

秋田県中央部

仁賀保郵便局前交差点
※H28特定解除

象潟地区
（冬期旅行速
度低下区間）

特定要件

①
通常期

②休日・
観光期

③
冬期

39 西裏尾崎町交差点 ○

40 東裏尾崎町交差点 ○

41 水林交差点 ○

42 二番堰交差点 ○

43 一番堰交差点 ○

44 仁賀保郵便局前交差点 ○

45 象潟駅前交差点 ○

57 象潟県境（冬期速度低下区間） ○

交差点
番号

交差点名

※H28特定解除

※H29特定解除

象潟駅前交差点
※H29特定解除
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（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （秋田県中央部・南部の位置図）

E7

至 青森県

E46

E13至 山形県

至

岩
手
県

E46

至 山形県



■近年はR3年3月に秋田市内で（都）千秋久保田町線が開通、R3年12月に大仙地区で国道46号荒川線形改良が供用。

（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （地区別の主な対策事業）

地 区 名 対 策 事 業

秋田県北部

大館地区

・大館北～小坂：（Ｈ２５.１１開通） ・鷹巣大館道路：（Ｈ２８.１０開通：鷹巣ＩＣ～二井田真中ＩＣ）
・鷹巣大館道路：（Ｈ３０．３開通：大館能代空港ＩＣ～鷹巣ＩＣ）
・国道７号立花交差点改良：（Ｈ２８．１２完了） ・御成町南地区土地区画整理事業：（Ｒ６年度供用予定）
・国道７号片山町三丁目交差点右折導流線設置（Ｒ２.１２完了 ピンポイント渋滞対策）

二ツ井地区

・鷹巣西道路（蟹沢ＩＣ～大館能代空港ＩＣ）：（Ｒ２.１２開通）
・二ツ井今泉道路：（Ｒ５年度供用予定※） ・能代地区線形改良：（事業中）
・国道７号種梅入口交差点改良：（事業中） ・国道７号荷上場地区交差点改良（事業中）
・国道７号：除雪作業の効率化により、交通の円滑化を図る

秋田県中央部

秋田地区

・国道７号：秋田南バイパス ：（Ｈ２７.７ ４車線開通）
・国道７号：下浜道路（Ｒ２.３開通） ・国道１３号：河辺拡幅（Ｒ６年度一部区間供用予定※）
・国道１３号：御所野団地交差点における右折レーン延伸（Ｈ３０．１１及びＨ３１．３完了）
・国道１３号：茨島交差点における右折レーン延伸（Ｒ２.６完了 ピンポイント渋滞対策）
・国道７号：土崎南交差点改良（事業中） ・（都）新屋土崎線 ：山王工区（Ｈ２５.７ ４車開通）
・（都）川尻広面線 ：寺町工区（Ｈ２５.７ ２車開通） ・（都）新屋土崎線 ：旭南工区（事業中）
・（都）川尻広面線：横町工区（事業中） ・（都）外旭川新川線：（Ｈ３１．３開通）
・（都）泉外旭川線：（事業中） ・（都）千秋広面線 ：（Ｒ１.１１開通）
・（都）千秋久保田町線:（Ｒ３.３開通） ・ＪＲ奥羽本線・泉外旭川駅（Ｒ３.３開業）
・（都）秋田環状線：（Ｈ２９.３一部開通,Ｈ３１.３全線開通） ・（都）大浜上新城線：（事業中）
・（都）千秋山崎線：（事業中）

大仙地区 ・国道４６号：荒川線形改良（Ｈ２９.１１一部開通、Ｒ３．１２供用）

仙北地区 ・国道４６号：刺巻線形改良（事業中）

由利本荘地区
・象潟仁賀保道路：（Ｈ２７.１０全線開通） ・国道１０７号：本荘道路（Ｈ２８．１１一部４車開通）
・（都）停車場栄町線：（事業中）

仁賀保地区 ・象潟仁賀保道路：（Ｈ２７.１０全線開通） ・遊佐象潟道路：（Ｒ７及び８年度供用予定※）

秋田県南部

横手地区
・横手北スマートＩＣ：（Ｒ１.８開通） ・（主）横手大森大内線：三本柳工区（事業中）
・国道１３号：安本入口交差点における左折レーン延伸（Ｒ１．５完了）

雄勝地区
・院内道路：（Ｈ２８.１１開通） ・横堀道路：（Ｒ７年度供用予定※） ・真室川雄勝道路：（事業中）
・国道１３号：除雪作業の効率化により交通の円滑化を図る

青字：事業中 赤字：R2年度以降の完了事業 黒字：その他完了事業 ※：トンネル工事、用地買収・埋蔵文化財調査、軟弱地盤対策工事や大規模橋梁工事等が順調に進んだ場合
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※Ｒ４年度も一部施工予定
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（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （秋田県北部の主な対策事業）

■平成24年度の主要渋滞箇所特定以降、県北地区では日沿道４区間、交差点改良１箇所のハード対策が完了。
■令和２年度は、日沿道（蟹沢IC～大館能代空港IC）が開通。
■また、片山町三丁目交差点のピンポイント対策（右折導流線の設置）が完了。

鷹巣大館道路
（鷹巣IC～二井田真中IC）

・H28.10開通

国道７号立花交差点改良
・市道交差部の右折レーン新設、

取り付け角度の改良
・H28.12完了

二ツ井今泉道路
（（仮）小繋IC～（仮）今泉IC）

・事業中
・R5供用予定※

（トンネル工事が順調に進んだ場合）

拡大図

日本海沿岸東北自動車道
（大館北IC～小坂JCT）

・H25.11開通

53

5 4
1

2

3

62

60

秋田県北部

二ツ井小繋
（冬期速度低下区間）

立花交差点
片山町三丁目
交差点

長倉
交差点

大館市役所前
交差点

大館駅入口
交差点

御成町交差点

有浦交差点

鷹巣大館道路
（大館能代空港IC～鷹巣IC）

・H30.3開通

御成町南地区土地
区画整理事業

・R6年度供用予定

ハード対策（事業中）
完了箇所（R2・R3年度）
完了箇所（R1以前）

鷹巣西道路
（蟹沢IC～大館能代空港IC）

・R2.12.13開通

ピンポイント対策実施
（右折導流線の設置）

・R2.12.7完了

国道7号種梅入口
交差点改良

・R2新規事業化

国道7号荷上場
地区交差点改良

・R3新規事業化

能代地区
線形改良

・事業中
・供用未定

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所（解除済み）

今回モニタリング箇所

至 青森県

至

能
代
市
街

至 岩手県

E7

E4

E4

E7

至 青森県

至

能
代
市
街

至 鹿角市

岩瀬交差点
・国道7号右折導流線設置

（R3.9完成）



■平成24年度の主要渋滞箇所特定以降、秋田市中心部とその周辺でこれまで11箇所のハード対策及び公共交通が完了。
■平成30～令和元年度に、(都)外旭川新川線、(都)秋田環状線［牛島駅前工区］、 国道7号下浜道路等が完了。
■令和２年度は (都)千秋久保田町線等が完了、ＪＲ奥羽本線・泉外旭川駅が開業、令和3年度は古川添交差点の右折レーンを延伸。

（２）秋田管内における主要渋滞箇所の状況 （秋田市内の主な対策事業）
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（都）泉外旭川線
・事業中（道路新設）
・開通時期未定

渋滞協議会TDM社会実験
・R3.9～10

秋田市ノーマイカーデー
・実施中（毎月第４金曜日）
・実施中（H22.10～）

国道７号秋田南バイパス
・浜田こ道橋～割山こ道橋

（２→４車線）
・H27.8開通

⇒新屋跨道橋交差点の
「特定解除」（H28渋滞協）

（主）秋田天王線
・（都）新屋土崎線
・H27年度新規事業化

（３→４車線）

（都）川尻広面線
・事業中（１→２車線（横町工区））
・開通時期未定

（都）川尻広面線
・寺町工区（道路新設）
・Ｈ25.7開通

国道7号下浜道路
・道路新設
・R2.3.開通

⇒「特定解除」（R2渋滞協）

秋田市中心部

その他
秋田市

国道13号河辺拡幅
・事業中（２→４車線）
・R6年度開通予定※

（L-3.0km供用済み（残3.6km））

（主）秋田岩見船岡線
・（都）千秋広面線（２→４車線）
・R1.11開通

54 下浜

35 イオン秋田西

36 イオン秋田東

37 御所野団地

38 和田坂本

7 土崎臨海十字路

59 野村

9 操車場入口

8 境内川原

10 市立体育館前

11 臨海十字路

12 鉄砲町

13 山王十字路

14 山王五丁目

29 若葉町

61 旭南1丁目

30 茨島

31 古川添 32 牛島駅入口

33 羽州街道踏切

21 五丁目橋

20 二丁目橋

17 広小路西

24 市民市場入口

16 久保田町

15 千秋城下町
18 手形山崎町

22 緑屋前

23 秋田駅前

25 明田地下道西

19 堤敷

26 城東十字路

27 桜大橋北

28 桜五叉路

34 新屋
跨道橋

（都）千秋山崎線
・事業中（道路新設）
・開通時期未定（主）秋田天王線

・（都）新屋土崎線
・山王工区（３→４車線）
・Ｈ25.7開通

※：トンネル工事、用地買収・埋蔵文化財調査、軟弱地盤対策工事
や大規模橋梁工事等が順調に進んだ場合

（都）秋田環状線
・道路新設（牛島駅前工区）
・H29.3一部開通、H31.3残工区開通

⇒牛島駅入口交差点の「特定解除」（R2渋滞協）

御所野団地交差点
・国道13号右折レーン延伸（Ｈ30.11供用開始）
・(都)新都市大通線右折レーン延伸

（H31.3供用）

（都）外旭川新川線
・寺内工区（道路新設）
・H31.3開通

ハード対策（事業中）
ソフト対策（公共交通含む）
完了箇所（R2年度・R3年度）
完了箇所（R1年度）
完了箇所（H30以前）

茨島交差点
・国道13号右折レーン延伸

（R2.6供用）

（都）千秋久保田町線
・１→２車線へR3.3開通

ＪＲ奥羽本線・泉外旭川駅
・R3.3開業

古川添交差点
・国道13号右折レーン延伸

（R3.9完成）

今回モニタリング箇所

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所（解除済み）

至 能代市

至 酒田市

至 酒田市

至 能代市

E7

至 大仙市

至 大仙市



■秋田市以外では、国道107号本荘道路（平成28年11月一部供用）など各所で事業を実施中。
■大仙市では国道46号荒川線形改良が令和3年12月4日に供用。
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（２）秋田管内における主要渋滞箇所の状況 （秋田市以外の主な対策事業）

（都）停車場栄町線
・事業中（1→2車線）
・開通時期未定

国道46号刺巻線形改良
・事業中（線形改良）
・供用時期未定

国道46号荒川線形改良
・線形改良・縦断勾配修正

（R3.12供用）

由利本荘市・にかほ市

大仙市・仙北市

国道107号本荘道路
・事業中（2→4車線）
・開通時期未定
（Ｈ28.11一部区間4車線化済）

象潟仁賀保道路
・金浦IC～仁賀保IC H24.10開通

⇒仁賀保郵便局前交差点
「特定解除」（H28渋滞協）

・象潟IC～金浦IC H27.10開通
⇒象潟駅前交差点の

「特定解除」（H29渋滞協）

遊佐象潟道路
・事業中（道路新設）
・R7及び8年度開通予定※

39 西裏尾崎町

40 東裏尾崎町
41 水林

42 二番堰

43 一番堰

44 仁賀保郵便局前

45 象潟駅前

57 象潟県境

55 荒川

56 仙岩峠

※：トンネル工事、用地買収・埋蔵文化財調査、軟弱地盤対策工事や大規模橋梁工事等が順調に進んだ場合

ハード対策（事業中）
完了箇所（H30以前）
完了箇所（R3年度）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所（解除済み）

今回モニタリング箇所

至 酒田市

至 青森県

至

岩
手
県

至

秋
田
市

至 大仙市

E7

至 横手市

至 湯沢市

至 横手市



13

ハード対策（事業中）
完了箇所（R1以前）

■平成24年度の主要渋滞箇所特定以降、H28.11月に院内道路が開通。
■近年は、R1.5月に安本入口交差点の左折レーン延伸が完了、R1.8月に横手北スマートICが供用。

院内道路
・H28.11開通

真室川雄勝道路
（真室川町大字及位～（仮）上院内IC）

・事業中
・供用未定

秋田県南部

拡大図

横堀道路
（（仮）下院内IC～雄勝こまちIC）

・事業中
・R7年度供用予定※

（主）横手大森大内線
（三本柳工区）

・事業中
・供用未定

横手北スマートＩＣ
・R1.8開通

52 赤城

51 安本入口

49 石町

50 上真山

46 婦気

47 中田 48 安田

58 雄勝峠

※：トンネル工事、用地買収・埋蔵文化財調査、軟弱地盤対策工事や大規模橋梁工事等が順調に進んだ場合

安本入口交差点
・国道13号左折レーン延伸
・R1.5完了

（２）秋田県内における主要渋滞箇所の状況 （秋田県南部の主な対策事業）

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所（解除済み）

至 湯沢市至 山形市

至

岩
手
県

至

岩
手
県

至 大仙市

E13

E46

E46

E46

E46

至 大仙市



（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （(都）千秋久保田町線の開通）
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開通後

■（都）千秋久保田町線は令和３年3月２９日（月）に一方通行から対面通行で供用開始（交差点直近断面1→3車線へ）。
■周辺主要渋滞箇所の緑屋前交差点、久保田町交差点、秋田駅前交差点について、開通前後のモニタリングを実施。

対策事業【道路拡幅】

事 業 名 ：(都)千秋久保田町線
事業主体：秋田市
整備延長：120 m
道路幅員：18 m（1→2車線）

（車道10ｍ、歩道(両側とも)4ｍ)
事業期間：H21～R2年度（R3.3.29開通）

▲交差点形状・運用の変更状況

開通前

（都）千秋久保田町線
R3.3.29開通

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

緑屋前

久保田町

秋田駅前

対面通行へ

左折・直進方向へ

R3.4.23撮影

至 手形

北方向流入部

右折・
直進方向へ

H22.3.16撮影

南方向流入部

写真②

写真①

：開通区間

：主要渋滞箇所

写真①

写真②

一方通行

至 由利本荘市

至 潟上市

至 山王

至 山王

至 秋田駅

至 秋田駅

至 南通

至 南通

至

山
王



■速度（km/h）

H22 R1 R2 R3 H22 R1 R2 R3 H22 R1 R2 R3

7時台 - - - 18.6 6.0 5.5 3.0 2.9 30.3 13.2 - 18.7

8時台 - - - 15.0 10.5 6.2 3.8 4.8 6.0 11.8 19.7 20.6

9時台 - - - 19.4 13.3 4.0 5.3 5.7 4.8 12.2 16.2 16.2

10時台 - - - 18.8 9.5 6.1 5.7 4.7 19.7 11.7 9.4 16.9

11時台 - - - 17.8 12.5 5.8 5.6 4.7 15.5 12.0 11.7 17.8

12時台 - - - 15.2 16.4 4.8 5.3 5.1 14.8 11.4 12.8 18.5

13時台 - - - 15.8 8.3 7.8 4.1 7.5 10.1 11.4 9.3 18.5

14時台 - - - 17.3 11.7 5.8 5.5 5.7 8.2 12.0 11.8 16.2

15時台 - - - 16.3 6.7 8.4 5.3 4.2 9.7 11.6 11.4 17.4

16時台 - - - 17.6 12.9 5.6 4.2 4.8 7.9 11.5 12.0 17.4

17時台 - - - 19.7 7.3 4.4 6.0 5.3 7.8 11.3 11.7 16.4

18時台 - - - 19.2 17.0 8.1 4.6 5.1 12.4 10.6 13.1 17.1

■渋滞時間（時間）

  ピーク時 ※

最低速度
0.0 0.0 0.0 15.0 6.0 4.4 3.0 2.9 6.0 10.6 11.7 16.4

渋滞時間 0 0 0 12 12 12 12 12 11 12 11 11

時間割合 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 92% 92%

北 東 南

（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （(都)千秋久保田町線開通に伴う影響 ①）

No. 箇所名称 市町村 特定要件 道路利用者会議からの要望

22 緑屋前交差点 秋田市 休日混雑時間帯割合（20km/h以下）50％以上 観光協会
み ど り や ま え

＜モニタリング結果＞

出典：プローブデータ（H22は9～11月休日平均、R1～R3は4～6月休日平均） -：欠測データ

※7,8時台、17,18時台の最低速度

南方向の速度向上
（R2年と比較し、

約0～9km/h向上）

■(都)千秋久保田町線開通により、R3通常期では「緑屋前交差点」への南方向からの流入速度が向上。8時台では20km/h以上
へ改善。 ⇒ 引き続きモニタリングを継続
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＜凡例＞
20km/h以下
20～30km/h
30～40km/h
40km/h以上

（都）千秋久保田町線
R3.3.29開通

西

北

南

東
緑屋前

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

写真①

：主要渋滞箇所

開通前 開通後

：開通区間

R3.4.23撮影

至 手形

写真①

北方向流入部

開通後 開通後 開通後開通前 開通前 開通前

南方向の朝ピーク時で
20km/h以上に向上

一方通行 一方通行

一
方
通
行

至 由利本荘市

至 潟上市

至 秋田市役所

至 秋田駅

至 由利本荘市

至

秋
田
市
役
所



■速度（km/h）

H22 R1 R2 R3 H22 R1 R2 R3 H22 R1 R2 R3

7時台 24.3 19.4 19.3 21.2 20.1 9.3 10.6 17.0 22.3 11.5 16.3 16.9

8時台 15.2 17.7 15.3 20.8 16.3 9.8 10.2 16.8 6.6 10.0 14.7 13.9

9時台 19.9 21.6 23.6 21.8 9.5 8.0 10.5 14.6 10.4 10.3 14.0 12.3

10時台 20.6 23.1 25.1 21.3 16.4 7.3 10.8 14.1 10.6 9.2 14.5 11.6

11時台 19.5 21.8 25.1 23.3 13.6 7.1 9.1 16.2 7.6 9.7 15.9 10.7

12時台 19.4 22.7 25.9 22.0 17.7 7.5 10.4 17.6 11.4 9.9 14.2 18.4

13時台 24.0 22.3 25.2 21.5 19.5 7.3 8.1 15.6 9.0 10.3 16.0 12.9

14時台 19.3 21.8 20.3 23.1 12.5 7.3 10.1 13.3 9.5 9.9 13.5 17.2

15時台 19.6 21.7 24.5 22.0 13.5 6.9 9.8 14.6 7.7 8.9 12.9 15.7

16時台 17.3 22.3 23.5 22.0 16.1 7.6 9.7 15.4 9.5 9.2 12.8 12.5

17時台 20.1 22.1 21.0 23.3 16.5 7.2 9.9 12.6 9.1 7.9 14.5 14.6

18時台 17.3 22.9 24.1 23.1 24.7 7.8 10.6 17.2 7.1 9.1 14.5 13.4

■渋滞時間（時間）

  ピーク時※

最低速度
15.2 17.7 15.3 20.8 16.3 7.2 9.9 12.6 6.6 7.9 14.5 13.4

渋滞時間 8 2 2 0 10 12 12 12 11 12 12 12

時間割合 67% 17% 17% 0% 83% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100%

北 東 南
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（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （(都)千秋久保田町線開通に伴う影響 ②）

No. 箇所名称 市町村 特定要件 道路利用者会議からの要望

16 久保田町交差点 秋田市 平日ピーク時旅行速度20km/h以下（1方向以上） －
く ぼ た ま ち

出典：プローブデータ（H22は9～11月平日平均、R1～R3は4～6月平日平均）

※7,8時台、17,18時台の最低速度

▼速度モニタリング結果

東方向の速度向上
（R2年と比較し、

約3～8km/h向上）

■久保田町交差点は、R3通常期モニタリング結果では東方向の流入速度が改善傾向にある。
■久保田町交差点へ東方向から進入していた交通が緑屋前から北方向に転換したことで車両台数の減少、速度向上につながった

と考えられる。 ⇒ 引き続きモニタリングを継続

西

北

南

東
久保田町

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

（都）千秋久保田町線
R3.3.29開通

：主要渋滞箇所

：開通区間

写真①

＜凡例＞
20km/h以下
20～30km/h
30～40km/h
40km/h以上

開通後 開通後 開通後開通前 開通前 開通前

断面①

365

507

372
433

474 466 479 502 520 501
555

471

373
456

295
362

406 391 382
342

398 432 457
382

0

250

500

750

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

開通前（R2.4-6） 開通後（R3.4-6）

▼開通前後の交通量変化

出典：「断面交通量情報」（公益財団法人 日本道路交通情報センター）、平日
・開通前：R2.4-6、開通後：R3.4-6

（台/h）

（時間帯）

開通後の東方向の
交通量は減少傾向

（-160～+8台/hの
変化）

至 由利本荘市

至 潟上市

至

秋
田
市
役
所

至 秋田駅

H27.11.30撮影

写真①

東方向流入部
至 秋田市役所



■速度（km/h）

H22 R1 R2 R3 H22 R1 R2 R3 H22 R1 R2 R3

7時台 - 6.0 - - 15.7 6.8 - 17.4 23.4 15.2 10.2 20.5

8時台 37.7 6.1 - 16.4 9.0 6.7 22.4 20.8 20.6 13.9 25.3 19.7

9時台 - 5.5 - 22.8 12.2 6.0 21.8 16.4 10.9 14.2 24.7 16.5

10時台 8.8 5.9 14.0 11.7 9.5 5.5 12.1 16.6 9.1 12.8 22.5 21.4

11時台 - 6.1 - 22.2 22.3 5.4 16.1 17.0 11.1 11.3 21.5 19.5

12時台 11.0 6.1 31.0 14.9 6.2 5.8 17.4 15.1 8.2 9.8 14.2 18.3

13時台 33.6 6.6 14.0 18.4 5.5 5.3 11.6 15.2 17.9 9.4 13.8 18.6

14時台 - 7.4 15.0 21.2 4.3 5.9 18.8 13.8 8.0 9.3 18.6 16.8

15時台 - 5.7 - 17.6 15.0 5.3 20.3 12.4 8.7 9.3 18.6 18.1

16時台 28.4 6.0 - 25.6 6.6 5.4 16.3 14.6 7.7 8.9 20.7 17.4

17時台 33.0 6.1 - 17.6 5.2 5.1 18.8 14.3 7.3 9.3 20.9 16.4

18時台 - 6.6 - 18.0 11.3 5.5 14.5 14.8 10.1 10.0 21.0 19.7

■渋滞時間（時間）

  ピーク時 ※

最低速度
33.0 6.0 0.0 16.4 5.2 5.1 14.5 14.3 7.3 9.3 10.2 16.4

渋滞時間 2 12 3 7 11 12 8 11 10 12 5 10

時間割合 17% 100% 25% 58% 92% 100% 67% 92% 83% 100% 42% 83%

北 南 西

17

（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （(都)千秋久保田町線開通に伴う影響 ③）

No. 箇所名称 市町村 特定要件 道路利用者会議からの要望

23 秋田駅前交差点 秋田市 休日混雑時間帯割合（20km/h以下）50％以上 －
あきたえきまえ

出典：プローブデータ（H22は9～11月休日平均、R1～R3は4～6月休日平均） -：欠測データ

※7,8時台、17,18時台の最低速度

開通前と
概ね同様
の傾向

＜モニタリング結果＞

■秋田駅前交差点では、(都)千秋久保田町線開通による影響はR3通常期モニタリング結果では把握できず、概ね開通
前と同様の傾向。北方向へ向かう流動は開通前後で同様であるため変化がないことが考えられる。
⇒ 引き続きモニタリングを継続

西

北

南

秋田駅前

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

（都）千秋久保田町線
R3.3.29開通

：主要渋滞箇所

：開通区間

写真①

至 手形

H27.11.30撮影

写真①

北方向流入部至 由利本荘市

＜凡例＞
20km/h以下
20～30km/h
30～40km/h
40km/h以上

開通後 開通後 開通後開通前 開通前 開通前

至 由利本荘市

至 潟上市

至

秋
田
市
役
所



38.5 44.6

0.0

20.0

40.0

60.0

H24整備前 R4整備後

（km/h）

46

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

勾配とカーブを
緩やかに

H29.12.4供用

荒川線形改良事業
延長 1.9km

延長 0.4km

急カーブ連続箇所の
直線化

R3.12.4供用
延長 1.3km

至

仙
北
市

至

秋
田
市

29.8
46.6

0.0

20.0

40.0

60.0

H24整備前 R4整備後

（km/h）

（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （国道46号荒川線形改良の供用）
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No. 箇所名称 市町村 特定要件 道路利用者会議からの要望

55 荒川 大仙市
冬期区間速度20km/h台以下

または通常期に対する低下率50％以上
―

あ ら か わ

対策前後の速度状況

・特定時（H24.2）とR4速報値（R3.12.7～R4.1.6）の冬期速度を
比較した結果、上り・下りともに速度向上。

（約6.1～16.8km/h）

対応方針 ・例年と同様の期間・冬期条件にて分析を実施。
：上り
：下り

写真①

対策事業【線形改良】

事 業 名 ：国道46号 荒川線形改良事業
事業主体：国土交通省
整備延長：1.9km
縦断勾配：6％ ⇒ 5％ 、曲線半径：150m ⇒ 200ｍ
事業期間：H24～R４年度（R4：起点部登坂車線の施工継続）

：主要渋滞区間

開通後

R3.12撮影 至 秋田市

至 仙北市

開通前

R3.4撮影

至 仙北市

至 秋田市

写真①

＜上り・12時台＞

▼整備前後の冬期速度変化

H24

凡例

R4

＜下り・14時台＞

出典：プローブデータ
・H24：H24.2月（平日）
・R4：R3.12.7～R4.1.6（平日）、速報値、降雪10㎝以上+平均気温0℃以下
※H24での最低速度時間帯で比較

上り・12時台では
約16.8km/h

速度向上

下り・14時台では
約6.1km/h
速度向上

主要渋滞区間 荒川
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（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （国道７号 岩瀬交差点）

No. 交差点名称 市町村 渋滞発生状況 道路利用者会議からの要望

要3 岩瀬交差点 大館市
右折レーンのない北・南流入部で、

右折車が滞留した際に後続直進車を阻害
バス協会

い わ せ

対策事業【右折導流線の設置】

北・南流入方向に右折・直進車の導流線を設置
⇒令和3年9月7日完了

≪説明図≫

至

田
代
体
育
館

：右折車両
：直左車両

：右折車両
：直左車両

岩瀬交差点

対策前

!!

導流線の設置

至

田
代
中
学
校

◆交差点内の
導線が不明確

岩瀬交差点
至

田
代
体
育
館

至

田
代
中
学
校

７

７

７

７

至

北
秋
田
市

７

道路利用者会議要望箇所

出典：地理院地図に交差点名、路線番号等を追記して掲載

至

大
館
市
役
所

岩瀬交差点

■対策前後の調査内容

・渋滞長
・1サイクル当たりの右折台数
・右折車滞留による後続阻害回数

至 田代体育館

北

南

東

西

至 大館市役所

至 北秋田市

西 至 北秋田市

北

南

東 至 大館市役所

◆右折待ち車両が
直進車両を阻害

直進車を右折車が
阻害しない

対策後

!!

■ピンポイント対策箇所として、国道7号 岩瀬交差点の右折導流線設置を実施。
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（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （国道７号 岩瀬交差点）

【渋滞調査結果】
■右折停止位置のばらつきが減少し、朝ピーク時の後続車阻害による渋滞が減少（最大滞留長：150⇒90m、渋滞発生回数4⇒1回）
■導流線による停止位置の明示により、右折車滞留による後続車の直進、左折交通の阻害回数は12⇒5回に減少（６割減）

朝ピーク時の滞留長・渋滞長（北流入）

※対策前：令和3年8月26日（木） 対策後：令和3年9月16日（木） 各7～9時における現地調査結果より

対策前：令和3年8月26日（木）

対策後：令和3年9月16日（木）

70
50

80
50

150

40

150

100

60

110

20
40

30 20 20 20

0

50

100

150

200

7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50

(ｍ)

80

40
20

90
70 60

80 90

30 40
20 20

10
0

50

100

150

200

7:00 7:10 7:20 7:30 7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50

(ｍ)

右折車滞留による後続車阻害回数の変化

12

5

0

5

10

15

対策前 対策後

６割減

(回)

：滞留長
：渋滞長

横断歩道付近で停止

至 田代体育館

至

北
秋
田
市

対策前

R3.8.26（木）撮影

至

大
館
市
役
所

交差点中心付近で停止
（導流線による停止位置の明示）

至 田代体育館

至

北
秋
田
市

対策後

R3.9.16（木）撮影

至

大
館
市
役
所

(7:00～9:00)

右折通過台数
：74台/2h

右折通過台数
：97台/2h

※10分毎に滞留した車列の長さ（滞留長）、１回の青時間
で通過できなかった車列の長さ（渋滞長）を計測

※１サイクル毎に、右折レーン長の
超過状況（後続車の阻害状況）
を計測最大滞留長：150⇒90m

渋滞発生回数：4⇒1回

直進車を阻害

通過可能



開通後の状況

（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （国道１３号 古川添交差点）

No. 交差点名称 市町村 特定要件 道路利用者会議からの要望

31 古川添交差点 秋田市 平日ピーク時旅行速度20km/h以下（1方向以上） トラック協会

対策事業【右折レーン延伸】

国道13号：60m→80mに延伸【R3年9月11日完了】

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

東
古川添

ふるかわぞえ

至

能
代
市

至

大
仙
市

古川添
交差点

!!

至

能
代
市

右折レーンの延伸（60ｍ→80ｍ）

対策前

対策後

至

大
仙
市

古川添
交差点

◆右折待ち車両が直進車両を阻害
◆後続車のブレーキを誘発し速度が低下

13

既設右折レーン60m

21

：主要渋滞箇所

写真①

対策前後の速度状況

・古川添交差点の東側流入旅行速度は、朝ピーク７時台は1.7km/h向上し、
８時台はほぼ横ばい。

対応方針 ・引き続き速度のモニタリングを継続し、混雑状況の変化を把握

対策後対策前

至 大仙市 至 大仙市

↓古川添交差点

↓古川添交差点

：右折車両

：それ以外の車両

13

1313

写真① 写真①

既設右折レーン60m

右折レーン20m増加

出典：ETC2.0プローブデータ、平日（対策前：R2.10月、対策後：R3.10月）

11.4 10.6
13.1

10.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

7時台 8時台

対策前 対策後
（km/h）

+1.7km/h －0.1km/h

▼古川添交差点（東流入方向）の朝ピーク時旅行速度

至 大仙市

至 能代市

横ばい
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（３）開通及び対策箇所のモニタリング結果 （結果まとめ）

■主要渋滞箇所「緑屋前交差点」・「久保田町交差点」・「秋田駅前交差点」・「古川添交差点」、冬期速度低下区間
「荒川」について引き続きモニタリングを継続する。

■道路利用者会議からの要望箇所である「岩瀬交差点」について引き続きモニタリングを継続する。

市町村 交差点名称 関連道路事業 完了年月 判定 / 今後の方針

能代市 岩瀬交差点 国道7号 R3.9.7 ・モニタリング継続

秋田市

緑屋前交差点

（都）千秋久保田町線 R3.3.29

・モニタリング継続

久保田町交差点 ・モニタリング継続

秋田駅前交差点 ・モニタリング継続

古川添交差点
国道13号

東側右折レーン延伸
R3.9.11 ・モニタリング継続

大仙市 荒川
国道46号

荒川線形改良
R3.12.4 ・モニタリング継続

道路利用者会議からの要望箇所主要渋滞箇所
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（４）今後の対策実施予定箇所の検討 （国道13号 上真山交差点）

北 東 南 西 北 東 南 西

7時台 28.4 7.2 19.7 20.1 29.6 10.5 19.6 26.4

8時台 27.5 6.8 18.0 19.7 29.7 9.0 20.4 25.0

9時台 26.6 8.4 20.3 19.8 29.4 8.0 21.6 21.1

10時台 25.9 8.2 19.4 20.4 29.1 7.3 20.4 21.0

11時台 26.7 8.5 19.5 21.0 29.2 7.1 21.1 20.3

12時台 26.3 9.2 17.5 23.4 29.8 7.5 21.0 21.6

13時台 27.0 9.1 18.6 22.1 30.4 7.8 21.7 22.2

14時台 26.1 8.4 19.0 21.8 29.1 7.6 21.1 21.2

15時台 25.9 8.4 19.4 22.0 29.8 7.9 20.6 21.2

16時台 27.7 8.3 19.4 21.4 29.8 7.1 20.8 20.0

17時台 26.7 6.6 19.5 17.3 28.9 8.1 20.2 20.4

18時台 27.4 7.9 18.9 20.8 28.6 8.9 20.2 23.2

■渋滞時間（時間）

  ピーク時※

最低速度
26.7 6.6 18.0 17.3 28.6 8.1 19.6 20.4

渋滞時間 0 12 11 3 0 12 1 0

時間割合 0% 100% 92% 25% 0% 100% 8% 0%

■速度（km/h）
通常期（H31.4月～R1.6月）

平日（流入方向） 休日（流入方向）

北 東 南 西 北 東 南 西

7時台 29.5 8.4 21.2 20.6 31.4 18.1 23.3 27.0

8時台 26.5 10.4 24.0 15.9 29.0 11.5 27.2 23.7

9時台 27.7 8.2 25.1 18.8 29.8 14.2 26.9 20.6

10時台 26.8 10.2 22.9 18.1 28.4 8.9 24.2 21.6

11時台 27.2 9.5 24.5 20.1 28.5 11.0 25.3 23.1

12時台 29.3 11.6 25.4 19.3 29.8 7.0 25.5 23.5

13時台 28.5 10.3 23.9 20.2 31.2 11.1 27.6 22.7

14時台 28.1 10.1 24.1 20.0 30.7 10.1 28.0 23.6

15時台 27.8 10.0 23.1 20.6 30.8 9.7 26.8 20.0

16時台 26.8 10.1 20.5 20.2 29.5 7.8 23.8 21.4

17時台 27.6 8.4 25.1 16.9 30.3 9.7 24.8 21.2

18時台 29.5 10.1 21.9 22.1 30.2 8.7 23.8 20.7

■渋滞時間（時間）

  ピーク時※

最低速度
26.5 8.4 21.2 15.9 29.0 8.7 23.3 20.7

渋滞時間 0 12 0 5 0 12 0 0

時間割合 0% 100% 0% 42% 0% 100% 0% 0%

■速度（km/h）
通常期（R2.4月～6月）

平日（流入方向） 休日（流入方向）

北 東 南 西 北 東 南 西

7時台 22.0 6.2 18.5 - 31.6 11.9 18.3 -

8時台 26.9 5.0 20.6 22.6 28.5 - 30.5 46.3

9時台 44.8 6.5 26.8 20.1 37.8 7.1 27.3 38.1

10時台 30.2 10.9 19.6 22.2 30.0 9.0 18.9 24.5

11時台 24.2 10.4 24.7 20.2 28.9 8.0 27.2 21.4

12時台 32.2 5.2 21.6 40.4 31.8 15.8 38.7 31.6

13時台 36.6 10.3 25.5 16.8 36.4 13.9 25.4 24.8

14時台 31.5 23.9 20.0 24.1 30.4 6.6 21.8 30.0

15時台 25.3 8.7 28.7 25.3 37.7 11.1 26.2 25.2

16時台 32.5 6.4 23.1 26.5 23.7 12.3 18.0 -

17時台 27.1 5.4 16.0 20.0 31.9 6.2 27.3 19.3

18時台 37.1 5.8 25.0 15.2 32.1 9.0 23.8 47.1

■渋滞時間（時間）

  ピーク時※

最低速度
22.0 5.0 16.0 15.2 28.5 6.2 18.3 19.3

渋滞時間 0 11 3 3 0 11 3 1

時間割合 0% 92% 25% 27% 0% 100% 25% 10%

休日（流入方向）

■速度（km/h）
通常期（H22.9月～11月）

平日（流入方向）

開通後、西方向で
20km/h以下の

時間帯増加(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

▼R2モニタリング結果

横手北スマートＩＣ
・R1.8開通

西
北

南

東

上真山

H24特定時

：主要渋滞箇所

左折

直進

右折

▼R1モニタリング結果

▼上真山交差点・西方向
スマートIC開通前後の方向別交通量

504

2,160

1,673

455

2,290

1,804

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

左折 直進 右折

スマートIC開通前 スマートIC開通後

（台/12h）

（11.6％）（10.0％）

（49.8％）（50.3％）

（38.6％）（39.7％）

直進・右折割合が
増加

（直進0.5ポイント、
右折1.1ポイント増）

出典：交通量調査結果（開通前：H30.10.16・12h調査、開通後：R2.10.22・12h調査）

※％は方向別割合

写真①

No. 交差点名称 市町村 特定要件 道路利用者会議からの要望

50 上真山交差点 横手市 平日ピーク時旅行速度20km/h以下（1方向以上） －
かみしんざん

特定要件に
該当 特定要件に該当

写真① 西方向流入部

R2.10.22撮影

至 美郷町

至 横手北SIC

※7,8時台、17,18時台の最低速度

＜凡例＞
20km/h以下
20～30km/h
30～40km/h
40km/h以上

■特定時は東・西・南方向で渋滞。スマートIC開通後は西方向で20km/h以下の時間帯が増加。開通後の直進・右折交通増加による速度
低下が想定される。混雑原因を更に分析し、R4年度は信号現示調整による対策を検討。

※東方向は西方向よりも延長が短いため20km/h以下が継続し
ているものと考えられる。

←横手北SIC方面

至 大仙市

至 湯沢市

至

横
手
市
街

至

大
森



（５）秋田都市圏における交通状況
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■秋田港は平成23年に日本海側拠点港に選定されて以降、新コンテナターミナルやガントリークレーンの整備等を経
て、現在も更なる機能強化が図られている。

■機能強化が進む秋田港と秋田道（秋田北IC）を連絡する秋田港アクセス道路が現在事業中である。
■近年では令和2年3月に下浜道路が開通、令和3年3月には泉外旭川駅が開業、(都)千秋久保田町線が開通。

6.4 8.6 10.8 10.6 10.9 10.8 12.8 14.1 12.0 10.4

32.5 
40.7 

49.1 53.8 60.3 53.3 46.4 
63.0 60.7 

59.7 1.4 

2.3 1.2 
2.5 

2.8 
2.7 

2.3 
2.5 2.5 

39.2 

50.6 

62.1 65.6 
73.6 

66.9 
61.8 

79.5 
75.2 72.7 

0

20

40

60

80

100

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
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資料：秋田県提供資料※値は20ft換算

▼秋田港のコンテナ貨物取扱量

秋田港アクセス道路
（事業中）

秋田港

泉外旭川駅
（R3.3.13開業）

▼秋田都市圏の最近の主な状況

秋田北IC

秋田中央IC

秋田南IC

至 能代市

至 由利本荘市

至

大
仙
市

秋田駅

土崎駅

上飯島駅

羽後牛島駅

新屋駅

四ツ小屋駅

E7

E7

下浜道路
（R2.3.14開通）

河辺JCT秋田空港IC

桂根駅

下浜駅 E7

E46

(都)千秋久保田町線開通
（R3.3.29開通）

H21⇒H30で
約1.9倍に増加

▼秋田港周辺の状況

写真①

写真①



至 能代市

至
大
仙
市

秋田北IC

秋田南IC

E7

秋田中央IC
秋田市役所

秋田県庁
秋田駅

至 由利本荘市

（５）秋田都市圏における交通状況
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■秋田都市圏の渋滞は、中心部へ流入する主要幹線道路において発生。特に国道７号、国道１３号、（主）秋田天王線、（主）秋田停車
場線（秋田中央道路）等の路線上に主要渋滞箇所が存在。

■R2～3年度は平年に比べ降雪量が多く、秋田都市圏では冬期降雪時に速度低下区間が拡大。

▼秋田都市圏の朝ピーク時における速度状況(通常期)
至 能代市

至
大
仙
市

秋田北IC

秋田南IC

E7

秋田中央IC
秋田市役所

秋田県庁
秋田駅

至 由利本荘市

▼秋田都市圏の朝ピーク時における速度状況(冬期降雪時)

28.3 

16.8 

0
5

10
15
20
25
30

通常期 冬期

▼秋田都市圏の
通常期・冬期降雪時の平均速度変化

約10km/h減少

ETC2.0データ、平日8時台、
・センサス沿道状況「DID」区間を対象
・通常期R3.9-11
・冬期降雪時R3.12-R4.1（降雪10cm以上）

202 
294 

170 

0

100

200

300

400

R3冬期 R2冬期 H27~R1
平均

▼秋田市内の降雪量（A地点）
（累加降雪量）

出典：秋田河川国道事務所、国道７号 秋田防災ステーション

R3は1月末時点で過去5年平均
の1.2倍の降雪量を記録

A地点

（※R4.1末時点）

（cm）

（km/h）

10～20km/h
20～30km/h
30～40km/h

50km/h～

＜凡例＞

40～50km/h

～10km/h
10～20km/h
20～30km/h
30～40km/h

50km/h～

＜凡例＞

40～50km/h

～10km/h

速度：ETC2.0データ R3.9-11（平日8時台）
※県道以上の速度状況を表示

速度：ETC2.0データ R3.12-R4.1（降雪10㎝以上の平日8時台）
※県道以上の速度状況を表示



写真①

（６）今冬の交通状況について （降雪量・通行止め状況）

■令和3年度は昨年度に引き続き記録的な大雪が発生。秋田県内各地で猛吹雪やスリップの発生などの原因により交通
障害が発生。県全域で大雪や堆雪による幅員減少・速度低下で混雑が発生。

＜降雪関連の主な交通障害状況＞

■鉄道運休状況
・R4.1.3(月) 奥羽・羽越・五能・北上・花輪各線 計48本が

運休または区間運休（雪と風の影響）
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▼秋田魁新報（R4.1.22、20面）

角館

出典：気象庁 月別降雪量(cm)、12～1月
平年：H3～R2 、R2年度：R2.12～R3.1
R3年度：R3.12～R4.1、

▼降雪量と通行止め状況

平
年

Ｒ
3
年
度

Ｒ
2
年
度

凡例
降雪量（12-1月）

(cm)

130

218

94

241

120

214

12月 1月

横手

132

182
151

139

185 171

12月 1月

177

266

318
287

181

309

12月 1月

58
100

63

115

67

134

12月 1月

113

183

121
145146

193

12月 1月

本荘

62

125
88

135

65

136

12月 1月

186

276
306

331

202

374

12月 1月

秋田

能代
鹿角

湯沢

▼秋田魁新報（R4.1.21、1面）
鷹巣

R4.1.31撮影

至 大仙市

至 湯沢市
▼写真① 横手市の交通状況（国道13号）

66

129

60
91

71

203

12月 1月

出典：秋田魁新報ホームページより（交通事故は除外）

■現道通行止め状況
・R4.1.20(木) 横手市大森町 市道二井山上溝線(雪崩)
・R4.1.26(水) 能代市二ツ井町 県道能代二ツ井線(スタック)
・R4.1.31(月) 由利本荘市鳥海町下笹子字青平 市道(雪崩)
・R4.2.17(木) 秋田市下浜 国道7号（スタック）

■高速道路通行止め状況
・R3.12.26(日) 協和IC-二ツ井白神IC・蟹沢IC-大館北IC ・象潟IC-河辺JCT （吹雪）
・R4.12.31(金) 安代IC-鹿角八幡平IC （吹雪） 、北上西IC-横手IC （吹雪）
・R4.1.1(土) 北上JCT-横手IC （吹雪）
・R4.1.3(月) 安代IC-十和田IC（吹雪）
・R4.1.7(金) 秋田南IC-二ツ井白神IC（吹雪）
・R4.1.12(水) 安代IC-鹿角八幡平IC・北上西IC-横手IC(吹雪)、秋田中央IC-秋田北IC(除雪)
・R4.1.14(金) 湯田IC-横手IC（除雪）
・R4.1.18(火) 雄勝こまちIC-湯沢IC （吹雪）
・R4.1.25(火) 横手IC-大曲IC（除雪）

至 山形県

至

岩
手
県

至 青森県



野中交差点

仙岩峠 延長約20ｋｍ

至

盛
岡
市

至

秋
田
市

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内

仙
北
市
田
沢
湖
卒
田
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R2通常期

凡例

10km/h未満

20km/h未満

30km/h未満

40km/h未満

50km/h未満

50km/h以上R3冬期
速度

低下率 凡例

速度低下率20%未満

速度低下率50%未満

速度低下率50%以上

R3冬期

■国道46号仙岩峠地区において、R2通常期・R2冬・R3冬期（速報値）の速度を比較。R2通常期に対して、
R2・R3冬期は、50%以上速度が低下した区間がみられ、一部区間では20km/h台を下回る箇所があった。

出典：ETC2.0データ

※通常時：R2.9-11 12時間平均、冬期：R3.12～R4.1の悪天候時

（６）今冬の交通状況について（国道４６号 仙岩峠地区）

R2冬期
速度

低下率

R2冬期

速度低下率50%以上

旅行速度20km/h台以下

上り

上り
下り

下り

下り

上り

上り

下り

下り

上り

旅行速度20km/h台以下

速度低下率50%以上

▲国道46号の冬期交通状況

至 盛岡市

至 秋田市

写真①

写真①
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R2通常時

凡例

10km/h未満

20km/h未満

30km/h未満

40km/h未満

50km/h未満

50km/h以上

速度
低下率

凡例

速度低下率20%未満

速度低下率50%未満

速度低下率50%以上

1/11（火）
23時台～

1/12（水）
0時台

出典：ETC2.0データ

■令和4年1月11日に国道46号で大型車の横転事故があり、約２時間の全面通行止めが発生した。
■全面通行止めの時間帯は、通行止めが発生した区間で50%以上の速度低下がみられた。

※R2通常時：R2.9-11 12時間平均、R3全面通行止時：R4.1.11(火) 23時～1.12（水）0時台

（６）今冬の交通状況について（国道４６号 仙岩峠地区）

上り 下り

下り

下り

上り

上り

写真① 写真②

速度低下率50%以上

旅行速度20km/h以下

写真②

写真①

事故発生箇所

▲事故状況（大型車横転） ▲通行止め時の渋滞状況
（仙北市田沢湖卒田柴倉）

至

秋
田
市

野中交差点

▲事故発生箇所の旅行速度

旅行速度表示範囲

旅行速度表示範囲

至

盛
岡
市
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（６）今冬の交通状況について （国道７号 二ツ井小繋）

22 53 58 62 63 59 58 59 60 62 57 56 33 50 56 57 60 60 60 59 61 63 62 59 61 62 61 49 32 30 45 55 51 57 54 46 49 55 55 31 59 61 53 56 55 58 59 56 52 41 22

40 60 59 60 55 62 62 59 59 58 55 54 44 36 59 60 62 67 65 61 57 62 62 60 54 62 61 53 36 29 34 55 50 57 59 56 53 49 59 54 65 65 62 59 55 58 58 57 53 38 21

17 39 32 26 20 23 39 41 40 14 17 18 20 29 31 35 41 37 24 28 30 24 27 23 27 42 29 14 15 22 37 42 29 41 43 39 42 42 38 22 34 39 37 35 34 30 28 30 32 19 17

30 44 46 50 49 50 48 51 55 54 44 42 39 26 44 45 48 64 61 49 43 43 38 45 38 60 57 39 28 21 26 43 43 43 43 41 44 43 46 39 41 37 42 41 40 41 41 38 41 35 16

23.8 25.5 44.6 58.5 67.6 60.3 32.6 31.2 33.9 77.2 69.2 68.7 37.7 41.6 44.5 38.3 31.8 38.6 60.6 52.7 50.3 62.2 56.5 61 55.1 31.6 51.9 72.1 51.6 27 17.5 23.4 42 28 21.5 15.1 13.9 24.4 30.9 30.7 43 35.9 30 37.6 39.4 47.5 52.9 46.5 38.1 53 23.7

24.3 26.2 22.9 16.1 10.1 20.1 22.9 13.8 7.55 6.95 19.5 21.6 9.8 27.6 25.1 25.6 22.1 3.5 5.91 20.6 25.4 31.3 39.2 25.8 30.1 3.66 6.99 25.8 21.4 27.1 23.8 22.4 14.1 24.6 26.9 26.7 17.7 10.9 22.3 28.5 36.6 42 31.8 30.1 28.5 29.9 30.2 32.4 22.1 7.4 21

【速度】
通常期:R3.4～6月
冬期:R4.1.21（金） ※ETC2.0ﾃﾞｰﾀ

冬期速度

通常期速度

【低下率】

速度低下率

←上り

下り→

二ツ井小繋

7

凡例

10km/h未満

20km/h未満

30km/h未満

40km/h未満

50km/h未満

50km/h以上

凡例

速度低下率20%未満

速度低下率50%未満

速度低下率50%以上

速度低下率50%以上

旅行速度20km/h台以下

■二ツ井小繋区間においてR4.1.21（金）・9時台では降雪による影響で旅行速度20km/h台以下、通常期より50％
以上速度が低下した区間がみられた。

No. 箇所名称 起終点 特定要件 道路利用者会議からの要望

53 二ツ井小繋
能代市二ツ井町種～
北秋田市今泉 地内

冬期区間速度20km/h台以下または
通常期に対する低下率が50％以上

-

出典：地理院地図に路線番号等を追記して掲載

至

大
館
市

至

能
代
市
街

通常期
R3.4～6月

9時台

冬期
R4.1.21(金)

9時台



■横手市・美郷町地域において、R3通常期・R2冬期大雪時・R3冬期大雪時の速度を比較。通常期に対しR2・R3冬期大雪時では20㎞
/h未満の走行車両が約半数近くまで増加し、著しい速度低下が発生。

（６）今冬の交通状況について （国道１３号 横手市・美郷町）

■R2冬期

出典：ETC2.0データ
（平日・ 7:45～8:45 ・上下最低速度、R2冬期：R2.12.16・18日）
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▼旅行速度構成比（7:45～8:45）
国道13号 婦気交差点～赤城交差点

：速度低下

13

© OpenStreetMap contributors CC BY-SA

■R3冬期
（速報値）

出典：ETC2.0データ
（平日・ 7:45～8:45 ・上下最低速度、R3冬期：R4.1.13・18日）
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▼旅行速度構成比（7:45～8:45）
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：速度低下

13

© OpenStreetMap contributors CC BY-SA

速度（km/h） 凡例
： ～20km/h
：20～40km/h
：40km/h～

■R2通常期
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石町

安本入口

赤城

13
107

E46

出典：ETC2.0データ
（平日・7:45～8:45・上下最低速度、R2通常期：R2.4-6 平日）
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（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （背景）

31出典：国土交通省 令和3年度道路関係予算概算要求概要
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１．実施箇所選定

・市中心部への利用者を対象とする国道13号 市立体育館前交差点、(主)秋田
天王線 鉄砲町交差点の２箇所を選定。

２．取組内容

・通勤時間帯の時差出勤、カーシェア・乗合い、公共交通の利用、テレワーク
の協力依頼を実施。

３．対象範囲・対象者

・秋田市中心部である山王地区を中心に、過年度までの秋田市ノーマイカー
デーへ参加実績のある事業所等を対象に案内を実施（右表参照）。

４．実施期間

・R3年9月～10月の毎週金曜日（計9回）の実施を依頼。

５．目標削減台数

・2交差点、7～8時台で合計約400台/2hを想定。

６．アンケート調査内容

・アンケート調査は、アンケート調査HPへ接続する二次元バーコード付き
の広報資料を配布、WEB調査を基本とした。

・WEBアンケート調査期間：9月3日（金）～11月30日（火）

・設問内容
〇TDM施策設問

・実施内容（時差出勤、公共交通の利用、在宅勤務、その他）
・時差出勤・公共交通利用：実施日、実施前後経路・所要時間等
・共通：上記実施または変化によって感じたこと

○共通設問：性別・年齢・住所・職業・他（秋田都市圏の交通課題 等）

Ｔ
Ｄ
Ｍ
実
施
期
間

（

月
～

月
）
、
調
査
期
間

と
り
ま
と
め

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
整
理

・

月
～

速
度
・
交
通
量
集
計

第
2
回
協
議
会
に
て
報
告

・
課
題
、
次
年
度
の
展
開

等

計
画
準
備

・
広
報
、
調
査
票
作
成

等

第
１
回
協
議
会
に
て
報
告

（
7.

29
）

協
力
依
頼

（

月
）

8

9

10

12

所属 件数
トラック協会 1
ハイヤー協会 1
バス協会 1
国出先機関 3
秋田県 1
秋田市 1
警察 1
建設関連 22
ビルメンテナンス業 2
自動車販売 1
バス事業者 1
新聞社 1
商工会 1
金融業 1
計 38

▼協力依頼先

▼配布広報資料

（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （秋田市中心部・概要）

▼実施スケジュール

No. 箇所名称 特定要件 道路利用者会議からの要望

10 市立体育館前交差点 平日混雑時間帯割合（20km/h以下）50％以上 ―

12 鉄砲町交差点 平日混雑時間帯割合（20km/h以下）50％以上 ―
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7:00～7:30 7:30～8:00 8:00～8:30 8:30～9:00

TDM実施前（R1.9～10（金）） TDM実施期間（R3.9～10（金））
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出典：「断面交通量情報」（公益財団法人 日本道路交通情報センター）
※R1・R3.9-10 金曜日（流入方向）

■市立体育館前交差点流入方向の交通量・速度について、TDM実施前（R1年9-10月(金)）、TDM実施期間（R3年9-10月(金)）で比較。
■交通量は7時台で288台、8時台で264台、合計552台減少。30分毎では106台～175台の範囲で減少。速度は、7時台で4.5km/h、

8時台で1.9km/h、平均3.2km/h向上。30分毎では1.6km/h～4.9km/hの範囲で向上。
■市立体育館前交差点では目標削減台数「約200台/2h程度」を達成。速度は交通量の減少に伴い向上。

交
通
量

■市立体育館前交差点（交差点北側・流入方向）

■30分別交通量差 -175台 ～ -106台

（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （秋田市中心部・市立体育館前交差点）

23.3 
21.3 21.2 

26.8 
28.2 

25.2 
23.5 

28.4 

18

22

26

30

34

7:00～7:30 7:30～8:30 8:00～8:30 8:30～9:00

TDM実施前（R1.9～10（金）） TDM実施期間（R3.9～10（金））

■30分別速度差 +1.6 ～ +4.9km/h
■2h平均速度 26.0km/h （+3.2km/h）

時間帯別

時間帯別

(台/30分)

(km/h)

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506 出典：ETC2.0プローブデータ（（北側・交差点流入方向）、R1・R3.9-10 金曜日）

市立体育館前交差点

北
東

南

西

-175台 -113台 -106台 -158台

■2h計交通量差 -552台/2h

速
度７

（平均）

+4.9km/h

+3.9km/h
+2.3km/h

+1.6km/h

7時台実施後 -288台 8時台実施後 -264台

8時台実施後 +1.9km/h7時台実施後 +4.5km/h

至

能
代
市

至 由利本荘市
：主要渋滞箇所



34

■鉄砲町交差点流入方向の交通量・速度について、TDM実施前（R1年9-10月(金)）、TDM実施期間（R3年9-10月(金)）で比較。
■交通量は7時台で1台、8時台で69台、合計70台減少。30分毎では-38台～+6台の範囲で変動。速度は、7時台で2.5km/h、8時台で

2.7km/h、平均2.6km/h向上。30分毎では0.5km/h～3.2km/hの範囲で向上。
■8時台は交通量減少により速度も向上しているが、7時台は削減台数だけではない他の要因も考えられる。
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7:00～7:30 7:30～8:00 8:00～8:30 8:30～9:00

TDM実施前（R1.9～10（金）） TDM実施期間（R3.9～10（金））
出典：「断面交通量情報」（公益財団法人 日本道路交通情報センター）

※R1・R3.9-10 金曜日（流入方向）
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34

7:00～7:30 7:30～8:00 8:00～8:30 8:30～9:00

TDM実施前（R1.9～10（金）） TDM実施期間（R3.9～10（金））

（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （秋田市中心部・鉄砲町交差点）

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

鉄砲町交差点

北

東

南

西

■鉄砲町交差点（交差点北側・流入方向）

■30分別交通量差 -38台 ～ +6台

■30分別速度差 +0.5 ～ +3.2km/h
■2h平均速度 26.6km/h （+2.6km/h）

■2h計交通量差 -70台/2h時間帯別

時間帯別（平均）

交
通
量

速
度

(台/30分)

(km/h)

+0.5km/h
+3.2km/h

+2.3km/h

+2.3km/h

-7台
+6台 -38台 -31台

8時台実施後 +2.7km/h7時台実施後 +2.5km/h

7時台実施後 -1台 8時台実施後 -69台

出典：ETC2.0プローブデータ（（北側・交差点流入方向）、R1・R3.9-10 金曜日）

至 能代市

至 由利本荘市

至

秋
田
市
役
所

至

秋
田
駅

：主要渋滞箇所



■アンケート調査は209件の回答が得られた。回答者の属性は公務員が約9割、40・50代が約7割である。
■通勤行動の変更は「時差出勤（自家用車）」が約7割、「徒歩、自転車利用」が約1割である。
■居住地域は⑦牛島地域、①土崎地域が多い。対象2交差点の自家用車利用者では①土崎地域が多い。
■TDM実施日は10/22（124件）、10/29（113件）が多い。
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（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （秋田市中心部・アンケート調査1/2）
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▼居住地域（N=209）
20代
23件
11%

30代
23件
11%

40代
79件
38%

50代
66件
32%

60代
18件
9%

回答件数
209件

▼通勤行動の変更内容

40・50代で約7割公務員が約9割

・⑦牛島地域27％、①土崎地域22％が多い
・①土崎地域、③八橋地域で約4割を占める

（件）

N=209
自家用車による時差出勤が最多

（12％）（66％） （2％） （14％）

▼R3年9-10月の日別通勤行動変更内容（件）

N=90～124（不明を除く）

（曇）（晴後一時曇）天気出典：気象庁、秋田市、昼（6-18時）天気概況 （晴時々曇） （曇一時雨後晴） （雨時々曇） （曇時々晴一時雨）（雨時々曇） （雨後曇時々晴）天気：

（2％） （4％）

（雨後曇時々晴）

10/22（124件）、10/29（113件）が多い

土崎地域

八橋地域

中央地域

新屋地域 牛島地域

千秋地域

外旭川地域
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▼居住地域別回答件数 （件）

（22％）

対象2交差点※を自家用車で利用

上記以外を利用
※市立体育館前交差点または鉄砲町交差点

（8％）

（15％）

（9％）

（13％）

（5％）

（27％）

（39％）

（29％）（28％）
（11％） （12％）

（4％）（9％）

会社員
26件
12%

公務員
180件
86%

パート
2件
1%

その他
1件
0%

回答件数
209件

▼職業 ▼年代
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徒歩、自転車利用

時差出勤（自家用車） 秋田市ノー
マイカーデー

実施日

至 能代市

至 由利本荘市 至 大仙市
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7時前～7:10・8:30以降の出発が増加、
7:30～8:00の出発が減少

7時台の到着が増加、
8:00～8:20の到着が減少

実施前N=183（不明除外）
実施日N=177 （不明除外）

（件）
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▼所要時間変化

▼通勤行動を変更したことによるメリット・デメリット
＜メリット＞ ＜デメリット＞

▼TDM施策の今後について
N=172 （不明除外）

所要時間減少が45％、
変化なしが34％、所要時間増加が22％

105 

34 

64 
47 53 

3 
0

20
40
60
80

100
120

時
間
短
縮
、
ス
ム
ー
ズ
な
運

転
が
で
き
た

時
間
短
縮
（
ま
た
は
テ
レ

ワ
ー
ク
に
よ
る
通
勤
無
し
）

に
よ
る
余
裕
時
間
の
発
生

通
勤
時
の
ス
ト
レ
ス
が
解
消

さ
れ
た

お
金
（
ガ
ソ
リ
ン
代
等
）

を
節
約
で
き
た

な
し

そ
の
他

（件）

N=209（複数回答含む）

＜その他意見＞
家事をする時間が
普段より多くできた
・運動できた 等
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＜その他意見＞
・テレワークだと手元に資

料が無い等で対応可
能な業務が限られる

・起床時間が早い
・家族を含め早起きが必

要 等

続けて
いきたい
115件
55%

続けたくない
32件
15%

分からない
56件
27%

その他
6件
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＜その他意見＞
・小学校までの通学路が防犯面

で不満。車が通れない所を通っ
ている為、緊急時や冬季間は
通学路が変わる。

・自己都合の運転者が多すぎる。
・公共交通機関が貧弱すぎる。
等

約6割が継続を希望

実施者の約8割は
デメリットなし

（件）

（分）

実施前N=182（不明除外）
実施日N=177 （不明除外）

N=209（複数回答含む） N=209（複数回答含む）

＜その他意見＞
・時間的にあまり変わらない
・電車やバス通勤で代替が

困難な箇所からの通勤だと
難しい 等

▼秋田市内の道路交通に関して、問題に感じていること
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幹線道路の渋滞等に
て問題と感じている

■出発・到着時刻では、事前に配布した広報資料の影響もあり、混雑時間帯（7:30～8:00）を避けた時差出勤や、到着時刻の平準化が見られた。
■所要時間は時間短縮が45％、変化なしが34％、時間増加が22％、TDM施策実施により時間短縮が多い結果となった。
■通勤行動変更によるメリットは、時間短縮・通勤時間のストレス解消・金銭面の節約等が挙げられ、デメリットは実施者の約8割が「なし」。
■TDM施策の今後については約6割が継続を希望。
■秋田市内の道路交通の問題では、「幹線道路の渋滞」、「冬期走行性の悪化」についての回答が多く挙げられた。
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■今回のTDM結果に関する内容を広報リーフレットとして作成・配布を実施（次頁参照）。今後実施する場合において
協力を頂けるよう広報を行う。

■鉄砲町交差点について目標台数削減とはならなかったため、今後は当該交差点について交通量調査やETC2.0プロー
ブデータの解析を行い、地域の実情に応じたTDM手法を検討する。

(C)INCREMENT P CORPORATION 許諾番号:PL1506

：主要渋滞箇所

鉄砲町交差点

山王十字路交差点

今後、地域の実情に応じた
TDM手法を検討

鉄砲町交差点を
南進する

歩行者・自転車

▼歩行者・自転車の通行状況

H27.11.18撮影

写真①

至 能代市

写真①

箇所 目標 結果 課題 今後の方針

市立体育館前
交差点 約200台/2h程

度を削減

552台/2h
削減 ― 次年度以降も引き続き実施を検討

鉄砲町交差点 70台/2h
削減

7時台削減台数
が少ない

沿道施設が連坦しているため、
地域の実情に応じたTDM手法を検討

▼結果まとめ

至 能代市

至 由利本荘市

至

秋
田
駅
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■TDM広報リーフレット
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（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （県北部・県南部）

■県北部
●コロナ禍前→コロナ禍における主要渋滞箇所の変化
・大館地区の主要渋滞箇所のうち「平日」が特定要件の４箇所につい

て、コロナ禍前・コロナ禍の速度をETC2.0データをもとに分析
⇒20km/h以上には至らないものの、流入方向によってはピーク時の

速度が向上していることを把握。

▼大館地区の主要渋滞箇所

：「平日」特定
：「休日」特定
：特定解除済み

御成町

片山町三丁目

大館市役所前長倉

北 東 南 西 北 東 南 西

御成町 7.7 12.1 12.2 9.1 8.4 16.6 10.6 11.0

片山町三丁目 13.9 15.6 32.0 23.4 12.5 17.1 49.8 22.0

大館市役所前 16.4 11.1 11.3 14.0 17.1 12.5 15.1 10.1

長倉 16.8 14.0 26.3 17.7 15.5 10.5 21.7 16.2

※　ピーク時最低速度：7,8,17,18時台の最低速度

交差点名称

①通常期の状態
（H31.4月～R1.5月）

②緊急事態宣言中
（R2.4月17日～R2.5月14日）

ピーク時最低速度（km/h）※ ピーク時最低速度（km/h）※

▼コロナ禍におけるピーク時速度の変化

：速度向上

＜次年度以降について＞
・大館市中心部等を対象としたTDM施策を検討

■県南部
●コロナ禍前→コロナ禍における主要渋滞箇所の変化
・湯沢管内エリアの主要渋滞箇所7箇所のコロナ禍前・禍の速度を

ETC2.0データより分析 ⇒解消（2箇所）、緩和（0箇所）、
変化なし（5箇所）、悪化（0箇所）を把握。

安田婦気

上真山

石町

安本入口

赤城

▼コロナ禍前からコロナ禍において
変化した主要渋滞箇所

コロナ禍前→コロナ禍におけ
る主要渋滞箇所の変化

：交差点
：a 解消
：b 緩和
：c 変化なし
：d 悪化

■速度（km/h）

北 東 南 西 北 東 南 西

7時台 28.0 16.1 35.6 24.9 24.5 17.3 39.0 26.1

8時台 14.3 16.7 35.9 24.0 15.2 18.5 38.6 26.9

9時台 15.0 18.2 39.8 26.0 22.0 18.9 41.8 26.4

10時台 22.0 17.5 40.5 27.3 22.9 20.1 41.2 27.1

11時台 19.6 20.4 38.3 29.3 24.2 20.3 41.6 29.4

12時台 19.2 21.8 41.8 30.8 16.4 23.8 44.2 31.5

13時台 28.0 16.8 38.9 28.2 29.1 21.0 43.1 28.6

14時台 26.7 19.0 38.4 29.2 24.6 20.6 42.0 28.8

15時台 20.0 20.9 37.8 28.8 24.6 22.6 40.5 29.0

16時台 22.5 20.9 38.0 28.4 16.6 20.1 41.4 28.4

17時台 21.2 19.6 35.4 27.4 20.7 20.1 40.3 28.4

18時台 18.9 20.2 38.7 28.6 17.9 23.0 41.8 29.5

■渋滞時間（時間）

  ピーク時※

最低速度
14.3 16.1 35.4 24.0 15.2 17.3 38.6 26.1

渋滞時間 6 7 0 0 4 3 0 0

時間割合 50% 58% 0% 0% 33% 25% 0% 0%

H31.4月～R1.5月 R2.4月17日～5月14日

平日（流入方向） 平日（流入方向）

凡例： 20km/h以下 20～30km/h 30～40km/h 40km/h以上
※ピーク時最低速度：7,8,17,18時台の最低速度

▼安田交差点のコロナ禍前中の速度変化

＜次年度以降について＞
・横手市中心部等を対象としたTDM施策を検討

・解消が見られた婦気、安田交差点のうち、横手市中心部の利用者が
明確だと考えられる安田交差点を選定。

：速度向上
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（７）ＴＤＭ施策の検討及び実施について （まとめ）

地域 実績（・効果 ・課題）と今後

中央部

・市立体育館前交差点：552台/2h削減
・鉄砲町交差点：7時台の交通量削減台数が少ない

＜今後＞
・市立体育館前交差点について次年度以降も引き続きTDM施策を検討
・鉄砲町交差点について地域の実情に応じたTDM施策を検討

北部 ＜今後＞
・大館市中心部等を対象としたTDM施策を検討

南部 ＜今後＞
・横手市中心部等を対象としたTDM施策を検討

▼ TDM施策のまとめ

■中央部について交通量調査やETC2.0プローブデータの解析を行い、地域の実情に応じたTDM施策を検討する。
■北部は、大館市中心部等を対象としたＴＤＭ施策を検討する。
■南部は、横手市中心部等を対象としたＴＤＭ施策を検討する。



（８）道路利用者会議からの要望について （背景・経緯）
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■「生産性向上による成長力の強化」の一環として、渋滞対策協議会とトラック・バス等の利用者団体が連携を強化
し、利用者目線による渋滞対策要望箇所を収集し、取り組みを進めていく。

○平成29年度以降よりトラック・バス協会及び観光協会、平成30年度以降よりハイヤー協会の要望を収集

※令和4年度道路関係予算概算要求概要（国土交通省道路局・都市局R3.8）より抜粋

秋田県では
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（８）道路利用者会議からの要望について （秋田県北部の箇所図）

秋田県北部

5【事業中】
国道7号種梅入口
交差点改良

【事業中】
国道7号荷上場
地区交差点改良

【事業中(R5予定)】
二ツ井今泉道路
（（仮）小繋IC～
（仮）今泉IC）

【事業完了(R2.12開通)】
鷹巣西道路（蟹沢IC～
大館能代空港IC）

【事業完了(H30.3開通)】
鷹巣大館道路（大館能
代空港IC～鷹巣IC）

【事業中(R6予定)】
御成町南地区土地区画整理事業

【R2ピンポイント対策】
右折導流線の設置

【事業完了(H28.10開通)】
鷹巣大館道路（鷹巣IC～
二井田真中IC）

【事業完了(H25.11開通)】
日本海沿岸東北自動車道
（大館北～小坂）

■今年度、国道７号岩瀬交差点のピンポイント対策（右折導流線の設置）を9月7日に実施。
■イオンタウン能代のオープン前後において、能代市内の国道７号主要交差点で交通量調査を実施。

【R3年度ピンポイント対策】
国道７号 岩瀬交差点

（右折導流線の設置）

■主要渋滞箇所一覧【県北】

特定要件

①
通常期

②休日・
観光期

③
冬期

1 大館駅入口交差点 ○

2 御成町交差点 ○

3 有浦交差点 ○

4 片山町三丁目交差点 ○

5 立花交差点 ○

53 二ツ井（冬期速度低下区間） ○

60 大館市役所前交差点 ○

62 長倉交差点 ○

交差点
番号

交差点名

※R1特定解除

【事業中】
能代地区線形改良

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所（うち道路利用者会議要望箇所）
：主要渋滞箇所以外（道路利用者会議要望箇所）

至 青森県

至 秋田市

至

岩
手
県

■道路利用者会議要望箇所一覧【県北】

トラック バス ハイヤー
・タクシー

観光

2 大館市 大館十和田湖線 御成町交差点 ●
3 大館市 国道7号 有浦交差点 ●
4 大館市 国道7号 片山町三丁目交差点 ●

種梅入口交差点 ●
小繋交差点 ●
道の駅「ふたつい」前交差点 ●

要望1 大館市 国道7号 大館消防署前交差点 ●
要望2 大館市 国道7号 川口交差点 ●
要望3 大館市 国道7号 岩瀬交差点 ●
要望4 大館市 大館十和田湖線 大田面交差点（(仮)薬王堂前交差点） ● ●

国道7号 芝童森交差点 ●
国道7号 豊祥岱交差点 ●

要望6 北秋田市 国道7号 道の駅「たかのす」前交差点 ●
要望7 三種町 国道101号 砂丘温泉ゆめろん～八竜町民野球場 ●
要望8 八峰町 国道101号 須田バイパス～道の駅「みねはま」 ●

国道282号 船場交差点 ●
国道282号 花輪駅前交差点 ●

要望10 鹿角市 県道23号 八幡平山頂付近 ●
要望11 鹿角市 県道23号 八幡平ビジターセンター～後生掛温泉 ●
要望12 北秋田市 米代川堤防道路 米代川河川緑地周辺 ●

注） 主要渋滞箇所はH24特定時の交差点番号順、主要渋滞箇所以外は各要望箇所リストの順番を基本に
  県北→県中央→県南の順番で並び替え（主要渋滞箇所は観光木渋滞としての特定ではない（平日または休日渋滞））

要望9 鹿角市
道の駅「かづの」
～鹿角市役所

能代市
いとく南店～ABC
マート交差点

主
要
渋
滞
箇
所
以
外

要望者

主
要
渋
滞
箇
所

53 能代市 国道7号

箇所
番号

市町村名 路線名 交差点名

要望5



（８）道路利用者会議からの要望について （秋田県中央部の箇所図）
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秋田県中央部

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所以外

（R2解除）

（R2解除）

凡 例
＜主要渋滞箇所＞

箇所
旅行速度低下区間
解除箇所
解除区間
(旅行速度低下区間)
要望箇所・区間(H29以降要望)
要望区間における主要交差点
(主要渋滞箇所以外)

＜道路種別＞
高速道路
一般県道以上
市町村道

【事業完了(H25.3)】
国道46号角館バイパス

【事業完了】
・国道13号右折レーン延伸

（Ｈ30.11供用開始）
・(都)新都市大通線右折レー

ン延伸(H31.3供用開始)

（H29解除）

（H28解除）

【事業完了(H25.3)】
象潟仁賀保道路
・金浦IC～仁賀保IC H24.10開通
・象潟IC～金浦IC H27.10開通

【事業中】
遊佐象潟道路

至 青森県

至

岩
手
県

至 山形県

至 青森県

R4年度

対策予定箇所

■道路利用者会議要望箇所一覧【県中央】

トラック バス ハイヤー 観光

37 秋田市 国道13号 御所野団地交差点 ● ●

41 由利本荘市 国道7号 水林交差点 ● ●

国道101号 棒沼台交差点 ●
国道101号 蒲沼交差点 ●

要望25 仙北市 国道105号 かたくり館入口付近 ●
要望26 仙北市 国道105号 紙風船館入口付近 ●
要望27 仙北市 国道105号 小松～岩瀬橋 ●
要望28 仙北市 国道341号 小野崎家付近 ●

国道341号 川原町交差点 ●
国道341号 仙北警察署前交差点 ●

要望30 仙北市 国道341号 野中～三盛ガソリンスタンド前 ●
要望31 仙北市 県道38号 三盛ガソリンスタンド前～田沢湖レストハウス前 ●
要望32 仙北市 県道247号 辰子像付近 ●
要望33 仙北市 県道250号 桜並木駐車場付近 ●
要望34 仙北市 県道250号 横町十字路・角館中心部 ●
要望35 にかほ市 国道7号 道の駅象潟「ねむの丘」前交差点 ●

注） 主要渋滞箇所はH24特定時の交差点番号順、主要渋滞箇所以外は各要望箇所リストの順番を基本に県北→県中央→県南の順番で並び替え

主
要
渋
滞
箇
所
以
外

要望24 潟上市
道の駅「てんのう」
天王グリーンランド

要望29 仙北市 小松～仙北警察署前

主
要
渋

滞
箇
所

要望者箇所
番号

市町村名 路線名 交差点名



秋田市中心部

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所以外

（H28解除）

（８）道路利用者会議からの要望について （秋田市中心部の箇所図）
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【事業中】
土崎南交差点改良

【事業完了】
・(都)新屋土崎線、山王工区
(３→４車線)(H25.7開通)

・(都)川尻広面線、寺町工区
(道路新設)(Ｈ25.7開通)

【事業中】
（都）川尻広面線

【事業完了(R2.6)】
右折レーン延伸

【事業完了(H31.3開通)】
(都)外旭川新川線 寺内
工区（道路新設）

【事業中】
（都）新屋土崎線・旭南工区

【事業完了(R1.11開通)】
(都)千秋広面線
(２→４車線)

凡 例
＜主要渋滞箇所＞

箇所
旅行速度低下区間
解除箇所
解除区間
(旅行速度低下区間)
要望箇所・区間(H29以降要望)
要望区間における主要交差点
(主要渋滞箇所以外)

＜道路種別＞
高速道路
一般県道以上
市町村道

【事業完了(R3.3)】
（都）千秋久保田町線

至 能代市

至 由利本荘市

至

大
仙
市

■道路利用者会議要望箇所一覧【県中央】

トラック バス ハイヤー 観光

7 秋田市 国道7号 土崎臨海十字路交差点 ●
9 操車場入口交差点 ●
12 鉄砲町交差点 ●
14 山王五丁目交差点 ●
61 旭南1丁目交差点 ●
11 秋田市 国道7号 臨海十字路交差点 ● ●
13 秋田市 秋田停車場線 山王十字路交差点 ●
15 秋田市 秋田岩見船岡線 大手門通り ●

久保田町交差点 ●
緑屋前交差点 ●
秋田駅前交差点 ●
五丁目橋交差点 ●
明田地下道西交差点 ●
秋田駅前交差点 ●
市民市場入口交差点 ●

30 秋田市 国道13号 茨島交差点 ● ●
31 秋田市 国道13号 古川添交差点 ●
59 秋田市 秋田天王線 野村交差点 ● ●

要望13 秋田市 国道7号 臨港警察署入口交差点 ● ●
要望14 秋田市 国道7号 北港入口交差点 ●
要望15 秋田市 国道7号 相染こ線橋北交差点 ●
要望16 秋田市 国道7号 土崎臨海十字路～港大橋前交差点付近（右折車） ● ●
要望17 秋田市 県道61号 仁井田新田交差点 ●

県道62号 秋田中央道路東交差点 ●
県道62号 秋田中央道路西交差点 ●

要望19 秋田市 県道56号 新川向交差点 ●
要望20 秋田市 県道56号 秋田大橋北交差点 ●
要望21 秋田市 国道13号 牛島跨線橋から卸町交差点付近 ●

刈穂橋東交差点 ●
下新橋交差点 ●

要望23 秋田市 秋田天王線 山王十字路～茨島交差点まで ●
注） 主要渋滞箇所はH24特定時の交差点番号順、主要渋滞箇所以外は各要望箇所リストの順番を基本に県北→県中央→県南の順番で並び替え

秋田市 秋田岩見船岡線
卸町の交差点か
ら中央通まで

秋田天王線秋田市
県道56号

秋田市新国道

要望18 秋田市 秋田中央道路

要望者

主
要
渋
滞
箇
所

16
22
23

秋田市 秋田停車場線
広小路（秋田駅
前～久保田町交

差点）

箇所
番号

市町村名 路線名 交差点名

21
25

秋田市 市道 南通り

主
要
渋
滞
箇
所
以
外

23
24

秋田市 市道 中央通り

要望22

【R3年度ピンポイント対策】
国道13号 古川添交差点

（右折レーン延伸）

（R2解除）

【事業完了(H31.3開通)】
(都)秋田環状線
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（８）道路利用者会議からの要望について （秋田県南部の箇所図）

秋田県南部

：主要渋滞箇所
：主要渋滞箇所以外

花火大会特有の渋滞

お盆・雪まつり時の渋滞

花火大会特有の渋滞

さくらんぼまつり期間

・七夕まつり、犬っこまつり、うどん
EXPO、お盆の渋滞

・花火大会時の渋滞

・紅葉時期

至 山形県

至 大仙市

至

岩
手
県

■道路利用者会議要望箇所一覧【県南】

トラック バス ハイヤー
・タクシー 観光

48 横手市 国道13号 安田交差点 ●
49 横手市 国道13号 石町交差点 ●
51 横手市 国道13号 安本入口交差点 ● ● ●
52 美郷町 国道13号 大仙市～六郷付近 ●

要望36 湯沢市 国道13号 国道108号との交差点 ●
国道13号 富士見町交差点 ●
国道13号 大曲駅東入口交差点 ●
国道13号 戸蒔交差点 ●
国道13号 和合交差点 ●
国道13号 大曲ＢＰ南交差点 ●
国道13号 側清水交差点 ●
国道13号 六郷白山交差点 ●

要望38 横手市 国道107号 下久保交差点 下久保交差点 ●
要望39 横手市 国道13号 富士見大通り入口交差点 ●
要望40 横手市 秋田道 湯田IC～横手IC ●

国道105号 余目交差点 ●
国道105号 中沢交差点 ●
国道105号 下成沢交差点 ●
国道105号 若竹町交差点 ●

要望42 東成瀬村 国道342号 国道342号～栗駒山荘付近 ●
国道398号 表町四丁目交差点 ●
国道398号 湯沢ＩＣ入口交差点 ●
国道398号 文化会館交差点 ●
国道398号 （仮）前森一丁目交差点 ●

注） 主要渋滞箇所はH24特定時の交差点番号順、主要渋滞箇所以外は各要望箇所リストの順番を基本に県北→県中央→県南の順番で並び替え

主
要
渋
滞
箇
所
以
外

大仙市
大曲IC入口
～大曲駅方
面

要望43 湯沢市
湯沢翔北高
校～湯沢文
化会館前

要望者

主
要
渋

滞
箇
所

箇所
番号

市町村名 路線名 交差点名

要望37 大仙市

国道13号及
び周辺県
道、市道
大仙市及び
周辺市町

要望41



（９）今後の進め方
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■来年度の協議会開催について
・第１回協議会において、主要渋滞箇所のモニタリング状況、

Ｒ４年度の特定解除方針及び渋滞対策方針の報告・協議を行う
・対策が実施されていない箇所について、関係機関が一体となって対策を

検討・実施
（必要に応じて、交通実態調査、交通解析、対策案の効果検証を実施）

・新たな指摘箇所については、交通状況の変化をエリアワーキンググルー
プ等で適宜確認し、必要に応じて速度データの分析を行う

・TDM施策について、今後の方針を報告予定

■道路利用者会議からの要望箇所
・速度状況のモニタリングを継続
・適宜、現地確認や道路管理者等の意見照会を行い、既存の主要渋滞箇所

と同様に対策を検討


