
令和　６年　９月２６日

（株）岡野建築設計事務所

東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２０－９

大船渡地方合同庁舎（２３）改修実施設計業務

盛岡営繕事務所

建築関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　６年　３月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　６年１０月３１日

１３，３９８，０００円（税込み）

　　＋　９９，０００円（税込み）

１３，４９７，０００円（税込み）

仮設便所及び仮設通路の計画通知が必要になったため、これに係る関係機関と
の事前協議を追加するものである。

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

（第2回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

岩手県大船渡市に所在する大船渡地方合同庁舎において、経年劣化により不具
合が生じている屋根防水、外壁、外部建具、空気調和設備及び給排水衛生設備
についての改修実施設計である。

業 種 区 分

業 務 場 所


