
盛 岡 市

第７回 北上川水系（北上川上流）流域治水協議会（令和７年２月12日）

令和６年８月27日の大雨災害について
（災害の概要・災害対応の課題・検証）
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資料１－２



○令和６年８月27日（火）
停滞した前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、
市の南西部から北東部にかけて猛烈な降雨が発生

① 19時50分頃に線状降水帯が発生
② 記録的短時間大雨情報（１時間に約100ミリ）が短時間に３回発表

（１）降雨

１ 気象概況等

〇最大１時間降水量
２地点で観測史上１位を記録

①盛岡観測所
68.0㎜/h (17:50~18:50)
※従来１位：62.7㎜（1938/8/15）
※日降水量：128.0㎜（8/27 0時～24時）

②薮川観測所
99.5㎜/h (19:20~20:20)
※従来１位：65.0㎜（2017/8/22）
※日降水量：211.5㎜ （8/27 0時～24時）

降雨の状況（３時間降水量） 2

盛岡観測所
（山王）

薮川観測所



① 米内川 外水氾濫が発生
② 中津川 氾濫危険水位を超過

（２）河川の水位

１ 気象概況等
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① 中津川 水位（ｍ） 山岸観測所

氾濫危険水位 2.7ｍ

避難判断水位 2.4ｍ

氾濫注意水位 2.2ｍ
水防団待機水位 1.8ｍ

最高水位 2.91ｍ (8月27日22:50)
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観測開始
（8月27日19:50）

氾濫開始
（8月27日20:50）

最高水位 河岸高から1.19ｍ
（8月27日23:00）

参照：岩手県県土整備部河川課提供

×は、計測エラー

②米内川 水位（ｍ）危機管理水位計（上米内字畑井野）

河岸高（0ｍ）

米内川

中津川

北上川

北上川

雫石川

凡 例
：氾濫河川

盛岡市役所

水位計①

②

水位計②



（１）被害件数（令和６年12月12日(木)時点）

381件（住家・道路・農地被害等）

（２）被害額（令和６年12月12日(木）時点）

約18億7,500万円（道路・橋等、災害廃棄物処理等）

（３）孤立地域の発生
米内川「畑橋」流出により、上米内地域で７世帯18人が孤立

※ 孤立の定義：一般の四輪車両が通行できない状態
12月８日 畑橋仮復旧により孤立状況は解消済

２ 被害の概要
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畑橋（米内川）8.30時点上米内地内 8.28時点東山二丁目地内 8.28時点

内水氾濫 路肩の崩落 橋の流出



（１）避難情報発令
中津川 氾濫危険水位超過 22時30分に避難指示発令

① 対象エリア 中津川流域
② 対象世帯数 14,125世帯
③ 対象人数 25,809人

（２）避難所開設

① 開設避難所数 最大８か所
② 避難者数 延べ122名

３ 災害対応
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上米内児童・老人福祉センター

中津川

市役所

盛岡駅

＜避難指示範囲の概況＞

＜避難所の状況＞



（３）被害への対応（一例）

３ 災害対応
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災害ボランティア
（盛岡市社会福祉協議会と連携）

道路・河川等応急対応

市災害対策本部員会議 流木撤去 臨時ごみ集積所



（１）目的

① 今回の災害対応における課題の検証

② 今後の災害対応の改善

（２）検証項目（課題の一例）

① 災害警戒本部に電話が集中し、情報整理・分析に遅れが発生
※ 緊急性の低い電話も多かった

② 避難情報の不備による市民への不正確な伝達

③ 避難場所や適切な避難行動の市民周知の不足

④ 橋に堆積した流木等への対応に伴う手続きに時間を要した

など

４ 災害検証
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４ 災害検証
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(３)検証方法

＜令和６年８月27日大雨災害対応に係る検証会議＞

〇 日時 令和６年12月13日(金) 10時30分～
〇 出席者
・岩手大学地域防災研究センター 教授
・岩手県立大学防災復興支援センター 副センター長
・岩手河川国道事務所 事業対策官、流域治水課長
・北上川ダム統合管理事務所 副所長
・盛岡地方気象台 次長
・岩手県復興防災部防災課 総括課長
・岩手県県土整備部河川課 総括課長
・岩手県盛岡広域振興局土木部 土木部長
・盛岡市消防団 消防団長
・市（副市長、危機管理統括監、関係部長）

① 市内部での課題検討・整理・対応策の検討

② 外部有識者・関係機関からの意見聴取

③ 外部有識者・関係機関を交えた検証会議

会議の様子



４ 災害検証
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(４) 検証結果（改善策）の一例

① 速やかな災害対策本部の設置による体制強化

② 電話以外（メールやＳＮＳ等）による情報収集方法の検討

③ 避難対象地域の町字名による発令の徹底

④ 避難情報発令対象地区の事前リスト化

⑤ 橋に堆積した流木撤去に係る手続の簡略化等の検討

⑥ ハザードマップ等の防災情報の充実

⑦ 「マイ・タイムライン」や「適切な避難行動」等の周知啓発

今後、関係規程等・災害対応マニュアルを見直し、

迅速・確実な災害対応につなげる



盛岡市では、
今後、気候変動により更なる水害の激甚化・頻発化が
予測されている状況の中で、

今後とも、皆様のご協力をお願いします
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５ 今後の取組



６ 参考
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盛岡市ホームページ
令和６年８月27日大雨災害に係る対応検証について

○ホームページリンク：
https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/anzen_an
shin/bousai/1050056.html
（または、盛岡市ホームぺージで「広報ID：1050056」を検索）

市ホームページQRコード
(検証関係ページ)

検証資料


