
気仙沼ＩＣ～気仙沼港ＩＣ（Ｎｏ．０～Ｎｏ．９５）工事進捗状況 ※IC名及び構造物名は全て仮称 Ｈ27年10月上旬時点《工事の種類》
盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事

例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事

例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事

車が通行するトンネルをつくる工事

例：○○トンネル工事
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第1号函渠

片浜地区道路改良工事

受注者：(株)佐々木組

工 期 ：H26.7.25～H27.12.15
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第1号跨道橋

第2号跨道橋

第3号跨道橋

気仙沼港IC

気仙沼IC

気仙沼IC
跨道橋

①

起点側から終点側を望む

①

②

至宮古

至仙台

BOX構築状況

②

起点側から終点側を望む

橋梁下部工構築状況

松崎地区構造物工事

受注者：りんかい日産建設(株)
工 期 ：H27.2.19～H28.2.19
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松崎浦田地区道路改良工事

受注者：(株)小野良組

工 期 ：H27.3.2～H28.1.4
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