
気仙沼ＩＣ～気仙沼港ＩＣ（Ｎｏ．０～Ｎｏ．９５）工事進捗状況 ※IC名及び構造物名は全て仮称 Ｈ28年4月上旬時点 

《工事の種類》
    盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事

 例：○○改良工事・○○道路改良工事 
    車が通行する橋梁をつくる工事 

 例：○○下部工工事・○○上部工工事 

    人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

      車が通行するトンネルをつくる工事

 例：○○トンネル工事 
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片浜地区道路改良工事
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N
o.

26
+1

6.
95

 

N
o.

38
+0

.0
 

N
o.

48
+0

.0
 

N
o.

58
+0

.0
 

第1号跨道橋 

第2号跨道橋 

第3号跨道橋 

気仙沼港IC 
気仙沼IC 

気仙沼IC 
本線橋 

①

終点側から起点側を望む

①

②

至宮古 
至仙台

BOX構築状況 

②

起点側から終点側を望む

橋台構築状況

松崎浦田地区道路改良工事

受注者：(株)小野良組 
 工 期 ：H27.5.1～H28.9.30 
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