
気仙沼ＩＣ～気仙沼港ＩＣ（Ｎｏ．０～Ｎｏ．９５）工事進捗状況  
 《工事の種類》 
        盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
        例：○○改良工事・○○道路改良工事 
        車が通行する橋梁をつくる工事 
        例：○○下部工工事・○○上部工工事 
     

        人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
     

        車が通行するトンネルをつくる工事 
        例：○○トンネル工事 
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▲Ｎo.16北側から本線を望む 
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▲Ｎｏ.27南側から本線を望む 

[片浜跨道橋（仮）] 

Ｈ29年8月上旬時点 

  〔 凡  例 〕 

      橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成 
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気仙沼IC跨道橋外下部工工事 
受注者：大旺新洋(株) 
工  期 ：H29.3.11～H29.12.22 

松崎地区道路改良工事 
受注者：(株)只野組 
 工 期 ：H29.3.28～H29.12.22 

気仙沼港IC(仮) 

気仙沼湾横断橋（仮） 
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改良 橋梁 

気仙沼インターチェンジ 
本線橋(仮） 

気仙沼インターチェンジ 
Ｃランプ橋（仮） 気仙沼IC跨道橋上部工工事 

受注者：日本ファブテック(株) 
工  期 ：H29.2.25～H29.9.29 N
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