
歌津本吉道路[歌津IC～本吉IC]（No.390～No.575）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
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        水路函渠     
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H28年7月上旬時点 
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橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 

例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 

本吉IC(仮) 

第８号跨道橋 

第１４号函渠工 

第１６号函渠工 

第１７号函渠工 

第１８号函渠工 

第１９号函渠工 
第２０号函渠工 

第１１号跨道橋 
第１０号跨道橋 

第２１号函渠工 

登米沢橋(仮) 
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第１２号跨道橋 第１３号跨道橋 

卯名沢IC(仮) 
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歌津本吉地区道路改良工事 
受注者：（株）フジタ 
工 期：H26.10.16～H29.1.31 
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伊里前川南地区道路改良工事 
受注者：泰昌建設株式会社 
工 期：H28.4.1～H29.2.24 

津谷川橋下部工工事 
受注者：前田建設工業（株） 

工 期：H26.3.14～H28.12.26 

函渠 ① 
No.422南側から本線側側を望む 橋梁 ② 

No.433から終点側を望む 
津谷川橋（下部工） 

③ 
No.450南側から本線側を望む 

函渠 

第１５号函渠工 


