

阿武隈川水系河川整備計画策定までの流れ

第1回 阿武隈川河川整備委員会（平成18年3月13日）

- ・ 委員会の設立（委員会規約、傍聴規定、委員長選出、設立趣意）
- ・ 阿武隈川水系河川整備計画策定の流れ
- ・ 阿武隈川水系河川整備基本方針の内容と阿武隈川の現状と課題

第2回 阿武隈川河川整備委員会（平成18年6月1日）

- ・ ヘリコプター「みちのく号」による阿武隈川現地調査
- ・ 治水の目標と具体的内容
- ・ 利水及び環境の整備と保全に関する目標と具体的内容

第3回 阿武隈川河川整備委員会（平成18年8月1日）

- ・ 治水対策目標流量に対する具体的方策について
- ・ 治水・利水・環境の整備と保全に関わる総括討議

第4回 阿武隈川河川整備委員会（平成18年10月27日）

- ・ 阿武隈川水系河川整備計画（素案）の提示

意見募集の周知
(市町村広報誌、新聞広告等)
平成18年11月中旬

住民からの意見募集
(はがき、インターネット等)
11月27日～12月27日の約1ヶ月間

阿武隈川河川整備計画（素案）に関する住民意見募集[パブリックコメント]

流域内7都市において「阿武隈川整備に関する意見を聴く会」を開催
(平成18年12月11～12月15日)
於 岩沼市、角田市、伊達市、福島市、二本松市、郡山市、須賀川市

阿武隈川水系河川整備計画（原案）の作成

第5回 阿武隈川河川整備委員会（平成19年1月31日）

- ・ 阿武隈川水系河川整備計画（原案）の提示（意見の反映説明）

県知事・市町村長・関係機関協議(平成19年2月9日～3月28日)

阿武隈川水系河川整備計画の策定（平成18年3月30日）